

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第五十九次委員會會議紀錄

一、時間：九十二年四月三十日（星期三）上午十時〇分

二、地點：臺北市市政大樓十一樓中央區首長會報室

三、出、列席者：如簽到表（略）

四、主席宣布開會

五、宣讀上次會議紀錄

裁示：備查。

六、報告事項：

（一）本市土地重劃抵費地出售盈餘款基金專戶結存情形。

裁示：洽悉。

（二）為九十一年度臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金附屬單位預算截至九十一年十二月底止各計畫項目執行進度，報請公鑒。（報告單位：財政局）

裁示：工程進度之管控，係持續性之工作，以半年一次為評估工程進度之基準，未達五十%者，應將工程進度延宕之原因作個案檢討分析。

七、討論提案：（各提案決議詳提案審核意見表）

綜合決議

（一）由於各機關以往之執行績效狀況不甚理想，爾後各新案提案機關，應主動提供以前年度計畫之執行績效，俾供委員審查新提案之參考。

(二) 有關公園之遊憩設施、開放空間之規劃，應朝向整區、整個系統之觀念加以規劃，才能有效提升資源運用效率，以整體規劃，分區開發為手段。另在公園興建完成後，導入公園使用者參與公園維護管理，藉由地方區民之主動維護，有效管理公園，並擷節支出。

(三) 本基金將於九十三年度納入「臺北市政府所屬各機關預算執行考核獎懲作業要點」規範，各機關於編列預算時，應考量本身執行能力覈實編列。

(四) 本基金係以支應資本門支出為原則，即使基金相關規定可以支應管理、維護費，但以本基金多年運作之經驗，有關例行性之管理、維護費應回歸公務預算支應。

(五) 新設公園其規劃設計應考慮無障礙空間之設計，以兩台輪椅可直接交會通行為考量，便利行動不便之老者與殘疾人士。

(六) 請基金管理機關通盤訂定制度性基金補助原則，以補助款之方式辦理設施更新、改良（包括：學校維護、測溝改善、人行道、綠美化及其他之維護費），作為後續委會審查之準則。

(七) 請於六月以前再次召開委員會。

八、臨時動議。

(一) 為臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金附屬單位預算之撥款、保留、執行與併決算等程序之管控再予強化乙案，提請討論。

決議：依法規程序辦理。

(二) 臨時提案決議詳臨時提案審核意見表。

九、散會。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第59次委員會提案審查意見表

基本資料							初審意見			審查決議
編號	主辦機關	工程名稱	計畫年度	總工程費	重劃區		基金是否足敷使用	法令依據(平均地權條例施行細則八十四條之一)	業務必要性	
					尚可支用數 92/03/31	期別				
1	地政處	內湖一〇三號公園設置本市衛星控制點及附近環境美化工程	併92	7,907,000	1,725,510,230	內湖六期	是	第四款第九款	√	計畫內容朝衛星控制點及附近環境美化工程施作，經費刪減為五百萬元。
2-1	公園處	信義368號松德公園擴建工程	93	3,514,860	6,885,833,792	松山二期	是	第四款	√	原則通過。
2-2		信義369號公園新建工程	93	1,177,800	6,885,833,792	松山二期	是	第四款	√	原則通過。附帶決議：短期內先作植被、簡易綠籬對外開放。
2-3		文山55號公園綠地新建工程	93	20,278,500	746,404,642	木柵二期	是	第四款	√	原則通過。附帶決議：有關規劃費宜作後續處理。
2-4		內湖45號公園新建工程	93	1,147,675	325,732,974	內湖四期	是	第四款	√	原則通過。
2-5		內湖114號公園新建工程	93	958,270	325,732,974	內湖四期	是	第四款	√	通過。
2-6		信義計畫區公園綠地廣場美化暨管理維護	93	6,035,718	6,885,833,792	松山二期	是	第四款	√	暫擱。
3-1		衛工處	木柵第二期重劃區污水下水道管線工程	93-97	130,627,940	746,404,642	木柵二期	是	第二款	√
3-2	內湖第七期重劃區污水下水道管線工程		93-97	66,744,800	63,584,187	內湖七期	否	第二款	√	原則支持。惟財源問題，請衛工處邀集財政局、地政處協商本基金能負擔之金額。
4-1	新工處	士林公有市場西側道路新築工程	93-94	59,271,280	209,804,678	士林二期	是	第八款第十款	√	保留，請補備府內程序。
4-2		士林公有市場東南側道路新築工程	93-94	53,558,719	209,804,678	士林二期	是	第八款第十款	√	
4-3		內湖區麗湖國小週邊道路新築工程	93-94	109,923,149	325,732,974	內湖四期	否	第八款第十款	√	
4-4		內湖區成功路2段320巷對面12公尺道路新築工程	93-94	120,653,399	325,732,974	內湖四期	否	第八款第十款	√	
4-5		信義區忠孝東路5段236巷27弄道路新築工程	93-94	60,747,721	6,885,833,792	松山二期	是	第八款第十款	√	

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第59次委員會提案審查意見表

基本資料							初審意見			審查決議
編號	主辦機關	工程名稱	計畫年度	總工程費	重劃區		基金是否足敷使用	法令依據 (平均地權條例施行細則八十四條之一)	業務必要性	
					尚可支用數 92/03/31	期別				
4-6	新工處	信義區忠孝東路5段372巷28弄道路新築工程	93-94	15,031,955	6,885,833,792	松山二期	是	第八款第十款	√	保留，請補備府內程序。
5-1	養工處	內湖區第六期重劃區道路整修工程	93	42,260,442	1,725,510,230	內湖六期	是	第一款	√	暫攔。
5-2		中山區第七期重劃區道路整修工程	93	14,463,719	94,553,568	中山七期	是	第一款	√	暫攔。
5-3		民生社區重劃區人行道及側溝改善工程	93	87,970,445	82,591,331	民生社區	否	第一款	√	暫攔。
6	警察局	文德派出所新建工程	93-95	57,248,040	1,725,510,230	內湖六期	是	第八款	√	通過。
7	士林區公所	士林區公所行政中心多項硬體改善工程	93	12,793,147	209,804,678	士林二期	是	第六款	√	以三百萬元額度內，辦理本案緊急發電機及安全梯等涉及公共安全部分，另請研考會會同主計處、新工處檢討其內容以提升效益。
8-1	內湖區公所	瑞光路112巷各弄道路、側溝改善工程	93	14,561,799	1,725,510,230	內湖六期	是	第一款	√	暫攔。
8-2		金湖區民活動中心	93	307,083,746	1,725,510,230	內湖四期	否	第五款	√	府內程序尚未完成，暫攔。
9-1	中山區公所	中山區大直社區湧安里明水路397巷7弄鄰里生活改造計畫	93	4,290,200	94,553,568	中山七期	是	第六款	√	暫攔。
9-2		中山區成功李永直公園環境設施改善計畫	93	3,951,500	94,553,568	中山七期	是	第四款	√	暫攔。
10-1	松山區公所	松山區東昌里辦理防火巷排水溝及鋪面改善案	93	1,530,742	82,591,331	民生社區	是	第一款	√	暫攔。
10-2		松山區東榮里辦理防火巷排水溝及鋪面改善案	93	1,583,061	82,591,331	民生社區	是	第一款	√	暫攔。
11	博愛國小	學校校園環境改善及設備裝修工程	93	45,391,360	6,885,833,792	松山二期	是	第五款	√	本案請循公務預算辦理。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第59次委員會提案審查意見表

基本資料						初審意見			審查決議	
編號	主辦機關	工程名稱	計畫年度	總工程費	重劃區		基金是否足敷使用	法令依據 (平均地權條例施行細則八十四條之一)		業務必要性
					尚可支用數 92/03/31	期別				
12	民權國小	社區校園環境綠化工程	93	6,769,532	82,591,331	民生社區	否	第七款	√	暫擱。
13	百齡高中	校園環境綠美化改善工程	93	5,270,000	209,804,678	士林二期	是	第七款	√	暫擱。

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金管理委員會第59次委員會（臨時）提案提案審查意見表

基本資料							初審意見			審查決議
編號	主辦機關	工程名稱	計畫年度	總工程費	重劃區		基金是否足敷使用	法令依據 (平均地權條例施行細則八十四條之一)	業務必要性	
					尚可支用數 92/03/31	期別				
臨2	新工處	內湖安康路25巷以北道路新築工程	93	3,375,048	325,732,974	內湖四期	否	第八款	√	保留，請補備府內程序。
臨2-1	信義區公所	黎忠區民活動中心整修工程	93	7,875,045	217,049,076	六張犁	是	第五款	√	請補充提供目前之現況及整修後效益評估資料，下次會議再審。
臨2-2	自來水處	木柵二期重劃區自設給水系統二十年操作維護	93	48,366,800	746,404,642	木柵二期	是	第九款	√	有關例行性之維護費，依慣例非本基金支用範圍。