

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年4月-98年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
圖資建設與供應	1.基本圖資更新維護	1.地理資訊資料倉儲系統 主辦機關：地政處			√		本案已辦理完成招標作業，本處於98年5月27日與廠商辦理簽訂合約，並已依照進度執行業務訪談及工作會議。
	1.基本圖資更新維護	2.門牌系統資料維護與整合應用計畫 主辦機關：民政局	√				已辦理完成。
	1.基本圖資更新維護	3.臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新執行計畫(第二期) 主辦機關：都市發展局			√		1. 完成本案空三量測作業 2. 完成本案初始正射影像 3. 影像調色及鑲嵌編輯處理
	1.基本圖資更新維護	4.臺北市航測地形圖重測工作案 主辦機關：都市發展局			√		本工作案尚在爭取預算中，俟都市發展局簽報通過後，修訂計畫時程，再行填報執行成果。
	1.基本圖資更新維護	5.臺北市政府環境地質資料庫更新計畫(第2期) 主辦機關：產業發展局	√				本計畫於97年4月9日辦理系統驗收同意合格，並於97年4月21日下午辦理1場系統操作使用講習、97年4月24日上午辦理1場「臺北市環境地質資料庫更新計畫」成果發表說明會。廠商已依合約規定完成本計畫所有工作項目。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年4月-98年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
	1.基本圖資更新維護	6.自來水管線圖資更新 主辦機關： 自來水處			√		為符合現有臺北縣政府圖資座標系統規定，並因應市府陸續將本府圖資座標系統由現有 TWD67 改為 TWD97，分 2 年完成管線圖資座標轉換暨調整。97 年度完成西區、北區、陽明分處轄區，98 年度第 2 季辦理東區、南區分處轄區重要閘栓設備測量。
圖資建設與供應	2.歷史圖資典藏	1.臺北市建築線指示歷史案件掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			√		1. 完成公開招標法定程序。 2. 廠商開始掃描作業，並檢送部分成果辦理校對事宜。 3. 訂於 98 年 7 月 7 日辦理第一期驗收。
	2.歷史圖資典藏	2.臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局		√			6 月底預定完成 98 年度工作案 65.47%，實際為 66.70%。 7 月上旬將辦理 98 年度工作案第 2 期計價計新臺幣 40 萬元整。
	2.歷史圖資典藏	3.臺北市歷年都市計畫圖新舊座標系統轉換及掃描建檔案 主辦機關： 都市發展局	√				本案已如期於 97 年 12 月 31 日完成工作內容。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年4月-98年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用	1.提升市政工程管理	1.公共工程圖形資訊管理系統 主辦機關： 工務局			V		本案已依契約規,定於 98 年 5 月 13 日完成期初報告書審查作業，並依契約所訂進度辦理各項相關作業。
	1.提升市政工程管理	2.道路挖掘管理系統 主辦機關： 新工處			V		目前正辦理發包作業事宜。
	1.提升市政工程管理	3.汙水下水道業務管理系統 主辦機關： 衛工處			V		53%，功能持續增修中。
	1.提升市政工程管理	4.捷運沿線施工階段禁限建巡查資訊管理系統 主辦機關： 捷運局	V				完成地理資訊顯示空間資訊功能及系統運作

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年4月-98年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用(續)	2.加強業務改善	1.推動自來水管線地理資訊系統應用服務 主辦機關：自來水處			√		96年度已完成供水設備原有圖資引用，及客服主題、水質主題功能程式撰寫。97年度完成與財產系統等資訊介面整合。98年度辦理VPN加密通道建立自來水設備管理系統外部查詢功能，第2季辦理系統設計程式撰寫中。
	2.加強業務改善	2.臺北市公共設施完竣地區地籍套繪圖整合案 主辦機關：都市發展局			√		完成類比圖檔數化650幅。
	2.加強業務改善	3.建構犯罪資料庫-犯罪地圖資訊管理系統 主辦機關：警察局	√				本專案業於97年12月18日辦理驗收，並於98年1月開放部分使用者權限上線使用，於97年度初期建置部分整體進度已完成，另規劃98年度賡續建置部分。
	2.加強業務改善	4.建管資訊系統改寫及轉換擴充作業計畫 主辦機關：建管處			√		完成期中簡報及合約規範系統功能雛形。
	2.加強業務改善	5.建築套繪圖數化暨地理資訊系統開發建置計畫 主辦機關：建管處	√				廠商於97年12月10日交付系統並於97年12月30日驗收完畢。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年4月-98年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用(續)	3.推動系統整合	1. GIS 軟體統一授權 主辦機關： 資訊處	√				因 ESRI 公司所提方案與府內需求不符，故不考慮。 MircoStation 賓特利公司所提新技術與軟體，府內暫無需求。
	3.推動系統整合	2. 標準制度審查機制 主辦機關： 資訊處			√		1. 召開「臺北市政府地理資訊標準制度與審議流程」討論會議。 2. 完成「臺北市政府地理資訊標準制度推動及審議作業辦法(草案)」。
	3.推動系統整合	3. 圖資中心共通平台研發 主辦機關： 資訊處	√				辦理「臺北市政府圖資中心共通平台建置案」，進行 GIS SOA 示範性共通平台開發與管理、地理資訊資料交換整合介面開發建置及建立整合性電子地圖服務平台，已於 98 年 6 月 18 日完成驗收。
便民整合服務	1.提供交通運輸資訊	1.臺北市中英文電子地圖建置維護 主辦機關： 工務局	√				已於 96 年 12 月完成執行計畫。
	1.提供交通運輸資訊	2. 臺北市公車動態資訊系統(臺北市公車路線查詢系統維護及相關應用計畫) 主辦機關：			√		1. 第四期計畫—建置松山機場公車動態資訊系統，廠商於 98 年 4 月 13 日提交修正後期中報告，本處於 98 年 4 月 23 日召開第二次期中報告審查會議，並於 98 年 5 月經核定通過，於 6 月完成撥付第 2 期款。 2. 第 4 期計畫建置 145 座智慧型站牌，業於 98 年 5 月 25 日完

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年4月-98年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
		交通局					成設置地點會勘，於98年6月25日開始安裝。另車機開模作業則於98年6月22日完成。 3. 98年6月完成英文版5284網頁開發，並持續進行系統功能測試及偵錯工作。
	1.提供交通運輸資訊	3. 臺北市交通管制設施管理系統計畫 主辦機關： 交工處			√		刻正辦理系統定期維護、應用系統程式開發、交通設施委外數位化建檔。
	2.提供市政發展資訊	1. 臺北市不動產數位資料庫 主辦機關： 地政處			√		建置公務會員及不動產市場應用系統。
便民整合服務	2.提供市政發展資訊	2.臺北市都市計畫土地使用分區核發、查詢及都市計畫便民資訊整合案 主辦機關：都市發展局			√		完成本市3行政區(大同區、大安區及中正區)地籍套繪都市計畫圖之繪製。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年4月-98年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	2.提供市政發展資訊	3. 都市開發審議管理資訊系統 主辦機關： 都市發展局	√				98年1月7日驗收完成。
地理資訊發展	1.建置資料交換標準介面	1. 開放式地理資訊系統(OepnGIS)交換標準介面建置計畫 主辦機關： 資訊處	√				併入「臺北市政府圖資中心共通平台建置案」，辦理地理資訊資料交換整合介面開發建置，於98年6月18日完成驗收。
	2.人才培育	1. 推動地理資訊系統教育訓練 主辦機關： 資訊處			√		完成本年度 GIS 教育訓練(5月14、15日)；刻正規劃本年度 GIS 研討會議程。
	2.人才培育	2. 推動地理資訊系統交流 主辦機關： 資訊處			√		1.辦理第二季跨縣市參訪交通部運輸研究所。 2.辦理第二季局處訪談交通局交控中心。