

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年1月-98年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
圖資建設與供應	1.基本圖資更新維護	1.地理資訊資料倉儲系統 主辦機關： 地政處		√			已研擬「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統推展應用規劃案工作說明書」，並準備研擬招標文件中。累積執行進度約百分之十。
	1.基本圖資更新維護	2.門牌系統資料維護與整合應用計畫 主辦機關：民政局	√				已辦理完成。
	1.基本圖資更新維護	3. 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新執行計畫(第二期) 主辦機關： 都市發展局			√		1. 航空標佈設 2. 進行地面控制測量
	1.基本圖資更新維護	4. 臺北市航測地形圖重測工作案 主辦機關： 都市發展局				√	本工作案尚在爭取預算中。
	1.基本圖資更新維護	5. 臺北市政府環境地質資料庫更新計畫(第2期) 主辦機關： 產業發展局	√				本計畫於97年4月9日辦理系統驗收同意合格，並於97年4月21日下午辦理1場系統操作使用講習、97年4月24日上午辦理1場「臺北市環境地質資料庫更新計畫」成果發表說明會。廠商已依合約規定完成本計畫所有工作項目。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年1月-98年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
	1.基本圖資更新維護	6.自來水管線圖資更新 主辦機關： 自來水處			√		為符合現有臺北縣政府圖資座標系統規定，並因應市府陸續將本府圖資座標系統由現有 TWD67 改為 TWD97，分 2 年完成管線圖資座標轉換暨調整。97 年度完成西區、北區、陽明分處轄區，98 年度第 1 季辦理東區、南區分處轄區圖資座標轉換暨調整案設計及發包作業。
圖資建設與供應	2.歷史圖資典藏	1.臺北市建築線指示歷史案件掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局		√			1. 完成公開招標法定程序。 2. 廠商開始掃描作業，並檢送部分成果辦理校對事宜。 3. 已達成 75%。
	2.歷史圖資典藏	2.臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			√		98.01.21 完成議價展開工作。 98.02.17 契約用印完成。 98.02.25 廠商申請第一期款 100,000(1,000,000x10%)
	2.歷史圖資典藏	3.臺北市歷年都市計畫圖新舊座標系統轉換及掃描建檔案 主辦機關： 都市發展局	√				本案已如期於 97 年 12 月 31 日完成工作內容。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年1月-98年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用	1.提升市政工程管理	1.公共工程圖形資訊管理系統 主辦機關： 工務局			√		1.98.02.03.系統維護廠商中華民國公共工程資訊學會與本局簽訂98年應用系統維護案契約。 2.98.0.03.本局邀集各相關業務單位舉行第一次工作會議。
	1.提升市政工程管理	2.道路挖掘管理系統 主辦機關： 新工處			√		正辦理98年度發包前置作業事宜。
	1.提升市政工程管理	3.污水下水道業務管理系統 主辦機關： 衛工處			√		1.再縮短徵收使用費作業時間：(1)本處竣工用戶資料與自來水處收費資料相互勾稽及查詢功能完成(2)本處竣工用戶資料預展功能完成 2.開放用戶申請業者網上套圖便民服務：Web GIS套圖功能完成
	1.提升市政工程管理	4.捷運沿線施工階段禁限建巡查資訊管理系統 主辦機關： 捷運局	√				完成地理資訊顯示空間資訊功能及系統運作

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年1月-98年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用(續)	2.加強業務改善	1.推動自來水管線地理資訊系統應用服務 主辦機關：自來水處			√		96年度已完成供水設備原有圖資引用，及客服主題、水質主題功能程式撰寫。97年度完成與財產系統等資訊介面整合。98年度辦理VPN加密通道建立自來水設備管理系統外部查詢功能，第1季辦理系統規劃及分析中。
	2.加強業務改善	2.臺北市公共設施完竣地區地籍套繪圖整合案 主辦機關：都市發展局			√		掃描完成類比圖檔1300幅。
	2.加強業務改善	3.建構犯罪資料庫-犯罪地圖資訊管理系統 主辦機關：警察局	√				本專案業於97年12月18日辦理驗收，並於98年1月開放部分使用者權限上線使用，於97年度初期建置部分整體進度已完成，另規劃98年度賡續建置部分。
	2.加強業務改善	4.建管資訊系統改寫及轉換擴充作業計畫 主辦機關：建管處			√		1.完成業務科室需求訪談。 2.完成第一批文件交付(含系統建置計畫書、系統分析規格書及系統【及資料】測試計畫書)。
	2.加強業務改善	5.建築套繪圖數化暨地理資訊系統開發建置計畫 主辦機關：建管處	√				廠商於97年12月10日交付系統並於97年12月30日驗收完畢。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年1月-98年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用(續)	3.推動系統整合	1. GIS 軟體統一授權 主辦機關： 資訊處	√				因 ESRI 公司所提方案與府內需求不符，故不考慮。 MircoStation 賓特利公司所提新技術與軟體，府內暫無需求。
	3.推動系統整合	2. 標準制度審查機制 主辦機關： 資訊處			√		併入地理資訊系統委託顧問案，民國 98 年度執行。 研擬臺北市政府地理資訊標準審議流程中。
	3.推動系統整合	3. 圖資中心共通平台 研發 主辦機關： 資訊處			√		辦理資料交換整合介面開發設計。
便民整合服務	1.提供交通運輸資訊	1.臺北市中英文電子地圖建置維護 主辦機關： 工務局	√				已於 96 年 12 月完成執行計畫
	1.提供交通運輸資訊	2. 臺北市公車動態資訊系統(臺北市公車路線查詢系統維護及相關應用計畫) 主辦機關：			√		1. 第四期計畫—建置松山機場公車動態資訊系統，廠商依限於 98 年 2 月 2 日提交期中報告。 2. 於 98 年 3 月 6 日召開期中報告審查會議。第四期計畫—建置松山機場公車動態資訊系統，獲交通部 97 年大內需方案補助，已於 97 年 12 月 3 日決標。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年1月-98年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
		交通局					
	1.提供交通運輸資訊	3. 臺北市交通管制設施管理系統計畫 主辦機關： 交工處			√		刻正辦理招標案公告、開標、評選、決標事宜。
	2.提供市政發展資訊	1. 臺北市不動產數位資料庫 主辦機關： 地政處			√		研擬需求規格、辦理招標採購。
便民整合服務	2.提供市政發展資訊	2.臺北市都市計畫土地使用分區核發、查詢及都市計畫便民資訊整合案 主辦機關：都市發展局			√		繪製本市 3 行政區(大安、中正及大同區)都市計畫套繪使用分區圖

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年1月-98年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	2.提供市政發展資訊	3. 都市開發審議管理資訊系統 主辦機關： 都市發展局	√				98年1月7日驗收完成。
地理資訊發展	1.建置資料交換標準介面	1. 開放式地理資訊系統(OepnGIS)交換標準介面建置計畫 主辦機關： 資訊處			√		併入「臺北市政府圖資中心共通平台建置案」，辦理資料交換整合介面開發設計。
	2.人才培育	1. 推動地理資訊系統教育訓練 主辦機關： 資訊處			√		規劃本年度教育訓練課程中。
	2.人才培育	2. 推動地理資訊系統交流 主辦機關： 資訊處			√		參加2009年URISA國際地理資訊會議。 安排第一季跨縣市參訪單位中。