

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年4月-97年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
圖資建設與供應	1.基本圖資更新維護	1.地理資訊資料倉儲系統 主辦機關： 地政處			√		1.地理資訊資料倉儲系統已建置完成，於95年12月正式啟用。 2.地理資訊資料倉儲系統推展應用計畫於98年度辦理。
	1.基本圖資更新維護	2.門牌系統資料維護與整合應用計畫 主辦機關： 民政局			√		完成簽約手續，廠商依合約內容進行系統分析、設計、開發測試。
	1.基本圖資更新維護	3.臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新執行計畫(第二期) 主辦機關： 都市發展局			√		四月底，拍攝9條航帶，完成60%。 目前空中三角平差完成20%。 6/12至台灣是溪工程顧問股份有限公司進行督導。 5月底與中央大學衛星影像中心採購衛星影像。
	1.基本圖資更新維護	4.臺北市航測地形圖重測工作案 主辦機關： 都市發展局			√		預計98年1月開始執行。 5月8日邀集各局處討論各單位數值地形圖使用需求。
	1.基本圖資更新維護	5.臺北市政府環境地質資料庫更新計畫(第2期) 主辦機關： 產業發展局	√				本計畫於97年4月9日辦理系統驗收同意合格，並於97年4月21日下午辦理1場系統操作使用講習、97年4月24日上午辦理1場「臺北市環境地質資料庫更新計畫」成果發表說明會。廠商已依合約規定完成本計畫所有工作項目。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年4月-97年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	1.基本圖資更新維護	6.自來水管線圖資更新 主辦機關： 自來水處			√		為符合現有臺北縣政府圖資座標系統規定，並因應市府陸續將本府圖資座標系統由現有 TWD67 改為 TWD97，分 2 年完成管線圖資座標轉換暨調整，97 年度預計完成西區、北區、陽明部份，第 2 季辦理預算書陳核及發包。
圖資建設與供應	2.歷史圖資典藏	1.臺北市建築線指示歷史案件掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			√		1.完成公開招標法定程序。 2.廠商開始掃描作業，並檢送部分成果辦理校對事宜。 3.完成第一期作業驗收程序。
	2.歷史圖資典藏	2.臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			√		6月6日廠商申請第1期款總經費10% 6月12日至台灣世曦督導。
	2.歷史圖資典藏	3.臺北市歷年都市計畫圖新舊座標系統轉換及掃描建檔案 主辦機關： 都市發展局			√		本計畫於4月29日提交第2次期中報告書，並於5月16日召開簡報會議，會中經委員審查通過。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年4月-97年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用	1.提升市政工程管理	1.公共工程圖形資訊管理系統 主辦機關： 工務局			V		1.有關本局「公共工程圖形資訊管理系統維護計畫」97年應用系統維護計畫案於97年5月5日召開第一次工作會議。 2.本案受託單位中華民國公共工程資訊學會依契約約定於97年5月30日提出本案期初報告書(初稿)函送本局審查。 3.本局於97年6月11日邀集本案相關業務單位辦理期初報告審查作業，會中決議本案期初報告書同意備查，並請受託單位於二週內(97年6月2日)函送修正後期初報告書到局。
	1.提升市政工程管理	2.道路挖掘管理系統 主辦機關： 新工處			V		改良計畫性挖掘整合方式： 大致上符合進度，已接近完成階段
	1.提升市政工程管理	3.污水下水道業務管理系統 主辦機關： 衛工處			V		1.再縮短徵收使用費作業時間 (1).本處竣工用戶資料與自來水處收費資料相互勾稽及查詢功能測試中 (2).資料庫升級為SQL Server2005 2.開放用戶申請業者網上套圖便民服務 (1).Web GIS 套圖功能測試中

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年4月-97年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
	1.提升市政工程管 理	4.捷運沿線施工階段 禁限建巡查資訊管 理系統 主辦機關： 捷運局			V		整合本局建照會審資料庫，並進行空間資訊顯示功能開發中。
擴大施政業務 應用(續)	2.加強業務改善	1.推動自來水管線地 理資訊系統應用服 務 主辦機關：自來水處			V		96 年度已完成供水設備原有圖資引用，及客服主題、水質主題 功能程式撰寫。並已完成系統功能教育訓練，目前已上線使用 中。97 年度辦理與財產系統等資訊介面整合，第 2 季辦理系統 設計程式撰寫。
	2.加強業務改善	2. 臺北市公共設施完 竣地區地籍套繪圖 整合案 主辦機關： 都市發展局			V		數化定位類比圖檔 600 幅。
	2.加強業務改善	3. 建構犯罪資料庫- 犯罪地圖資訊管理 系統 主辦機關：警察局			V		本案已於 97 年 5 月 27 日由大猩猩科技股份有限公司以新台幣 六百萬元決標，並於 6 月 16 日簽訂履約，目前已啟動專案建 置。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年4月-97年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
	2.加強業務改善	4. 建管資訊系統改寫及轉換擴充作業計畫 主辦機關：建管處			V		1. 完成本案徵求服務建議書（草案）相關文件。 2. 簽辦進行招標程序。
	2.加強業務改善	5. 建築套繪圖數化暨地理資訊系統開發建置計畫 主辦機關：建管處			V		依規格書工作內容詢價。簽報以公開招標方式辦理。採購評審委員會審訂建議金額。公告招標
擴大施政業務應用(續)	3.推動系統整合	1. GIS 軟體統一授權 主辦機關： 資訊處			V		目前工務局已取得 MircoStation 軟體廠商授權，提供臺北市政府各單位使用。另針對 ArcGIS、Mapguide 及 AUTOCAD 系列，調查府內軟體使用需求，已於 6/30 調查完畢。
	3.推動系統整合	2. 標準制度審查機制 主辦機關： 資訊處			V		對臺北市政府制定地理資訊標準制度及代碼審查業務提供協助。目前共通平台採用 GML 建立府內共同交換標準。併入地理資訊系統委託顧問案，民國 98 年度執行。
	3.推動系統整合	3. 圖資中心共通平台研發 主辦機關： 資訊處			V		正進行招標細節制定，預計七月初開標。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年4月-97年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
便民整合服務	1.提供交通運輸資訊	1.臺北市中英文電子地圖建置維護 主辦機關： 工務局	V				已於96年完成建置作業，97年起納入本局公共工程圖形資訊系統項下維護。
	1.提供交通運輸資訊	2.臺北市公車動態資訊系統(臺北市公車路線查詢系統維護及相關應用計畫) 主辦機關： 交通局			V		1.定期召開工作會議，管控計畫執行進度。 2.97年4月30日完成第2階段500部車機及60座智慧型站牌安裝。 3.97年5月9日進行第2階段設備驗收作業。 4.97年5月9日進行智慧型站牌會勘，規劃站牌配置及用電申請。 5.預定97年6月30日前完成所有軟硬、體設備。
	1.提供交通運輸資訊	3.臺北市交通管制設施管理系統計畫 主辦機關： 交工處			V		本案業已於第一季完成發包及簽約作業並於3月26日開工
	2.提供市政發展資訊	1.臺北市不動產數位資料庫 主辦機關： 地政處			V		1.不動產數位資料庫已建置完成，於96年元月正式營運。 2.不動產數位資料庫擴大應用計畫於98.99年度辦理。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年4月-97年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
便民整合服務	2.提供市政發展資訊	2. 臺北市都市計畫土地使用分區核發、查詢及都市計畫便民資訊整合案 主辦機關： 都市發展局			V		積極辦理本案之土地使用分區核發系統改成 Web 版、系統資料庫安全性維護規劃與硬體設備整合維護升級 V8 版等各項工作項目。
	2.提供市政發展資訊	3. 都市開發審議管理資訊系統 主辦機關： 都市發展局				V	1. 已於 6/24 完成公開評選 2. 刻正辦理議價、簽約採購作業。
地理資訊發展	1.建置資料交換標準界面	1. 開放式地理資訊系統(OepnGIS)交換標準介面建置計畫 主辦機關： 都市發展局			V		已試作小型資料交換、檔案互轉等基礎系統功能。與共通平台案併案執行。
	2.人才培育	1. 推動地理資訊系統教育訓練 主辦機關： 資訊處			V		已確定講題。9月17日、9月18日舉辦研討會，另外於11月底舉行一場教育訓練。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年4月-97年6月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
	2.人才培育	2. 推動地理資訊系統 交流 主辦機關： 資訊處			V		6/4 參訪台中市政府。刻正與高雄市地政處安排參訪時間。