

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年1月-97年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
圖資建設與供應	1.基本圖資更新維護	1.地理資訊資料倉儲系統 主辦機關： 地政處			V		1.地理資訊資料倉儲系統已建置完成，於95年12月正式啟用。 2.地理資訊資料倉儲系統推展應用計畫於98.99年度辦理。
	1.基本圖資更新維護	2.門牌系統資料維護與整合應用計畫 主辦機關： 民政局			V		完成簽約手續，廠商依合約內容進行系統開發。
	1.基本圖資更新維護	3.臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新執行計畫(第二期) 主辦機關： 都市發展局			V		2月22日議約議價完成 3月6日完成簽約 3月15日完成航空標規劃作業
	1.基本圖資更新維護	4.臺北市航測地形圖重測工作案 主辦機關： 都市發展局			V		預計98年1月開始執行。
	1.基本圖資更新維護	5.臺北市政府環境地質資料庫更新計畫(第2期) 主辦機關： 產業發展局			V		本計畫成果報告書暨相關成果，業經本局97年3月10日同意備查，依合約規定尚需辦理環境地質資料庫資訊系統驗收、系統操作使用講習及成果發表等事宜。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年1月-97年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	1.基本圖資更新維護	6.自來水管線圖資更新 主辦機關： 自來水處			√		為符合現有臺北縣政府圖資座標系統規定，並因應市府陸續將本府圖資座標系統由現有 TWD67 改為 TWD97，分 2 年完成管線圖資座標轉換暨調整，97 年度預計完成西區、北區、陽明部份，第 1 季辦理作業規劃及設計。
圖資建設與供應	2.歷史圖資典藏	1.臺北市建築線指示歷史案件掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			√		完成公開招標法定程序。 廠商開始掃描作業，並檢送部分成果辦理校對事宜。
	2.歷史圖資典藏	2.臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			√		3月19日第2次評選會議完成。 4月14日完成議價。
	2.歷史圖資典藏	3.臺北市歷年都市計畫圖新舊座標系統轉換及掃描建檔案 主辦機關： 都市發展局			√		本計畫目前正依預定進度執行中。 受託單位正依契約規定陸續建置資料， 並預計 97 年 4 月 30 日前交付第二次期中資料。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年1月-97年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用	1.提升市政工程管理	1.公共工程圖形資訊管理系統 主辦機關： 工務局			V		有關本局「公共工程圖形資訊管理系統維護計畫」97年應用系統維護計畫案已於97年3月25日完成議價、訂約相關作業，由系統原建置廠商中華民國公共工程資訊學會持續辦理，並預計於97年5月初召開第一次工作會議。
	1.提升市政工程管理	2.道路挖掘管理系統 主辦機關： 新工處			V		改良計畫性挖掘整合方式： 利用道路挖掘管理系統圖層套繪原理，於電腦上將各申請計畫性挖掘案列表分區，將所有套疊情形之計畫案及道路工程案，於同一整合會議內決定計畫案主從關係，再續予決定配合施作時程並公告於系統中，以利齊挖齊補，減少重複挖掘情形。
	1.提升市政工程管理	3.汙水下水道業務管理系統 主辦機關： 衛工處			V		1.再縮短徵收使用費作業時間 (1).本處竣工用戶資料與自來水處收費資料相互勾稽及查詢功能測試中 (2).資料庫升級為 SQL Server2005 2.開放用戶申請業者網上套圖便民服務 (1).Web GIS 套圖功能測試中
	1.提升市政工程管理	4.捷運沿線施工階段禁限建巡查資訊管理系統 主辦機關： 捷運局			V		已完成 GIS 網路平台升級，目前正進行整合本局其他系統及地理資訊顯示空間資訊功能開發。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年1月-97年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
擴大施政業務 應用(續)	2.加強業務改善	1.推動自來水管線地理資訊系統應用服務 主辦機關：自來水處			V		96年度已完成供水設備原有圖資引用，及客服主題、水質主題功能程式撰寫。並已完成系統功能教育訓練，目前已上線使用中。97年度辦理與財產系統等資訊介面整合，第1季辦理系統規劃及分析中。
	2.加強業務改善	2.臺北市公共設施完竣地區地籍套繪圖整合案 主辦機關：都市發展局			V		掃描完成類比圖檔 1250 幅。
	2.加強業務改善	3.建構犯罪資料庫-犯罪地圖資訊管理系統 主辦機關：警察局			V		本季為規劃階段，完成參訪實績、擬定招標文件等招標前置作業。
	2.加強業務改善	4.建管資訊系統改寫及轉換擴充作業計畫 主辦機關：建管處			V		完成業務單位系統功能需求調查。 擬訂本案徵求服務建議書相關文件。
	2.加強業務改善	5.建築套繪圖數化暨地理資訊系統開發建置計畫 主辦機關：建管處			V		已完成分析統計、研訂規格書、研擬採購相關文件。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年1月-97年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
擴大施政業務 應用(續)	3.推動系統整合	1. GIS 軟體統一授權 主辦機關： 資訊處			V		目前工務局已取得 MircoStation 軟體廠商授權，提供臺北市政府各單位使用，另針對其他相關 GIS 軟體系列，安排臺北市政府地理資訊系統軟體統一授權業務洽談。
	3.推動系統整合	2. 標準制度審查機制 主辦機關： 資訊處			V		對臺北市政府制定地理資訊標準制度及代碼審查業務提供協助。目前共通平台採用 GML 建立府內共同交換標準。
	3.推動系統整合	3. 圖資中心共通平台 研發 主辦機關： 資訊處			V		完成 RFP 撰寫，待 Viewer 決定後進行招標。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年1月-97年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
便民整合服務	1.提供交通運輸資訊	1.臺北市中英文電子地圖建置維護 主辦機關： 工務局	V				本建置維護案已於96年建置完成，相關地標維護另編經費於本局公共工程圖形資訊系統項下。
	1.提供交通運輸資訊	2. 臺北市公車動態資訊系統(臺北市公車路線查詢系統維護及相關應用計畫) 主辦機關： 交通局			V		1.召開第5、6次工作會議，管控計畫執行進度，並邀請交通部運輸研究所派員指導。 2.1月22、23日進行第1階段400部車機設備驗收。 3.1月29日由廠商召開業者說明會，討論及修正系統後續規劃方向。 4.3月6、18日進行智慧型站牌會勘，規劃站牌配置及用電申請。
	1.提供交通運輸資訊	3. 臺北市交通管制設施管理系統計畫 主辦機關： 交工處			V		本案已完成發包作業，並已於3月26日為正式履約期限開始
	2.提供市政發展資訊	1. 臺北市不動產數位資料庫 主辦機關： 地政處			V		1.不動產數位資料庫已建置完成，於96年元月正式營運。 2.不動產數位資料庫擴大應用計畫於98.99年度辦理。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年1月-97年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
便民整合服務	2.提供市政發展資訊	2. 臺北市都市計畫土地 使用分區核發、查詢及都市 計畫便民資訊整合案 主辦機關： 都市發展局			V		1.本案於97年3月11日召開 第一次評選會議。 2.並於97年4月23日辦理資 格標之開標作業。
	2.提供市政發展資訊	3. 都市開發審議管理 資訊系統 主辦機關： 都市發展局				V	需求內容有關電子憑證數 位簽章認證及電子檔案繳交 作業等技術之研議較為耗時， 目前已完成需求文件，刻正進 行採購作業。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年1月-97年3月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
地理資訊發展	1.建置資料交換標準界面	1. 開放式地理資訊系統(OepnGIS)交換標準介面建置計畫 主辦機關： 都市發展局			V		已試作小型資料交換、檔案互轉等基礎系統功能。與共通平台案併案執行。
	2.人才培育	1. 推動地理資訊系統教育訓練 主辦機關： 資訊處			V		九月底前舉辦研討會，另外舉行一場教育訓練。
	2.人才培育	2. 推動地理資訊系統交流 主辦機關： 資訊處			V		預計參訪台中市政府、高雄市地政處，統計有意願同仁參與。