

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年10月-97年12月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
圖資建設與供應	1.基本圖資更新維護	1.地理資訊資料倉儲系統 主辦機關： 地政處			√		1.地理資訊資料倉儲系統已建置完成，於95年12月正式啟用。 2.地理資訊資料倉儲系統推展應用計畫於98年度辦理。
	1.基本圖資更新維護	2.門牌系統資料維護與整合應用計畫 主辦機關：民政局	√				已辦理完成
	1.基本圖資更新維護	3.臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新執行計畫(第二期) 主辦機關： 都市發展局			√		以送交本案合約內容規定之所有成果並辦理驗收完成
	1.基本圖資更新維護	4.臺北市航測地形圖重測工作案 主辦機關： 都市發展局			√		預計98年1月開始執行。
	1.基本圖資更新維護	5.臺北市政府環境地質資料庫更新計畫(第2期) 主辦機關： 產業發展局	√				本計畫於97年4月9日辦理系統驗收同意合格，並於97年4月21日下午辦理1場系統操作使用講習、97年4月24日上午辦理1場「臺北市環境地質資料庫更新計畫」成果發表說明會。廠商已依合約規定完成本計畫所有工作項目。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年10月-97年12月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
	1.基本圖資更新維護	6.自來水管線圖資更新 主辦機關： 自來水處			√		為符合現有臺北縣政府圖資座標系統規定，並因應市府陸續將本府圖資座標系統由現有 TWD67 改為 TWD97，分 2 年完成管線圖資座標轉換暨調整。97 年度完成西區、北區、陽明分處轄區，98 年度預計完成東區、南區分處轄區。
圖資建設與供應	2.歷史圖資典藏	1.臺北市建築線指示歷史案件掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			√		1. 完成公開招標法定程序。 2. 廠商開始掃描作業，並檢送部分成果辦理校對事宜。 3. 完成第一期作業驗收程序。 4. 完成第二期作業驗收程序。
	2.歷史圖資典藏	2.臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			√		1.目前累積執行進度 50%。 2.於 97 年 11 月 26 日乙方檢送修正後成果，並於 97 年 12 月 18 日驗收完成。
	2.歷史圖資典藏	3.臺北市歷年都市計畫圖新舊座標系統轉換及掃描建檔案 主辦機關： 都市發展局	√				本案已如期於 97 年 12 月 31 日完成工作內容。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年10月-97年12月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
擴大施政業務應用	1.提升市政工程管理	1.公共工程圖形資訊管理系統 主辦機關： 工務局			√		1.97.11.26.維護廠商中華民國公共工程資訊學會函送本案期末報告書。 2.97.12.4.辦理審查作業，本案期末報告書同意備查。
	1.提升市政工程管理	2.道路挖掘管理系統 主辦機關： 新工處			√		已完成驗收
	1.提升市政工程管理	3.汙水下水道業務管理系統 主辦機關： 衛工處			√		40%，功能持續增修。
	1.提升市政工程管理	4.捷運沿線施工階段禁限建巡查資訊管理系統 主辦機關： 捷運局	√				完成地理資訊顯示空間資訊功能及系統運作

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年10月-97年12月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
擴大施政業務 應用(續)	2.加強業務改善	1.推動自來水管線地理資訊系統應用服務 主辦機關：自來水處			√		96年度已完成供水設備原有圖資引用，及客服主題、水質主題功能程式撰寫。並已完成系統功能教育訓練，目前已上線使用中。97年度辦理與財產系統等資訊介面整合，第2季辦理系統設計程式撰寫，第3季辦理系統功能教育訓練及系統上線測試，第4季系統功能完成上線使用。
	2.加強業務改善	2.臺北市公共設施完竣地區地籍套繪圖整合案 主辦機關：都市發展局			√		業於9月30日前完成 11月21日辦理驗收 12月16日撥付尾款
	2.加強業務改善	3.建構犯罪資料庫-犯罪地圖資訊管理系統 主辦機關：警察局	√				本專案業於97年12月18日辦理驗收，並於98年1月開放部分使用者權限上線使用，於97年度初期建置部分整體進度已完成，另規劃98年度廣續建置部分。
	2.加強業務改善	4.建管資訊系統改寫及轉換擴充作業計畫 主辦機關：建管處			√		1. 完成合約簽訂，並已交付工作計畫書。 2. 密集排定業務科室需求訪談。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年10月-97年12月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	2.加強業務改善	5. 建築套繪圖數化暨地理資訊系統開發建置計畫 主辦機關：建管處	√				廠商於97年12月10日交付系統並於97年12月30日驗收完畢
擴大施政業務應用(續)	3.推動系統整合	1. GIS軟體統一授權 主辦機關：資訊處	√				因ESRI公司所提方案與府內需求不符，故不考慮。MircoStation 賓特利公司所提新技術與軟體，府內暫無需求。
	3.推動系統整合	2. 標準制度審查機制 主辦機關：資訊處			√		對臺北市政府制定地理資訊標準制度及代碼審查業務提供協助。目前共通平台採用GML建立府內共同交換標準。併入地理資訊系統委託顧問案，民國98年度執行。
	3.推動系統整合	3. 圖資中心共通平台研發 主辦機關：資訊處			√		97年12月15日完成期中審查。
便民整合服務	1.提供交通運輸資訊	1.臺北市中英文電子地圖建置維護 主辦機關：工務局	√				已於96年12月完成執行計畫

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年10月-97年12月)

策略	執行方案	計畫項目	完 成	超 前	符 合	落 後	執行情形
	1.提供交通運輸資訊	2. 臺北市公車動態資訊系統(臺北市公車路線查詢系統維護及相關應用計畫) 主辦機關： 交通局			V		1. 97年8月25日至97年9月10日辦理第3階段500部車機、50座智慧型站牌、5座社區型站牌、50台調度站電腦及監控中心電腦與系統功能驗收，缺失部分於97年10月28日複驗完成。 2. 97年10月3日舉行系統啟用記者會，並於97年12月17日辦理系統營運觀摩會暨第2次期末審查通過。 3. 第四期計畫—建置松山機場公車動態資訊系統，獲交通部97年大內需方案補助，已於97年12月3日決標。
	1.提供交通運輸資訊	3. 臺北市交通管制設施管理系統計畫 主辦機關： 交工處			V		累積執行進度50%，將賡續辦理。
	2.提供市政發展資訊	1. 臺北市不動產數位資料庫 主辦機關： 地政處			V		1.不動產數位資料庫已建置完成，於96年元月正式營運。 2.不動產數位資料庫擴大應用計畫於98.99年度辦理。
便民整合服務	2.提供市政發展資訊	2.臺北市都市計畫土地使用分區核發、查詢及都市計畫便民資訊整合案 主辦機關：都市發展局			V		已依預定執行進度完成

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(97年10月-97年12月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	2.提供市政發展資訊	3. 都市開發審議管理資訊系統 主辦機關： 都市發展局	V				98年1月7日驗收完成。
地理資訊發展	1.建置資料交換標準介面	1. 開放式地理資訊系統(OepnGIS)交換標準介面建置計畫 主辦機關： 資訊處			V		併入「臺北市政府圖資中心共通平台建置案」，於97年12月15日完成期中審查。
	2.人才培育	1. 推動地理資訊系統教育訓練 主辦機關： 資訊處			V		已於11月20、21日舉辦一場教育訓練。
	2.人才培育	2. 推動地理資訊系統交流 主辦機關： 資訊處			V		11月6日已前往經濟部水利署參訪