

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (95 年 11 月)

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		1. 95 年 11 月 1、2、3、8 日辦理系統操作教育訓練四個梯次。 2. 95 年 11 月 6、7 日參加臺灣地理資訊學會年會系統展示及論文報告。 3. 95 年 11 月 10 日提出期末報告書。 4. 95 年 11 月 30 日召開「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統 95 年度建置案」期末簡報會議。 5. 95 年 11 月 30 日交付文件資料，並提報完工驗收。
1-2 影像圖及地形圖建置—臺北市 航測正射影像圖製作及數值地 形圖更新計畫 主辦機關：都發局			V		完成大部分地形圖更新成果審查。
1-4 臺北市政府電子地圖建置執行 計畫 主辦機關：工務局			V		(一) 本案已依約於 11 月 30 日完成全部開發作業，預定於 12 月 8 日邀請本府相關單位進行審查。 (二) 地標分類已重新訂定完成。 (三) 完成電子地圖 GPS 定位功能開發。 (四) 完成公車站路線查詢功能，使用者可查詢定點位置附近 100 公尺的站牌，並與交通局的網頁連結，進一步查詢公車路線。 (五) 地標調查及建檔： A. 新增中文地標，預定 15000 筆已完成 15120 筆。 B. 中文地標調查及異動建檔預定完成 13000 筆，已完成 14027 筆。 C. 英文地標調查預定完成 2000 筆，已完成 2247 筆。 D. 地標照片預定完成 2000 筆，已完成 2086 筆。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95 年 11 月）

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			V		本局「GIS社經人文資料庫」系統建置案依據合約於11月24日上午辦理期末審查會議，於11月22日、23日辦理本府各局處系統使用者教育訓練2梯次，於11月24日辦理系統管理者教育訓練1梯次，於11月27日申請本府資訊中心資安檢測，為使系統建置順利推動，於11月20日至11月30日開放本案工作小組成員及本府各局處同仁測試使用。
2-4 臺北市政府公共設施管線資料整合執行計畫 主辦機關：工務局			V		府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業，列為本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統95年度維護計畫案辦理，本月持續進行查詢功能開發及管線資料比對，預定於12月10日完成全部作業。
2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局			V		環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行情地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。
3-3 臺北市地理資訊e點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局			V		本案已依約於11月30日完成全部開發作業，計完成新聞訊息、工商消費資訊、門牌資料比對更新以及防火間隔查詢功能及資料建置等預訂作業項目。