

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95 年 10 月）

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		1. 95 年 10 月 20 日辦理完畢至各圖資單位實地輔導系統上線事宜，並於 24、25 日辦理系統人員訓練。 2. 95 年 10 月 27 日召開「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統 95 年度建置案」第 7 次工作會議。
1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市 航測正射影像圖製作及數值地 形圖更新計畫 主辦機關：都發局			V		完成大小比例尺正射影像圖製作及部分地形圖更新成果審查。
1-4 臺北市政府電子地圖建置執行 計畫 主辦機關：工務局			V		(一) 本案已依約完成期中開發作業，並於 10 月 12 日邀請本府相關單位審查通過，全案預定於 11 月 30 日完成全部工作計劃。 (二) 地標分類已重新訂定完成。 (三) 道路路網建檔修正中，預定 9 月底完成。未來使用者可由電子地圖得知道路的平均路寬及道路行進方向(單行道)。 (四) 已完成電子地圖 GPS 定位功能開發。 (五) 增加公車站路線查詢功能，使用者可查詢定點位置附近 100 公尺的站牌，並與交通局的網頁連結，進一步查詢公車路線。 (六) 地標調查及建檔： A. 中文地標預定完成 13000 筆，已完成 12072 筆。 B. 英文地標調查預定完成 2000 筆，已完成 2247 筆。 C. 地標照片預定完成 2000 筆，已完成 2086 筆。 D. 持續建置中，預定 11 月全部完成。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (95 年 10 月)

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			V		本局「GIS 社經人文資料庫」系統建置案依據合約於 9 月 29 日辦理第一期付款查驗作業，於 10 月 12 日完成第一期付款作業，為使本案系統建置順利進行，於 10 月 20 日召開工作小組會議第二次會議。
2-4 臺北市政府公共設施管線資料整合執行計畫 主辦機關：工務局			V		府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業，列為本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統 95 年度維護計畫案辦理，本月持續進行查詢功能開發及管線資料比對，全案預定於 11 月 10 日完成全部作業。
2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局			V		1、環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。 2、本案已於 5/10 與財團法人工業技術研究院完成議價作業，且財團法人工業技術研究院已依據合約規定，於 6/11 與 9/11 前分別提送期初與第一階段期中報告書過局，本局並已於 6/30 與 9/27 召開座談會進行審查通過。
3-3 臺北市地理資訊 e 點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局			V		依進度辦理各項作業，目前已完成新聞訊息、工商消費資訊及防火間隔查詢功能及資料建置，持續進行門牌資料比對更新作業，全案預定於 11 月 30 日完成。