

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年09月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		1. 95年9月11日辦理系統輔導上線第3梯次說明會，並於會後至各圖資單位實地輔導系統上線事宜。 2. 95年9月29日召開「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統95年度建置案」第6次工作會議。
1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市 航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都發局			V		完成大部分正射影像圖製作及小比例尺地形圖重製及縮編。
1-4 臺北市政府電子地圖建置執行計畫 主辦機關：工務局			V		(一) 電子地圖已增加行政區查詢功能，使用者可以點選行政區直接使用滑鼠點選行政區位置，快速查詢地點。 (二) 地標分類已重新訂定完成。 (三) 道路路網建檔修正中，預定9月底完成。未來使用者可由電子地圖得知道路的平均路寬及道路行進方向(單行道)。 (四) 已完成電子地圖GPS定位功能開發。 (五) 增加公車站路線查詢功能，使用者可查詢定點位置附近100公尺的站牌，並與交通局的網頁連結，進一步查詢公車路線。 (六) 地標調查及建檔： A. 中文地標預定完成13000筆，已完成12072筆。 B. 英文地標調查預定完成2000筆，已完成2089筆。 C. 地標照片預定完成2000筆，已完成1152筆。 D. 持續建置中，預定10月中完成。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年09月）

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			V		本局「GIS社經人文資料庫」系統建置案於95年9月18日召開期中審查會議，廠商依約提出期中報告書；本府資訊中心於95年9月21日移撥「GIS社經人文資料庫」伺服器1臺予本局，廠商於95年9月22日完成套裝軟體安裝測試。
2-4 臺北市政府公共設施管線資料整合執行計畫 主辦機關：工務局			V		府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業，列為本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統95年度維護計畫案辦理，已於8月24日邀集各相關業務單位完成期中報告審查通過備查，並持續進行查詢功能開發及管線資料比對作業中。
2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局			V		1、環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。 2、本案已於5/10與財團法人工業技術研究院完成議價作業，且財團法人工業技術研究院已依據合約規定，於6/11與9/11前分別提送期初與第一階段期中報告書過局，本局並已於6/30與9/27召開座談會進行審查通過。
3-3 臺北市地理資訊e點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局			V		本局於8月29日完成期中作業審查，目前正依預定進度辦理各項作業中。