

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年08月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		1. 95年8月14日及28日辦理系統輔導上線第1、2梯次說明會，並於會後至各圖資單位實地輔導系統上線事宜。 2. 95年8月30日召開「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統95年度建置案」第5次工作會議。
1-2 影像圖及地形圖建置—臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都發局			V		完成航空攝影測量及部分正射影像圖製作。
1-4 臺北市政府電子地圖建置執行計畫 主辦機關：工務局			V		1. 電子地圖已增加行政區查詢功能。 2. 地標分類已重新訂定。 3. 道路路網建檔修正中，預定9月底完成。 4. 完成電子地圖GPS定位功能開發作業。 5. 結合門牌增加公車站路線查詢功能開發，使用者可查詢定點位置附近100公尺的站牌，並與交通局的網頁連結，進一步查詢公車路線。 6. 完成地標調查作業，地標建檔預定10月中完成。
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			V		本局「GIS社經人文資料庫」系統建置案於95年8月17日召開工作小組第一次會議，討論(1)現有人口及產業基本統計項目內容(2)查詢分析模組操作流程及介面(3)無人使用土地獨立分區(4)最小統計單元的標準。
2-4 臺北市政府公共設施管線資料整合執行計畫 主辦機關：工務局			V		府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業，列為本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統95年度維護計畫案辦理，並於本(8)月11日提出本案期中報告書送本局審查；本局於24日邀集各相關業務單位共同審查，期中報告書原則同意備查。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年08月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局			V		<p>1、環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。</p> <p>2、本案已於5/10與財團法人工業技術研究院完成議價作業，且財團法人工業技術研究院已依據合約規定，於6/11前提送期初報告書過局，本局並已於6/30召開座談會進行審查通過，本案並於7/24另外召開第三次工作會議。</p>
3-3 臺北市地理資訊e點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局			V		<p>本局於95年5月18日與中華民國公共工程資訊學會完成簽約手續；8月18日完成期中作業並於8月29日審查通過，期中作業完成項目包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 門牌資料更新與維護 18,000 筆。</li> <li>2. 防火間隔資料普查作業。</li> <li>3. 試辦新聞訊息建置作業。</li> <li>4. 地理資訊e點通網站之進階地理資訊查詢功能改版作業。</li> <li>5. 工商消費資訊情報系統功能。</li> </ol>