

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (95 年 06 月)

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		1. 95 年 6 月 14 日完成電腦設備及系統軟體點收。 2. 榮獲 95 年臺北市政府網路新都服務貢獻獎入圍。 3. 95 年 6 月 30 日召開「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統 95 年度建置案」第 3 次工作會議。
1-2 影像圖及地形圖建置—臺北市 航測正射影像圖製作及數值地 形圖更新計畫 主辦機關：都發局			V		航空攝影測量前置作業
1-4 臺北市政府電子地圖建置執行 計畫 主辦機關：工務局			V		本局已於 95 年 5 月 22 日與中華民國公共工程資訊學會完成簽約，目前正依預定進度辦理各項開發以及維護作業中。
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料 整合 主辦機關：民政局			V		1、本局「GIS 社經人文資料庫」系統建置案於 6 月 26 日下午召開期初審查會議。 2、本案由資訊中心提供伺服器 1 臺（含作業系統），已與資訊中心協商確認伺服器規格，並於 6 月 7 日函請資訊中心辦理採購作業。
2-4 臺北市政府公共設施管線資料 整合執行計畫 主辦機關：工務局			V		有關府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業將列入本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統 95 年度維護計畫案辦理，本項維護計畫已於 95.04.28 與本案受託單位中華民國公共工程資訊學會議價，並於 95.05.11 簽約，目前正依維護計畫書作業進度，積極辦理查詢功能模組系統功能建置相關作業。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年06月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局		V			<p>1、環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。</p> <p>2、本案已於5/10與財團法人工業技術研究院完成議價作業，且財團法人工業技術研究院已依據合約規定，於6/11前提送期初報告書過局，本局並已於6/30召開座談會進行審查。</p>
3-3 臺北市地理資訊e點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局			V		<p>本局已於95年5月18日與中華民國公共工程資訊學會完成簽約手續，目前正依預定進度辦理各項開發以及維護作業中。</p>