

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年05月）

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		1. 95年5月29日召開「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統95年度建置案」第2次工作會議。 2. 95年5月26日完成電腦設備及系統軟體交貨及安裝。
1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市 航測正射影像圖製作及數值地 形圖更新計畫 主辦機關：都發局			V		已完成航測佈標及控制測量作業。
1-4 臺北市政府電子地圖建置執行 計畫 主辦機關：工務局			V		本局於95年4月13日邀集本府相關單位開會研商並達成本年度預定開發計畫項目，並於95年5月22日與中華民國公共工程資訊學會完成簽約，目前正依預定進度辦理各項開發以及維護作業中。
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料 整合 主辦機關：民政局			V		1、本局「GIS社經人文資料庫」系統建置案於95年5月16日辦理廠商資格審查合格者簡報評選會議，群琰地理資訊顧問股份有限公司取得議價資格，並於5月24日辦理議價作業，決標金額為392萬元整。 2、本案由資訊中心提供伺服器1臺（含作業系統），中信局共同供應契約已公告，現正與資訊中心協商伺服器規格，待確認後即函請資訊中心辦理採購作業。
2-4 臺北市政府公共設施管線資料 整合執行計畫 主辦機關：工務局			V		有關府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業將列入本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統95年度維護計畫案辦理，本案相關計畫書已撰寫完畢，於95.04.28與本案受託單位中華民國公共工程資訊學會議價，並於95.05.11與該學會簽約，目前正搜集相關資料，積極辦理查詢功能模組系統功能分析及建置等相關作業。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年05月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局			V		1、環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。 2、本案已於5/10與財團法人工業技術研究院完成議價作業，且財團法人工業技術研究院已依據合約規定，於6/11前提送期初報告書過局審查。
3-3 臺北市地理資訊e點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局			V		本局已於95年5月18日與中華民國公共工程資訊學會完成簽約手續，目前正依預定進度辦理各項開發以及維護作業中。