

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (95 年 03 月)

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		1. 3月8日完成標辦作業，由臺灣大學得標。 2. 臺灣大學於3月20日提送95年度建置案專案管理計畫書，本處3月27日函復原則同意。 3. 3月22日由范副祕書長主持邀相關單位召開啟動會議
1-2 影像圖及地形圖建置—臺北市 航測正射影像圖製作及數值地 形圖更新計畫 主辦機關：都發局		V			正辦理航測佈標作業。
1-4 臺北市政府電子地圖建置執行 計畫 主辦機關：工務局			V		已完成本年度預定開發建置項目擬定作業，目前正積極撰寫工作計畫書中，將依預定進度辦理各項維護及開發作業。
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料 整合 主辦機關：民政局			V		1、本局於95年3月29日完成「GIS社經人文資料庫」系統建置評選委員遴聘作業(評選委員共計7名，含府派1名，本府各局處3名，專家學者3名)。 2、本局於95年4月7日召開「GIS社經人文資料庫」系統建置評選會議第一次會議，研商修訂補充投標須知(含投標廠商資格及服務建議書徵求說明書草案)。
2-4 臺北市政府公共設施管線資料 整合執行計畫 主辦機關：工務局			V		有關府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業，將列入本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統95年度維護計畫案辦理，本案相關計畫書已撰寫完畢，並於95.03.16邀集本案相關業務單位共同研商後依各單位意見修正，俟簽奉核可後再依相關程序辦理後續議價及訂約作業。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年03月）

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局		V			1、環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。 2、本案已依據上述目標研擬招標文件及需求規格資料，並且經評選委員會審議通過，全案已於4/6公告上網。
3-3 臺北市地理資訊e點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局			V		本年度主要進行作業項目為本府一級試辦機關建置單一窗口的對外代理查詢程式，目前除地政處已完成整合既有三項查詢項目「當年期公告現值」、「歷年現值及地價」及「建物3D模型」，本月份與教育局、建設局積極協調管制執行進度，目前皆依預定進度辦理。