

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95年04月）

| 執行方案 | 執行情形 | | | | 說明 |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| | 完 成 | 超 前 | 符 合 | 落 後 | |
| 1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處 | | | V | | 1. 95年4月26日召開「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統95年度建置案」第1次工作會議。 2. 配合本府地理資訊系統成果展暨研討會製作相關文宣傳海報資料。 |
| 1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市 航測正射影像圖製作及數值地 形圖更新計畫 主辦機關：都發局 | | V | | | 已完成航測佈標作業。 |
| 1-4 臺北市政府電子地圖建置執行 計畫 主辦機關：工務局 | | | V | | 除依預定進度辦理維護作業外，並已完成本年度工作計畫書，目前正辦理委外發包作業中。 |
| 2-1 臺北市政府社經人文屬性資料 整合 主辦機關：民政局 | | | V | | 1、本局「GIS社經人文資料庫」系統建置於95年4月27日公告上網，4月28日至5月8日領標，5月9日廠商資格審查，5月16日廠商資格審查合格者簡報評選會議。 2、本案由資訊中心提供伺服器1臺（含作業系統），待本年度中信局共同供應契約公告後，即配合資訊中心辦理採購作業。 |
| 2-4 臺北市政府公共設施管線資料 整合執行計畫 主辦機關：工務局 | | | V | | 有關府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業將列入本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統95年度維護計畫案辦理，本案相關計畫書已撰寫完畢，並於95.03.16邀集本案相關業務單位共同研商後依各單位意見修正，現已簽奉鈞長核可後，並於95.04.28與本案受託單位中華民國公共工程資訊學會議價及訂約作業，並積極辦理本維護案各項相關作業。 |

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95 年 04 月）

| 執行方案 | 執行情形 | | | | 說明 |
|--|--------|--------|--------|--------|---|
| | 完 成 | 超 前 | 符 合 | 落 後 | |
| 2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局 | | | V | | 1、環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。 2、本案經評選委員會審議通過後已於 4/6 公告上網，4/21 資格審查結果僅有財團法人工業技術研究院 1 家廠商參選且符合投標資格規定，經 4/25 服務建議書評選結果，財團法人工業技術研究院經過半數出席委員評分 70 分以上，依甄選須知規定，財團法人工業技術研究院取得議價資格。 |
| 3-3 臺北市地理資訊 e 點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局 | | | V | | 目前本局地理資訊 e 點通網站之地理資訊圖形顯示功能已全面更新，除圖形顯示速度大幅改善外，並更改善使用者友善度，已整合完成市政資訊可直接於圖面點選連結本府所有整合查詢連結項目。 |