

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（95 年 01 月）

| 執行方案 | 執行情形 | | | | 說明 |
|--|--------|--------|--------|--------|--|
| | 完 成 | 超 前 | 符 合 | 落 後 | |
| 1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統 (含供應申請)建置 主辦機關：地政處 | | | V | | 95 年 1 月 9 日召開「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統建置案」專案報告會議，向市長報告本案辦理情形。 |
| 1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市 航測正射影像圖製作及數值地 形圖更新計畫 主辦機關：都發局 | | | V | | 預訂 95 年 2 月 10 日辦理議約、議價作業。 |
| 1-4 臺北市政府電子地圖建置執行 計畫 主辦機關：工務局 | | | V | | 95 年 1 月除進行年度開發計畫規劃作業外，依預定進度辦理系統維護作業。 |
| 2-1 臺北市政府社經人文屬性資料 整合 主辦機關：民政局 | | | V | | 1、本局依據 94 年度社經人文地理資料庫整合應用規劃案規劃報告書執行 95 年度 GIS 社經人文資料庫系統建置第一期，內容含括建立門牌資料庫及統計單元資料庫、地址對位服務及統計單元統計服務〈建立人口及產業基本資料〉，將其產生之空間統計單元主題圖層提供本府地理資訊資料倉儲系統應用。 2、本案依據上述架構現正研擬招標文件及需求規格資料。 |
| 2-4 臺北市政府公共設施管線資料 整合執行計畫 主辦機關：工務局 | | | V | | 本項公共設施管線資料整合執行計畫，有關網站管線更新資料模組建置作業、本府現有公共設施管線 uif 圖檔資料轉檔及建立 uif 轉換 dgn 程式系統功能模組部份，已於 94 年 12 月完成。現有關府外管線網頁查詢功能及比對新舊管線資料作業將列入本局「公共工程圖形資訊管理系統」應用系統 95 年度維護計畫案辦理。 |
| 2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局 | | | V | | 執行成果： 1. 環境地質資料庫可協助本府各機關掌握目前已發生及可能發生之地質災害地點，並事先進行坡地防災管理；目前相關資料已由本府各機關及本局進行加值利用。為使該系統能更臻完善，本次更新計畫除針對地質敏感區差異部份進行調查更新外，查詢介面及基本底圖亦將配合使用者需求一併提升。 |

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (95 年 01 月)

| | | | |
|--|--|---|--|
| 2-6 臺北市環境地質資料庫更新計畫 主辦機關：建設局 | | | 2. 本案現正依據上述目標研擬招標文件及需求規格資料。 需要協調事項： 擬請都市發展局免費提供最新版之1/1000地形圖及1/1000DTM。 |
| 3-3 臺北市地理資訊 e 點通網站整合服務執行計畫 主辦機關：工務局 | | V | 本年度主要進行作業項目為本府一級試辦機關建置單一窗口的對外代理查詢程式，目前地政處已完成整合既有三項查詢項目「當年期公告現值」、「歷年現值及地價」及「建物 3D 模型」，本局「地理資訊 e 點通網站」正進行連結模式調整作業，將可直接透過單一連結詢該三項內容，其查詢連絡方式變更為 http://210.241.73.241/correspondence.asp?section=信義段四小段&landno=19-0 。 |