

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（94年12月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		1.94年12月1、5、6、7、8日辦理系統管理及系統操作教育訓練。 2.94年12月9日辦理期末簡報。 3.94年12月19日交付本案合約相關資料。 4.94年12月29日辦理完工驗收事宜。
1-2 影像圖及地形圖建置—臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都市發展局			V		1.航測標佈標、地面控制測量作業，航空攝影航拍均已完成（共計276公里）。 2.小比例尺正射影像製作完成，計343幅（100%）作業，大比例尺正射影像作業完成，共計19幅（100%）。 3.小比例尺測製（100%），大比例尺修測（100%）。 4.南區成果審查、驗收及績效評估。
1-4 電子地圖建置 主辦機關：工務局			V		94年11月30日完成期末工作項目，94年12月12日邀集本府相關單位進行審查，受委託單位並依會議決議於94年12月20日完成修正作業；本年度主要完成工作項目包括英文地標建置、地標照片影像建置及快速地圖查詢系統建置作業等。
2-1 社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			V		於12月14日召開期末專案報告，12月21日交付各項文件資料，並於12月29日完成規劃案驗收。
2-4 公共設施管線資料整合 主辦機關：工務局			V		本項公共設施管線資料整合執行計畫，受託單位中華民國公共工程資訊學會現已將網站管線更新資料模組建置完畢及完成本府現有公共設施管線 uif 圖檔資料之轉檔作業，另建立 uif 轉換 dgn 程式系統功能模組部份，亦依契約規定完成，並於94年11月11日辦理期末報告審查，同意本案期末報告書同意備查，另於94年12月1日依會議結論將部份系統功能修正完成。
3-3 地理資訊 e 點通網站整合服務 主辦機關：工務局			V		本年度(94年度)相關預定計畫事項均已於11月底前完成，本月份進行95年各項作業規劃相關事宜。