

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（94年11月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		94年11月28日召開本案第5次工作小組會議。
1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都市發展局			V		1.航測標佈標、地面控制測量作業，航空攝影航拍均已完成（共計276公里）。 2.小比例尺正射影像製作完成，計343幅（100%）作業，大比例尺正射影像作業完成，共計19幅（100%）。 3.小比例尺測製（100%），大比例尺修測（100%）。
1-4 電子地圖建置 主辦機關：工務局			V		94年11月30日完成期中工作項目，預定於94年12月12日邀集本府相關單位進行審查，主要完成工作項目包括英文地標建置、地標照片影像建置及快速地圖查詢系統建置作業等。
2-1 社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			V		於11月28日與地政處研商資料庫架構及內容。
2-4 公共設施管線資料整合 主辦機關：工務局			V		本項公共設施管線資料整合執行計畫，受託單位中華民國公共工程資訊學會現已將網站管線更新資料模組建置完畢及完成本府現有公共設施管線 uif 圖檔資料之測試作業，另有關建立 uif 轉換 dgn 程式模組之系統設計作業及網頁查詢模組建置之等作業項目，亦依合約完成，並於94年11月11日辦理期末報告審查，同意本案期末報告書同意備查，並修正部份系統功能模組。
3-3 地理資訊 e 點通網站整合服務 主辦機關：工務局			V		一、依據本府建設局94年11月18日北市建秘字第09433840900號、本府都市發展局94年11月28日北市都資字第09435324900號、本府地政處94年11月30日北市地資字第09432106400號、本府教育局94年12月01日北市教資字第09439119900號函辦理。 二、本案試辦機關建設局、發展局、地政處與教育局如期提出整合評估報告，均可於95年度內完成整合連結，其各試辦機關主要整合內容彙整如下：

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (94 年 11 月)

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
					<p>1. 建設局：將整合為「工商資訊」，其可以透過「門牌」直接查詢工廠資訊、加油站資訊、公司資訊、行號資訊四項訊息。預計於 95 年 12 月 31 日前完成。</p> <p>2. 發展局：將與該局「臺北市都市計畫整合查詢系統」整合，其可以透過「門牌或地籍地號」直接查詢都市計畫資訊、土地使用分區資訊等。預計於 95 年 11 月 30 日前完成。</p> <p>3. 地政處：將整合為「地政資訊」，其可以透過「地籍地號」直接查詢當年期公告現值、歷年現值及地價、建物 3D 模型三項訊息。預計於 95 年 01 月 31 日前完成。</p> <p>4. 教育局：將與該局「臺北市教育入口網站」整合，其可以透過「門牌」直接查詢學校分布圖、體育場、社教機構三項訊息。預計於 95 年 11 月 30 日前完成。</p> <p>三、各試辦機關整合評估報告，惠請參閱附件。</p>