

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（94年10月）

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置 主辦機關：地政處			√		1. 10月13日辦理電腦設備及系統軟體點收完成 2. 10月20、21及26日辦理系統人員教育訓練 3. 10月31日召開本案第4次工作小組會議
1-2 影像圖及地形圖建置— 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都市發展局			√		1. 航測標佈標、地面控制測量作業，航空攝影航拍均已完成（共計276公里）。 2. 小比例尺正射影像製作完成，計343幅（100%）作業，大比例尺正射影像作業完成，共計19幅（100%）。 3. 小比例尺測製（50%），大比例尺修測（65%）。
1-4 電子地圖建置 主辦機關：工務局			√		94年9月30日完成期中工作項目，包括英文地標建置、地標照片影像建置及快速地圖查詢系統建置作業等，並於94年10月12日邀集本府相關單位進行完成期中審查作業；預定於94年11月30日完成本年度各項預定開發建置。
2-1 社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			√		於10月6日召開第三次工作小組會議，規劃團隊於10月14日期中報告，並於10月19日交付修正後之期中報告書。
2-4 公共設施管線資料整合 主辦機關：工務局			√		本項公共設施管線資料整合執行計畫，受託單位中華民國公共工程資訊學會現已將網站管線更新資料模組建置完畢，並由本局養工處提供本府現有公共設施管線uif圖檔資料完成測試作業，另有關建立uif轉換dgn程式模組之系統設計作業及網頁查詢模組建置之等作業項目，亦依合約完成，並於94年11月1日該學會函送期末報告送本局審查。
3-3 地理資訊e點通網站整合服務 主辦機關：工務局			√		1. 已完成系統查詢模式，目前依進度辦理介面調整及功能測試作業中，預定於11月提供全新的查詢服務。 2. 各相關配合機關進行系統整合計畫撰寫作業，預定於94年11月完成後交由本局彙整辦理。