

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (94年9月)

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置 主辦機關：地政處			√		9月23日召開本案第3次工作小組會議，並由專案團隊國立台灣大學理學院空間資訊研究中心提出系統功能需求與架構簡報，並於9月22日完成電腦設備交貨安裝。
1-2 影像圖及地形圖建置— 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都市發展局			√		執行成果： 1.完成航測標佈標及地面控制測量作業，大、小比例尺航空攝影航拍均已完成（共計276公里）。 2.小比例尺正射影像製作完成並鑲嵌10幅（71%）作業，大比例尺正射影像作業完成120公里（60%）。 3.小比例尺測製（40%）及全面修測範圍調查已展開作業。 需要協調事項：持續督導承商實際作業情形。
1-4 電子地圖建置 主辦機關：工務局			√		94年度建置計畫於5月26日辦理簽約，94年9月30日完成期中工作項目，包括英文地標建置、地標照片影像建置及快速地圖查詢系統建置作業等，預定於94年10月13日邀集本府相關單位進行期中審查；並預定於94年11月30日完成本年度各項開發建置。
2-1 社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			√		於9月12日召開第二次工作小組會議，以公務統計方案為本案之基礎運作。
2-4 公共設施管線資料整合 主辦機關：工務局			√		本項公共設施管線資料整合執行計畫，受託單位中華民國公共工程資訊學會現已將網站管線更新資料模組建置完畢，並請本局養工處提共本府現在公共設施管線uif圖檔資料進行測試作業，另建立uif轉換dgn程式模組之系統設計作業及網頁查詢模組建置之等作業項目，亦依合約進度辦理。
3-3 地理資訊e點通網站整合服務 主辦機關：工務局			√		目前本局已經完成查詢介面調整雛型，相關配合機關刻著手進行相關配合整合評估事宜。

