

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（94年8月）

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		8月8日及8月31日分別召開本案第1、2次工作小組會議，並由專案團隊提出系統雛型展示。
1-2 影像圖及地形圖建置— 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都市發展局				V	<p>一、執行成果：</p> <p>1.航測標佈標及地面控制測量作業完成，空中三角測量預定於9月10日完成。</p> <p>2.小比例尺航空攝影航拍78公里（100%），大比例尺航拍141公里（75%）。</p> <p>3.開始進行正射影像鑲嵌作業。</p> <p>4.小比例尺測製及全面修測範圍調查已展開作業。</p> <p>二、落後原因：因6、7月天候不佳，航拍作業延滯，影響工作計畫進度。</p> <p>三、解決辦法：目前航拍作業已近完成，已督促承商依工作計畫書，配合各項後續作業規劃，加派人力、機具趕工，可望於9月將落後進度追回。</p> <p>四、需要協調事項：持續督導承商實際作業情形。</p>
1-4 電子地圖建置 主辦機關：工務局			V		執行成果：本年度建置計畫已於5月26日辦理簽約，將於94年9月30日完成工作項目之英文地標建置、地標照片影像建置及快速地圖查詢系統建置作業，預定於94年11月30日完成全部各項開發建置。
2-1 社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			V		已於8/17召開評選委員會議，並於8/23完成議價。
2-4 公共設施管線資料整合 主辦機關：工務局			V		本項公共設施管線資料整合執行計畫，受託單位中華民國公共工程資訊學會已依契約相關規定，辦理網站管線更新資料及建立uif轉換dgn程式模組之系統分析與設計及網頁查詢模組建置之相關作業，並於94年8月1日函送期中報告送交本局進行審查，本局並於94年8月10日邀集相關單位辦理審查，符合工作預定進度，期中報告同意備查，並依計畫原訂進度辦理後續相關作業。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（94年8月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
3-3 地理資訊 e 點通網站整合服務 主辦機關：工務局			V		一、調整地理資訊 e 點通網站調整查詢介面乙案，已於 08 月 22 日與 24 日與資訊中心及相關單位研商，並經本局參酌相關意見後，已初步確定版面調整的雛型。 二、有關本府一級試辦機關提出整合評估報告乙案，本局已於 08 月 04 日與相關機關開會研商，會機關均認同本整合計畫對於簡化各機關網站查詢方式與地理資訊 e 點通網站查詢介面，確實有其幫助，均表示願意配合本案計畫。

地理資訊系統綱要計畫執行進度落後彙整表（94年8月）

執行方案	落後進度	落後原因分析	解決辦法	待解決問題及需要協調事項
1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都市發展局	3.5%	因 6、7 月天候不佳，航拍作業延滯，影響工作計畫進度。	目前航拍作業已近完成，已督促承商依工作計畫書，配合各項後續作業規劃，加派人力、機具趕工，可望於 9 月將落後進度追回。	持續督導承商實際作業情形。