

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (94 年 7 月)

執行方案	執行情形				說明
	完 成	超 前	符 合	落 後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置 主辦機關：地政處			V		7 月 13 日召開本案啟動會議，並成立工作小組定期召開會議。現正由本案團隊(國立臺灣大學)分別至本府地理資訊相關單位進行業務訪談，以蒐集資料進行規劃分析。
1-2 影像圖及地形圖建置－ 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都市發展局				V	<p>執行成果</p> <p>1、完成航測標佈標及地面控制測量作業，空中三角測量作業進行中。</p> <p>2、小比例尺航空攝影航拍 10 公里。</p> <p>3、另行採購年初拍攝影像，展開修測範圍調查工作。</p> <p>落後原因：</p> <p>天候因素可提供拍攝之工作天不如預期。</p> <p>解決辦法：</p> <p>依工作計畫書由承商另行採購年初拍攝影像，進行修測調查及調繪作業項目，俟拍攝到合格影像再予補正。</p> <p>需要協調事項：</p> <p>俟航拍作業完成後，督促承商加派人力、機具趕工。</p>
1-4 電子地圖建置 主辦機關：工務局			V		本局九十四年度「電子地圖建置執行計畫」已於 94 年 5 月 26 日與中華民國公共工程資訊學會完成簽約，各作業項目除依預定進度辦理外，已完成與交通局現有英文地標比對及地標圖示修正作業，另相關文化局、交通局提供之老樹及休閒地標照片資料，將一併納入本年度執行計劃建置。
2-1 社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			V		於 7/14 召開評選委員會第一次會議，並於 7/28 完成招標相關文件之訂定。

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表（94年7月）

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
2-4 公共設施管線資料整合 主辦機關：工務局			√		本項公共設施管線資料整合執行計畫已列入本局「公共工程圖形資訊管理系統」九十四年度應用系統維護計畫辦理，受託單位中華民國公共工程資訊學會已依契約相關規定，辦理網站管線更新資料及建立 uif 轉換 dgn 程式模組之系統分析與設計及網頁查詢模組建置之相關作業，並已函送期中報告送交本局進行審查，符合預定進度。
3-3 地理資訊 e 點通網站整合服務 主辦機關：工務局			√		目前本局地理資訊 e 點通網站已完成查詢介面與版面樣本調整的雛型，將於 8 月 4 日與地政處、都市發展局、建設局、教育局、資訊中心、研考會召開本整合案之配合執行討論會議，完成下一階段步驟「試辦機關提出整合評估報告」事前準備工作。

地理資訊系統綱要計畫執行進度落後彙整表（94年7月）

執行方案	落後進度	落後原因分析	解決辦法	待解決問題及需要協調事項
1-2 影像圖及地形圖建置—臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 主辦機關：都市發展局	3%	天候因素可提供拍攝之工作天不如預期。	依工作計畫書由承商另行採購年初拍攝影像，進行修測調查及調繪作業項目，俟拍攝到合格影像再予補正。	俟航拍作業完成後，督促承商加派人力、機具趕工。