

地理資訊系統綱要計畫列管執行進度彙整表 (94年6月)

執行方案	執行情形				說明
	完成	超前	符合	落後	
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置 主辦機關：地政處			√		94年6月23日召開評選會議，由臺灣大學空間資訊研究中心得標，94年6月27日完成議價。
1-2 影像圖及地形圖建置— 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新 主辦機關：都市發展局			√		<ul style="list-style-type: none"> ●正式委由中華顧問工程司承辦本案工作。 ●完成地面控制點航測標佈標。 ●俟天候良好即可展開航拍作業。
1-4 電子地圖建置 主辦機關：工務局			√		工務局94年度「電子地圖建置執行計畫」已於94年5月26日與中華民國公共工程資訊學會完成簽約，目前各作業項目皆依預定進度辦理中。
2-1 社經人文屬性資料整合 主辦機關：民政局			√		已於94年6月22日召開第一次工作小組會議，並於94年6月29日完成規劃案招標文件及需求規格訂定。
2-4 公共設施管線資料整合 主辦機關：工務局			√		有關臺北市政府公共設施管線資料整合執行計畫已列入工務局「公共工程圖形資訊管理系統」94年度應用系統維護計畫辦理，該計畫已於94年5月2日與中華民國公共工程資訊學會簽約，目前正辦理網站管線更新資料及建立uif轉換dgn程式模組之系統分析與設計相關作業，符合預定進度。
3-3 地理資訊e點通網站整合服務 主辦機關：工務局			√		有關臺北市政府地理資訊e點通網站整合服務執行計畫之該網站調整查詢介面已列入工務局「94年門牌系統異動資料調查與建檔維護計畫」中執行，該維護計畫已於94年05月06日與中華民國公共工程資訊學會簽約，目前承辦單位正依計畫進度積極辦理相關作業。