

地理資訊系統綱要計畫

整合現有系統策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				主辦機關
	完成	達成	落後	說明	
1-1-1 施工範圍計畫	V			一、本項執行計畫原訂計畫項目已於 93 年 6 月完成包括工務建設及全民督工全部工作項目。 二、另依 93.05.31 本府地理資訊系統推動小組第十次會議主席裁示，請本局通知本府各機關補足各所管工程之施工位置圖 三、本局依裁示於 93 年 06 月 30 日與本府相關單位會議研商，於「地理資訊 e 點通網站」中新增標繪在建施工範圍位置圖之使用功能，目前完成系統功能開發作業，已訂於 93.10.22. 日邀請本府相關單位進行在建工程施工標繪作業講解，將請各相關機關於講解後自行上網逐筆標繪。	工務局

完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

地理資訊系統綱要計畫

整合現有系統策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				主辦機關
	完成	達成	落後	說明	
1-1-3 交通系統計畫		V		<p>交通局執行狀況：</p> <p>一、於本(93)年7月27日召開第3次工作會議及8月31日召開第4次工作會議事宜。</p> <p>二、於本(93)年9月23、30日及10月5、6、8日辦理「臺北市政府地理資訊系統(交通系統)整合建置計畫案」教育訓練，並於10月6日實地安裝伺服主機供本局系統功能測試。</p> <p>協辦單位執行狀況：</p> <p>停管處：</p> <p>一、賡續辦理「停車設施查詢系統」與「路邊停車設施地理資訊管理系統及資料庫資料更新維護」等事宜。</p> <p>二、依據目前操作情形規劃本系統未來改善擴充與研擬未來停車資訊管理系統之應用發展與策略。</p> <p>交工處：</p> <p>臺北市交通管制設施管理系統相關資料庫委外維護，九十三年度一月至九月份數位化圖幅約4,035張，數位化圖元約29,245個。</p>	交通局

地理資訊系統綱要計畫

整合現有系統策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				主辦機關
	完成	達成	落後	說明	
1-1-4 社區安全設施計畫		V		一、原計畫時程至 92 年 12 月，已完成連結或建置可提供查詢之資料計有： 1. 警察局、分局、派出所、崗哨及警勤哨站位置。 2. 消防局(隊)及救護救災大隊位置。 3. 醫院、藥局、診所位置。 4. 其它包括防火巷、抽水站及活動中心等多項資料。 5. 社區安全設施資料建置及查詢功能。 6. 防火巷位置標示。 二、93 年度新增業務項目： 1. 有關本局衛工處 122 條「配合污水工程美化後巷環境工程」現況調查數化建檔作業，現正積極辦理整合作業中預計 93 年底辦理完成。 2. 防火間隔資料普查數化建檔作業，已選擇一行政區辦理試辦作業中預計 93 年 11 月底辦理完畢。	工務局
1-1-6 臺北捷運設備設施管理系統計畫			V	一、完成期末查驗作業。 二、完成初驗作業。 三、目前辦理驗收複驗作業。	捷運公司

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
1-2-1 防救災決策支援系統			V	一、93 年度建置案於9 月 29 日通過期初報告書審核。 二、進行相關資料圖資蒐集訪談，防救災決策展示系統功能擴充(包括雨量及水位)	消防局
1-2-2 雨水下水道系統	V			一、「臺北市排水系統調查檢討及資料建檔-雨水下水道地理資訊系統開發(第一期)」於民國九十年八月十六日決標，九十二年十二月完成系統開發工作。目前已由本案監造廠商完成期末審查予以原則通過並經本處同意備查，正辦理請款手續中。 二、與本案相關之本市第一、二、三、四分區雨水下水道資料調查與建檔等四標案，目前已完成第二、三、四分區，預計於九十三年十二月底完成全部工作。	養護工程處

地理資訊系統綱要計畫

市政資料加值 策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
4-1-1 多目標地理資訊系統		V		一、整合部分： 本府各機關資料目前已整合完成86項，其它2項「學區地址查詢」(教育局)及「3D立體建物管理模組系統」(地政處)，權責機關刻依進度辦理中，預期可如期完成88項連結整合目標。 二、加值部分： 本執行計畫加值應用部分計有四項作業： 1. 臺北市英文電子地圖檢索系統建置。 2. 行道樹管理系統。 3. 違建查報管理系統。 4. 臺北市環境地理資訊系統建置。 5. 上述各項加值應用計畫建置完成後，將由工務局整合至「地理資訊e點通」。	工務局

* 執行情形進度欄位說明：請以符號(V)表示。
 完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。
 達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。
 落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

附件五

地理資訊系統綱要計畫

市政資料加值 策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
建物3D地理資訊系統		V		一、召開會議研商討論確定需求規格 二、辦理公開評選作業 三、93年6月8日公開評選由逢甲大學得標，93年6月24日簽約 四、93年9月30日期中簡報	地政處

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：地政處

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
2-1-1 研究 OPEN GIS 標準制度建立		V		<ul style="list-style-type: none"> ● 8/30 期中簡報 ● 9 月底撥付第二期款項 	都發局
2-1-2 地理資訊圖資資料供應申請系統		V		一、考量系統介面廣度及未來整合作業，已將 2-1-2、2-1-4 二案合併為「臺北市政府地理資訊圖資資料供應申請系統及標準網站」委外服務案 二、9/21 期中報告	地政處
2-1-3 土地參考資訊流通供應建立		V		<ul style="list-style-type: none"> ● 7/24 完成分析規劃 ● 9/22 完成開發設計,目前進行測試作業 	地政處
2-1-4 地理資訊資料標準網站	V			一、考量系統介面廣度及未來整合作業，已將 2-1-2、2-1-4 二案合併為「臺北市政府地理資訊圖資資料供應申請系統及標準網站」委外服務案 二、9/21 期中報告	地政處

*完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：地政處

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				主辦機關
	完成	達成	落後	說明	
2-2-1 研訂資料之更新、維護機制	V			一、6/24 召集本府各相關單位研定「臺北市政府地理資訊資料更新、維護要點」(草案)。 二、9/6 提報本府地理資訊推動小組第 11 次會議審核通過，將另行簽會本府法規會頒佈實施。	工務處
2-3-1 研訂資料供應辦法	V			● 一、9/6 提報本府地理資訊推動小組第 11 次會議通過，並將臺北市政府地理資訊流通供應要點(草案)，修正為臺北市政府地理資訊資料流通供應要點(草案)。 ● 二、將依程序辦理並提報市政會議核定後頒佈實施。	資訊中心
2-4-1 建構台北市高解析度衛星影像及應用模組工作案	V			93/4/15 結案 93.5.19 完成議價 已進行拍攝	發展局
2-4-2 捷運工程查詢作業	V			九十二年第四季完成	捷運局
2-4-3 捷運工程全民督工系統作業	V			九十二年第四季完成	捷運局
2-4-4 商業環境監控及管理 GIS 系統		V		一、延續性計畫案 二、92.5.8 上線提供查詢，目前為維護階段	商管處

附件五

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：地政處

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
2-4-5 自來水處轄區供水設備管理系統建置		V		一、完成發包作業，5/21 開工 二、依進度完成節點建置及竣工圖數化作業。	自來水處
2-4-6 交通管制設施管理系統相關資料庫委外維護案		V		93 年度截至九月，數化圖幅 4,035 張，數化圖元 29,245 個	交通管制工程處

附件五

地理資訊系統綱要計畫

建置入口網站策略實施計畫執行進度表

推動單位：資訊中心

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
3-2-1 建立地政電子閘門	V			九十二年第四季完成。	地政處

*完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

附件五

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：資訊中心

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
5-1-1 地理資訊系統資訊教育		V		<ul style="list-style-type: none"> 業於九十三年十一月十八日假福華國際文教會館辦理「地理資訊系統主管人員研討會」，共計45人次，會議圓滿成功。 地政處於93.12.21-22辦理「本府地理資訊圖資資料供應申請系統與詮釋資料建置」教育訓練，共計45人次。 	資訊中心
5-1-2 城市GIS論壇研討會		V		<ul style="list-style-type: none"> 九十四年度因公派員出國計畫業於93.11.12經本府核定同意二人參加國際會議—美國二〇〇五年都會與區域資訊系統協會第43屆年會，經費准列230,000元。 本府工務局、地政處及財政局等參加由中華地理資訊學會組團參加九十三年十二月二十八日至三十日於哈爾濱舉行之「都市地理資訊系統學術論壇2004會議」。 	資訊中心

*完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

附件五

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：資訊中心

九十三年 第四季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
5-1-3 地理資訊系統成果展示研討會		V		<ul style="list-style-type: none"> ● 工務局於93.12.04-12 參加九十三年資訊月，成果展示地理資訊e點通及中英文電子地圖。 ● 參加中央研究院資訊科學研究所於93.12.23 舉辦之2004 年開放式地理資訊系統研討會。 ● 參加台灣地理資訊學會 93..10.28-29 舉辦之2004 台灣地理資訊學會年會暨學術研討會。 	資訊中心

附件四

各執行方案截至九十三年第四季執行進度審查建議彙整表

執行策略	執行計畫	執行情形			推動單位審查建議
		完 成	達 成	落 後	
整合現有系統策略 (推動單位：工 務局)	1-1-6 臺北捷運設 備設施管理系統 計畫			V	原訂 第四季 完成全案驗收作業，因目前辦理驗收複驗作業， 導致進度落後，故建請儘速達成原預定進度。
	1-2-1 防救災決策 支援系統				由於發包作業延遲，導致進度落後，現已於7/27 完成簽約。 故仍建請於第四季儘速達成原預定進度。

附件四