

附表 2

地理資訊系統綱要計畫

整合現有系統策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

92年 第 4 季

執行計畫	執行情形*					推動單位審查意見
	完成	達成	落後	說明	主辦機關	
施工範圍計畫		V		● 完成與工務局工程管理系統相連結，可由網路查詢目前工務局所屬各處各項施工中工程之位置、進度及內容等，未來將結合本府其它單位資料擴大查詢範圍。	工務局	建請捷運局考量將捷運局全民督工系統與本市數值圖形結合以圖形表示。
交通系統計畫		V		停管處之資訊系統升級為網際網路版，刻正辦理後續開放民眾查詢作業。交工處並持續辦理臺北市交通管制設施管理系統相關資料庫委外維護。	交通局	

完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾10%(含)者，請另以符號()表示。

執行計畫	執行情形*					推動單位審查意見
	完成	達成	落後	說明	主辦機關	
社區安全設施計畫	V			已完成連結或建置可提供查詢之資料 計有： 1. 警察局、分局、派出所、崗哨及警勤哨站位置。 2. 消防局(隊)及救護救災大隊位置。 3. 醫院、藥局、診所位置。 4. 其它包括防火巷、抽水站及活動中心等多項資料。	工務局	93年度參考衛工處下水道接管資料及現況作相關之修正。
臺北捷運設備設施管理系統計畫		V		完成預定工作內容規劃、招標作業，並經公告程序於92.11.20.簽約完成。	捷運局	請捷運局依計畫時程於93.6.30.完成本項作業

執行計畫	執行情形*					推動單位審查意見
	完成	達成	落後	說明	主辦機關	
防救災決策支援系統			V	92年度預定完成項目包括： 1. 防救災決策支援系統之規劃與建立 2. 防救災資料庫之整合建置與維護管理機制之規劃建立 3. 強化全民防救災教育、訓練及觀念宣導。 因災害決策資料庫建置之維護更新機制尚未完成，全部工期需至93年2月27日執行完成，工程進度預估落後6.8%	消防局	請消防局依計畫時程於95年度完成本項作業。
雨水下水道系統			V	已完成系統開發，資料部分完成本市第二分區資料驗證作業，目前正進行本市其他三個分區資料驗證作業中。	工務局養護工程處	請養工處掌控資料驗證作業之品質及作業時程如期於93年完成系統開發及資料建檔作業。

執行計畫	執行情形*					推動單位審查意見
	完成	達成	落後	說明	主辦機關	
緊急醫療救護管理系統	V			採用衛生署建置全國共用之「緊急醫療管理系統」，本市由衛生局管理，23家責任醫院定時填報。	衛生局	衛生署開發之「緊急醫療管理系統」是否足符本市緊急醫療所需，建請衛生局檢視考量。

執行計畫	執行情形*					推動單位審查意見
	完成	達成	落後	說明	主辦機關	
2-1-2 地理資訊圖資資料供應申請系統		V		● 蒐集資料、執行方案研擬	地政處	無
2-2-1 研訂資料之更新、維護機制		V		完成「臺北市地理資訊資料維護更新機制(草案)」	工務局	同意2-2-1與2-3-1二方案合併訂定，並由資訊中心、工務局共同主辦
2-3-1 研訂資料供應辦法		V		● 完成「臺北市地理資訊資料供應辦法(草案)」	資訊中心	
2-4-1 建構台北市高解析度衛星影像及應用模組工作案			⊗	1. 已完成第二期成果並製作正射影像 2. 因天候因素及拍攝優先權限制，展延三個月	發展局	請於93年3月完成
2-4-2 捷運工程查詢作業	V			1. 已更名為「捷運工程決策支援系統」(已向資訊中心備案) 2. 已依進度完成並開放內部使用 3. 整合現有地理資訊資源、MIS系統及資料庫，提升各類捷運工程資訊運用價值	捷運局	無

*完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

執行計畫	執行情形*					推動單位審查意見
	完成	達成	落後	說明	主辦機關	
2-4-3 捷運工程全民督工系統作業	V			1. 已依進度完成並上線執行 2. 提供地理圖形介面，加強陳情案件之後續追蹤及管理作業 3. 可觀看捷運施工現場即時攝影畫面	捷運局	無
2-4-4 商業環境監控及管理GIS系統		V		於 92.5.8 上線提供內部以地理圖籍之特定區、路段等方式查詢	商管處	
2-4-5 自來水處轄區供水設備管理系統建置		V		以「管線數值系統」為底圖連結整合「輸配水管線數值系統」、「給水外線數值系統」等系統	自來水處	無
2-4-6 交通管制設施管理系統相關資料庫委外維護案		V		數化圖幅計 6,480 張，數化圖元計 35,947 個	交通管制工程處	無

執行計畫	執行情形*					推動單位審查意見
	完成	達成	落後	說明	主辦機關	
多目標地理資訊系統		V		<ul style="list-style-type: none"> ● 工務局已成功整合本府 17 個局處，實際完成 78 項標準連結模式可提供查詢。 ● 於地理資訊 e 點通以網站超連結模式辦理（查詢方式不同無法提供標準連結）2 項。 ● 93 年度至少完成標準模式連結 5 項。 	業務主管機關	如註一
建物 3D 地理資訊系統		V		系統已開發完成並開放示範作業區網路查詢。	地政處	

* 執行情形進度欄位說明：請以符號(V)表示。
 完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。
 達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。
 落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

註一、臺北市政府地理資訊系統綱要計畫市政資料加值策略（多目標地理資訊系統）審查意見

加值項目	主辦機關	推動單位審查意見
一、市容查報、戶口普查、行政區里界調整之統計分析及選務實選務所配置及相關資料之統計分析。	民政局	請儘速提出細部執行計畫並且配合實際需求修訂加值項目，並請於本年度起開發系統建置資料。
二、工商普查現況與管理	建設局	建設局工商登記管理系統已與本局地理資訊 e 點通進行標準格式連結。
三、行業分布現況與管理	商管處	該處已提供商業登記資料並定期更新提供本局整合。
四、學區之規劃與管理。	教育局	請教育局依 92.6.23.教資第 09234917600 號函於 93 年度辦理本市學區地址資料庫建置規劃事宜。
五、公共設施普及率計算標準之參考。	都市發展局	提出「臺北市公共設施基礎分析系統建置」細部執行計畫，惟無適當經費可運用發展，建請刪除本加值計畫項目。
六、自來水公共事業收費之管理。	臺北自來水事業處	臺北自來水事業處已具水費查詢、網路繳費等功能提供民眾查詢。
七、負責其它與人口相關公共安全。	消防局	已提供相關搜救相關單位、地址與電話網頁等超連結，消防局並預計於 93 年 1 月 30 日提供臺北市危險場所公告相關資料連結使用。
八、門牌相關之地籍管理	地政處	請地政處提出 93 年至 95 年度本加值項目細部執行計畫。
九、環保規劃及管理。	環保局	請環保局提出 93 年至 95 年度本加值項目細部執行計畫。
十、交通建設規劃及管理	交通局	已提供公車場站、交通服務索引、住宿資料等資料與地理資訊 e 點通完成連結作業，並請於 93 年提供停車資訊相關資料。
十一、門牌相關之建物管理。	建管處	已提供建物套繪圖、建管相關資料整合於地理資訊 e 點通。
十二、電信、電力公共事業收費之管理。	養工處	養工處以 92.6.17.北市工養下字第 09262459300 號函表示，本項作業並非該處執掌無權督導辦理；建請刪除本加值計畫項目。

執行計畫	執行情形*					推動單位審查意見
	完成	達成	落後	說明	主辦機關	
5-1-1 地理資訊系統資訊教育		V		● 蒐集資料、規劃教育訓練課程內容	資訊中心	無
5-1-2 城市GIS論壇研討會		V		蒐集資料	資訊中心	無
5-1-3 地理資訊系統成果展示研討會		V		● 本府配合「九十二年國土資訊系統成果展示研討會」,共有工務局等十個機關參與,提供十五項參展系統,業於九十二年十月三十日至十一月一日假台北國際會議中心配合辦理完竣。	資訊中心	無

*完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。