

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	
1-1-1 施工範圍計畫	V			<p>原計畫項目時程至 92 年 12 月，為新增捷運局施工範圍資料計畫延至 93 年 6 月，已完成全部工作項目包括：</p> <p>一、工務建設部分：</p> <p>（一）公共工程部分：完成與工務局工程管理系統連結，可由網路查詢目前工務局所屬各處各項施工中工程之位置、進度及內容等。</p> <p>（二）民間工程部分：結合建管處建管資訊系統，可將民間申報之建築工程由網路進行包括建照號碼、施工進度內容及施工位置等資料之查詢</p> <p>（三）捷運局施工範圍資料：將全市捷運施工位置標示於工務局地理資訊 e 點通，提供民眾上網查詢。</p> <p>二、全民督工部分：</p> <p>民眾可將施工中各項工程，透過網路填寫建議事項，由工務局督導改進後回覆民眾。</p>	工務局

完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*			
	完成	達成	落後	說明
1-1-3 交通系統計畫		V		<p>交通局執行狀況：</p> <p>於本(93)年 5 月 10 日完成簽約事宜，並於 5 月 26 日召開第 1 次工作會議及 6 月 30 日召開第 2 次工作會議。</p> <p>協辦單位執行狀況：</p> <p>停管處：</p> <p>一、於 93.05.01.正式開放「停車設施查詢系統」供民眾上網查詢。</p> <p>二、辦理 93 年度「路邊停車設施地理資訊管理系統」後續軟體採購與升級財物採購案，業於 93.05.11 完成發包作業，刻正督促成傷依合約騎乘完成後續交付事宜。</p> <p>三、於 93.06.02 完成「路邊停車設施地理資訊管理系統及資料庫資料更新維護」勞務委外案,刻正賡續辦理資料庫更新等事宜。</p> <p>四、依據目前操作情形規劃本系統未來改善擴充與研擬未來停車資訊管理系統之應用發展與策略。</p> <p>交工處：</p> <p>臺北市交通管制設施管理系統相關資料庫委外維護，九十三年度一至六月份數位化圖幅共 2,424 張,數位化圖元共 18,967 個。</p>
				主辦機關
				交通局

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				主辦機關
	完成	達成	落後	說明	
1-1-4 社區安全設施計畫		V		<p>一、原計畫時程至 92 年 12 月，已完成連結或建置可提供查詢之資料計有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 警察局、分局、派出所、崗哨及警勤哨站位置。 2. 消防局(隊)及救護救災大隊位置。 3. 醫院、藥局、診所位置。 4. 其它包括防火巷、抽水站及活動中心等多項資料。 5. 社區安全設施資料建置及查詢功能。 6. 防火巷位置標示。 <p>二、93 年度新增業務項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成衛工處 122 條「配合污水工程美化後巷環境工程」現況調查數化建檔作業，目前正進行整合作業中。 2. 防火間隔資料普查數化建檔作業，已選擇一行政區辦理試辦作業中。 	工務局
1-1-6 臺北捷運設備設施管理系統計畫		V		完成預定工作內容系統架構建置之軟硬體安裝及測試、資料預標準制度建立、捷運地形圖數化、示範站應用系統開發。	捷運公司

地理資訊系統綱要計畫

整合現有系統策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
1-2-1 防救災決策支援系統		V		93年度第二階段建置案已於6月16日由九福科技公司取得優先議價權，預定七月初開始執行合約。 二、相關資料圖資蒐集已開始進行取得。	消防局
1-2-2 雨水下水道系統	V			一、「臺北市排水系統調查檢討及資料建檔-雨水下水道地理資訊系統開發(第一期)」於民國九十年八月十六日決標，目前已完成系統開發建置作業。 二、有關本市雨水下水道資料共分為四個區域，目前已完成本市第二分區資料建置及匯入作業，其它三個分區資料預定於今年內完成資料建置及匯入。	養護工程處

地理資訊系統綱要計畫

市政資料加值 策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
4-1-1 多目標地理資訊系統		V		一、已成功整合本府 17 個局處，實際完成 88 項標準連結模式可提供查詢。 二、93 年度至少完成標準模式連結 13 項，目前各機關已完成 9 項計有：「路況報導(路況即時影像)」(交通局)、「停車資訊(即時停車位資訊、停車場資訊)」(交通局)、「台北市休閒農業」(建設局)、「台北市生態休閒景點」(建設局)「台北市危險場所公告」(消防局)、「體育場所」(教育局)、「社教機構」(教育局)、「學校分佈圖」(教育局)、「捷運局工程施工範圍計畫地圖標示及資料顯示」(捷運局)，正由本局整合中；其它 4 項未完成項目各業務權責機關刻依作業進度辦理中。 (續)	工務局

* 執行情形進度欄位說明：請以符號(V)表示。
 完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。
 達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。
 落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

地理資訊系統綱要計畫

市政資料加值 策略實施計畫執行進度表

推動單位：工務局

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
4-1-1 多目標地理資訊系統		V		三、新增 4 加值應用項目包括「臺北市英文電子地圖檢索系統建置」、「行道樹管理系統」、「違建查報管理系統」及「臺北市環境地理資訊系統建置」，上述各加值應用計畫完成後，將繼續整合至「地理資訊 e 點通」。	工務局
建物 3D 地理資訊系統		V		一、召開會議研商討論確定需求規格 二、辦理公開評選作業。 三、93.06.08.公開評選由逢甲大學得標，並於93.06.24.簽約。	地政處

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：地政處

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				主辦機關
	完成	達成	落後	說明	
2-1-1 研究 OPEN GIS 標準制度建立		V		一、考量系統介面廣度及未來整合作業，已將 2-1-2、2-1-4 二案合併為「臺北市政府地理資訊圖資資料供應申請系統及標準網站」委外服務案 二、6/14 完成評選作業，6/24 簽訂契約	都發局
2-1-2 地理資訊圖資資料供應申請系統		V		6/24 召集本府各相關單位研定「臺北市政府地理資訊資料更新、維護要點」(草案)，俟彙整修正後將提報本府地理資訊推動小組審核，並另行簽會本府法規會頒佈實施。	地政處
2-1-3 土地參考資訊流通供應建立		V		一、4/28 召開會議研訂「臺北市地理資訊資料供應辦法(草案)」，參酌與會代表修訂為第三次研訂版 二、6/29 函請地理資訊推動小組幹事成員單位提供修正意見	地政處

*完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：地政處

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
2-1-4 地理資訊資料標準網站	√			一、研擬需求規格，成立評選委員會 二、考量系統介面廣度及未來整合作業，將 2-1-2、2-1-4 二案合併為「臺北市政府地理資訊圖資資料供應申請系統及標準網站」委外服務案	地政處
2-2-1 研訂資料之更新、維護機制	√			蒐集資料，召開會議研商	工務處
2-3-1 研訂資料供應辦法	√			召開會議研訂「臺北市地理資訊資料供應辦法(草案)」(第一版)	資訊中心
2-4-1 建構台北市高解析度衛星影像及應用模組工作案	√			93/04/15 結案	發展局
2-4-2 捷運工程查詢作業	√			九十二年第四季完成	捷運局
2-4-3 捷運工程全民督工系統作業	√			九十二年第四季完成	捷運局
2-4-4 商業環境監控及管理 GIS 系統		√		一、延續性計畫案 二、92.5.8 上線提供查詢，目前為維護階段	商管處

附件五

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：地政處

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
2-4-5 自來水處轄區供水設備管理系統建置		V		一、完成發包作業，5/21 開工 二、依進度完成節點建置作業及持續辦理基礎資料維護簽辦系統發包作業	自來水處
2-4-6 交通管制設施管理系統相關資料庫委外維護案		V		一、數化圖幅計 2,424 張。 二、數化圖元計 18,965 個。	交通管制工程處

附件五

地理資訊系統綱要計畫

建置入口網站策略實施計畫執行進度表

推動單位：資訊中心

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
3-2-1 建立地政電子閘門	V			九十二年第四季完成。	地政處

*完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

附件五

地理資訊系統綱要計畫

擴大業務應用策略實施計畫執行進度表

推動單位：資訊中心

九十三年 第二季

執行計畫	執行情形*				
	完成	達成	落後	說明	主辦機關
5-1-1 地理資訊系統資訊教育		V		業於本(九十三)年四月二十六日及六月二十八日起完成辦理「地理資訊系統訓練基礎班」第一期與第二期，每期時數四十八小時	資訊中心
5-1-2 城市 GIS 論壇研討會		V		已提報九十四年度因公派員出國計畫，參加美國二〇〇五年都會與區域資訊系統協會第 43 屆年會。	資訊中心
5-1-3 地理資訊系統成果展示研討會		V		本府相關單位派員參加臺中市政府於 93.06.25 假逢甲大學舉辦 2004 國土資訊-公共管線建置實務及 GIS 相關應用研討會。	資訊中心

*完成：指完成執行計畫之全程預定累計進度。

達成：指符合或超前該季計畫之預定執行累計進度。

落後：指未達成該季執行計畫預定執行累計進度，落後逾 10%(含)者，請另以符號(⊗)表示。

附件五

截至九十三年第一季實際達成預期分項指標累計彙整表

類別	指 標 項 目		指 標 (累計)	
			預期至 93.12 底*	實際至 93.06 底
資 料	門牌號碼資料異動更新數量	工務局	190,480 筆	170,390 筆
	門牌號碼資料供應政府(民間)數量	工務局	1,999,752 筆	5,889,093 筆
共 享	地籍圖數化資料供應政府(民間)數量	地政處	7,356,837 筆	6,429,051 筆
	數值地形圖供應政府(民間)數量	發展局	50,303 幅	49,989 幅
服 務 績 效	地理資訊 e 點通線上查詢次數	工務局	1,652,000 次	1,582,318 次
	市容查報 GIS 系統線上查詢次數	民政局	1,700,000 次	1,659,169 次
	土地使用分區網路查詢系統	發展局	327,024 次	278,814 次
	地政電子謄本線上下載張數	地政處	2,148,031 張	1,917,598 張
	土地使用分區證明線上核發數量 (預期每年遞減 1%)	發展局	125,840 件	102,640 件

*臺北市各行政區國宅位置分佈線上查詢次數已納入地理資訊e點通網站,應不需再單獨提報查詢次數,且自 93.03 起因本局組織整併本系統已不再統計查詢次數,建請取消本指標項目。