

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度	100												101												102												103													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
100-103年整體執行進度	計畫 預定 實際	[Progress bars for overall 100-103 years]																																																87.93%	87.86%
GE010101 地理資訊資料倉儲系統	符合	[Progress bars for GE010101]																																																82.9%	82.9%
GE010102 臺北市門牌整合系統	完成	[Progress bars for GE010102]																																																100%	100%
GE010103 臺北市3D航測數值地形圖重製作業	完成	[Progress bars for GE010103]																																																100%	100%
GE010104 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作	符合	[Progress bars for GE010104]																																																52%	52%
GE010201 臺北市歷史顯比圖資料建置	符合	[Progress bars for GE010201]																																																77%	77%
GE020101 公共工程圖形資訊管理系統	符合	[Progress bars for GE020101]																																																82%	82%
GE020102 竣工圖影像資料查詢作業平台建置作業	符合	[Progress bars for GE020102]																																																73%	73%
GE020103 集限建照會審及建物巡查系統與GIS整合	完成	[Progress bars for GE020103]																																																100%	100%
GE020201 自來水管線圖資整合管理平臺建置	落後	[Progress bars for GE020201]																																																因廠商履約未過已達契約解除門檻，於3月14日函知廠商解除契約。	
GE020202 殯葬資訊系統公基資料庫擴建(第一階段)	完成	[Progress bars for GE020202]																																																100%	100%
GE020202 殯葬資訊系統公基資料庫擴建(第二階段)	超前完成	[Progress bars for GE020202]																																																100%	100%
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第一階段：地理資訊)	完成	[Progress bars for GE020203]																																																100%	100%
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第二階段：河川管)	符合	[Progress bars for GE020203]																																																100%	100%
GE020203 水利處地理資訊系統功能擴充(第三階段：防洪設)	落後	[Progress bars for GE020203]																																																85%	83%
GE020204 污水下水道業務管理系統	符合	[Progress bars for GE020204]																																																90%	90%
GE020205 臺北市政府中長期發展計畫資訊管理系統(GIS版)	終止	[Progress bars for GE020205]																																																	
GE020206 臺北市山坡地衛星影像變異分析	符合	[Progress bars for GE020206]																																																78%	78%
GE020301 GIS軟體統一授權	符合	[Progress bars for GE020301]																																																95%	95%
GE020302 圖資中心共通平台研發及推廣	符合	[Progress bars for GE020302]																																																85.2%	85.2%
GE030101 臺北市不動產GIS服務	符合	[Progress bars for GE030101]																																																87%	87%
GE030102 自來水管線資訊現地應用系統建置	延後完成	[Progress bars for GE030102]																																																100%	100%
GE030103 推動臺北市建物測量成果圖數化作業	符合	[Progress bars for GE030103]																																																67%	67%
GE030104 臺北市都市計畫資訊便民系統線上申辦擴充案	完成	[Progress bars for GE030104]																																																100%	100%
GE030201 建置臺北市共用性3D GIS	符合	[Progress bars for GE030201]																																																79%	79%

臺北市政府推動地理資訊系統綱要計畫實施進度

	進度	100												101												102												103													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
圖臺	實際																																																	79%	
GE030202 智慧城市3D臺北系統主題擴充	計畫 符合 預定 實際	2	4	6	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	84	86	88	90	92	94	96	98	100	81%	81%
GE030203 淡水河系統環境資料蒐集與三維資訊展示系統	完成 計畫 預定 實際																																																	100%	100%
GE030204 臺北市著名宗教場所3D建模及720度VR建置	超前 完成 計畫 預定 實際																																																	100%	100%
GE040101 推廣地理資訊標準制度審查機制	符合 計畫 預定 實際	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	100	81%	81%
GE040201 推動地理資訊系統教育訓練及交流	符合 計畫 預定 實際	1	2	4	6	8	14	15	17	19	21	24	25	26	27	29	31	33	36	37	42	44	46	49	50	51	52	54	56	58	64	65	67	69	71	74	75	76	77	79	81	83	86	87	92	94	96	99	100	79%	79%
	計畫 預定 實際																																																		
	計畫 預定 實際																																																		
	計畫 預定 實際																																																		