

98年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

表1

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款
		累計實收數	占中央核定補助款%	註1 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
總計	19,546,070	14,382,284	73.58	13,038,560	90.66	66.71	13,607,074
1. 捷運局特別預算部分	11,015,800	10,469,885	95.04	10,469,885	100.00	95.04	6,653,148
2. 其餘部分	8,530,270	註2 3,912,399	45.86	註2 2,568,675	65.65	30.11	6,953,926
執行數占中央已撥補助款達80%之機關							
(1)自來水事業處主管	1,064,000	400,000	37.59	425,294	106.32	39.97	1,760,000
(2)交通局主管	83,843	26,308	31.38	25,717	97.75	30.67	386,887
(3)民政局主管	119,204	92,426	77.54	87,185	94.33	73.14	-
執行數占中央已撥補助款未達80%之機關							
(4)環保局主管	92,188	44,246	48.00	35,020	79.15	37.99	8,411
(5)文化局主管	25,305	12,150	48.01	9,307	76.60	36.78	3,230
(6)地政處主管	8,132	8,132	100.00	6,126	75.33	75.33	16,647
(7)教育局主管	3,394,694	2,137,711	62.97	1,511,348	70.70	44.52	1,122,593
(8)市政府主管	71,382	64,313	90.10	43,879	68.23	61.47	74,471
(9)兵役處主管	58,896	58,896	100.00	38,936	66.11	66.11	-
(10)工務局主管	290,419	16,073	5.53	9,336	58.08	3.21	297,294
(11)社會局主管	762,029	619,527	81.30	346,477	55.93	45.47	120,023
(12)衛生局主管	39,420	23,387	59.33	12,735	54.45	32.31	39
(13)觀光傳播局主管	9,535	4,260	44.68	1,195	28.05	12.53	12,971
(14)都市發展局主管	187,726	22,664	12.07	5,408	23.86	2.88	42,378
(15)財政局主管	5,981	3,262	54.54	467	14.32	7.81	-
(16)警察局主管	122,817	5,451	4.44	692	12.69	0.56	-
(17)產業發展局主管	2,190,552	369,446	16.87	9,553	2.59	0.44	3,108,982
(18)勞工局主管	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款3,912,399千元，各局處之執行落後原因詳表1之1。

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
其餘部分	8,530,270	3,912,399	45.86	2,568,675	65.65	30.11	6,953,926	
市政府主管	71,382	64,313	90.10	43,879	68.23	61.47	74,471	1. 原住民委員會：(1)「補助地方政府僱用原住民文物(化)館駐館人員計畫」、「補助地方政府僱用原住民就業服務人員計畫」等，係按月支付相關費用，現正依計畫執行中。(2)98年度原住民技術士獎勵金補助款、原住民幼兒就托公私立托兒所托育費用及98年度臺北市中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助等計畫正依申請案件執行中。(3)都市原住民發展計畫98年度執行計畫、98年度原住民族語推動工作小組實施計畫、98年度補助地方政府辦理原住民族部落社區大學實施計畫、98年度臺北市原住民族地區家庭暨婦女服務中心實施計畫等，正依各項計畫項目時程執行中。 2. 客家事務委員會：(1)客語親子教育計畫計120萬元，其中70萬元補助本市國中小客語社團年度執行費用，餘50萬元供年度學習成果發表業務費使用。補助款於98年4月28日撥入，5月陸續核定並通知欲補助之學校，俟各該學校開立收據予該會後，即可辦理撥款。(2)2009臺北客家義民嘉年華活動等費用已於98年5月25日決標。 3. 文山區公所：「節能績效保證專案計畫照明設備改善工程」已完成行政中心地下一樓及地下二樓燈具之換裝，預計九月底完工，俟驗收完成後即可辦理付款。
秘書處	30,609	30,609	100.00	29,535	96.49	96.49	-	
公共事務管理中心	3,200	3,200	100.00	3,200	100.00	100.00	-	
原住民委員會	23,532	23,021	97.83	8,586	37.30	36.49	55,975	
客家事務委員會	4,200	4,200	100.00	600	14.29	14.29	14,280	
文山區公所	1,893	1,325	69.99	-	-	-	4,216	
南港區公所	5,990	-	-	-	-	-	-	
內湖區公所	1,958	1,958	100.00	1,958	100.00	100.00	-	
民政局主管	119,204	92,426	77.54	87,185	94.33	73.14	-	
民政局	118,931	92,153	77.48	86,912	94.31	73.08	-	
孔廟管理委員會	273	273	100.00	273	100.00	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表

表1-1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
財政局主管	5,981	3,262	54.54	467	14.32	7.81	-	1. 財政部撥付本府98年菸品健康捐第1季170萬5,067元、第2季155萬6,825元，計326萬1,892元，是項經費列入98年度追加歲入、歲出預算，其中200萬元係由本府警察局等相關局處執行，並辦理歲出追加預算。 2. 前開經費第1季部分因財政部於98年4月16日始撥付本府，5月1日核定相關分配事宜，並於同月4日發函相關局處支用；第2季部分因財政部於98年7月23日始撥付本府，其分配事宜於8月5日奉市長核定後，於同月10日發函相關局處支用。
財政局	5,981	3,262	54.54	467	14.32	7.81	-	
教育局主管	3,394,694	2,137,711	62.97	1,511,348	70.70	44.52	1,122,593	1. 教育局：「98攜手計畫課後扶助第1期補助經費」、「98第1期扶持5歲幼兒教育計畫就學補助經費」、「98增置國小教師員額人事費第1期補助經費」等計畫，俟承辦學校申請後撥款執行。 2. 圖書館：「推廣新移民閱讀計畫」、「推動綠建築宣導計畫」及「97年縣市鄉鎮圖書館補助計畫-98年閱讀推廣活動計畫」，因部分活動依原訂計畫時程尚未開辦致執行率落後，刻正依計畫持續進行中。 3. 動物園：「2009科技臺灣探索-候鳥計畫」於98年6月始獲得補助款，各項請購案申請中。 4. 體育處：「2009年臺北聽障奧林匹克運動會」部分補助活動先執行本府配合款，另已撥付基金會補助款5億5,451萬3,930元；「98年度基層運動選手訓練站計畫」已撥各基層訓練執行，但尚未核銷。
教育局	2,884,044	2,092,927	72.57	1,501,590	71.75	52.07	-	
市立圖書館	23,992	386	1.61	122	31.61	0.51	66,745	
市立動物園	2,072	1,812	87.45	520	28.70	25.10	-	
體育處	482,769	40,769	8.44	7,299	17.90	1.51	1,054,045	
家庭教育中心	1,817	1,817	100.00	1,817	100.00	100.00	1,803	

中央各機關補助款執行情形表

表1-1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
產業發展局主管	2,190,552	369,446	16.87	9,553	2.59	0.44	3,108,982	1. 產業發展局：(1)「飼料登記證核發管理計畫」補助款於98年2月撥入，預計7月製作飼料法規宣導品，7月與12月分2次核撥無國家標準之飼料或飼料添加物登記之審查費，預計12月執行率可達80%。(2)「野動宣導計畫」、「生物多樣性永續利用推廣計畫」、「自然保護區域經營管理計畫」第二期補助款於98年8月17日始撥入，刻正依計畫執行中。(3)「畜禽產品安全衛生預警體系計畫」須動檢所配合，正與動檢所協商中。(4)「畜牧調查統計計畫」補助款於98年4月撥入，配合本府調查期限，預計於6月及12月撥付，並於每季季末辦理本市「養豬頭數調查」及「其他畜禽調查」，刻正依計畫執行中。(5)「強化農業資訊調查與預警制度計畫」補助款於5月撥入，預計每季辦理本市「農產品產量調查」、「各期農作物生產面積調查」及「農業天然災害調查」。(6)「山坡地開發利用回饋金繳交業務」因公務用車輛租借及臨時工薪資為按月支付，行政訴訟律師費須發生訴訟始產生費用，預計於12月執行率可達80%。(7)「台北國際花卉博覽會展場暨展館興建工程」因先由本府配合款撥予各單位辦理估驗付款，致本補助款尚無執行數。 2. 動物衛生檢驗所：(1)「臺灣地區狂犬病防疫策略研究計畫」補助款已於98年5月底撥入，因短期臨時人員於6月底始進用，刻正積極辦理相關經費執行中。(2)「推動動物保護計畫」因臨時人員進用名額修正，須函報農委會同意始得執行，預計8月中旬臨時人員即可報到。(3)「公立動物收容所及管制設備改善計畫」刻正辦理規劃中。 3. 市場處：「98年菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫」刻正辦理雷射印表機及耗材採購中。
產業發展局	1,993,115	367,465	18.44	9,084	2.47	0.46	3,104,766	
動物衛生檢驗所	2,864	1,981	69.17	336	16.96	11.73	4,216	
市場處	170,611	-	-	90	-	0.05	-	

中央各機關補助款執行情形表

表1-1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
商業處	23,962	-	-	43	-	0.18	-	4. 商業處：「98年菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫」菸酒宣導品之規格及價格目前正洽詢廠商中。
工務局主管	290,419	16,073	5.53	9,336	58.08	3.21	297,294	水利工程處：建築物實施耐震能力評估及補強方案於98年6月2日公告招標，6月29日決標，7月6日提送工作執行計畫書，7月21日提送正式工作執行計畫書定稿本，8月17日執行現場評估工作，刻正依約執行中，預計10月31日完成。
水利工程處	20,570	6,570	31.94	56	0.85	0.27	-	
公園路燈工程管理處	2,472	2,472	100.00	2,472	100.00	100.00	-	
衛生下水道工程處	267,377	7,031	2.63	6,808	96.83	2.55	297,294	
交通局主管	83,843	26,308	31.38	25,717	97.75	30.67	386,887	1. 交通局：「98道路交通秩序與交通安全改進方案」截至8月底已發包367萬8,881元，其餘各細項計畫陸續執行中。 2. 監理處：「97年度徵收汽車燃料使用費工作補助費」，交通部於98年4月15日撥付，現正積極辦理採購、付款中。 3. 交通管制工程處：(1)「交通管理與資訊服務系統建置與推廣計畫-智慧化號誌時制設計計畫」將於98年8月28日上網公告，預定10月7日開標。(2)「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫-大直美麗華地區通學型與通勤型之自行車專用道系統建置工程」本案北安路已於98年7月10日完成工程施作，但目前僅部分估驗計價。 4. 公共運輸處：「服務性路線虧損補貼」，第1次補貼期程為97年12月至98年5月，第2次補貼期程為98年6月至98年11月，依前揭期程預計98年10月及12月分別向交通部公路總局請領第1期款及第2期款(各300萬元)，並俟補助款撥入後，辦理撥付後予各公車業者。
交通局	10,241	2,752	26.87	2,004	72.82	19.57	3,722	
監理處	1,887	1,887	100.00	1,158	61.37	61.37	-	
交通管制工程處	65,715	21,669	32.97	22,555	104.09	34.32	53,215	
公共運輸處	6,000	-	-	-	-	-	329,950	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
社會局主管	762,029	619,527	81.30	346,477	55.93	45.47	120,023	社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心層轉中央政府補助本市民間團體案，因受補助單位眾多，且大多為年度計畫，依內政部補助作業要點規定，須俟辦理完竣後始檢據核銷，現均依申請計畫期程辦理中。
社會局	747,701	611,833	81.83	344,434	56.30	46.07	110,712	
家庭暴力中心	14,328	7,694	53.70	2,043	26.55	14.26	9,311	
勞工局主管	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-	建築物實施耐震能力評估及補強方案係由勞工局以代收代付方式轉撥職業訓練中心執行，該中心於98年6月20日議約，9月15日完成履約，俟文件審查核可後辦理付款。
職業訓練中心	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-	
警察局主管	122,817	5,451	4.44	692	12.69	0.56	-	1. 局本部：(1)建築物實施耐震能力評估及補強方案計畫，刻正辦理核銷中，內湖派出所業依建築結構圖施作結構鑽探及牆面耐震量測，已請技師公會送審詳評報告書，預計於10月底完成。(2)加強推動社區安全e化聯防機制-錄影監視系統整合計畫，聘僱短期工作人員已於98年7月1日起正式進用，並依規定按月辦理薪資等費用發放及核銷。 2. 刑事警察大隊：98年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝效能經費已發函各分局支用，預計於9月30日執行完畢。 3. 交通警察大隊：(1)交通執法與事故防制之宣導計畫宣導海報及摺頁已於98年7月30日簽約，截至8月底尚處於校稿階段。(2)道路交通安全講習教育光碟拍攝製作案刻正簽辦中，預計9月初辦理第1次上網公告。
局本部	120,511	4,426	3.67	377	8.52	0.31	-	
刑事警察大隊	-	-	-	220	-	-	-	
交通警察大隊	2,306	1,025	44.45	95	9.27	4.12	-	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
衛生局主管	39,420	23,387	59.33	12,735	54.45	32.31	39	1. 衛生局：(1)臺北區醫療區域輔導與資源整合計畫：各項活動刻正規劃辦理中，另部分計畫經費執行有疑義，刻正函請行政院衛生署釋示，暫無法進行核銷作業。(2)子宮頸抹片篩檢獎勵方案計畫：國健局於98年5月8日核定，6月6日撥款，6月19日完成第1梯次提貨券採購，第2梯次採購將依實際接受篩檢人數評估採購需求，經取得提貨券廠商同意，待計畫截止日才依發放之提貨券總數量金額開立收據，屆時再辦理相關核銷事宜。(3)菸品辨識標記訪查計畫：本計畫補助款國健局已全數撥入，將儘速依規定辦理經費申請及核銷事宜。(4)辦理菸害防治工作：國健局第1期補助款，目前已執行1至9月人事費，另「菸害防制法稽查輔導計畫」、「戒菸班計畫」、「菸害防制法新規定宣導計畫」、「青少年菸害防制計畫」、「無菸公園計畫」、「社區戒菸諮詢站計畫」等，正積極執行中。(5)辦理衛生保健工作：本計畫補助款國健局於2月24日撥入，目前已執行1至9月人事費，另將積極執行「營造母親善的哺乳環境計畫」、「婦女子宮頸癌及乳癌篩檢防制計畫」、「大腸直腸癌篩檢服務計畫」、「拒嚼檳榔計畫」、「事故傷害防制與安全促進計畫」、「健康飲食宣導品採購」、「學齡兒童口腔保健工作計畫」、「心血管課程」、「糖尿病共同照護網計畫」等計畫。(6)辦理口腔癌篩檢計畫：五大癌症計畫補助款已撥予12區健康服務中心，預計12月底完成核銷。(7)藥癮者追蹤輔導補助計畫：係法務部補助，98年4至6月經費已辦理核銷，另新聘4位個案管理師業於8月24日報到，相關經費現正積極核銷中。(8)私劣菸品查緝計畫：相關作業刻正進行中，將陸續辦理核銷。 2. 信義區健康服務中心：行政院研究發展考核委員會補助該中心辦理建置外國人服務櫃檯加強在地生活服務計畫，因原訂計畫內容考量實際業務需求重新調整，刻正簽辦細部工作項目調整及經費分配等事宜，預定於9月份陸續執行完畢。
衛生局	34,894	18,861	54.05	11,771	62.41	33.73	-	
信義區建康服務中心	150	150	100.00	39	26.00	26.00	39	

中央各機關補助款執行情形表

表1-1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
市立聯合醫院	4,376	4,376	100.00	925	21.14	21.14	-	3. 聯合醫院：忠孝、和平及松德院區建築物耐震能力詳細評估工作案，已於98年6月17日簽約，刻由承商辦理資料蒐集及現況調查作業中。
環保局主管	92,188	44,246	48.00	35,020	79.15	37.99	8,411	環境保護局：(1)97-98年短期促進就業措施-資源回收計畫，因日前對特定性定期契約之認定疑義請示本府，致進用人員時程延後2個月，7至8月暫未執行致執行落後。(2)臺北市土壤及地下水污染調查查證工作計畫，因合約跨期間執行，目前已撥付第1期款項，並刻正依合約進度辦理中。(3)臺北市協辦航空噪音防治經費補助工作執行計畫之人事費屬按月付款，且業務費須視實際需求方能執行。(4)98年度補助淘汰老舊二行程機車計畫，係依臺北市補助淘汰老舊二行程機車作業計畫規定，申請補助者應於98年12月31日以前提出申請，預計補助5,000輛，每輛補助1,500元之老舊二行程機車汰舊，截至8月底審核通過1,796輛，其中完成撥款1,762輛。(5)98年度餐飲業空氣污染物管制及輔導改善計畫暨娛樂、營業場所低頻噪音源之輔導改善計畫，依計畫期程承商應於9月11日前提報期中成果報告書，俟審查通過後辦理付款。(6)「97年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」團體獎勵金於98年8月始核定補助撥款，截至目前尚未執行。
環保局	92,188	44,246	48.00	35,020	79.15	37.99	8,411	
都市發展局主管	187,726	22,664	12.07	5,408	23.86	2.88	42,378	1. 都市發展局：(1)內政部營建署於98年7月核撥青年安心成家租金補貼(第一期經費)1,680萬4,800元，因係逐月辦理核撥補助，截至98年8月止核撥補助金額之執行率19.70%。(2)「98年新故鄉社區營造第二期整體計畫—映象臺北·綠色生活」，文建會於98年4月30日核撥第1階段補助款。其中「市民創意夢想陪伴計畫—市民共築臺北好好看新願景」案，採複數決標方式辦理，預計分14案辦理簽約，其中6案於7月14日辦理議價會議，業完成第1期款撥付事宜，刻依約召開地區說明會，其餘8案未評選出優勝廠商，自7月17日重新上網公告，8月10日開資格標，8月21日第三次評選會評選出2案優勝廠商，預計9月10日召開議價會議。
都市發展局	65,159	20,094	30.84	4,923	24.50	7.56	23,933	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
都市更新處	121,087	1,090	0.90	485	44.50	0.40	18,445	(3)營建署98年2月24日核定之98年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」政策引導型第一階段補助計畫，於6月10日核撥第1階段40%補助款。本案計畫期中報告書業於6月24日審查通過，刻函請營建署核撥第2期60%補助款，俾辦理期中、期末報告款項撥付事宜。 2.都市更新處：「大理國小通學廊道串聯改善工程」於98年5月8日決標，惟為避免施工噪音造成大理國小期末考困擾，延至6月22日後開工，刻請廠商積極辦理，預計10月19日完工。 3.建築管理處：「推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫」視執行計畫審核評定情形分級發放補助款。
建築管理處	1,480	1,480	100.00	-	-	-	-	
文化局主管	25,305	12,150	48.01	9,307	76.60	36.78	3,230	
文化局	18,805	8,800	46.80	6,375	72.44	33.90	1,550	1.文化局：(1)98年度國定遺址圓山遺址管理維護計畫，目前辦理遺址宣傳活動，併同2009古蹟日系列推廣活動辦理，已於98年8月15日簽約，預定於11月底執行完畢。(2)98年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫，於98年6月26日公告，共徵選出10個團隊，補助金額總計210萬元。(3)臺北市文化觀光網站計畫，已完成簽約，將俟完成活動網業設計並上線無誤後辦理第1期款支付。(4)98年度補助直轄市縣市政府及民間辦理文化資產保存維護計畫，其中「陳錫煌生命史出版計畫」已核撥第1期經費；「臺北市布袋戲資源調查研究計畫」於98年6月18日召開評選會，由中華民族音樂學會取得優先議價權，並於8月31日簽約。(5)98年度輔導直轄市及縣市政府推動文化資產保存維護工作補助辦理臺北市北投中心新村眷村文化保存評估計畫，於98年4月20日核定，本案分「調查研究及保存計畫」及「口述歷史訪談」2案，已於8月19日簽約，預計於12月底執行完畢。 2.社會教育館：文化與教育結合推動方案計畫，「兒童戲劇欣賞推廣」業於8月完成活動計畫審核並核撥第一期經費，後續依約辦理中；「國中校園傳統戲曲推廣」業完成簽約並核撥第1期經費，後續依約辦理中。
美術館	5,300	2,750	51.89	2,662	96.80	50.23	-	
社會教育館	1,200	600	50.00	270	45.00	22.50	1,680	

中央各機關補助款執行情形表

表1-1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
觀光傳播局主管	9,535	4,260	44.68	1,195	28.05	12.53	12,971	「98年度臺北市旅遊服務中心營運經費」係交通部觀光局補助，款項於98年3月份撥入，已依計畫時程執行中。
觀光傳播局	9,535	4,260	44.68	1,195	28.05	12.53	12,971	
地政處主管	8,132	8,132	100.00	6,126	75.33	75.33	16,647	1. 內政部協助地政機關處理地政業務及整理資料計畫：補助進用人員之相關人事費用及管理費用，補助款按季撥付，現正依計畫按月支付進用人員薪資。 2. 地籍清理實施計畫：依地籍清理實施計畫辦理98年度應清理土地類型之清查及公告，內政部補助款於98年3月30日撥款，目前已進行相關作業中。 3. 地政服務即時通計畫：補助款於98年3月22日撥入，目前按規定積極辦理中。
地政處	8,132	8,132	100.00	2,808	34.53	34.53	803	
松山地政事務所	-	-	-	581	-	-	2,341	
大安地政事務所	-	-	-	546	-	-	2,664	
中山地政事務所	-	-	-	539	-	-	3,321	
古亭地政事務所	-	-	-	545	-	-	1,407	
建成地政事務所	-	-	-	552	-	-	2,663	
士林地政事務所	-	-	-	555	-	-	3,448	
兵役處主管	58,896	58,896	100.00	38,936	66.11	66.11	-	1. 軍人公墓整建工程計畫原預計6月9日前竣工，惟因骨灰櫃體施作方式與原契約規定不符，遂該處函請廠商確實依原契約規定施作，目前本工程已向本府採購申訴審議委員會申請履約爭議調處中。 2. 軍人公墓管理維護及災害整建計畫、替代役役男入營輸送工作計畫，補助款於7月撥付下半年經費，刻正依計畫執行中。 3. 在營及替代役軍人家屬生活扶助及慰助工作經費，補助款每季撥付一次，現正依計畫執行中。
兵役處	58,896	58,896	100.00	38,936	66.11	66.11	-	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
自來水事業處主管	1,064,000	400,000	37.59	425,294	106.32	39.97	1,760,000	1. 板新供水改善計畫二期工程經行政院95年12月12日核定實施，暫列該處執行部分工程經費43億4,726萬元，工期自民國96起至101年止，由中央及該處各自對半分擔約21億7,363萬元，並由該處及水利署逐年編列預算支應。該處執行部分工程經費調整業經行政院先行核定為49億410萬元，目前正報行政院修正計畫中。 2. 水利署依據整體計畫進度逐年編列預算，依水處96、97年累計執行情形，該署應補助4億1,570萬元，惟僅編列1億1,780萬元。由於本案整體計畫進度超前，因此水利署已於98年度將歷年不足經費(2億9,790萬元)及98年預估數一併編列，共計編列6億1,400萬元，並已於98年4月撥入4億元。
自來水事業處	1,064,000	400,000	37.59	425,294	106.32	39.97	1,760,000	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表2

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		本府配合款
		金額	占中央補助款%	
總計	註 959,949	註 847,750	88.31	98,579
執行率達80%之機關				-
(1)民政局主管	8,763	8,763	100.00	-
(2)交通局主管	6,552	6,552	100.00	-
(3)衛生局主管	1,893	1,893	100.00	-
(4)環保局主管	12,381	12,381	100.00	-
(5)文化局主管	1,497	1,497	100.00	-
(6)消防局主管	1,195	1,195	100.00	-
(7)地政處主管	538	538	100.00	-
(8)教育局主管	82,186	80,604	98.08	83,731
(9)工務局主管	279,097	262,060	93.90	-
(10)社會局主管	357,998	330,034	92.19	-
執行率未達80%之機關				-
(11)都發局主管	191,242	132,758	69.42	3,000
(12)觀光傳播局主管	11,000	6,368	57.89	-
(13)市政府主管	5,607	3,107	55.41	11,848

註：各局處之執行情形及落後原因詳表2之1。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
總計	959,949	847,750	88.31	98,579	
市政府主管	5,607	3,107	55.41	11,848	客家事務委員會：行政院客委會補助客家文化主題公園整建工程，細部設計完成，後續經費須依工程進度撥付。
公共事務管理中心	617	617	100.00	748	
客家事務委員會	4,990	2,490	49.90	11,100	
民政局主管	8,763	8,763	100.00	-	
民政局	8,763	8,763	100.00	-	
教育局主管	82,186	80,604	98.08	83,731	動物園：生活中的科學-培養生活中的自然探索與科學紀錄技能之教育推廣計畫、能源與環境非制式教育計畫，現正依計畫執行中。
教育局	78,403	77,296	98.59	81,372	
動物園	1,288	813	63.12	-	
市立體育學院	2,495	2,495	100.00	2,359	
工務局主管	279,097	262,060	93.90	-	新建工程處： 1. 信義永春坡穿越軍營南側道路新築工程等9件物調款預估超出部分繳回201萬9,097元。 2. 工程物價調整款部分，須配合承商工程估驗進度，俟竣工計價時一併給付，刻正辦理結算驗收作業，俟完成驗收作業即可竣工計價。 3. 5%工程保留款，須俟工程竣工後始可撥付。
水利工程處	164,316	163,387	99.43	-	
新建工程處	13,941	10,845	77.79	-	
衛生下水道工程處	100,840	87,828	87.10	-	
交通局主管	6,552	6,552	100.00	-	
交通局	602	602	100.00	-	
公共運輸處	5,950	5,950	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
社會局主管	357,998	330,034	92.19	-	
社會局	357,998	330,034	92.19	-	
衛生局主管	1,893	1,893	100.00	-	
衛生局	1,893	1,893	100.00	-	
環保局主管	12,381	12,381	100.00	-	
環保局	12,381	12,381	100.00	-	
都市發展局主管	191,242	132,758	69.42	3,000	1. 都市發展局：(1)97年11月向內政部營建署申請「整合住宅補貼資源實施方案—97年第1次公告」第1期經費3,891萬6,000元(2,162戶×3,000元×6個月)及98年5月申請第2期經費685萬8,000元，因係逐月辦理核撥補助，截至8月份止核撥補助金額之執行率75.29%。(2)98年2月向內政部營建署申請「整合住宅補貼資源實施方案—97年第2次公告」經費4,725萬元(2,625戶×3,000元×6個月)，於3月份撥入，已開始辦理核給補助作業中。 2. 建築管理處：內政部營建署97年度「推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫」補助款，經內政部營建署同意展延計畫期程至98年10月止。
都市發展局	189,592	131,635	69.43	3,000	
建築管理處	1,650	1,123	68.06	-	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年8月31日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
文化局主管	1,497	1,497	100.00	-	
文化局	97	97	100.00	-	
美術館	1,400	1,400	100.00	-	
消防局主管	1,195	1,195	100.00	-	
消防局	1,195	1,195	100.00	-	
觀光傳播局主管	11,000	6,368	57.89	-	1. 「直轄市及縣(市)政府推動觀光環境品質提升作業補助」計畫補助款於97年9月份撥入，辦理新馬航空策略合作案，預計於98年9月完成計畫執行。 2. 「友善旅遊縣市票選活動獎金」計畫補助款於97年11月份撥入，辦理旅服中心梅庭站整修，預計於98年10月完成計畫執行。
觀光傳播局	11,000	6,368	57.89	-	
地政處主管	538	538	100.00	-	
地政處	538	538	100.00	-	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。