

臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會

111年第1次委員會議紀錄

壹、時間：111年4月18日(星期一)14時整

貳、地點：視訊會議

參、主席：陳志銘委員兼召集人

紀錄：薛若蓓課員

肆、出席單位及人員

單 位	職 稱	姓 名	簽 名
臺北市政府 府本部 秘書長辦公室	秘書長	陳志銘	台北通簽到 13:44:36
臺北市政府 捷運局 資產及財務管 理室	課員	薛若蓓	台北通簽到 11:18:10
臺北市政府 捷運局 會計室	主任	劉秀蓮	台北通簽到 11:54:34
臺北市政府 捷運局 局本部	主任秘書	王君惠	台北通簽到 13:36:37
臺北市政府 捷運局 資產及財務管 理室	主任	徐淑慧	台北通簽到 13:38:26
臺北市政府 捷運局 資產及財務管 理室	課長	郭連琪	台北通簽到 13:41:41

臺北市政府 捷運局 工務管理處	副工程司	謝伯璋	台北通簽到 13:42:21
臺北市政府 捷運局 土木建築設計 處	副處長	林淑燕	台北通簽到 13:46:06
臺北市政府 捷運局 會計室	股長	馮郁晴	台北通簽到 13:47:10
捷運局 一工處 材試所	工程員	李優群	台北通簽到 13:47:44
臺北市政府 府本部 副秘書長辦公 室(二)	副秘書長	陳信良	台北通簽到 13:51:42
臺北市政府 捷運局 局長室	局長	張澤雄	台北通簽到 13:52:00
臺北市政府 主計處 處本部	副處長	邱美珠	台北通簽到 13:58:30
臺北市政府 捷運局 綜合規劃處	課長	趙志堅	台北通簽到 14:08:18
臺北市政府 交通局 局本部	副局長	葉梓銓	台北通簽到 14:10:46
臺北市政府 捷運局 局本部	副局長	王偉	台北通簽到 14:56:13

臺北市政府 財政局 局本部	副局長	胡曉嵐	TAIPEION 簽到 15:11:08
國立臺灣大學	教授	蘇彩足	台北通簽到 14:06:44
宏大不動產估 價師聯合事務 所_執行長	執行長	郭國任	台北通簽到 14:07:00

會議代碼:111245390

伍、報告事項

一、宣讀上次會議決議事項及其辦理情形。

「臺北市大眾捷運系統建設基金」111年度概算案。

辦理情形：已完成法定預算程序，並據以執行。

會議決議：同意備查。

二、「臺北市大眾捷運系統建設基金」截至111年2月底預算執行情形。

會議決議：同意備查。

三、「臺北市大眾捷運系統建設基金」110年預算執行情形。

會議決議：同意備查。

(報告單位：臺北市政府捷運工程局)

陸、提案討論

「臺北市大眾捷運系統建設基金」112年度概算案，提請審議。

(提案單位：臺北市政府捷運工程局)

主計處委員發言摘要：

- 一、環狀線北環段及南環段因物料上漲及疫情缺工影響，土建工程多次流標，110年度保留數35.4億元、111年度法定預算數79.26億元，如加計112年度概算數45.39億元，總計預算數達160億元，勢必影響112年度預算執行能量，請捷運局說明。

- 二、本計畫發包作業經多次流標，核定總經費不足發包，是否提報修正計畫及有何因應措施？

捷運工程局說明：

- 一、本計畫各區段標因物料飆漲及移工受疫情影響無法入境，缺工嚴重及對未來情勢不確定性等影響，廠商無投標意願，致編列預付款無法配合進度執行。
- 二、已決標之 CF680C 標，施工單位業依工進編列112年度概算需求，其餘未決標部分，考量目前發包與執行狀況，經本局計畫與預算統合協調小組111年第1次會議審議後，已調降至45.39億元，並將以前年度保留數納入考量。
- 三、由於本計畫受外在大環境影響，廠商參與投標意願不高，本局除邀請交通部、工程會、新北市政府開會研議處理對策外，另CF670A、CF690C 區段標係以拆標方式並檢討發包經費與工期及檢討契約文件，如降低履約保證金，以吸引廠商投標。由於目前多數標案尚未完成發包，故目前無法確定不足經費額度，惟仍在預算額度內辦理發包作業，俟視發包情形適時檢討整體建設經費，屆時再依行政程序向中央提報修正計畫，以符合建設計畫之資金需求。

財政局委員發言摘要：

本計畫112年度編列償還長期債務之利率係以0.65%估算，惟考量111年3月央行升息，建議債務利息應重新評估計算，俾利支應相關債務利息支出。

會議結論：

- 一、請捷運局考量升息重新評估計算債務利息所需費用。
- 二、112年度概算數經捷運局說明已將保留數納入考量，同意修正後通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會（15時）

