

臺北市殯葬管理處108年12月份施政報告

資料截止日期：108年12月31日

資料更新日期：109年1月13日

專責人員：崔世慎

電話：02-87329686#29731

e-mail：fbm_a10224@mail.taipei.gov.tw

重 要 施 政 成 果

<p>重要成果 (係指本處年度重大政策、重要業務之辦理情形)</p>	<p>※108年施政方針重要成果</p> <p>一、提供便民、溫馨多元的殯葬服務</p> <p>(一) 持續推廣聯合奠祭及基督教、天主教儀式聯合追思禮拜服務。</p> <p>1、提升聯合奠祭軟硬體服務設施，簡化奠祭流程，減少民眾治喪費用，108年7月1日起，聯合奠祭改為平、淡日於第二殯儀館至真3廳辦理，必要時加開場次。105年1-12月辦理158場次，服務1,334位亡者，106年1-12月辦理202場次，服務1,594位亡者，107年1-12月辦理218場次，服務1,732人，108年1-12月辦理195場次，服務1,511人。聯合奠祭連環祭(含不派車)107年1-12月共549位，108年1-12月共509人；聯合奠祭連環祭(派車)自104年8月4日開辦至12月共16位，105年1-12月共105位，106年1-12月共173位，107年1-12月共180位，108年1-12月共158人。</p> <p>2、本市倡導「簡葬」「節葬」新觀念，首創全國，開辦場基督教、天主教專屬宗教儀式聯合追思禮拜。緣於佛道教儀式如誦經、辭生、放手尾錢等儀式，與基督教、天主教宗教儀式有很大差異，因此於今年4月21日、5月12日試辦2場基督教、天主教儀式專屬場次，獲得民眾良好口碑，自108年7月1日起每月至少舉辦2場，每場8名，在景仰樓至真三廳辦理。</p> <p>3、106年1-12月「聯合奠祭」辦理總場次202場，參加人數1,594人。其中基督教天主教專屬場次18場次125人。</p>
--	---

4、107年1-12月「聯合奠祭」辦理總場次218場，參加人數1,732人。其中基督教天主教專屬場次25場次189人。

5、108年1-12月「聯合奠祭」辦理總場次195場，參加人數1511人。其中基督教天主教專屬場次之情形如下：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
場次	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	3
人數	11	12	16	16	16	16	14	7	15	8	8	11

(二) 推動多元化環保葬法

1、多元環保葬推動成效：為提升民眾選擇環保葬法之意願，殯葬處持續進行環保葬區軟硬體設施之改善。每年度均編列預算維護環保葬區；104年9月25日於詠愛園樹葬區內增設並啟用留心庭及桐心庭兩區，並於106年4月4日啟用金鈴園及紫雲庭。108年12月樹葬238人、花葬160人，92年開辦至今累計灑葬296人，樹葬16,947人；102年10月27日至今累計花葬7,440人。103年起海葬常態化，105年計辦理9場次，共132人參加，106年計辦理9場次，共114人參加，自92年開辦至108年9月份累計海葬967人。另闢建國內首處公立寵物骨灰灑葬區，自96年11月14日啟用，108年12月計有106隻寵物實施灑葬，共計累積8,932隻寵物灑葬。

2、多元環保葬鼓勵金：為鼓勵民眾自臺北市骨灰（骸）存放設施中遷出並實施環保葬，臺北市已訂定「臺北市多元環保葬鼓勵金發放作業要點」，並於民國105年1月1日起實施。申請人自富德靈骨樓或陽明靈骨塔遷出骨灰者發放1萬元，遷出骨骸者發放2萬元，臻愛樓遷出骨灰者發放2萬元。截至108年12月31日，已有309人申請，共核發鼓勵金332萬元。

3、預立環保葬意願書：104年9月25日起正式推出「預立環保葬意願

書」服務，民眾可至臺北市政府市民服務大平臺使用自然人憑證線上申辦，或至本處第一殯儀館、第二殯儀館、陽明山臻善園、富德靈骨樓服務台辦理申請「預立環保葬意願書」，申請完成後，未來若申請人往生後親友為其申請本處各項服務時，本處人員登入殯儀管理系統後會自動顯示其曾預立環保之意願，本處同仁將提醒其親友或為其辦理後事之業者，請其尊重申請人之意願。截至108年12月31日，已有823人申請。

(三) 提供便捷的交通服務

96年啟動懷恩專車，目前提供「捷運新店線公館站」、「捷運文湖線六張犁站」、「捷運板南線忠孝復興站」接駁至第二殯儀館，以鼓勵市民搭乘大眾運輸系統。103年1-12月計474,603人次。104年1-12月計服務506,223人次。105年1-12月計539,510人次，106年1-12月計625,055人次，107年1-12月計654,334人次，108年1-12月計654,592人次。

(四) 死亡次日起7日內火化優惠措施

102年1月1日起推行設籍本市之民眾，於死亡次日起7日內完成火化者給予火化費免費，外縣市減半收費之優惠措施，103年共計有2,793位，104年至12月底共2,864先行者於7日內火化，105年1-12月份共2,909位亡者於7日內火化，106年1-12月份共3,102位亡者於7日內火化，107年1-12月份共3,426位亡者於7日內火化，108年1-12月份共3,604位亡者於7日內火化。

二、陽明山臻愛樓一櫃多罐新措施：

- (1) 為保障本市往生市民權益，陽明山臻愛樓寄存限制為本市往生市民，惟為紓解本市櫃位不足的壓力，也回應民眾想把不同居住地除籍之父母、親友骨灰放在一起的期待，自105年4月25日實施一櫃多罐新措施。
- (2) 105年4月25日至108年12月底累計申請櫃位數554，骨罐數1229罐。收費基準為第一罐依「臺北市市立殯葬設施及服務收費基準表」收費，使用第二

罐以上，每增加一罐以第一罐四分之一計收使用費。

未 來 施 政 重 點

殯葬設施永續更新

(一) 公墓墓區整理遷葬工程

為促進都市發展及提高居住環境品質，本處分期、分類全面清理濫葬及持續辦理列管公墓遷葬。103-104年辦理之「景美第11、北投第3及南港第6公墓墓區整理遷置工程」已於104年7月完工；「103-104年第二殯儀館周邊墳墓遷置工程」於104年12月完工；104-105年辦理之「景美第1公墓墓區整理遷置工程」已於105年12月9日完成遷葬。106年-107年辦理之「大安6、8及木柵7公墓遷葬工程」，已於2月13日公告遷葬請墓主自行遷葬期間自106年3月1日起至106年7月31日止。遷葬工程分為兩部分工程辦理施作，分別為「大安第8公墓暨大安410號公園範圍之墳墓起掘工程」工程標案及「大安第6及木柵第7公墓墓區整理遷置工程」工程標案。「大安第8公墓暨大安410號公園範圍之墳墓起掘工程」已於106年12月21日竣工。「大安第6及木柵第7公墓墓區整理遷置工程」於1月31日開工並於9月30日完成，接著積極施作木柵7工區之滯洪沉砂池等水保設施。本工程預計12月10日完工，因當地里民反應需增加部分工項，已於12月11日辦理第2次契約變更，工期延至108年1月5日。另依議員協調案結論，辦理崇德街既有側溝改道排水計畫第一次變更設計，計畫於12月24日送達水利處，俟核定後方能施作分流排水溝。因已無工項可施作，工程於108年1月2日起停工，俟改道排水計畫第一次變更設計核定後復工，屆時將儘速施作僅剩之分流排水溝工項。水利處108年1月24日核定排水計畫審查完成，工程1月26日復工，1月29日完工，5月7日辦理驗收複驗。「大安9、古亭10及內湖11公墓遷葬工程」墓主自行遷葬期間自108年4月1日起至8月31日止。4月1日簽陳成立評選委員會及工作小組。4月2日簽准免召開評選審查委員會議審定評選項目、評審標準及評定方式。4月9日函送評選審查委員派聘書函。4月11日弘郁配合最有利標函送修正後預算書圖，本處據此辦理採購作業簽報，4月24日陳核可後，4月26日親送發包中心。5月2日發包中心檢送缺失一覽表。5月6日檢送發包中心修正後招標文件。工程標案5月8日第1次上網，5月9日公告，5月16日撥付代辦發包作業費，5月24日開標，投標廠商1家未達法定家數流標，5月28日簽報第2次招標採購作業。5月30日第2次上網，5月31日公告。6月12日開資格標1家合格廠商。6月21日召開評選會議，6月25日評選結果簽報首長同意函知發包中心，7月1日召開決標會議，得標廠商為傳亞營造有限公司。原預定11月1日工程開工，7月17日召開協商會議，會議結論為提前於9月1日開工，工期300日曆天，預定竣工日為

109年6月26日。8月20及21日依墓區分別辦理法會，8月21日施工前會議。

1. 大安第9及古亭第10墓區：9月1-3日完成除草，9月4-22日完成墳墓清查，9月26-10月11日完成人工起掘，10月15日施工增列墳墓公告。因二館二期工程計畫自11月下旬至1月下旬於284巷(工區入口)進行箱涵工程，將影響本工區施工，爰排定先施作內湖第11公墓工區之水土保持工項。
2. 內湖第11墓區：9月17日-10月2日完成除草，9月23-10月7日完成清查，10月16日至11月9日完成人工起掘。11月19日向大地處申報水保開工核准、完成第1批火化，12月1日完成第二批火化，11月21日機械協助起掘開始施作。
3. 截至108年12月11日止，大安第9及古亭第10墓區起掘122件，內湖第11墓區起掘454件。補償費核發562件，發放金額5,040萬3,370元；救濟金14件，發放金額107萬3,816元。以上共計576件，總計核發5,147萬7,186元。

(二) 提供優質的殯葬服務選擇

每年辦理殯葬業者評鑑，以協助治喪民眾篩選出優質殯葬服務業者，於殯葬管理處網站 (<http://mso.gov.taipei>) 提供合法殯葬禮儀服務業者名單及各年評鑑優良業者名單，以確保市民之權益。

(三) 第二殯儀館二期整建工程

- 1、**規劃設計階段**: 比照一期工程委請本府工務局新建工程處代辦，105年11月11日委託規劃設計標案決標，106年9月30日本府審議核定都市設計準則，新工處於106年10月16日召開規劃報告審查會議，新工處106年11月21日備查修正規劃報告，委辦設計廠商接續辦理初步設計作業。106年12月29日、107年1月3日申辦二階都審，107年2月6日進行都審幹事會議審查，107年4月26日進行委員會議審查，委員會同意修正後辦理核備，委辦設計廠商調整圖說後於107年5月29日申請核備事宜，107年6月29日本府函覆都審准予核定，107年8月13日新工處函覆同意備查初步設計作業。107年8月31日委辦設計廠商提送細部階段設計成果圖說予新工處預審、107年10月12日補送相關圖說，107年11月7日新工處召開細設圖說審查會議，107年12月21日委辦設計廠商提送修正細設圖說。108年1月25日至29日公開展覽書圖資料上傳政府電子採購網公告，108年2月27日委辦設計廠商提送修正發包文件，新工處於108年5月15日移送聯合採購發包中心，108年5月23日上網公告，6月27日第1次開標流標(未達3家)，7月12日第2次開標順利，7月19日評選，7月24日決標，8月8日新工處與得標廠商簽約。

2、**施工階段**:108年9月10日工程開工，9月完成圍籬架設，10月完成臨時移靈走廊設置及部分移靈外廊移除，**12月份接續進行第二階段區域排水改道工程(預計完成日109/2/22)**。

(四) 海葬常態化

本府、新北市政府及桃園市政府每年5月份共同舉辦三市聯合海葬，因三市聯合海葬每年僅1場次，部分民眾希望能多加場次以增進海葬報名意願。本市殯葬處自103年起實施聯合海葬常態化，103年共計辦理4場海葬，計有100位先行者參加。104年辦理4場次，計有105位先行者完成海葬遺願。因過去2年每年僅有4場次，部分民眾表示每場次間隔較長，希望能再增加場次以增進海葬報名意願，故105年改為辦理9場次，其中2場於景行廳，7場於永愛廳，計有132位先行者完成海葬遺願。106年辦理9場次，其中3場於景行廳，6場於海葬室，計有114位先行者完成海葬遺願。107年辦理9場次，其中3場於景行廳，2場於海葬室，4場於大覺廳，計有133位先行者完成海葬遺願。108年共辦理9場次:3場於景行廳辦理，6場次於大覺廳辦理，共118位先行者完成海葬遺願。