

文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.3.8

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口·220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	工務局	111.12	本局俟台電公司申請路證將儘速辦理審核作業。
						台電	111.12.	本案將於111年2月底設計完成·預計3月申請路證·進場施工。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	工務局	111年	台電表示本案12月4、6、7日試挖遇管障·之後又有捷運工程·建請辦理管線整合會勘；本局已與台電公司初步研商·台電公司規劃新位置試挖埋設置人孔·本局已發證(許可證號：110007253)。
						台電	111年	之前興隆路4段2號有遇管障·將再規劃試挖·另興隆路4段8巷的部分有私地則會再辦理會勘協調。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理審查作業	本府於110年4月15日核定實施本都市更新案之權利變換計畫案(甲區段)·實施者已於110年8月19日取得拆除執照；另本案變更事業計畫及擬訂權利變換計畫案(乙區段)·業於110年3月30日召開公辦都市更新專案審查會議·後續依更新程序辦理審查
						台電		待捷運局申請廢止用電時·本處將配合拆除電桿。
						捷運局		目前Y3車站捷運工程招標中·未來台電電桿下地·可配合捷運施工期程·待發包出去將馬上開工·之後也會有管線遷移的協調會及辦理公開說明會等。

						工務局		俟捷運局申請廢止用電時，台電公司將拆除電桿。
109.11	109.11.12	1091101	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	111年	1.本處於110年10月13日拜會徐福進里長，里長表示能理解府內政策，惟因容積代金標售金額過低，爰私有地主希望市府徵收開關。 2.有關本案本處後續擬納入本市公園開關事宜，惟後續仍須視本府財源而定。
110.05	110.05.03	1100501	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請儘速遷移古亭地政東北角台電電桿。(萬隆街47之12號)	台電	111年	本案於1月份完成提升人孔蓋，2月份有通管及穿電纜線，預計3月份會佈完線之後再排停電，會儘速完成。
						工務局	111年	台電公司完成新管路埋設及提升人孔，刻正辦理纜線佈設作業。
110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處		本案經電洽衛工處表示，目前提升周邊住戶接管率，並持續向里長溝通，本處將視衛工處辦理成果情形，再後續評估。
						衛工處		1.有關興德路大排水溝全面加蓋係屬水利處權管。 2.經查本處污水管線設施已到達該區範圍，屬公告地區範圍，目前接管率約達7成，剩餘未接管原因大多為違建、法定空地、私地等需住戶配合辦理退縮施工空間或自行改管銜接...等因素，現年度工程仍持續辦理溝通協調作業中。 3.已與上游端大型社區辦理會勘，俟改管後銜接本處污水下水道系統。 4.本處持續推動接管作業，增加接管率，建請解除列管
						環保局		里長同意解列

110.05	110.05.04	1100504	市容會報	華興里 陳峙穎里長	永建市場、舊永建改建活化案 - 在文山打造【北市全齡全人教育示範中心】	都發局	有關里長訴求之樂齡健康中心功能及空間，俟體育局及衛生局評估後，如有設置需求，則納入規劃續處；本案後續擬提報府級會議確認政策方向及主政機關，嗣交由主政機關辦理後續事宜。
						教育局	一、本府財政局業於110年8月10日召開「永建國小舊址及永建市場整體規劃案之公務需求整合事宜」會議，邀集相關機關召開會議，彙整各機關公用需求。本局提案設置實驗教育園區、非營利幼兒園與市圖永建分館等需求項目。 二、目前永建國小舊址由華德福協會使用，契約期間至111年7月31日止。110年9月29日臺北市政府市有資產活化及運用小組第18次會議業請都發局110年底確認整體開發期程，以利本局後續研議是否續約。 三、110年12月25日臺北市政府市有資產活化及運用小組第19次會議都發局建議永建國小舊址及永建市場作為本市中長期市政儲備基地；為免永建國小舊址土地閒置，建議由本局推廣實驗教育及非營利幼兒園使用需求作為短期利用。 四、本局依據臺北市市有公用房地文山區永建國民小學原址使用-非學校型態實驗教育園區行政契約第23條規定略以，契約期間屆滿，華德福協會如有意繼續使用，應於期間屆滿6個月前向本局提出申請。華德福協會業於111年1月11日來函申請續約，為促進本市多元開放實驗教育之發展，保障本市家長教育選擇權及學生學習權，並依據110年12月25日本府市有資產活化及運用小組第19次會議結論，本局同意其續約申請。 五、本局所屬市立圖書館已於永建市場大樓拆除重建案參建需求調查時，提報「臺北市政府各機關學校提報建物使用需求計畫書」予市場處彙整辦理。現有永建分館面積1,920.04平方公尺，提報需求面積為2,000平方公尺。 六、為持續提升本市公共化教保服務供應量，本局已規劃於舊永建國小(2班3-5歲班)及實踐國中(1班2歲班、4班3-5歲班)設置非營利幼兒園；另未來整體改建，本局亦已提出設置非營利幼兒園4班之需求。 七、另本局業於文山區設置有1所樂齡學習中心(市立圖書館新分館)、10所樂齡學堂(興德國小、興華國小、武功國小、明道國小、萬福國小、興福國中、木柵國小、私立景文高中、私立大誠高中、萬芳國小)，以開設樂齡學習課程。
						財政局	經本市文山區111年1月27日『市長與里長市政座談會』主席裁示『整體改建時納入規畫評估』。另黃副市長於111年2月11日『永建國小舊址及永建市場整體空間使用評估案』會議裁示，請體育局再評估設置社區型運動中心可行性。
						市場處	將於112年編列預算及113年拆除永建市場，評估採危老重建方式開發，中長期以綠美化及停車場為主。

						衛生局		因里長的訴求並非是試辦高齡健康前瞻中心計畫的C級據點，經體育局評估，倘欲設置專屬銀髮的運動場域，未來可能需要由市府自營或以勞務委外方式辦理，惟市府及前瞻中心目前並無此規劃。
						體育局		高齡健康前瞻中心計畫的教授承諾短期將朝向協助里長相關課程的安排及器材支援的合作方式推動，後續再和里長討論中長期需求。
110.05	110.05.06	1100505	市容會報	興昌里 吳融吳里長	辛亥生態公園申請公園處長期駐警及公園硬體設施等改善	公園處	111年	有關監視器裝設將用今年度經常門標餘款的部分去支應。
110.06	110.06.01	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處	111年	本案納入「新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程委託設計工作」辦理，目前本處刻正辦理該工作招標文件準備作業，預計111年4月底前完成標辦。
110.06	110.06.01	1100604	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和一號公園下箱涵內衛生下水道涵管。	衛工處	111.4.30	本案因水利處有工程在施作，故目前辦理變更設計，預計明年3月底完工。
						水利處	111.4.30	本處已同意衛工處展延至111年4月30日前改善完成，本處持續列管
						環保局溝渠隊		本局文山區清潔隊經與吳里長聯繫，本案於110年6月22日已轉知本局溝渠一隊將依規定，定期巡查疏通。
110.08	110.08.02	1100801	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請更新溪洲街16號福德宮旁人行道。	新工處	111.06	將發函給台電請先行施工
						公園處	111.06	本處將列入111年度預算辦理，路燈將於人行道施工時一併處理。

						台電	111.03	目前有1根電桿需拆除，已於1月21日設計完成，待道管中心繳費後，即可進場施作。
110.09	110.09.03	1100901	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銑鋪汀州路四段239至277號路面。	新工處	111.06	預計於今年6月份完工。
110.09	110.09.03	1100902	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請更新汀州路四段263至277號道路側溝及古亭地政北側側溝。	新工處	111.09	預計於今年9月份完工。
110.12	110.12.01	1101201	市容會報	萬盛里 徐福進里長	本里欲使用原臺北花木批發市場空間	市場處	111年	因已2次流標，目前檢討招標文件，將再重新招標。
111.01	111.01.04	1110101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請廢除汀州路四段168至172號前標線型人行道	交工處	111.4	本案經本處於111年2月16日與里辦公處再次協調，考量行車安全本處將調整中心線以劃設分向限制線，本處將俟自來水處驗收完成後（經會勘與廠商確認應於2月底前驗畢），再配合調整案址分向限制線。
111.02	111.02.07	1110201	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請增設溪洲街137巷底與溪洲街口附掛路燈一盞。	公園處	111年	本案於111年2月8日上午與里長電話聯絡後即現場勘查，本處將於111年度預算內增設附掛式路燈2盞於溪州街137巷底。
111.02	111.02.07	1110202	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和二號公園西南角出入口。	公園處		本案於111年2月10日上午與里長電話聯絡後即現場勘查，經查萬和2號西南處入口施作殘障斜坡道1:12法規空間不足，無法直接增改。將全面檢討該入口區域空間後辦理施作。
						新工處		案旨屬水源快速道路高架橋下空間，查該址業已分配交由本府環保局及本市停車管理工程處無償使用，依「臺北市高架道路下層空間分配使用及搭設構造物與景觀美化管理維護要點」第6點規定(略以)：「使用機關應於接管高架道路下層後派專人負責管理...」。是以，有關旨揭提案處理情形，宜請逕洽該使用單位辦理。

111.02	111.02.07	1110204	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請重新規劃溪洲街137巷底越堤梯前人行道停車問題。	停管處		經電洽里長，案址人行道有機車違停問題，里長表示將於市容會報上與各單位釐清該人行道之權管單位，並另行辦理會勘請相關單位共同研商處理停車問題，並依會勘結論配合辦理後續，倘旨案地點需配合增設禁停牌面，將予以辦理。
						環保局		屆時配合相關單位會勘
						水利處		本處屆時將配合出席會勘，後續並依會勘結論辦理。
						區公所		3月2日會勘結論： 1.請停管處於3月15日前將1號停車格改為機車停車格。 2.請停管處於牆面設置人行道禁止停車標誌。 3.停管處同意人行道上自行車架外移一個紅磚空間，並同意由沅利建設公司協助外移及拆除2個自行車架。 4.請環保局清運越堤梯下方的清掃用具及雜物。 5.水利處等相關單位同意沅利建設公司施作美化牆面。
111.02	111.02.07	1110205	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請重新設置羅斯福路5段45號與47號中間巷道通往萬盛街之側溝	水利處		目前本處已提供土地無償使用同意書樣式，俟里長協助取得土地使用同意書後，本處再據以辦理。
104.07.01	104.07.01	1040203	104年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將里內老舊側溝翻修為場鑄式及路面更新。主要地點：興隆路2段130巷、96巷(含2弄)、景華街176巷(含6、19、22、25、27、31弄)	新工處	詳備註	一、查105年至108年里內已分別依預算及施工能量完成興隆路2段130巷、興隆路2段96巷及景華街176巷6弄路面及溝蓋更新、仙岩路、仙岩路16巷51弄、仙岩路16巷57弄等路面更新。 二、景華街176巷19、22、25、27及31弄等未施作路段，側溝及路面分別已於110年7月15日及7月30日更新完成。 三、本處將依年度施工能量及路段現況錄案辦理路面及溝蓋更新。

105.06.01	105.06.01	1050204	105年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	本里興隆路2段88號公有土地使用建議案。	社會局 消防局	109.10.20 (已開工)~112年	本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業，於108年7月15日核定通過第二階段都審；109年1月31日完成細部設計核定，110年7月22日工程標決標（由三星營造股份有限公司承攬），110年10月20日開工，預定112年竣工。
106.02.15	106.02.15	1060105	106年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將本里興隆路2段及景華街電線桿地下化	工務局 台電 水利處	詳備註	<p>工務局</p> <p>1.景華街本線電桿地下化： 景華街本線電桿地下案，經洽台電公司表示已於110年12月完成佈放電纜，刻正安排停電改接作業，因施作範圍較大，需安排數次分段停電施工，待改接妥後即可拆除電纜與電桿。</p> <p>2.興隆路2段與景華街口至興隆路2段96巷電桿地下化： 台電公司已規劃箱涵頂板與管路共構施工，經110年4月19日辦理試挖初步評估可行，本局經查相關路證110001851（核准施工日期110年7月1日至110年7月31日）已過期；本局將俟台電公司申請展延，儘速辦理審核書電。</p> <p>1.景華街66號至194號架空線路地下化： 本案正辦理施工作業，目前進度為110年11月18、20、25日進場佈放高壓電纜，110年11月27日、12月3、9日進場佈放低壓電纜，正安排停電改接作業，待改接妥後，即可拆除電桿。</p> <p>2.興隆路2段與景華街交叉口至興隆路2段96巷架空線路地下化： 有關興隆路2段箱涵頂板埋管施工，本處已於110年4月19日辦理試挖，初步評估可行，目前正辦理路證展延作業，待路證核准後，將安排時間進場施工。</p> <p>水利處</p> <p>本案經本處於111年1月7日電洽台電公司，景華街本線預計於111年中完成電桿地下化，另興隆路2段與景華街口電桿地下化部分，台電已於110年4月19日試挖箱涵頂版管線施工可行，待試挖2至3處確認可行後，再依規定向本處提送施工計畫。</p>

106.02.15	106.02.15	1060109	106年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請將本里羅斯福路六段159巷1弄、5弄等5處電桿及纜線地下化。	工務局	詳備註	<p>工務局</p> <p>1. 興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號等2處： 前台電公司施工遭遇管障，刻正申請道路挖掘及提升人手孔蓋路證；又因台電公司年度契約已屆滿重新發包，待新契約廠商施工前作業準備完成後，將儘速辦理施工；本局將俟台電公司申請道路挖掘展延後，儘速辦理審核事宜。</p> <p>2. 景明街42-69號計1處： 台電公司回報已完成線路改接作業，俟附桿設備遷移完成後，將接續排定拆除電桿作業。</p> <p>3. 羅斯福路六段159巷1弄與5弄，計2處： 因無適當地點可供變電箱設置，且沿線因箱涵(管)設置無法埋設管路及人手孔，故本路段經評估，無法辦理電纜地下化作業。</p>
						台電	詳備註	<p>台電</p> <p>1. 興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號等2處地點架空線路地下化案：本案已辦理施工作業，因施工時遭遇管障，正在申請道路挖掘及提升人手孔蓋路證，另因年度契約到期，待新契約開工後，將儘速辦理施工作業。</p> <p>2. 景明街42-69號計1處架空線路地下化案： 本案已辦理施工作業，因施工時遭遇管障，已申請道路挖掘路證修復妥，另已與里長辦理會勘協調拆除桿上附掛線路，待附掛線路拆除妥後，即可拆除電桿。</p> <p>3. 另其他2處架空線路地下化工程，因無適當地點可設置供電設備及遭遇箱涵(管)無法埋設人手孔及管路故無法辦理。</p>

106.05.10	106.05.10	1060201	106年市長與里長市政座談會	博嘉里吳坤輝里長	建請建造跨越景美溪(木柵路四段)的人行觀光吊橋。	都發局	詳備註	<p>1、本案人行吊橋之設置可行性評估前經107年10月26日府級會議裁示配合木柵路四、五段之區段徵收及捷運東環段設置，由本府工務局新建工程處評估。</p> <p>2、本案後經本府李副秘書長得全109年5月8日召開「文山區木柵路四段、五段都市計畫及區段徵收第九次專案會議」決議(略)：「.....有關跨溪人行景觀橋，經新工處初步評估工程可行，可於都市計畫說明書回應地方之建議，未來視地區發展得於適當位置設置，並依規定由工程主辦機關申請平均地權基金予以支應。.....」，本局業已將相關文字納入「臺北市文山區都市計畫(第二次通盤檢討)案」內，前開計畫案經本市都市計畫委員會109年6月18日第766次委員會議決修正通過，本府業已於109年7月31日將前開計畫案之主要計畫函送內政部審議，並經該部都委會專案小組及土徵小組專案小組於110年11月2日召開聯席會議聽取本府簡報，後續仍須依內政部都委會審竣結果為準。</p> <p>3、倘本案人行吊橋之設置未能於木柵路四、五段之區段徵收執行，後續本案之設置仍需經財政評估經費來源及工程單位評估工程可行性，如經評估工程可行，後續興建本</p>
						新工處	詳備註	<p>1.109年文山區市長吳里長座談會博嘉里里長提案建議捷運東環段於木柵路5段設站，又捷運局於會中承諾里長於區段徵收時規劃設置人行陸橋至動物園站。</p> <p>2.後經本府於109年5月8日裁示「有關跨溪人行景觀橋，經新工處初步評估工程可行，可於都市計畫說明書回應地方之建議，未來視地區發展得於適當位置設置，並依規定由工程主辦機關申請平均地權基金予以支應。」。</p> <p>3.本案經本處初步評估因木柵路側現況無腹地設置橋墩及相關無障礙設施，需俟木柵路四、五段區段徵收完成後再於公園用地上設置。</p>
			107年市長與			警察局 都發局	114年	景豐街79號機關用地本局已規劃興建景豐二區社會住宅，預計於111年4月動工。

107.04.18	107.04.18	1070101	107年市長與里長市政座談會	興豐里 余鴻儒里長	景豐街79號【機關用地】儘速闢建案	新工處	109.9.10~110.10.31	新工處 1. 興隆路一段137巷86號旁道路新築工程已於110年12月29日完工。 2. 本處將於驗收前邀集協調交工處、停管處進行周邊道路號誌、停車格等完善規劃。
108.05.01	108.05.01	1080117	108年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請市府促使台電萬隆聯合辦公室大樓儘速完工及萬隆變電所早日全數遷移。	台電	刻正辦理中	1.萬隆多目標大接業於110.6.4取得消檢合格函，目前辦理使執照申請中，預計111.3.31前取得使用執照。 2.俟萬隆聯合辦公室大樓土建工程完工並取得使照後，伺機再與當地里民溝通協調以期達成共識，早日逐步拆除台北變電所，俾利將來該區都市更新，帶動地區發展。
109.05.13	109.05.13	1090107 1110108	109年市長與里長市政座談會 111年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請市府執行合興路84巷口之墳墓及回收場土地徵收及拓寬案。	新工處	詳備註	新工處 本案經本處綜整各方民意及本府都市發展局意見簽府於110年6月7日核准重啟辦理「和興路中段道路拓寬工程」，後續將依臺北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例及其施行細則辦理地上物拆遷補償作業，及依臺北市殯葬管理自治條例等規定辦理墓遷葬事宜，俟徵收作業完成後辦理道路拓寬工程。
109.05.13	109.05.13	1090115	109年市長與里長市政座談會	華興里 陳峙穎里長	南環線Y4考試院站(舊永建國小)周邊交通、停車問題改善計畫及永建國小舊址活化案！	新工處 教育局 捷運局 停管處	詳備註	新工處 有關「永建國小舊址西側試院路拓寬道路工程」本處已辦理樹木遷移相關事宜，將於111年度辦理道路工程施工相關作業。 捷運局 有關里長補充說明：建請提升預算以利發包，並於發包後優先辦理試院路4巷拓寬工程，本局說明如下： 1. 捷運南環段CF670區段標分別於110年3月16日、110年8月13日及110年11月10日三次招標均無廠商投標而流標。 2. 捷運南環段CF670區段標工程目前刻正爭取提升預算中，俾辦理後續發包作業。 3. 試院路4巷拓寬工程將配合南環段招標結果於開工後儘速辦理。 停管處 依111年1月22日會勘結論辦理，於111年3月4日提供停車場規劃圖資與里辦公處參考。