

臺北市中正區 112 年 6 月份擴大區務會議紀錄

- 一、時間：中華民國 112 年 6 月 16 日（星期五）上午 10 時
- 二、地點：視訊會議
- 三、主席：林聰明區長
- 四、出席人員：如簽到表
紀錄：林偉鈺代理
- 五、主席致詞：感謝各區級單位、學校出席 112 年上半年擴大區務會議，各與會單位若有需橫向聯繫、互相溝通配合之事項皆可提出，彼此於會議中共同討論解決。請各級機關學校首長務必參與會議，或指派得全權代理之適當層級人員參加。
- 六、工作報告：如開會書面資料。
補充報告：
 - （一）中正區健康中心：
 1. 社區癌症篩檢活動，除各里鄰場所外，歡迎多加利用健康中心辦理之各場次。
 2. 嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統已建置完成，相關宣導物品、小卡等亦放置於戶政事務所，請多加取用。主席指示：
 1. 請各單位協助宣導。
 2. 健康中心主任及同仁辛苦了。
 - （二）中正區清潔隊：

近日常有發生豪大雨機會，將加強排水溝渠巡檢暨清疏作業，以利維護周邊環境。

主席指示：請各單位協助宣導，各里如有相關發現請儘速聯繫。
 - （三）中正區戶政事務所：

本區「80 歲以上未滿 90 歲最近 2 年未使用健保卡者」清查作業幾近完成，已掌握各該長者居住狀態及出國尚未除籍之情形；行方不明者亦將依規定申報失蹤查尋。

主席指示：請持續關切長者動態，並充分告知相關權益。
 - （四）中正社福中心：

原訂 6 月 15 日與仁濟院辦理低收獨居長輩端午關懷活動，延至 6 月 21 日辦理。

主席指示：感謝社福中心對弱勢族群之照顧。
 - （五）民政課：
 1. 本區 112 年度「全市登革熱防治行動日」誓師大會順利完成，感謝清潔隊與健康服務中心協助清除孳生源並維護環境清潔。
 2. 萬安 46 號演習預計於 7 月 24 日下午 1 時 30 分至 2 時辦理，屆時請行政大樓各機關人員配合疏散至地下 1 樓。

主席指示：請各機關單位配合辦理。

(六) 社會課：

目前安心上工專案將於 6 月底結束，本課櫃檯服務人員將減少數員，請各單位同仁、協助宣導、介紹有就業需求且符合低收、中低收入戶資格可擔任代賑工者，前來本所登記，感謝各位。

主席指示：請與會各機關學校協助宣導並介紹合適人選。

(七) 經建課：

本區多個區民活動中心無障礙環境修繕工程期間，請至本府「公有場地租用」網頁（網址 <https://service.gov.taipei/rental/>）查詢，確認可預約狀況。

主席指示：請各單位協助宣導相關資訊。

(八) 人文課：

1. 本所 112 年度基層藝文活動，將於今年 7 月 1 日起至 8 月 31 日辦理「時空旅人古蹟尋章」活動，下載「蹦世界 APP」到指定景點集章即可兌換紀念品，在古蹟秘境趣味 AR 拍照後上傳社群媒體更加贈神秘小禮物。

2. 本市 112 年度傑出市民遴選作業，受理推薦報名至 7 月 31 日止，歡迎各機關推薦。

主席指示：歡迎各機關學校踴躍參與以上活動，共襄盛舉。

(九) 中正第二分局：

犯罪預防宣導資料「切勿相信來路不明的投資管道，守護荷包真放心」（如下圖），請協助推廣。

主席指示：本區行政大樓 1 樓配有電視牆，請中正第二分局會後提供影音檔以利播放，提升宣導成效。



注意

假投資 真詐欺!

詐 快速回本、保證獲利、穩賺不賠 **詐** 皆是詐騙

類型一 靈骨塔投資詐財話術

1. 佯稱找到買家，預付手續費正式委託。
2. 加購升級套裝組合、提升買氣。
3. 補繳稅金，配合節稅始能交易。



買家覺得誠意不足
拒絕交易

類型二 虛擬貨幣投資詐財話術

1. 宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚。
2. 專人教學投注代操，營造獲利不斷假象。
3. 初期帳面小額獲利，引誘加碼大筆資金。



IP異常、凍結帳號、
平臺關閉、無法出金

犯嫌捲款逃逸，被害人血本無歸

防制之道



反詐騙小金剛
說書粉絲團



臺北波羅士
說書粉絲團

遇有談及金錢投資一定要提高警覺，
經稱保證高獲利千萬不可貿然投入，
有任何疑問應立即撥打**165**查證，
或利用**趨勢科技防詐達人**
LINE官方帳號查詢。



臺北市警察局長關心您 (廣告)

七、 重大計畫、建設或政策提案報告

案由	權責機關	預計完成日期	最近執行情形
中正橋改建工程	工務局 新建工程處	113 年 8 月 8 日	預定進度：77.50%，實際進度：78.60%。刻正辦理主橋拱肋吊裝、護欄混凝土澆置及人行道鋼筋綁紮作業，預計 112 年 9 月 30 日臺北往新北方向通車。
常德街人行地下道連通工程	工務局 新建工程處	112 年 10 月 21 日	預定進度為 72.55%，實際進度為 73.58%。目前人行地下道結構體施作中（目前結構體約完成 85%）。
南門大樓暨市場改建工程	工務局 新建工程處	112 年 7 月 27 日	預定進度為 94.53%，實際進度為 94.72%。刻正辦理室內裝修、電表箱設置及水管配置等作業，預定於 112 年 7 月 27 日竣工。
萬大線（CQ840 區段標 LG01 中正紀念堂站與 CQ842 區段標 LG02 植物園站）	捷運工程局	全線預計 115 年通車	LG01 與 LG02 站工程目前正進行車站開挖、結構工程及隧道掘進。截至 112 年 6 月預定進度分別為 58.45%、88.38%，實際進度分別為 59.52%、87.82%。

八、 討論提案：（無案件）

九、 主席結論：

1. 本次會議各機關、單位有許多宣導事項，請共同協助宣導、推廣。
2. 感謝各機關、學校推動區政業務，請秉持「對的事情認真努力去做，不對的事不要做」的精神，祝公務順利。

十、 散會：上午 10 時 30 分。