

## 臺北市內湖區市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.6.30(第2季)

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.10.11	108.10.05	1081004	市容會報	週美里 丘麗玲里長	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下兒童休憩設施相輝映將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。另請公園路燈管理處設計評估是否可裝設LED燈，使長壽橋更加美化，吸引更多人潮。	新工處	本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。	新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。
110.12.24	110.12.24	11012臨提 1	市容會報	週美里 丘麗玲里長	因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。	新工處	本案依111年6月1日會勘結論，配合辦理後續工程。	公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：本案有關南京東路6段368巷口對面人行道涉及本處路樹遷移，於111年6月1日經議員現場辦理會勘結論：請公園處依照交工處規劃之位置，調整公園人行道路樹位置；另請新工處一併配合設置無障礙斜坡道。
111.1.20	111.1.20	11101臨提 1	市容會報	週美里 丘麗玲里長	新明路174巷(賣臭豆腐店)對面未作無障礙人行坡道，請新工處協處理。	新工處	將於111年11月30日前完成。	新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：本處將於111年11月30日前完成，與新明路之人行道更新一起施作。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
111.3.17	111.3.17	11103臨提1	市容會報	週美里 丘麗玲里長	五期社區機車停車格不足，以致人行道常常停滿機車，影響行人的安全，建議行善路247號前凸出的人行道改為機車停車格；行善路249號前移掉部份植栽做為機車格，及行善路233號對面人行道部份做為機車停車格，以保障行人的安全，維護市容景觀。	新工處	本案將於112年度進場施作。	※新工處111.6.30市容會報會議說明：本案將於112年度進場施作。
111.5.11	111.5.11	1110501	市容會報	週美里 丘麗玲里長	南京東路6段242號至南京東路6段338號，必須做一條新的排水溝才能解決水患，避免因豪大雨降落，導致無法及時排洪而沖入民宅，造成民眾財產嚴重損失。	新工處	111.6.30市容會報會議：將由新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部之討論。	※水利處111.6.17北市工水下字第1116034848號函復：111年6月8日會勘，新工處說明：本案原則依照里長可接受之方式處理，若協調結果有涉及本處權責部分將配合辦理。 ※水利處111.6.30市容會報會議說明：將由新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部之討論。
108.10.11	108.10.5	1081004	市容會報	週美里 丘麗玲里長	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下兒童休憩設施相輝映將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。另請公園路燈管理處設計評估是否可裝設LED燈，使長壽橋更加美化，吸引更多人潮。	公園處	本案目前評估中，預計7月底完成評估。	公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案園於預算，目前評估中，預計7月底完成評估；另本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。
108.11.10	108.11.4	1081102	市容會報	清白里 陳東源里長	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。	公園處	已補植完成。將再持續觀察植栽之生長情形，並與里長確認相關事宜。	※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：已補植完成。 ※清白里里幹事111.6.30市容會報會議說明：里長建議是否可再選擇耐陰種類植栽補植。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.1.6	110.1.5	1100101	市容會報	清白里 陳東源里長	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	將向里長說明設計內容再行施工。	公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：相關改善已請廠商設計，將再與里長說明設計內容。
110.8.12	110.8.9	1100802	市容會報	清白里 陳東源里長	有關成功二號公園，因大雨導致邊坡土石崩塌，登山步道路樹倒塌，請確實維護處置。	公園處	將於施工前向里長說明，預計11月更新完成。	公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：將再與里長說明設計內容。
110.9.8	110.9.3	1100901	市容會報	清白里 陳東源里長	金湖路47巷底清白公園登山步道木棧道受損嚴重，請處置，並請督導專人經常巡視設施使用情形。另清白公園表演舞台，多處受損，影響民眾使用與表演團體演出，請處置。同時，星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量修復。	公園處	1. 福壽公園木平臺已於3月底更新完成。 2. 清白公園表演木平臺，已於3月底補強。 3. 現正辦理整體更新工程之招標，本案預計於11月更新完成。	公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：將依期程辦理。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.12.24	110.12.24	11012臨提 1	市容會報	週美里 丘麗玲里長	因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。	公園處	預計111年9月底前辦理樹木遷移事宜。	※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：本案有關南京東路6段368巷口對面人行道涉及本處路樹遷移，於111年6月1日經議員現場辦理會勘結論： 1. 請交工處速完成南京東路6段368巷跨南京東路之人行道取直位置規劃，並重新繪設。 2. 請公園處依照交工處規劃之位置，調整公園人行道路樹位置；另請新工處一併配合設置無障礙斜坡道。 ※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：預計111年9月底前辦理樹木遷移事宜。
110.1.20	110.1.20	11101臨提 2	市容會報	週美里 丘麗玲里長	舊宗路與南京東路口(新明路298巷口)有兩條線之路燈未下地，請處理。	公園處	已完成1條架空線拆除，另1條架空線預計111年12月底前施作完成。	公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：已完成1條架空線拆除，另1條架空線預計111年12月底前施作完成。
110.12.24	110.12.24	11012臨提 1	市容會報	週美里 丘麗玲里長	因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。	交工處	本案已通知廠商優先派工辦理。另交通號誌秒數之差異，將一併評估。	交工處111年6月7日北市交工設字第1113033539號函復：本案行人穿越道線調整工程，已通知廠商優先派工辦理。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
111.4.21	111.4.21	11104臨2	市容會報	清白里 陳東源里長	有關金湖路1號至77號之兩側禁停紅、黃線等交通標線，塗料脫落，請全面重新繪製。111.4.26清白里里長建議本案增繪至金湖路109巷，亦即清白里金湖路之路段兩側全面重新繪製。	交工處	將配合調整金湖路8號及10號為黃線，約2週可完成。	交工處111.6.30市容會報會議說明:6/22已與里長聯繫，將配合調整金湖路8號及10號為黃線，約2週可完成。
111.5.11	111.5.11	1110501	市容會報	週美里 丘麗玲里長	南京東路6段242號至南京東路6段338號，必須做一條新的排水溝才能解決水患，避免因豪大雨降落，導致無法及時排洪而沖入民宅，造成民眾財產嚴重損失。	水利處	本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。	※水利處111.6.17北市工水下字第1116034848號函復:經111年6月8日與各單位至現場勘查討論，並經111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素(施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度……等)，本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。 ※水利處111.6.30市容會報會議說明:將由新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部之討論。
105.9.28	105.9.28	1050301	市政座談會	秀湖里 謝明毅里長	有關「大湖派出所與大湖消防分隊現址建築物老舊改建」案，請消防局儘速完成大湖消防分隊遷移作業。	消防局	預計112年-114年興建，114年竣工。	每季追蹤列管。 (預定地範圍私有畸零地(本市內湖區康寧段1小段232地號土地)，已與私有地主完成簽定土地買賣簽約，於110年5月6日辦理土地所有權登記完成。)
107.5.30	107.5.30	1070102	市政座談會	清白里 陳東源里長	內湖區康寧段三小段517、517-1、518-1及522-1地號等4筆土地設置圖書館分館暨其他公務設施。	圖書館 捷運局	本案預計111年11月開工，115年3月底完工，同年下半年開館啟用。	每季追蹤列管。
108.8.14	108.8.14	1080115	市政座談會	週美里 丘麗玲里長	潭美街堤坊電梯興建案	新工處	110年7月開工，目前施工中。	
110.4.8	110.3.25	1100101	市政座談會	行善里 沈茂松里長	建請於彩虹橋邊增設電梯或斜坡道一案。	新工處	已於111年5月27日進場施工，預計111年年底前完成。	

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
111.1.4	111.12.23	1110105	市政座談會	金龍里 鄭允強里長	金龍公園改造計畫	公園處	1. 燈具已於111年3月10日完成。 2. 綠化部分：已於111年5月30日改善完成。 3. 已於111年4月15日將修正圖書與里辦討論後施工，預計111年6月底完工。	
111.1.4	111.12.23	1110107	市政座談會	週美里 丘麗玲里長	里內多處巷弄之側溝破損不堪，建請更新。	新工處	1. 新明路298巷與行善路111巷溝蓋更新，本處已於111年3月28日完工。 2. 新明路380巷3弄及4弄側溝破損預計於111年6月30日施作完妥。	