

# 臺北市內湖區112年3月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：112年3月16日（星期四）上午10時00分
- 二、開會地點：臺北市內湖區公所5樓第1會議室(民權東路6段99號)
- 三、主席：趙國華主任秘書  
紀錄：楊蕙瑜
- 四、區政督導員：
- 五、出列席單位及人員：詳簽到表
- 六、主席致詞：略
- 七、本月份提案討論/決議事項：

臺北市內湖區112年3月份市容會報提案執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
11203 臨1	清白里辦公處	建議繪設成功路四段223巷15弄單號側之標線型人行步道，自金湖路14巷口至成功路四段223巷口之路段，俾銜接成功路四段223巷、223巷6弄之人行道，茲供行人通行以利安全，避免人車爭道，請處置。	交工處、新工處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※交工處112.03.16說明:本案若做標線型人行道，兩側可能須做禁停且改為單行道，巷弄之路幅才夠寬。</p> <p>※清白里里長112.03.16說明:有關單號側兩戶之車庫，因停車時車身突出，是否會影響人行道繪設。若改成單行道，是否會影響成功路四段與金湖路的車輛通行順暢，以上請交工處評估。</p>	B	112.3.16主席裁示：本案持續列管。
11203 臨2	康寧里辦公處	康寧路三段189巷163弄19號前側（東湖1號公園），因無排水道造成人行道長年濕滑，影響里民行走和市容景觀，建請權責單位做引水道，以解決排水問題，請處置。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處112.03.16說明:本案已於112.03.14會同里長辦理會勘，預計6月底前會完工。</p> <p>※康寧里里幹事112.03.16說明:里長表示已與權責單位現場會勘，因每天有長者在此處做早操，此處長年濕滑並經常漏水，若不慎有長者跌倒將導致國賠並造成很大傷害，故里長很重視此案，請公園處再向里長回報施工狀態。</p>	B	112.3.16主席裁示：本案持續列管。

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無

九、歷次未結案件執行情形：

臺北市內湖區108年至112年2月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1081004	週美里辦公處	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下兒童休憩設施相輝映將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。另請公園路燈管理處設計評估是否可裝設LED燈，使長壽橋更加美化，吸引更多人潮。	新工處  (公園處 10/20 解列)	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※新工處109.06.12說明：經與里長協調，油漆工程擬與電梯設置列入明年一併施作；設計圖待工程日期接近再行提供。</p> <p>※週美里里長109.06.12說明：請新工處提供電梯及堤外斜坡道設計圖。</p> <p>※新工處109.05.21北市工新養字第1093050574號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.06.18北市工新養字第1093061834號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.07.16北市工新養字第1093072990號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.09.29北市工新養字第1093100619號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.10.26北市工新養字第1093108210號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.11.23北市工新養字第1093118645號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進</p>	A	112.3.16主席裁示：本案解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>行美化工程。</p> <p>※新工處109.12.24北市工新養字第1093130581函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.01.27北市工新養字第1103010250號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.03.04北市工新養字第1103020252函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.03.25北市工新養字第1103029897函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.04.29北市工新養字第1103041898號函復：電梯部分將於110年4月30日決標，預定110年8月1日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.06.15北市工新養字第1103058089號函復：電梯部分預定110年7月1日進場施作，111年3月31日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※新工處110.07.14北市工新養字第1103066653號函復：電梯部分預定110年7月15日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：1. 電梯部分仍請於111年3月底前施作完成。2. 未來橋面將漆成紫色，顏色選擇請謹慎，目前橋墩是紫色，橋面顏色應比紫色更鮮豔，俾利美化橋面成為亮點。</p> <p>※新工處110.08.26北市工新養字第1103081845號函復：電梯部分已進場施作，盡量於111年3月31日前施作完妥，橋面選色部分本處將請工務所提供色卡請里長選色。</p> <p>※新工處110.09.10北市工新養字第1103086254函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.2北市工新養字第1103103369函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.24北市工新養字第1103109395函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.1.3北市工新養字第1103120406函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.2.7北市工新養字第1113010101函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※週美里里幹事111.2.25說明：本案里長表示持續列管至完工為止。</p> <p>※新工處111.3.7北市工新養字第1113018852號函復：本案預計於</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.3.25北市工新養字第1113025955號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※週美里里長111.4.26說明：今日與新工處及相關單位會勘，南港區玉成里黃里長及本人建議裝設LED燈，使長壽橋更加美化，吸引更多人潮，未來成為新的打卡景點，請公園路燈管理處設計評估是否裝設LED燈。</p> <p>※公園處111.4.26說明：有關路燈之改善，將於會勘時現場確認位置。</p> <p>※主席111.4.26說明：本案請公園處於會勘時確認週美里里長、行善里里長及南港區玉成里里長之需求。</p> <p>※新工處111.5.5北市工新養字第1113038072號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復： 本處業已於111年5月3日致電給週美里丘里長，經與里長確認需求希望本處成美長壽橋類似彩虹橋光雕藝術館照明，囿於預算，本處正辦理評估中。</p> <p>※週美里里長111.5.25說明：有關LED燈，公園處尚未辦理會勘，請教公園處辦理會勘之時間，希望善用科技(LED燈)使長壽橋更加美化，讓內湖亮起來。</p> <p>※公園處111.5.25說明：已請委外設計廠商做初級評估，5月底可能有評估結果，預計下週拜訪里長看是否辦理現場會勘。</p> <p>※主席111.5.25說明：請公園處</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>路燈科一有評估結果，盡速與里長聯絡，確認里長之意見。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案圍於預算，目前評估中，預計7月底完成評估；另本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案圍於預算，目前評估中，預計7月底完成評估；另本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。</p> <p>※週美里里幹事111.6.30說明：里長表示希望長壽橋在工程施作期間仍是能留部分空間供公眾通行。</p> <p>※新工處111.6.30說明：將反應相關問題給工程施作單位。</p> <p>※新工處111.7.7北市工新養字第1113056965號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理，至於橋面壓克力地坪施作期間是否能保留部分空間供公眾通行，待施工前會勘再行回復。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035183號函復：本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案圍於預算，目</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>前評估中，預計7月底完成評估；另本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復：本處業於111.7.30日前完成評估所需美化照明之經費約500至900萬元，因涉及橋樑夜間照明整體更新或新設美化事宜，本處將與新建工程處擇日開會討論。</p> <p>※新工處111.8.9北市工新養字第1113065470號函復：施工前會勘已辦理完妥預計111年9月15日進場施作。</p> <p>※週美里里幹事111.8.23說明：里長表示本案列管至完成為止。</p> <p>※新工處111.8.30北市工新養字第1113073494號函復：施工前會勘已辦理完妥預計111年9月15日進場施作。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復：經查新工處105年於該處橋樑外觀改造為吊橋形式及於鋼索上方增加點光源，另亦改善橋面及護欄美化，考量改善完成至今時間僅6年，建議案址後續另有整體改善計畫時再行納入燈光美化一併評估施作，建請解列。</p> <p>※週美里里長111.9.28說明：建議公園處重新設計改善燈光直射行人眼睛之問題並編列經費重新調整配合長壽橋之美化。</p> <p>※公園處111.9.28說明：將請路燈科納入考量，看是否有需要再進行規劃。</p> <p>※主席111.9.28說明：本案為週美里里長與南港里長共同之建議案，因燈光對夜間行走之行人眼睛視覺效果似受到干擾，是否請公園處先行調整光源，另</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>燈光之美化請做整體之評估。</p> <p>※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：經查新工處105年於該處橋樑外觀改造為吊橋形式及於鋼索上方增加點光源，另亦改善橋面及護欄美化，考量改善完成至今時間僅6年，建議案址後續另有整體改善計畫時再行納入燈光美化一併評估施作。</p> <p>※新工處111.10.11北市工新養字第1113083554號函復：施工前會勘已辦理完妥已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復：有關里長提出路燈直射行人眼睛，經本處派員現場夜勘燈光並無感到不適(如附照片)，建請俟新工處有整體改善計畫時再納入燈光美化一併評估施作，建請解列。</p> <p>※週美里里幹事111.10.20說明：里長同意公園處解列，新工處續列。</p> <p>※新工處111.10.27北市工新養字第1113090057號函復：已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※主席111.11.17說明：待施工完成與里長確認後再行解列。</p> <p>※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復：已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※週美里里長112.1.12說明：請新工處與廠商待10天皆好天氣再進行後續施工。</p> <p>※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復：已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※新工處112.2.16說明：預計於本月月底可完工。</p> <p>※週美里里長112.2.16說明：有關</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>長壽橋之燈，目前很多里民反應晚上太暗，希望可同彩虹橋從河面處再加裝燈，讓橋美化效果較佳，建議與公園處再辦理會勘。</p> <p>※主席112.2.16說明：本案有關增加夜間照明部份，請民政課擇期邀集相關單位辦理會勘。</p> <p>※新工處112.2.23北市工新養字第1123015107號函復： 已於111年10月4日進場施作。</p> <p>※公園處112.3.3北市工公園字第1123009321號函復：本案將俟游淑慧議員於112年3月1日舉辦會勘後辦理後續相關事宜。</p> <p>◆最新辦理情形： ※週美里里幹事112.3.16說明：里長表示本案可解列。</p>		
1100101	清白里辦公處	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.01.21說明：撞倒之交通反射鏡、撞壞之高壓電變電箱、花臺等均已修復。</p> <p>※110.01.21里長說明：反射鏡雖已修復，但仍有螺絲鬆脫反射鏡搖晃情事。</p> <p>※110.01.21會議決議：1. 請公園處約束廠商依合約行事。2. 車輛進入施工區域，僅提供上卸貨臨停，非施工時間所有車輛不得進入公園。另請駐衛警加強巡查，如有違規行為，立即予以勸導改善。3. 請公園處會後協同里長至現場察看，儘速改善缺失。</p> <p>※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：1. 亂停車問題：本處已要求施工廠商勿在公園內亂停車，一般車輛需停在停車場。2. 109年12月23日當天因大型吊車吊掛滑梯高塔不慎損毀變電箱、花臺及撞到交通反射鏡，本處已要求施工廠商儘快復原，花臺已當天修</p>	A	<p>112.3.16主席裁示：本案解除列管。</p> <p>(惟公園內邊坡，111.10.10坍塌至今仍未施工完成，另遊戲場所溜滑梯之傳聲筒(紅色喇叭)壞掉仍未處理，還有滾筒式的滑道上覆蓋青苔，請公園處盡速處理完成。)</p>

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>復，交通反射鏡於吊車完成吊掛作業後復原，惟變電箱因找不到相同樣式而延誤時間，經確認採用新式變電箱已於110年1月18日安裝完成。3.本處已要求施工廠商注意施工品質並維護周遭環境，若有不慎毀損應儘快復原。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：公園內遊戲場所區域，周邊地勢坡度有落差，下雨天有積水情形，排水系統應改善。</p> <p>※110.02.25會議決議：1.包商不慎損毀之交通反射鏡、高壓電變電箱、花臺等缺失均已修復，先行解列。2.提案案由增列，改善遊戲場所區域周邊排水系統。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：本處將於遊戲場所完工後，規劃區域周邊排水系統改善，預計110年6月30日前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：本處將觀察遊戲場完工後，排水需加強處規劃增加排水設施，預計110年6月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：本處預計110年4月28日辦理設計前會勘，將依據規劃區域周邊排水系統改善事宜。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，預計110年5月14日進場施工。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>完成。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：該處仍然積水。</p> <p>※110.08.19會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，併同本次會議有關成功二號公園諸多缺失案，儘速擇期辦理現地會勘。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：遊戲區域周邊排水系統改善案，請公園處先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1103056435號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※110.11.18會議決議：截流溝施作是否合宜，請公園處與清白里里長溝通是否可先行解列。若成效不佳，明年另提新案設置陰井。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處將依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※清白里里幹事110.12.24說明：請公園處與里長確認截流溝施作是否合宜。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處將於111年6月底前增設陰井排水設施。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長表示施工前請公園處向里長說明施工狀況。</p> <p>※主席111.4.26補充：請公園處於施工前再與里長說明。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：相關改善已請廠商設計，將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.5.25說明：植栽生長問題，將請相關單位注意。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：里長表示請公園處廠商設計完，向里長說明設計內容。</p> <p>※主席111.5.25補充：請公園處再與里長說明。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：相關改善已請廠商設計，將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：相關改善已請廠商設計，將再與里長說明設計內容。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明：公園處尚未與里長說明，里長表示本案續列。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035183號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前洽詢里長前往拜訪說明之時間，惟因里長公務繁忙，於電話敦促本處設計結果應對排水確實改善即可。</li> <li>2. 預計111年7月15前進場施工。</li> </ol> <p>※公園處111.7.28說明：本案已於7/30前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.7.28說明：</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>請公園處施工完成後通知里長至現場確認。</p> <p>※主席111.7.28說明：請公園處邀請里長至現場說明。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復：</p> <p>1. 前洽詢里長前往拜訪說明之時間，惟因里長公務繁忙，於電話敦促本處設計結果應對排水確實改善即可。</p> <p>2. 已於111年7月底於週邊易積水處增設集水陰井及暗溝加強排水。</p> <p>※清白里里幹事111.8.23說明：里長表示排水功能效果仍不甚理想，是否可再與里長溝通討論並進一步修正。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復：待降雨後觀察排水改善情形，再評估修正。</p> <p>※清白里里幹事111.9.28說明：里長表示排水情形仍未完全改善，下雨積水仍未很快退去，是否請公園處再與里長協調。</p> <p>※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：待降雨後觀察排水改善情形，再評估修正。</p> <p>※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復：預定10月19日與里長現場勘查相關事宜。</p> <p>※公園處111.10.27電子郵件及111.10.27北市工公園字第1113056401號函復：已於10月18日會勘，本處將於112年預算再增設排水設施改善。</p> <p>※公園處111.11.28北市工公護字第1113061500號函復：已於10月18日會勘，本處將於112年預算再增設排水設施改善。</p> <p>※公園處111.12.9北市工公園字</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1113063252號函復：預計112年預算依10/18會勘內容規劃再增設相關排水改善設施，預計112年5月底前完成。</p> <p>※公園處112.1.12說明：本處預計2月底前設計完成，5月底前完工。</p> <p>※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：本處預計於2月底前設計完成，5月底前完工。</p> <p>※公園處112.3.3北市工公園字第1123009321號函復：已請設計施工廠商規劃增設排水設施，預計112年5月底完成。</p> <p>※公園處112.3.16說明：本案已於112.3.10施工完成。</p> <p>◆最新辦理情形：            ※清白里里長112.3.16說明：            1. 本案可先行解列。            2. 惟公園內邊坡，111.10.10坍塌至今仍未施工完成，另遊戲場所溜滑梯之傳聲筒(紅色喇叭)壞掉仍未處理，還有滾筒式的滑道上覆蓋青苔，請公園處盡速處理。</p>		
1100802	清白里辦公處	有關成功二號公園，因大雨導致邊坡土石崩塌，登山步道路樹倒塌，請確實維護處置。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：            ※公園處110.08.16北市工公園字第1103043588號函復：1. 影響通行之倒塌路樹本處已移除完成。2. 土石崩塌本處預計110年8月底前辦理會勘確認改善方式。            ※110.08.19清白里里長說明：1. 該處邊坡高低落差甚大且土質鬆軟，往例也曾坍塌，邊坡穩定之防治必須重視，請公園處研究整治工法，全面檢討改善。2. 另坍塌處上方有一鐵圍牆，年久失修生鏽腐蝕，有危害公安之虞，請一併處理。            ※110.08.19會議決議：公園處8月底前將辦理會勘，請將里長意</p>	A	112.3.16主席裁示：本案解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>見納入參考，研議處理。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：邊坡土石崩塌造成登山步道路樹倒塌案，請公園處先行將崩塌之樹木、土石等先行移除，嗣後再邀集大地工程處會勘研議處理。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：1.已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2.考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。（預計110/10/31前完成）。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：1.已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘，處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網，以自然復育不噴植生沃土。2.考量現場有落石樹木遮蔽部分，本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後，觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。（預計110/10/31前完成）</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見。</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※清白里里長110.11.18說明：有關邊坡土石崩塌之設計與規劃部分，請公園處再與里長協調溝通。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：建議公園處宜支用災害搶救之費用處理本案，而非納入111年之預算改善，俾求效益，能儘速搶救處理。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：將依里長意見，於111年覓適當預算辦理。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：邊坡改善已納入本處111年內湖區公園整建工程辦理，將依技師現勘建議辦理邊坡崩處改善工程設計，刻正設計中，預計111年11月前完工。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：邊坡改善已納入本處111年內湖區公園整建工程辦理，將依技師現勘建議辦理邊坡崩處改善工程設計，刻正設計中，預計111年11月前完工。</p> <p>※111.2.25會議決議： 此案與公共安全相關，請提前於上半年完成。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：辦理情形更新：本項工程發包後，將</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>請承商有先施工本公園邊坡改善部分以提前完成以維公安。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：本項工程發包後，將請承商有先施工本公園邊坡改善部分以提前完成以維公安。</p> <p>※公園處111.4.26說明：本案已納入本處之檢驗工程，目前正招標中，該部分將於發包後請廠商優先施工，預計於10月完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：邊坡部分應於施工前向里長說明。</p> <p>※主席111.4.26補充：請公園處於施工前與里長溝通協調。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.5.25說明：預計11月更新完成。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：邊坡部分應於施工前向里長說明。</p> <p>※主席111.5.25補充：請公園處依期程完成並於施工前與里長說明。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：將再與里長說明設計內容。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明：請公園處向里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035183號函復：</p> <p>1. 前洽詢里長前往拜訪說明之時間，惟因里長公務繁忙，敦促本處設計結果應確實做好改善即可。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>2. 另本項改善已納入年度整建工程招標，惟7月5日開標流標，將檢討後再公告招標，預計7月底前發包，屆時將請廠商優先施工本項改善。</p> <p>※主席111.7.28說明：請公園處於廠商招標完成後，先向里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復：</p> <p>1. 前洽詢里長前往拜訪說明之時間，惟因里長公務繁忙，敦促本處設計結果應確實做好改善即可。</p> <p>2. 另本項改善已納入年度整建工程招標，並於7月26日發包，預計8月上旬開工，將請廠商優先施工本項改善。</p> <p>※公園處111.8.23說明：本案8月中旬已開工，廠商現正備料，想問里長8月底是否可進場。</p> <p>※清白里里幹事111.8.23說明：因9月3日有中秋晚會，請於9月3日之後再進場施作。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復：</p> <p>1. 前洽詢里長前往拜訪說明之時間，惟因里長公務繁忙，敦促本處設計結果應確實做好改善即可。</p> <p>2. 另本項改善已納入年度整建工程招標，並於7月26日發包，預計8月上旬開工，將請廠商優先施工本項改善。</p> <p>※清白里里幹事111.9.28說明：請公園處盡速清除施工之廢棄物。目前尚未完工，里長表示本案續列。</p> <p>※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：已於111.9.13進場施工，預計111.10.15完工。</p> <p>※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>1113053316號函復：崩塌之邊坡整修已於111年10月7日完成。</p> <p>※公園處111.10.27電子郵件及111.10.27北市工公園字第1113056401號函復：將依10月18日會勘結論增加落石柵長度，預計12月31日前完成。</p> <p>※清白里里長111.11.17說明：請於變更設計完成知會里長。</p> <p>※公園處111.11.28北市工公護字第1113061500號函復：將依10月18日會勘結論增加落石柵長度，預計12月31日前完成。</p> <p>※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：10月18日會勘結論增加落石柵長度，預計12月31日前完成。</p> <p>※公園處112.1.12說明：廠商表示因最近受天候影響，預計2月底前施作完成。</p> <p>※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：有關落石柵長度增長，廠商表示受天候影響預計2月底前完成。</p> <p>※公園處112.3.3北市工公園字第1123009321號函復：已於2月底完成，本案相關項目已完成，建議解除列管。</p> <p>◆最新辦理情形： ※清白里里長112.3.16說明：本案可解除列管。</p>		
1100901	清白里辦公處	金湖路47巷底清白公園登山步道木棧道受損嚴重，請處置，並請督導專人經常巡視設施使用情形。另清白公園表演舞台，多處受損，影響民眾使用與表演團體演出，請處置。同時，星雲街168巷福壽公	公園處	<p>◆案件歷程摘要： ※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：因該公園園路相關木構造已使用數年，部分木質出現腐朽情形，本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，並規劃辦理該公園相關設施整建，預計111年底前完成。 ※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已派</p>	B	112.3.16主席裁示：本案登山步道持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量修復。)		<p>員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：請公園處明年儘快施作。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，本處已納入111年整建工程更新改善，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年底前完成。</p> <p>※公園處111.1.20說明：本案預計於今年10月底前完成舞台修繕作業。</p> <p>※清白里里幹事111.1.20說明：111年4月將有音樂會表演，請公園處針對表演舞台破損已塌陷處先行修繕補強。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：本處已納入111年整建工程更新本處木平台，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年10月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：</p> <p>1. 將依里辦意見於3月底前將表</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>演台修繕補強完成，以滿足相關使用需求。</p> <p>2. 另本處已納入111年整建工程更新本處木平台，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年11月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：已納入111年內湖區整建工程更新設計中，工程預計111年10月底完成。</p> <p>1. 將依里辦意見於3月底前將表演台修繕補強完成，以滿足相關使用需求。</p> <p>2. 另本處已納入111年整建工程更新本處木平台，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年11月底前完成。</p> <p>※清白里里長111.2.25說明：請區長於市政會議提出此案並協助盡速處理。另星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量修復。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：</p> <p>1. 辦理情形更新：已於111.3.4將表演台木構修繕補強完成。</p> <p>2. 辦理情形更新：福壽公園木平臺破損預計於111年6月底前更新完成。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：</p> <p>1. 已於111.3.4將表演台木構修繕補強完成。</p> <p>2. 福壽公園木平臺破損預計於111年6月底前更新完成。</p> <p>※公園處111.4.26說明：有關福壽公園木平臺已於3月底更新完成。另有關清白公園表演木平臺，已於3月底補強。現正辦理整體更新工程之招標，本案預計於11月更新完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長表示本案繼續列管。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復： 最新辦理情形：將依期程辦理。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明： 里長表示本案繼續列管。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：將依期程辦理。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：將依期程辦理。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明： 請公園處依期程辦理。</p> <p>※公園處111.7.8北市工公園字第1113035183號函復： 1. 已納入年度整建工程招標惟7月5日開標流標，將檢討後再公告招標，預計7月底前發包，將請廠商儘速進場施工。 2. 已於損壞處圍設暫停使用，並有人員定期巡查加強相關警示。</p> <p>※清白里里幹事111.7.28說明： 里長請公園處盡速處理。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復： 1. 已納入年度整建工程辦理，於7月26日發包，預計8月上旬開工，將請廠商儘速進場施工。 2. 已於損壞處圍設暫停使用，並有人員定期巡查加強相關警示。</p> <p>※公園處111.8.23說明：有關福壽公園木平臺已更新完成。另清白公園之木平臺，8月中旬已開工，目前備料中，9月中將拆除原破損之木構並做更新工程。</p> <p>※清白里里幹事111.8.23說明：里長表示金湖路47巷底之登山步道木棧道是否可優先處理。</p> <p>※主席111.8.23說明：針對與民眾安全攸關之部分，請公園處優</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>先處理施工。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復：有關福壽公園木平臺已更新完成。另清白公園之木平臺，8月中旬已開工，目前備料中，9月中將拆除原破損之木構並做更新工程。</p> <p>※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：因平台木料預計於111年10月中才能到貨，已請廠商9月底前先進場拆除原有木構並施作平台基礎及安裝不銹鋼底梁等，俟木材到貨後即可進行安裝，以維工進。</p> <p>※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復：配合11月4日公園音樂會活動，本處已請承商11月4日後進場。</p> <p>※公園處111.10.27電子郵件及111.10.27北市工公園字第1113056401號函復：已請廠商11月4日音樂會後盡速進場施工。</p> <p>※公園處111.11.17說明：預計於今年年底前完成。</p> <p>※公園處111.11.28北市工公護字第1113061500號函復：已請廠商11月4日音樂會後盡速進場施工。</p> <p>※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：施工中，受天雨影響，預計111年1月中旬完工。</p> <p>※公園處112.1.12說明：預計於112年2月底前完工。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明：里長表示舞台需再強化地基部分，請公園處於施作前與里長溝通。</p> <p>※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：木平台</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>與表演舞台更新工程，廠商表示因後續將追加花架寬度及受天候影響，預計112年2月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事112.2.16說明：里長建議登山步道部分，部份施作柵欄搖晃，請公園處加強巡視並將搖晃處固定改善。</p> <p>※公園處112.3.3北市工公園字第1123009321號函復：已要求廠商將欄杆更新需確實不得搖晃，本案相關平台已更新完成，本案建請解除列管。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※清白里里長112.3.16說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 星雲街168巷福壽公園木平臺可解列。</li> <li>2. 清白公園表演舞台解列。</li> <li>3. 金湖路47巷底登山步道至第一個平臺之護欄整個爛掉，至今仍未修復。另從第一個平臺至第二個平臺護欄亦有部分爛掉，請公園處盡速修復。</li> </ol>		
11103 臨提1	週美里辦公處	五期社區機車停車格不足，以致人行道常常停滿機車，影響行人的安全，建議行善路247號前凸出的人行道改為機車停車格；行善路249號前移掉部份植栽做為機車格，及行善路233號對面人行道部份做為機車停車格，以保障行人的安全，維護市容景觀。	<p>新工處 (交工處與公園處4/26先解列)  (停管處6/30先解列)</p>	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※週美里里長111.3.17說明：建議行善路至土地公廟這段，有些人行道區塊改為機車停車格。</p> <p>※111.3.17會議決議：請經建課邀集權責單位及里辦公處擇期辦理現地會勘。</p> <p>※本所111.3.22北市湖建字第1113006612號開會通知單：會勘時間訂於111年3月29日(星期二)上午10時0分於臺北市內湖區週美里行善路247號前人行道辦理現地會勘。</p> <p>※週美里里長111.3.29說明：行善路181巷至333巷路段機車格不足以滿足民眾停車需求，擬將部分人行道改作機車格。經相關單位現場會勘後，由里長指定5處改作位置。</p> <p>※111.3.29會勘結論：</p>	B	112.3.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>交工處因故無派員出席，請交工處對前述5處改作位置進行評估並出具書面報告回復相關單位，如評估可行交由新工處賡續辦理。</p> <p>※交工處111.3.30北市交工設字第1113022352號函復：本處將依會勘結論配合辦理後續事宜。</p> <p>※交工處111.4.19北市交工設字第1113025823號函復：本案經本市內湖區公所於111年3月29日辦理現場會勘，結論係以削減既有人行道方式以擴大機車停車彎，尚無涉及行車動線或路型變更，無本處權管事項，請解除列管本處。</p> <p>※週美里里長111.4.26說明：本案管委會建議247號前凸出之人行道暫時維持現狀，本路段晚上機車格為空的，白天之需求量很大，是否在永慶房屋之對面(湖元里)繪製一排機車格，其他靠近行善路333巷之5處，經建課建議作為機車停車格。</p> <p>※本所經建課111.4.26說明：有關上次會勘之幾處，原待交工處之評估，交工處表示其係為停管處權管事項，故將於下週擇期邀請停管處與新工處確認其施作方式及期程，另方才週美里里長提及對面湖元里之部分，會後將請示湖元里里長之意見，若里長有意願，將邀請其一同會勘。</p> <p>※交工處111.4.26說明：因本案係削減人行道之空間，經評估對路型尚無影響，請解除列管本處。</p> <p>※111.4.26會議決議：交工處與公園處先解除列管。</p> <p>※新工處111.5.5北市工新養字第1113038072號函復：請停管處評估上述門牌號碼前人行道是否刪除改為停車格，以利本處配</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>合施作。</p> <p>※停管處111.5.6北市停企字第1113045319號函復：案號11103臨提1週美里辦公處提案：「五期社區機車停車格不足案」，查本處前業以111年4月27日北市停企字第1113043902號函說明，因人行道係本府工務局新建工程處（下稱新工處）權管，本處無意見，請該處依貴所辦理之「研商內湖區週美里行善路247號、249號及233號周遭部分人行道改作機車格」案會勘紀錄逕行施作；後新工處以111年5月2日北市工新維字第1113037025號函說明：「有關本市內湖區行善路（181巷至333巷）人行道退縮案，案址路段退縮地人行道通行寬度達1.5公尺以上，尚符內政部營建署設計規範規定；另有關本市內湖區行善路（181巷至333巷）公有人行道削減部分，因本處111年度預算已排定用罄，將納入112年度預算檢討。」，鑒於本案新工處業納入檢討，建請本處解除列管。</p> <p>※本所經建課111.5.25說明：有關湖元里之部分，湖元里里長不同意，湖元里之部分暫時不施作。週美里之部分，待新工處確認規劃之結果，再與里長確認成果。</p> <p>※週美里里長111.5.25說明：因管委會陳情對行善路247號有意見，行善路247號前人行道維持原狀。</p> <p>※111.5.25會議決議：請經建課協助邀集新工處及里辦公處擇期辦理現地會勘。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：待現場會勘完妥後再行回復。</p> <p>※停管處111.6.1北市停企字第</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>1113050958號函復：案號11103臨提1週美里辦公處提案：「五期社區機車停車格不足案」，因人行道係本府工務局新建工程處權管，且該處業納入檢討，建請解除本處列管。</p> <p>※111.6.1會勘結論： 已於前次會勘後與新工處確認施作位置，請新工處盡快辦理本案，並於施工前與週美里里長再作確認。</p> <p>※新工處111.6.30說明： 本案將於112年度進場施作。</p> <p>※111.6.30會議決議：本案停管處先解除列管。</p> <p>※新工處111.7.7北市工新養字第1113056965號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.8.9北市工新養字第1113065470號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.8.30北市工新養字第1113073494號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.10.11北市工新養字第1113083554號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.10.27北市工新養字第1113090057號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復：本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※新工處111.12.15說明：本案預計於112年度年中施作。</p> <p>※週美里里長111.12.15說明：請於招標完成後盡快施作。</p> <p>※新工處112.1.12說明：本案年初廠商尚未發包，需發包後才能了解後續狀況。</p> <p>※週美里里長112.1.12說明：請新工處幫忙列入優先期程。</p> <p>※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復：本案預計</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>於112年度進場施作。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※主席112.2.16說明： 請新工處將此案列為優先案件優先施作。</p> <p>※新工處112.2.23北市工新養字第1123015107號函復：本案預計於112年度進場施作。</p>		
1110 4臨1	清白里辦公處	警察局新增設監視器地點為成功路四段61巷8弄3號一處，電源設施應予以地下化，以維市容，請處置。	內湖分局  (台灣電力股份有限公司 10/20解列)	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※內湖分局111.4.26說明：將依規定於111.4.29向台電提出此二處開挖之用電申請。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長強調須符合目前全里台電電線全面地下化之情形。</p> <p>※台灣電力股份有限公司111.4.26說明：將依內湖分局提出之需求現場研擬會勘。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.4.27北市警內分交字第1113057977號函回復：有關前揭本分局二處新增設監視器點位，原計畫採架空纜線方式辦理，案經本分局於111年4月14日15時邀集里長會勘，里長表示架空纜線有礙市容觀瞻，應以纜線下地方式為宜。本案已請廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.5.6北市警內分交字第1113058731號函回復：本案已請廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。將依規定於4月29日向台電提出此二處開挖之用電申請。</p> <p>※台灣電力股份有限公司台北北區營業處111.5.16北北字第1110011599號函回復：經查本處尚未收到旨案監視器申請新設用電案件，待收到申請後配合研議供電事宜。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局</p>	A	112.3.16主席裁示：本案解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>111.5.16北市警內分交字第1113059375號函回復：本案已請廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。並依規定於4月29日向台電提出此二處開挖之用電申請。</p> <p>※內湖分局111.5.25說明：原規劃於4/29前向台電提出用電申請，因承包商之疏忽，延遲至5/17向台電申請，目前此2件已申請完畢。後續等待台電現場勘查，通知繳費，再向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※臺灣電力股份有限公司111.5.25說明：目前已至現場勘查，設計圖將於近日設計出來並進行施作。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：里長請權責單位盡快處理。</p> <p>※主席111.5.25說明：請內湖分局與台電密切配合，盡速施作。</p> <p>※臺灣電力股份有限公司台北北區營業處111.6.7北北字第1110014390號函回復：有關內湖區金湖路26號、成功路四段61巷8弄3號兩處監視器申請用電案，經查本案目前已寄送繳費通知單尚待用戶繳費中，本案將於繳費後儘速安排施工。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.6.7北市警內分交字第1113060615號函回復：原規劃於4月29日前向台電提出用電申請，因承包商之疏忽，延遲至5月17日向台電申請，目前此2件已申請完畢。後續等待台電現場勘查，通知繳費，再向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.6.23北市警內分交字第1113061620號函回復：本案2處用電申請，已於6月16日經向台電完成繳費，後續將配合台電向道管中心申請道路挖</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>掘。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明： 本案里長重視里內之天空纜線地下化，請內湖分局於施工完成後向里辦公處回報。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.7.11北市警內分交字第1113063283號函回復：本案2處用電申請，已於6月16日經向台電完成繳費，後續將配合台電向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※台灣電力股份有限公司台北北區營業處111.7.20電子郵件回復：預計於111.7.29配合市警局申請路證聯合挖掘。</p> <p>※內湖分局111.7.28說明：本件原訂7/22前向道管中心提出挖掘申請，因承辦廠商申請之件數過多，延遲至7/26向道管中心提出申請，其中金湖路26號已完成申請，預定挖掘的工期為111年8月10日至12日間，目前待道管中心核准。另成功路四段61巷8弄3號因涉及捷運進線的問題，需取得捷運工程局同意開挖的函文，再向道管中心提出申請，本分局將於今日發文，待捷運局回復再向道管中心提出申請。</p> <p>※台灣電力股份有限公司111.7.28說明：配合內湖分局申請路證。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.8.9北市警內分交字第1113065518號函回復：金湖路26號，預定挖掘工期為111年8月10至12日之間；成功路四段61巷8弄3號對面，已於111年8月3日向道管中心提出申請，預定挖掘工期為111年8月17至19日之間，兩案目前皆尚待道管中心核准。</p> <p>※台灣電力股份有限公司台北北</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>區營業處111.8.9北北字第1110018746號函回復：旨述會報與本處業務有關案件（列管案號：11104臨1）辦理進度如下：（一）內湖區金湖路26號（台電案件受理號碼：11036769）已辦理路證申請（受理編號：11105034），待路證核准後施工。（二）內湖區成功路四段61巷8弄3號（台電案件受理號碼：11036765），待臺北市政府警察局內湖分局確認妥路證申請事宜並通知本處整合聯挖，本處即配合辦理路證申請。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.8.17北市警內分交字第1113065626號函回復：金湖路26號，預定挖掘工期為111年8月10至12日之間，目前尚待道管中心核准(工期由道管中心排定)。成功路四段61巷8弄3號對面，預定挖掘工期為111年8月17至19日之間，目前尚待道管中心核准。</p> <p>※內湖分局111.8.23說明：金湖路26號前道路挖掘，目前尚待道管中心之核准。道管中心已核准成功路四段61巷8弄3號對面之挖掘，施工工期為8月22至24日，本分局已於8月22日完成人行道至側溝之挖掘，後續工程待台電完成。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.9.2北市警內分交字第1113067584號函回復：金湖路26號，本分局已於8月30日施作完成，後續手孔至側溝段挖掘待台電完成。成功路四段61巷8弄3號對面，本分局已於8月22日施作完成，台電預計於8月29日至9月2日之間施工。</p> <p>※台灣電力股份有限公司台北北區營業處111.9.12北北字第</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>1110022586號函回復：</p> <p>1. 內湖區金湖路26號用電案（台電案件受理號碼：11036769）已辦理路證申請（受理編號：11105034），本處將採發包方式興工，若招商順利預計於10月底前施工。</p> <p>2. 內湖區成功路四段61巷8弄3號用電案（台電案件受理號碼：11036765）：路證（受理編號：11105103）核准於8月23日至9月2日，惟路證核准期間因颱風因素未能施工；已於9月7日辦理路證展延，將依路證核准時間9月12日至9月16日辦理管路工程施工，並續辦電氣工程。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.9.21北市警內分交字第1113068186號函回復：</p> <p>1. 金湖路26號，本分局已於8月30日完成人行道至側溝之挖掘，後續路段待台電完成。</p> <p>2. 成功路四段61巷8弄3號對面，本分局及台電皆已完成開挖工程。</p> <p>※主席111.9.28說明： 本案成功路四段61巷8弄3號一處可先行解列。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.10.11北市警內分交字第1113070589號函回復：金湖路26號，本分局已施作完成，目前待台電後續施工。</p> <p>※台灣電力股份有限公司台北北區營業處111.10.13北北字第1110024714號函回復：（列管案號：11104臨1，內湖區金湖路26號用電案（台電案件受理號碼：11036769）），本處將採發包方式興工，並視招商情形，若招商順利預計於10月底前施工，本處將持續追蹤進度加速辦理，敬請貴區公所諒察。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>111.10.18北市警內分交字第1113070857號函回復：本分局已施作完成，目前待台電後續施工。</p> <p>※清白里里幹事111.10.20說明：本案里長同意台電解列，內湖分局續列。</p> <p>※內湖分局111.11.1電子郵件回復：本處點位已完成電力纜線地下化工程，另有關監視器設備之裝設，廠商將依契約規定，於112年5月12日之前完成。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.11.14北市警內分交字第1113072847號函回復：本處點位已完成電力纜線地下化工程，另有關監視器設備之裝設，廠商將依契約規定，預計於112年5月12日之前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.11.17說明：里長請內湖分局盡快完成。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.12.14北市警內分交字第1113075512號函回復：目前現場監視器及控制箱已裝設完成，後續電力及網路待完成。</p> <p>※內湖分局112.1.12說明：後續電力及網路最遲於今年5月完成。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明：請內湖分局讓里長了解開始運作的時間。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局112.2.4北市警內分交字第1123052058號函回復：目前成功路4段61巷8弄3號電源已接通，網路部分預計2月底前完成。</p> <p>※內湖分局112.2.16說明：成功路4段61巷8弄3號前之攝影機影像已回傳，請里長有空時至康寧派出所看監視器之畫面。</p> <p>※主席112.2.16裁示：請里辦公處確認無誤後解列。</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				※臺北市政府警察局內湖分局 112.3.3北市警內分交字第 1123054501號函回復：成功路4 段61巷8弄3號前之攝影機影像 已回傳，請里長有空時至康寧 派出所看監視器之畫面。 ◆最新辦理情形： ※清白里里長112.3.16說明：本 案解除列管。		
1110 501	週美 里辦 公處	南京東路6段242號 至南京東路6段338 號，必須做一條新 的排水溝才能解決 水患，避免因豪大 雨降落，導致無法 及時排洪而沖入民 宅，造成民眾財產 嚴重損失。	新工處  (內湖 區清潔 隊 111/10 /21解 列、 水利處 112/02 /16解 列)	◆案件歷程摘要： ※週美里里幹事111.5.25說明： 有關靠綠地之排水溝其實只有 少部分，若此處不做排水溝， 將無法解決目前問題，加上此 處為第三種工業區，右側為工 業使用，貨車亦須停進去卸 貨，若增設格柵，是否造成貨 車進出不便，因高低相差甚 多，水將積至此處，故仍建議 水利處做排水溝俾解決水患問 題，請相關權責單位再予評 估。 ※主席111.5.25說明：請水利處、 新工處與里長約時間至現場會 勘。 ※水利處111.5.25說明：水利處將 邀集新工處及里辦公處至現場 會勘研議可行性方案。 ※新工處111.5.25說明：將全力配 合水利處，建請邀請長官共同 出席會勘，可逕於現場做出決 議。 ※新工處111.6.1北市工新養字第 1113045780號函復：待現場會勘 完妥後再行回復。 ※水利處111.6.2北市工水秘字第 1116033101號函復：111年6月1 日水利處最新辦理情形： 本案本處將於111年6月8日邀集 里長及新工處辦理現場會勘， 研議後續改善方案。 ※水利處111.6.17北市工水下字 第1116034848號函復：經111年6	B	112.3.16主 席裁示：本 案持續列 管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>月8日與各單位至現場勘查討論，並經111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度……等），本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>※新工處111.6.27北市工新維字第1113050857號函復水利處：本件經洽週美里辦公處表示仍建議增設側溝，為免二次施工導致民怨，仍請貴處協調里辦公處確認後續無增設側溝需求後，本處再依權責配合辦理。</p> <p>※水利處111.6.30說明：將由新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部之討論。</p> <p>※新工處111.7.7北市工新養字第1113056965號函復：本案將依水利處7月5日來函，改以增設直落式進水口之方式辦理，已初步評估需施作數量及位置，將擇期與里長說明辦理方式並取得同意後再行施作。</p> <p>※水利處111.7.11北市工水秘字第1116039323號函復：111年7月8日水利處最新辦理情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>2、目前將俟新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部討論。</p> <p>※週美里里幹事111.7.28說明：里長希望新工處可盡快完成設</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>計圖。</p> <p>※主席111.7.28說明:請水利處於新工處設計圖完成後盡快向里長說明。</p> <p>※水利處111.8.4北市工水秘字第1116043937號函復:111年8月3日水利處最新辦理情形:</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論,並於111年6月16日再次與里長溝通說明,確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題,經考量多方因素(施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等),本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>2、目前將俟新工處提供設計之簡圖,再邀里長至現場做細部討論。</p> <p>※新工處111.8.9北市工新養字第1113065470號函復:本案將依水利處7月5日來函,改以增設直落式進水口之方式辦理。已初步評估需施作數量及位置,將擇期與里長說明辦理方式並取得同意後再行施作。</p> <p>※主席111.8.23說明:請新工處盡快與里長說明。</p> <p>※新工處111.8.30北市工新養字第1113073494號函復:旨案已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>※水利處111.9.1北市工水秘字第1116048482號函復:111年8月31日水利處最新辦理情形:</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論,並於111年6月16日再次與里長溝通說明,確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題,經考量多方因素(施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等),</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>2、目前將俟新工處提供設計之簡圖，再邀里長至現場做細部討論。</p> <p>※週美里里長111.9.28說明： 近期有請環保局溝渠隊及文德分隊將堤頂大道所有之排水溝清除乾淨。</p> <p>1、請清潔隊定期清理堤頂大道兩側之排水溝。</p> <p>2、建請新工處及水利處重新施作南京東路六段242號對面(靠潭美公園)之排水溝，俾解決水患問題。</p> <p>※主席111.9.28說明： 就里長之說明，排水溝並無完全暢通，有部分截斷，請水利處及新工處針對342號至368巷之間側溝、排水溝做整體之規劃。</p> <p>※水利處111.9.28說明： 針對里長所提有局部無側溝之問題，將配合里長至現場查看並加以改善。</p> <p>※新工處111.9.28說明： 將與水利處共同協調，並請水利處評估設計圖之可行性。</p> <p>※新工處111.10.11北市工新養字第1113083554號函復：旨案本處已將施工設計圖函文至水利處，請水利處評估瞬間排水量。</p> <p>※水利處111.10.11北市工水秘字第1116054599號函復：111年10月7日水利處最新辦理情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另針對里長於會議上之說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，本處將配合里長時間至現場查看並加以改善。</p> <p>※內湖區清潔隊111.10.12電子郵件回復：有關週美里里長提報南京東路6段242號至南京東路6段338號，必須做一條新的排水溝才能解決水患，避免因豪大雨降落，導致無法及時排洪而沖入民宅，造成民眾財產嚴重損失一案，本局說明如下：</p> <p>1、有關案址側溝部分，經查本局每月均有派員巡查轄內側溝並定期清淤，本局內湖區清潔隊文德分隊接獲里長反映後已於111年9月26日派員前往清疏，現場已加強疏通完成(如附照片)。</p> <p>2、另本局並於111年10月6日11時許與里長及本府工務局新建工程處、水利工程處再次前往案址辦理現勘，因該處長期有車輛停放，且側溝溝蓋久未更新，造成清疏不易，故當日已協調相關權責單位辦理更新工程事宜，後續待施工完成本局將依排程定期前往清理，以確保排水暢通。</p> <p>※週美里里幹事111.10.20說明：里長表示本案持續列管。</p> <p>※主席111.10.20說明：因內湖區清潔隊會定期派人清理排水溝，請里幹事與里長確認是否內湖區清潔隊先解列。</p> <p>※週美里里幹事111.10.21表示里長同意內湖區清潔隊可先解</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>除列管。</p> <p>※新工處111.10.27北市工新養字第1113090057號函復：旨案本處已將施工設計圖函文至水利處，請水利處評估瞬間排水量。</p> <p>※水利處111.10.31北市工水秘字第1116057974號函復：111年10月31日水利處最新辦理情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另有關里長於會議上說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，查本處前已配合里長要求，於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘，確認里長訴求為現場清掃孔不夠導致環保局不易清疏而認為有水患之虞，故經初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。另若開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分，本處屆時將依權責及局內分工配合辦理，故目前暫無本處待辦事項。</p> <p>※水利處111.11.28北市工水秘字第1116062897號函復：111年11月23日水利處最新辦理情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另有關里長於會議上說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，查本處前已配合里長要求，於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘，確認里長訴求為現場清掃孔不夠導致環保局不易清疏而認為有水患之虞，故經初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。另若開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分，本處將配合會同新工處於111年11月29日與里辦公處現場會勘，確認相關設計圖說。</p> <p>※新工處111.11.29北市工新養字第1113098260號函復： 本處共管科、維護科及水利處將於111年11月29日至里辦公室與里長共同研議解決方案。</p> <p>※新工處111.12.15說明：預定於112年進場施作。</p> <p>※週美里里長111.12.15說明：請新工處於招標完成盡快施作並通知里辦公處知悉。</p> <p>※主席111.12.15說明：請新工處明年招標完成將本案列為優先順位。</p> <p>※新工處111.12.23北市工新養字</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>第1113105655號函復:本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※水利處111.12.27北市工水秘字第1116075903號函復:</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另有關里長於會議上說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，查本處前已配合里長要求，於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘，確認里長訴求為現場清掃孔不夠導致環保局不易清疏而認為有水患之虞，故經初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。另若開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分，本處已於會同新工處於111年11月29日與里辦公處現場會勘，確認相關設計圖說，由新工處負責辦理，目前暫無本處應辦事項。</p> <p>※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復:本案預計於112年度進場施作。</p> <p>※水利處112.1.30北市工水秘字第1126010829號函復:112年1月19日水利處最新辦理</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>情形：</p> <p>1、本處經111年6月8日與各單位至現場討論，並於111年6月16日再次與里長溝通說明，確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題，經考量多方因素（施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度等），後續將以增設直落式進水口之方式辦理改善。目前本案新工處已錄案辦理，並已於111年8月23日辦理設計前會勘。</p> <p>2、另有關里長於會議上說明：「建請新工處與水利處重新施作南京東路六段242號對面（靠潭美公園）之排水溝，俾解決水患問題。」，查本處前已配合里長要求，於111年10月6日會同李明賢議員主任、新工處、環保局至現場探勘，初步協調後決議本部分將由新工處錄案更新溝蓋並增加清掃孔，以利後續環境清潔維護。另開蓋後下方排水設施有結構缺失或是其他涉及排水等疑義部分，本處已於會同新工處於111年11月29日與里辦公處現場會勘，確認相關設計圖說，由新工處負責辦理。本案將由新工處於今年招標完成後列為優先順位辦理，目前暫無本處應辦事項。</p> <p>※主席112.2.16裁示：本案續列，水利處可先行解列。</p> <p>◆最新辦理情形：            ※新工處112.2.23北市工新養字第1123015107號函復：本案預計於112年度進場施作。</p>		
11107 臨提1	清白里辦公處	清白公園成功路四段167巷16號對面的邊坡，爬藤植栽	公園處	<p>◆案件歷程摘要：            ※公園處111.7.28說明：將請相關單位至現場勘查並處</p>	A	112.3.16主席裁示：本案解除列

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		<p>稀疏，請補植。另邊坡下的花台植栽亦稀疏，請一併處理。</p>		<p>理。</p> <p>※主席111.7.28說明： 請公園處至現場勘查，若有任何問題，請洽詢里辦公處。</p> <p>※公園處111.8.9北市工公護字第1113040613號函復： 本案經8月3日現場會勘，將先行清除167巷16號對面清白公園水泥坡面及花壇範圍內雜木及藤蔓，俟9月底完成清除後再於水泥坡面下方花壇內側補植爬藤植栽「薜荔」引導沿坡面生長，花壇內缺株植栽將一併綠美化，預計於111年10月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.8.23說明：里長表示本案清白公園上方之木平臺請優先處理。</p> <p>※主席111.8.23說明：請公園處依照期程辦理。</p> <p>※公園處111.9.6北市工公園字第1113045826號函復： 1. 本案已派員於8月15日先行打除水泥坡面下方及花壇範圍內雜木及藤蔓(保留薜荔)，水泥坡面剩餘區域雜木及藤蔓將排程請承商於9月底前清除。另，補植爬藤植栽「薜荔」及花壇綠美化，預計於111年10月底前完成。 2. 木平台已列於1100901案辦理，預計9月中拆除更新。</p> <p>※清白里里幹事111.9.28說明： 目前爬藤及木平台均未更新完成。</p> <p>※公園處111.10.7北市工公護字第1113052667號函復：本案已派員於8月15日先行清除水泥坡面下方及花壇範圍內雜木及藤蔓(保留薜荔)，水泥坡面剩餘區域雜木及藤蔓將排程請承商於9月底前清除。另補植爬藤植栽「薜荔」及花壇綠美化，預計於111年10月底前完成。</p>		<p>管。</p>

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>※公園處111.10.13電子郵件及111.10.17北市工公園字第1113053316號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 木平台工程配合11月4日公園音樂會活動，本處已請承商11月4日後進場。</li> <li>2. 本案已派員於8月15日先行打除水泥坡面下方及花壇範圍內雜木及藤蔓(保留薜荔)，水泥坡面剩餘區域雜木及藤蔓已請承商於9月15日清除。</li> </ol> <p>※清白里里幹事111.10.20說明：本案尚未補植，持續列管。</p> <p>※公園處111.10.27電子郵件及111.10.27北市工公園字第1113056401號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 木平台已請廠商11月4日音樂會後盡速進場施工。</li> <li>2. 補植爬藤植栽「薜荔」及花壇綠美化已於111年10月25日完成。</li> </ol> <p>※清白里里幹事111.11.17說明：里長表示尚未補植完整，請於完成後向里長說明。</p> <p>※公園處111.11.28北市工公護字第1113061500號函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 木平台已請廠商11月4日音樂會後盡速進場施工。</li> <li>2. 補植爬藤植栽「薜荔」及花壇綠美化已於111年10月25日完成。</li> </ol> <p>※公園處111.12.9北市工公園字第1113063252號函復：木平台施工中，受天雨影響，預計112年1月中旬完工。</p> <p>※清白里里幹事111.12.15說明：里長表示爬藤植栽尚稀疏，請公園處再補植。</p> <p>※公園處111.12.15說明：將請廠商今日或明日再去補植。</p> <p>※公園處112.1.12說明：木平台與表演平台之更新工程，廠商表示因後續追加花架的寬度及受天候之影響，故修正於112年2</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明： 里長表示爬藤部分稀疏，請再補植。</p> <p>※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：木平台與表演舞台更新工程，廠商表示因後續將追加花架寬度及受天候影響，預計112年2月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事112.2.16說明： 里長表示爬藤部分仍稀疏，請再補植密集些。</p> <p>◆最新辦理情形： ※公園處112.3.3北市工公園字第1123009321號函復： 1. 木平台更新已完成。 2. 已排程將於3月3日進場針對花壇中蔓藤尚稀疏部分加強補植及施肥。</p> <p>※清白里里長112.3.16說明： 1. 本案先解除列管。 2. 後續請公園處定期巡查，有稀疏部分請補植。</p>		
1111 1臨1	港富里辦公處	<p>本里於111年10月於內湖路一段737巷61弄與麗山街46巷同一區域內發生兩起火警，該緊臨區域麗山街62巷12弄路幅狹窄，且雙邊停車；又有單雙號側轉角後群聚集合住宅，造成消防車輛無法通行，影響救災。</p> <p>該路段連續火警造成人心惶惶，請消防局補正未規劃消防通道缺失，就該路段在三個月內完成消防通道規劃並繪製完成，以保障</p>	消防局	<p>◆案件歷程摘要： ※消防局111.11.08北市消秘字第1113043162號函回復： 1. 本案本局於111年11月1日派員至現場（內湖路一段737巷61弄、麗山街46巷及麗山街62巷12弄）勘查現場道路狀況及環境。 2. 經轄區第三大隊回報勘查結果，內湖路一段737巷61弄及麗山街46巷長約121公尺、寬約8公尺，依「臺北市政府消防通道劃設及管理作業程序」評估後，不符合劃設消防通道列管要件；另本局依「臺北市政府消防車輛救災活動空間改善計畫」評估後，亦未符合搶救不易狹小巷道之列管要件。 3. 查本市地籍套繪都市計畫使用</p>	A	112.3.16主席裁示：本案解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
		人民身家財產安全。		<p>分區圖，案址（麗山街62巷12弄）為建築物基地內通路或法定空地；次查本市地理資訊土地使用分區圖及建物套繪圖，案址屬住宅區現有巷；另詢本市建築管理工程處，連接麗山街46巷及麗山街62巷間道路係為私設通路（長約62公尺，寬約5.6公尺），麗山間62巷12弄（長約14公尺，寬約6公尺）亦屬私設通路。</p> <p>4. 綜上，麗山街62巷12弄不符本市消防通道及狹小巷道之列管要件且屬私設通路範圍，爰港富里辦公處111年11月1日所提之內湖區市容會報提案（11111臨1，案由：消防通道未規劃疏失補正）本局不做消防通道相關規劃；另基於救災需求，已針對上述反映路段周邊道路狀況預為了解因應災害搶救相關作為，以維護該區域民眾生命財產安全。</p> <p>※港富里里幹事111.11.17說明：里長將提供列表請消防局一個月內清查。</p> <p>※消防局111.11.17說明：待收到需求表後，將與里長溝通看後續如何配合。</p> <p>※消防局111.11.24北市消秘字第1113045893號函回復：依臺北市內湖區111年11月份市容會報會議紀錄，待港富里里長提供列表後，本局再依據該表進行評估。</p> <p>※消防局111.11.28北市消秘字第1113045990號函回復：檢陳本市現有已劃設消防通道清查表(內湖區)」1份。</p> <p>※消防局東湖分隊分隊長111.12.15說明：本局已至現場踏勘，發現該處道路並不符合消防通道劃設規定，建議里長以社區民意調查方式向本局申</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>請。</p> <p>※港富里里幹事111.12.15說明：里長想以住戶同意方式辦理，請消防局將今日報告之資料提供里辦公處。</p> <p>※主席111.12.15說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 惠請消防局提供臺北市私有巷道劃設消防通道之所有權人提供土地無償使用同意書案例。</li> <li>2. 惠請消防局提供私有巷道民意調查之案例。</li> </ol> <p>※消防局111.12.15說明：將於後續確認後再提供資料給里辦公處參考。</p> <p>※消防局111.12.27北市消秘字第1113049018號函回復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本局無「臺北市私有巷道劃設消防通道之所有權人提供土地無償使用同意書案例」，至是否能劃設為消防通道皆依據現場會勘決議，由會勘各單位表示意見並綜整；另有關私有巷道相關問題請逕洽本市建築管理工程處及都市發展局，至是否能劃設標字及標線由本市交通管制工程處認定。</li> <li>2. 目前有23例由社區參與並劃設為消防通道之案例，本局皆已公告於本局局網，可至本局官網 ( <a href="https://www.119.gov.taipei/消防通道與火災搶救困難地區查詢/臺北市政府消防局劃設消防通道清冊/臺北市政府消防通道清冊/臺北市政府消防通道清冊.pdf">https://www.119.gov.taipei/消防通道與火災搶救困難地區查詢/臺北市政府消防局劃設消防通道清冊/臺北市政府消防通道清冊/臺北市政府消防通道清冊.pdf</a>)查詢。</li> </ol> <p>※消防局112.1.12說明：因該巷道未符合劃設消防通道之定義，請里長進行民意問卷調查(須超過50%民意同意)，再提報本局做現場之評估與確認後再決定是否劃設。</p> <p>※港富里里幹事112.1.12說明：請貴局將有劃設消防通道之案</p>		



案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>例、公文資料及相關承辦人等訊息，列表提供給里長參考。另請貴局承辦人與里長溝通討論相關事宜。</p> <p>※消防局112.1.12說明:將確認是否有問卷相關範例，再提供給里長參考。</p> <p>※主席112.1.12說明:有關社區參與相關資料與程序，請消防局承辦人與里長說明清楚。</p> <p>※消防局112.1.31北市消秘字第1123003145號函回復：依本次會議（112年1月12日）主席裁示回復如下： 有關社區參與民意調查係該社區住戶或管理委員會認為住宅前既成道路有劃設消防通道需求者，透過里長進行社區參與民意調查方式調查該路段兩側住戶意見（問卷由本局提供予民政局），並俟回收問卷調查結果依「本府消防通道劃設及管理作業程序」辦理後續事宜，並將問卷結果函發相關單位，惟因本案涉及私有地產權，為避免影響民眾權益受損及適法性疑義，請里長邀請相關局處辦理現場會勘，由各單位針對權管業務進行說明。</p> <p>※消防局112.2.16說明:本局至現場實際丈量之狀況下，該巷道未符合劃設消防通道之規定，可能需藉由社區參與之方式進行處理並建議辦理現場會勘，確認所需劃紅線之範圍後，問卷調查由本局轉發予民政局，請民政局將問卷相關調查部分給里，由里針對範圍內要劃線之住戶內做調查，再依相關權責辦理。</p> <p>※主席112.2.16說明:請消防局就內湖區社區參與之案例提供其緣起、問卷調查、會勘、規劃設計之公文流程提供里辦公處</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>參考。</p> <p>※港富里辦公處會後補充意見： 請消防局提供相關資料供參：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請消防局提供規劃消防通道之路寬、路長之法源依據（法規規定項目之條文與內容），是否有例外之情形，若有請提供相關案例供參。</li> <li>2. 請消防局列表有關臺北市未符合劃設消防通道規定目前規劃消防通道的路段，表格格式內容包含項次、所在區域，地號、地段、地址、與實際道路的長、寬等資料供參。</li> </ol> <p>※消防局112.2.24北市消秘字第1123007748號函回復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 針對主席裁示說明如下： 有關內湖區社區參與相關案例，較久遠資料因逾保存年限依規定銷毀，近3年無相關案例，爰無法提供；至有關流程部份，巷道若符合列管要件，由本局邀集各權管機關辦理現場會勘，倘不符合列管要件，則請申請人告知里長，由里長提出社區參與劃設消防通道申請並邀集各權管機關辦理現場會勘。</li> <li>2. 有關里辦公處會後補充意見，本局說明如下： (1) 為利消防及救援車輛通行與執行防災救災任務，本局訂有「臺北市政府消防通道劃設及管理作業程序」（附件），有關劃設為消防通道之要件明確規定於其中；當道路評估不符合列管要件時，可藉由社區參與方式進行申請劃設消防通道，爰目前無例外情形。 (2) 目前本市無未符合劃設消防通道規定但規劃消防通道的路段，爰無相關資料可提供。</li> <li>3. 另有關於本案劃設消防通道相關事宜，因未符合列管要件，且</li> </ol>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>為避免影響民眾權益受損及適法性疑義，請里長邀請相關局處辦理現場會勘，由各單位針對權管業務進行說明。</p> <p>◆最新辦理情形： ※港富里里幹事112.3.17說明：里長表示本案解除列管。</p>		
111 12 臨 1	湖興里辦公處	民權東路六段47巷18弄3號住家前方排水溝，長年排水不佳、易堵塞，遇颱風或豪大雨時，經常出現淹水情況，建議擴建或疏通排水溝，以確保周遭住戶居住安全。	水利處、新工處  (2022/12/15內湖區清潔隊先解列)  (2023/3/16新工處先解列)	<p>◆案件歷程摘要： ※內湖區清潔隊111.12.8電子郵件回復：本局說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關案址側溝部分，經查本局每月均有派員巡查轄內側溝並定期清淤，本局內湖區清潔隊文德分隊接獲里長反映後已於111年12月6日派員前往清疏，現場已加強疏通完成。</li> <li>2. 另為利案件釐清，12月5日分隊長拜訪里長，經里長告知，案址系因里長建議擴建排水溝以利排水順暢。</li> <li>3. 惟為為民服務本局現行仍將配合加強巡查，遇豪大雨或颱風警報前亦將加強清疏，以免再有淹水情形。</li> <li>4. 本案里長同意解列環保局部分。</li> </ol> <p>※水利處111.12.15說明：本案本處10/18與里長會勘，10/26有發文正式回復里辦公處。目前該處屬私人土地，須請里辦公處協助取得各土地所有權人之無償使用同意書後，本處再錄案辦理。</p> <p>※湖興里里幹事111.12.15說明：要請該處所有地主同意有其困難處，以往擴建並不須地主同意，是否有其他方式可擴建。里長表示本案續列。</p> <p>※新工處111.12.23北市工新養字第1113105655號函復：旨案非本處權管之範疇。</p> <p>※水利處112.1.12說明：本處將邀里長再至現場評估是否有不須</p>	B	112.3.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>使用同意書之其他方式來改善排水問題。</p> <p>※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復： 旨案非本處權管之範疇。</p> <p>※水利處112.1.30北市工水秘字第1126010829號函復：112年1月19日水利處最新辦理情形：本處於111年10月18日與里長會勘，並於111年10月26日將會勘結論正式發文回復里辦公處。該處屬私人土地，須請里辦公處協助取得各土地所有權人之無償使用同意書後，本處再錄案辦理。然里幹事表示取得所有地主同意有其困難之處，因此本處將於春節年後邀里長再至現場評估是否有不須取得無償使用同意書之其他方式改善排水問題。</p> <p>※水利處112.2.16說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水利處報告，近期有依照前次會議紀錄辦理探勘及測量調查，確認現場之既有過路連接管內部結構不佳，初步研判係以前建商在興建周邊建物時用簡易材料所搭建而成，目前已有影響排水順暢之情形，故本案建議是直接將該設施進行抽換更新，在不增加設施投影面積無需私人土地提供使用同意書之條件下，重新開挖施作調整其通水斷面及洩水坡度，以提升案址周邊排水效率。</li> <li>2. 上述建議內容已電洽陳情人並請其轉知里辦公處，建議由里辦公處再次邀集相關單位(含陳情人)至現場會勘並由本處就建議方案說明清楚，以利後續據以簽報續辦。</li> </ol> <p>※新工處112.2.23北市工新養字第1123015107號函復： 旨案非本處權管之範疇。</p> <p>※水利處112.3.1北市工水秘字第</p>		

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				<p>1126015838號函復：</p> <p>1. 本處於111年10月18日與里長會勘，表示該處屬私人土地，須請里辦公處協助取得各土地所有權人之無償使用同意書後，本處再錄案辦理。惟里幹事表示取得所有地主同意有其困難之處，因此本處將於春節年後邀里長再至現場評估是否有不須取得無償使用同意書之其他方式改善排水問題。</p> <p>2. 近期依照前次會議紀錄辦理探勘及測量調查，本處後續將在無需私人土地提供使用同意書之條件下，重新開挖施作調整其通水斷面及洩水坡度，以提升案址周邊排水效率。目前本處刻正依里辦公處會勘決議簽報錄案更新中。</p> <p>◆最新辦理情形：            ※水利處112.3.16說明：            這2個月將辦理會勘，再行確認派工時間。            ※主席112.3.16說明：本案新工處先行解列。</p>		
1120 1臨1	清白里辦公處	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。	公園處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處112.1.12說明：本案112年1月底將邀大地處現場會勘，確認改善之方式。</p> <p>※清白里里幹事112.1.12說明：請公園處與里長討論後續規劃。</p> <p>※公園處112.2.2北市工公護字第1123003440號函復：本處預計112年1月底前邀大地處及水保技師會勘確認改善方式。</p> <p>※公園處112.2.16說明：本處已於1/18辦理會勘，將依技師之意見持續維護原有邊坡保護措施，並將現場剝落之土石清除，預計年底前完成。</p> <p>※清白里里幹事112.2.16說明：里長表示續列，若有邊坡之新維護措施，請先與里長說明。</p>	B	112.3.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				※主席112.2.16說明： 若有新的施作模式，請與里辦公處說明。 ※公園處112.3.3北市工公園字第1123009321號函復：目前洽請廠商規劃中，預計112年底前完成。 ◆最新辦理情形： ※公園處112.3.16說明：預計一個月內完成施工計畫。 ※清白里里長112.3.16說明：請公園處盡速確認期程並回報里辦公處。 ※主席112.3.16說明：請公園處於計畫完成後通知里長知悉。		
1120 1臨2	清白里辦公處	建請金湖路47巷底，需塗銷清白公園登山步道旁兩格停車位，規劃成標字型人行道，另有兩處需繪設斑馬線，以利學童通學安全，請處置。	交工處 (停管處2/16解列)	◆案件歷程摘要： ※交工處112.1.12說明：本處於1/11與里辦公處及停管處取得初步共識，同意取消兩個車格，於金湖路47巷底設置標字型人行道及設置兩條行穿線，以利學童通行安全，後續將配合辦理。 ※清白里里幹事112.1.12說明：本案通學路線較複雜，請於施工前與里長確認路線，尤斑馬線繪製之位置不要錯誤，另標字型人行道，請注意與馬路介面需平整。 ※主席112.1.12說明：請交工處於施工前先與里長確認。 ※交工處112.2.2北市交工設字第1123013207號函復：已於112年1月17日與當地里辦公處進行現場會勘，確認內湖區金湖路47巷與金湖路65巷口標線型人行道及行穿線繪設位置，並錄今(112)年度工程案辦理。 ※主席112.2.16說明：請交工處將本案列入優先辦理。 ※清白里里幹事112.2.16說明：停管處可先解列。 ◆最新辦理情形：	B	112.3.16主席裁示：本案持續列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				※交工處112.3.3北市交工設字第1123018630號函復：有關增設內湖區金湖路47巷與金湖路65巷口標線型人行道及行穿線，本處配合於今（112）年工程案優先辦理。 ※交工處112.3.16說明：本案預計於本月底通知廠商施工，約2個月內施工完成。		
1120 1臨3	清白里辦公處	星雲街161巷，自星雲街口至金湖路47巷底之路段及星雲街210巷，自星雲街口至金湖路155巷口之路段，該兩路段之道路，多處不平整，建請全面銑刨加鋪。	新工處	◆案件歷程摘要： ※交工處112.1.12說明：本案本處希望可辦理現場會勘，至現場了解情況再行處置。 ※主席112.1.12說明：本案請經建課協助辦理會勘，邀請新工處及里辦公處至現場了解狀況再行辦理。 ※新工處112.1.19北市工新養字第1123006328號函復：待現場會勘後再行回復。 ◆最新辦理情形： ※新工處112.2.23北市工新養字第1123015107號函復：已錄案辦理。 ※清白里里長112.3.16說明：本案請盡速完成，若有相關期程，請通知里長知悉。	B	112.3.16主席裁示：本案持續列管。
1120 2臨1	清白里辦公處	有關成功路四段61巷22弄3號（成功馥園社區），外牆磁磚掉落，影響路面行人安全，與毗鄰社區居民安全，請處置。	建管處	◆案件歷程摘要： ※建管處112.02.13北市都建使字第1126089696號函回復：旨揭地點本處業以112年2月10日北市都建使字第1126089214號函請管理委員會儘速改善在案。 ◆最新辦理情形： ※建管處112.02.16說明：本案經查，其掉落之位置屬社區內，但有掉落其他社區之狀況，本處已發函給該掉落之社區，要求其儘速改善。 ※建管處112.03.16說明：本案社區可能以安全防墜方式，正在	A	112.3.16主席裁示：本案解除列管。

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
				討論如何進行，目前無再度掉落之情況。 ※清白里里長112.03.16說明：本案先解除列管。		

處理等級

- A級：已依案執行
- B級：正依案執行
- C級：計畫執行
- D級：無法辦理
- E級：尚未答覆

十、臨時動議：無

十一、區政督導員宣導事項：無

十二、主席結論：

1. 詳「臺北市內湖區112年3月份市容會報提案執行情形追蹤管制表」及「臺北市內湖區108年至112年2月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表」。
2. 有關市容會報所提之各案，請各機關依照期程辦理。

十三、散會(10:38)。