

附件 1 - 重大開發案列管系統填列說明

108.04

一、每週進度表日期起迄：

1. 工作進度【日期起迄】以提報進度前週週六(起)至當週週五(迄)之日期為原則。

例：108/03/23(六)~108/04/05(五)、108/04/06(六)~108/04/12(五)……

2. 已公告招商或招標案件，以實際上網公告日及截標日為【日期起迄】。

例：於 108 年 4 月 8 日辦理公告招商，108 年 6 月 6 日截止申請收件，則日期起迄為 108/04/08~108/06/06

3. 若工作進度內容預計需數週完成，仍請每週更新【日期起迄】，並於【內容】標註預計完成日期。

例：【日期起迄】108/03/23~108/04/05

【內容】已於 108 年 4 月 3 日已召開第一階段資格審查會議，預計於 5 月初進行第二階段綜合評選。

臺北市府重大開發案一週進度表
期間：108年03月23日至108年04月05日

序號	案件名稱	主辦機關	案件類型	民投金額(千元)	預定辦理事項	預定辦理期程	完成百分比	進度落後原因及因應措施	工作進度填報		土開網站登錄情形	遭遇困難及因應措施	備註
									實際完成日	日期起迄 內容			
1	臺北市南港轉運站興建計畫	公共運輸處	促參	預估26.7億	招商文件草案研擬	107/10/01 108/05/31	0%		---	108/03/23 108/04/05	已登錄		本週進度。下週本辦理事項無預定進度。
2	臺大紹興南街公辦都市更新計畫	都市更新處	都更	預估33億	更新事業計劃暨變換計劃	107/08/13 108/12/30	0%		---	108/03/23 108/04/05	無需登錄	無	本週進度。下週本辦理事項無預定進度。
3	臺北市區國門戶計畫臺北車站特定專用區C/D1(東半區)土地開發案	捷運工程局	聯開	預估647.52億	簽訂契約	106/02/17 108/03/31	97.9%		---	108/03/23 108/04/05	已登錄		本週進度。下週本辦理事項無預定進度。
4	海山區公所現狀機關用地暨部分廣場用地開發為國際商業中心計畫設地上權招標	財政局	設定地上權	預估153億	完成土地處分程序	107/01/01 108/12/31	0%		---	108/03/23 108/04/05	無需登錄		本週進度。下週本辦理事項無預定進度。

二、每週進度表內容：

1. 工作進度填報【內容】有標示日期者，該日期須一併填報年度。

例：於 108 年 4 月 3 日召開招商說明會。

2. 案件已上網公告招商或招標者，須於工作進度填報【內容】一併標註上網公告日及截標日。

例：於 108 年 4 月 8 日辦理公告招商，108 年 6 月 6 日截止申請收件。

3. 公告招商或招標期間另有其他工作進度內容者(如：舉辦招商說明會...等)，請於工作進度填報【內容】一併標註，或另於【進度登錄作業】新增進度資料填報。

例：於 108 年 4 月 8 日辦理公告招商，108 年 4 月 16 日舉辦招商說明會，108 年 6 月 6 日截止申請收件。

進度登錄作業

案件管理 > 進度登錄作業

目前操作功能：進度登錄作業 進度清單

新增進度資料 返回

案件名稱：信義區公所現址機關用地暨部分廣場用地開發為國際商業中心計畫設定地上權招商案

案件類型：設定地上權案件

查詢預定辦理事項：全部

查詢工作月份：2019 年 / 3 月

查詢

預定辦理事項	預定辦理期程	工作進度填報		土開網站 登錄情形	系統 日期時間	功能
		日期起訖	內容			
完成土地處分 程序	2018/1/1 2019/12/31	2019/2/2 2019/3/8	本案擬依土地法第25條規定完成處分程序，業經108年1月22日市政會議審議通過，俟向議員妥為說明關心事項後，再行 提送本市議會審議。	無需登錄	2019/02/15 09:49:07	編輯 刪除