

# 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

## 施工前說明會會議紀錄

- 一、開會事由：召開華山公園更新工程-二期工程施工前民眾說明會
- 二、開會時間：105年4月27日(星期三)下午7時00分
- 三、開會地點：臺北市中山區長安東路3號3樓  
(民安區民活動中心演講廳)
- 四、主持人：尤副總工程司國仁                      紀錄：施俊仲  
出席人員：詳會議簽到簿
- 五、各單位意見：

(一)里民意見：

1. 本次公園更新工程並未設置公共廁所，對於帶小朋友前往公園遊憩的民眾造成很大的不便，希望能增設公共廁所。

回覆內容：

本工程規劃單位於設計規劃階段已多次辦理說明會，彙整附近居民意見，鑒於華山公園周遭區域已設置公共廁所，周邊100公尺有三處公用廁所，300公尺內有15處，市民大道地下停車場為最近的公共廁所，尚足夠提供前往公園遊憩民眾使用，且本公園腹地為狹長型，故經檢討本工程不設置公共廁所。

2. 希望能在公園內種植櫻花、桃花等觀賞性喬木。

回覆內容：

喬木移植適當季節為冬季，本工程施工期間為夏季，不利移植，本工程將配合里民意見，於預定種植位置暫鋪草皮，俟工程結束後，另行由圓山所另案研議適季種植。

3. F區兒童遊戲場的地坪材料為何?請避免使用會散發臭味的彈性地墊。

回覆內容：

兒童遊戲場地坪鋪面材料尚未定案，目前朝向以天然材料方向規劃，預計於5月底前完成規劃後施作。

4. F區親子籃球場是否有設置安全圍籬?

回覆內容：

本工程親子籃球場有設置安全圍籬。

5. 公園F區民宅側出入動線是否會有影響?

回覆內容：

本工程F區民宅側會另設置活動圍籬，保持良好通視，移動方便，應

可避免影響居民出入動線。

6. D區北側無障礙出入口位置對到民宅，已影響居民風水，是否可移除？

回覆內容：

D區北側出入口對到民宅，考量本區東北側及西北側皆有規劃設置出入口，經設計單位研議可取消施作，據以修正竣工圖。

7. 中山北路1段33巷39、41、43號前現有3株黑板樹，開花期間易產生花粉，造成老人小孩皮膚過敏，建議移除。

回覆內容：

現有黑板樹移植問題，因本工程施工期間已屆夏日，不利樹木移植，另由圓山所研議移植事宜。

8. 公園E區預定中秋節日9月11日辦活動，請施工單位配合盡速開放民眾使用。

回覆內容：

請施工單位調整施工順序，配合活動時程於9月11日前開放民眾使用。

9. 園區內現有九重葛，植物帶刺易使民眾受傷，建議改種紫藤。

回覆內容：

另請設計單位圓山所研議改善方式。

10. 園區內現有樹木遭修剪太多，整棵樹光禿禿的。

回覆內容：

因應颱風期將至，為免樹木遭強風連根拔起，故作疏枝作業，後續會注意修剪強度。

11. 假日會施工嗎？

回覆內容：

為使民眾能早日使用公園新設施，如期完工開放，假日施工期間本工程使用低噪音工具，避免影響民眾生活品質。

12. 公園內既有防災避難圖拆除後請復原。

回覆內容：

本工程完工後，將會同里辦公室研議防災避難圖新設置位置。

## 六、結論：

- (一). 公廁設置因本工程設計階段已辦理多次說明會討論評估不設置，建議民眾前往附近公廁使用。
- (二). 喬木移植事項，因本工程施工期間為夏季，不宜進行移植，俟完工後，另請圓山所會同里辦公處研議移植事宜。
- (三). 兒童遊戲場鋪面於5月底前評估完成，採用符合CNS國家標準規範之

天然材料施作。

(四). F 區北側鄰民宅處施工圍籬需配合民眾進出動線設置活動式圍籬。

(五). D 區北側出入口為免民眾抗議破壞風水，取消設置。

(六). E 區配合中秋節活動，需於 9 月 11 日前完成開放民眾使用，請施工廠商配合趕工。

(七). 園區內九重葛易刺傷民眾情事，請圓山所會同里辦公室研議改善方式。

(八). 假日使用低噪音工具，以不擾民為前提。

(九). 防災避難圖於工程完工時會同里辦公室決定新設置位置。

(散會 20:00)。

~以下空白~