

第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會

會議紀錄

壹、會議時間：112年5月23日(星期二) 上午10時

貳、會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、主持人：臺北市市場處張育瑋科長

紀錄：李侷承技佐

肆、出席單位及人員：詳如簽到表

伍、建議事項辦理情形

序號	前次說明會 公會建議事項	權責 單位	主要辦理情形	主要結論
1	主體農一期階段 業者配置於2樓低 溫卸貨區之規劃	農產	<p>市場處： 本案前經提報112年3月雙局長會議裁示，維持四分之一攤商數分別安置於拍賣場北側及富民路臨時攤棚之規劃，後經112年4月19日劉耀仁議員邀請本處及本府新工處至議員研究室討論案情後，議員請農產公司針對農一期間自願上二樓之業者再次進行意願調查。</p> <p>蔬菜公會： 112年5月2日公會代表說明會表示農主體地下一樓已設置足夠之冷藏庫，反對2樓再行設置冷藏庫壓縮拍賣場卸貨空間。</p> <p>農產： 1. 受限於農一期面積，目前規劃二樓為蔬菜拍賣場，一樓為水果拍賣場。 2. 新建市場1F可卸貨面積約5,000m²，2F可卸貨面積約9,800m²，合計近15,000m²，足夠卸貨使用，故2F冷藏庫之設置，不影響拍賣場面積。 3. 農一期時，業者上2F冷藏庫營業之意願調查，經本公司進行蔬菜業者意願調查及說明後，共25名業者甲位：7名、乙位：11名、丙位：7名同意農一期上2樓冷藏庫營業並簽認同意書，現規劃1樓拍賣場臨時零批場零批位置面積與舊市場比為1:1。</p>	<p>1. 本案農產公司已完成自願上二樓之業者意願調查，且業者亦已簽認同意書，故解除列管。</p> <p>2. 另針對蔬菜公會認為新主體大樓冷藏庫面積過多壓縮2樓蔬菜拍賣場卸貨空間之疑慮，請農產公司統計農一期2樓拍賣場卸貨面積數據，並與舊果菜市場、中繼市場之卸貨面積進行分析比較，向公會妥為說明，以消除業者疑慮。</p>

2	有關菜車於環河快速道路排隊遭開單之問題	農產	<p>市場處： 已詢問交通局申請路權之可行性，交通局表示該路段道路，用途為車輛運行用，無法變更規劃為路邊停車格使用。</p> <p>農產： 1. 本公司大門前廣場在拍賣場貨品疏散完後，每日上午9時即開放入口前廣場約可停放21輛貨車臨時停放，相關訊息均已告知四大農民團體轉告所轄供應單位及託運行。 2. 經本公司洽詢漁產公司，有關進貨車停放堤外環場道路9時前可行性，該公司表示10點後才能提供。 3. 綜觀市場周遭實無供大貨車停放空間，為避免進貨車違停，影響交通遭開罰單，故本公司仍通知供應單位掌握卸貨時段，配合本公司進場時間。</p>	<p>1. 針對早上7-10時菜車停放問題，請農產公司由總經理率員，向漁產公司就漁市交易結束後，借用魚中繼拍賣場環場道路空間暫時停放菜車之作業進行協商。 2. 持續列管。</p>
3	有關中繼零批場地坪易起沙之問題	農產	<p>本家中工已於112年5月20日施工改善地坪粉塵問題。</p>	解除列管。
4	有關下雨天執行灌漿作業時，務必以遮雨設施遮雨，以免影響灌漿品質	中工	<p>本案涉及主體樓板澆置混凝土，中工將依好天氣狀態下施作，避免樓板澆置失敗。</p>	解除列管。

陸、討論事項

案由:新建市場貨物於上下樓層間搬運之動線案

案係蔬菜公會於112年3月9日第13屆第12次理、監事會議提出「有關新建農產主體空間規劃配置，建議在二樓拍賣場空間，依冷藏庫使用狀況下不需增設，應規劃貨物上下貨之動線順暢為主」，本案因農產公司未備妥動線相關圖面，僅文字描述，致使蔬菜公會不甚理解相關規劃，故該公會請農產公司備妥相關圖說後再向其說明。

決議:請農產公司就新建市場之1、2樓間動線規劃，向業者妥為說明。

柒、臨時動議

案由一：有關匝道 C 施工影響營運動線案

決議：請中工再確認匝道 C 基樁施工致需封閉7米道之確切施工期間，並請農產公司協助向業者妥為說明。另請農產公司儘速與里長協調富民路 YOUBIKE 站移設事宜。

案由二：有關農產及漁產攤位框架方案

決議：請中工協助提供示範攤位，再請農產公司邀請兩公會業者現場觀摩，嗣後進行意願調查以多數決方式決定框架形式；另漁產攤位框架部分，因漁產棟預計於114年7月開工，故於本次會議暫不討論，惟仍請漁產公司再與中工確認框架形式是否符合業者需求。

捌、散會(是日上午11時00分)