

# 第一果菜及萬大魚類批發市場改建案公會代表說明會 會議紀錄

- 壹、 會議時間：112年9月22日(星期五)上午10時30分  
 貳、 會議地點：農中繼辦公室2樓會議室  
 參、 主持人：臺北市市場處批發市場科蔡萬春科長      紀錄：林開宇約僱督導員  
 肆、 出席單位及人員：詳如簽到表  
 伍、 報告事項：  
 一、 歷次說明會公會建議辦理情形：

序 號	歷次說明會公會 建議事項	權責 單位	辦理情形	主要結論
1	有關菜車於環河快速道路排隊遭開單之問題	農產 漁產	<p>◆ 前次會議決議(112年7月25日)： 請漁產公司於會議結束後1週內提供上午7時於堤外環場道路提供菜車停放之可行性與市場處，倘經評估可供菜車停放，請一併提供可停放面積及計費方式。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 1. 漁產：與農產公司開會後提出以下建議如下：                      (1) 進場菜車改以悠遊卡計時計算停車費用（不以次計算），此議題公司須與停車場設備供應商商議技術問題，兩週內可有回復。                      (2) 停車費發票可開立統一編號一事，此議題公司須與停車場設備供應商商議技術問題，兩週內可有回復。                      (3) 原本公司提供停車時間為0700-0900，經農公司反映希望延長時間，公司同意將停車時間改為0700-1700，但現場須完全配合公司清潔區域、清潔動線、清潔人員作業，且全時段須有農公司交管於現場管理引導車輛停放與進出場。                      2. 農產：經漁公司積極規劃，並和本公司討論後，目前已達成初步共識，唯對於停車場收費方式，仍有部分歧見，正在溝通中，一市場已規劃於富</p>	有關菜車於環河快速道路排隊遭開單一事，請漁產及農產公司儘快研議停車計費方式。

序號	歷次說明會公會建議事項	權責單位	辦理情形	主要結論
			民路及華中橋堤外，增設6名義交指揮交通。	
2	有關匝道C施工影響營運動線案	農產	<p>◆ 前次會議決議(112年7月25日)：請農產公司於匝道C基樁施工須封閉7米道期間(8月5日至10月底)加強富民路底至涵洞前及華中橋堤外之交通疏導。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 農產：一市場已規劃於富民路及華中橋堤外，增設6名義交指揮交通。</p>	<p>1. 針對蔬菜公會反映義交勤務懶散，請農產公司加強督導。</p> <p>2. 解除列管。</p>
3	觸媒轉換器遭竊一案	農產	<p>◆ 前次會議決議(112年7月25日)：請農產公司提供具體遭竊時段及區域予市場處由市場處行文東園派出所加強巡邏。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 農產：重點時段，除了感謝東園派出所加強巡邏外，本公司駐警隊及業管組同仁，亦不定時加強巡邏，截至目前已無通報失竊案件。</p>	<p>1. 農產公司表示警察局已抓到竊案罪犯，後續會再加強巡邏。</p> <p>2. 解除列管。</p>

二、112年8月25日青果、蔬菜公會座談會反映事情項處理情形：

1	富民路底車輛違停及堆放雜物情形	農產市場處	<p>◆ 前次會議決議(112年8月25日)：請農產公司與市場處加強督導義交執行勤務，另請協調派出所取締E匝道周邊道路違規，以確保涵洞區域淨空。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 1. 農產：公司在該處派2位義交，協助執行交通勤務，並對違停及堆放雜物予以規勸，駐警隊同仁，亦不定時巡查，但仍希望相關單位能協調取締。</p>	因道路雜物及車輛違停依舊嚴重，請市場處再次發文萬華分局協助加強取締。
---	-----------------	-------	---	------------------------------------

序號	歷次說明會公會建議事項	權責單位	辦理情形	主要結論
			2. 市場處：已於112年9月20日函請萬華分局協助於凌晨2時至早上7時至富民路底近第一果菜批發市場蔬菜公會路段加強違停、雜物堆放取締。	
2	新建市場冷藏庫面積需求	農產	<p>◆ 前次會議決議(112年8月25日)：新建市場冷藏庫面積係依統需書設置，與拍賣場面積無關，至於是否調整設置面積，視業者未來市場需求而定。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 農產：</p> <p>(1) 統需書新建市場冷藏庫與拍賣場面積需求，分別為15,000m<sup>2</sup>、31,365m<sup>2</sup>，統包商依據統需書設置。新建市場將轉型為物流中心，故冷藏庫之需求，除考慮零批場業者，還要加上丁種承銷人儲藏蔬果，調節供需及將市場周邊的民宅冷藏庫納入，故統需書規劃冷藏庫需求面積15,000m<sup>2</sup>。</p> <p>(2) 統需書新建市場拍賣場面積31365m<sup>2</sup>，其中可卸貨面積預估1F為5,600m<sup>2</sup>，2F為9,800m<sup>2</sup>，總面積15,400m<sup>2</sup>，較舊市場(含T棚)8,493m<sup>2</sup>，增加81%。</p>	依112年9月本處拜訪蔬菜公會所達成之共識，請農產公司暫緩主體2樓冷藏庫施作，並請再行評估施作之必要及加強與公會溝通。
3	舊市場、中繼市場、新市場及拍賣場面積比較	農產	<p>◆ 前次會議決議(112年8月25日)：有關舊市場、中繼市場、新建市場之拍賣場面積比較，於下次會議討論。</p> <p>◆ 本次會議辦理情形： 農產：詳如簡報</p>	併序號2列管。
4	改建後市場垃圾集中場設施及動線處理問題	農產	<p>◆ 前次會議決議(112年8月25日)：請農產公司研擬小型化、低臭味、循環利用的有機處理方式，並詳細規畫垃圾集中場內設施及周邊交通動線，於下次會議討論</p> <p>◆ 本次會議辦理情形：</p>	請農產及中工持續規劃垃圾投遞方式、堆放地點及處理方式。

序號	歷次說明會公會建議事項	權責單位	辦理情形	主要結論
			<p><b>農產：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新建市場預定採用<u>破碎脫水</u>方式，將批發市場有機垃圾<u>減容減量</u>。</li> <li>2. 目前正研擬小型化、低臭味之破碎脫水機組，並構想利用黑水虻循環系統，分解、破碎、脫水後的有機垃圾，轉換為堆肥的可能性。</li> </ol>	

陸、臨時動議

案由：配合農一期主體 N1~N3區北側外牆工程施作需求，將鄰富民路臨時攤販側圍籬退回原規劃外緣線。

決議：配合圍籬施工時間112/10/1~112/10/15，請中工與農產公司施工前協調富民路48臨時攤商貨物搬移，以利施工順暢。

柒、散會(是日下午12時10分)