

北投區113年第2季市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
113.05.21	113.05.21	1130501	市長與里長有約	建民里 簡妤年里長	西安街一段與文林北路80巷巷口增設斑馬線、捷運橋下增設無障礙坡道	交工處 新工處 公園處 捷運局 捷運公司	研議中	
113.05.21	113.05.21	1130502	市長與里長有約	文林里 李珮縷里長	為北投區文林里建民路地下箱涵老舊更新一案	水利處	研議中	俟建案完成圍籬拆除，再評估側溝更新範圍
113.05.21	113.05.21	1130503	市長與里長有約	吉慶里 黃勝宗里長	請全面更新實踐街口至承德路七段168巷間的人行道地磚	新工處	納入114年度第1案施工	
113.05.21	113.05.21	1130504	市長與里長有約	一德里 黃玉樹里長	建請於中央北路四段515巷及立德路121巷靠捷運側鋪設人行道	新工處 公園處 停管處	114年辦理路面更新	
113.05.21	113.05.21	1130505	市長與里長有約	泉源里 陳志成里長	建請市府制定計劃定期修剪泉源里東昇路、泉源路、行義路及登山路道路兩旁(含擋土牆)延伸及下垂之樹木，並釐清樹木及雜草施作範圍，俾依規定落實執行	公園處 大地處 新工處	公園處：113年8月31日前完成樹木巡檢。 大地處：113年6月30日前完成除草修枝。	
112.05.22	112.05.22	1120501	市長與里長有約	建民里 簡妤年里長	水利溝周邊環境整體規劃	水利處 七星管理處 環保局 公園處	113年6月底前完工。	
112.05.22	112.05.22	1120502	市長與里長有約	榮華里 何漢清里長	建請將榮華里內台電電桿地下化	台電公司 道管中心	辦理中	需取得所有用戶上管同意書
112.05.22	112.05.22	1120506	市長與里長有約	八仙里 黃永清里長	中央南路二段10至16號前方路段及三合街二段498號旁路段路型拓寬案	新工處 台電公司 七星管理處	114年6月底前完工	
112.05.22	112.05.22	1120509	市長與里長有約	長安里 陳章生里長	七虎公園重建事宜	公園處 文化局 新工處 財政局	新工處：113年5月已完成資格標審查。 公園處：114年底前完成公廁重建。	
112.05.22	112.05.22	1120510	市長與里長有約	大同里 陳文鈴里長	北投捷運站周邊公園綠地美化及增設地標打卡景點	捷運公司	113年7月28日竣工	
112.05.22	112.05.22	1120513	市長與里長有約	稻香里 陳健郎里長	建請延伸整治水磨坑溪河道及設置空中步道並一併拓寬稻香路	水利處 新工處	水利處已於113年5月7日決標	
112.05.22	112.05.22	1120515	市長與里長有約	桃源里 陳仲宏里長	建請為北投區中央北路3段92巷口台電電線桿地下化	台電公司 道管中心 新工處	台電公司預計113年6月底前完工	