

大巨蛋專案會議紀錄

會議時間：108 年 11 月 28 日(星期四)上午 9 時 0 分

會議地點：市政大樓 11 樓第一準備室

主持人：柯市長文哲

與會人員：蔡炳坤、黃珊珊、薛春明、陳志銘、周榆修、都發局黃景茂、體育局李再立、環保局劉銘龍、交通局陳學台、法務局袁秀慧、工務局林志峯、新工處黃立遠、公園處陳榮興、建管處張明森、捷運公司李文宗

記錄：陳世浩

會議結論：

- 一、大巨蛋案本府不預設完成期程，但仍請各權責機關確依計畫流程，儘速辦理後續環差審議及建照變更審查等相關行政作業。
- 二、串連體育園區與國父紀念館之忠孝東路地下通廊屬本府應辦事項，應避免太晚完成而衍生大巨蛋違約問題。
- 三、大巨蛋涉及建築技術規則 97 條及 127 條部分，請都發局及建管處提前檢討適當之因應方案。
- 四、有關菸廠路連通基隆路案，請交通局儘速辦理都市計畫變更及提報文資審議等相關作業。
- 五、大巨蛋未來營運期間可允許容納之人數及增加人數之行政報核程序，請陳世浩參議再邀相關機關及遠雄巨蛋公司檢討，列管 3 個月。

散會：上午 9 時 50 分