


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府工務局新建工程處單位決算



臺北市政府工務局新建工程處編

臺北市政府工務局新建工程處111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第19頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1頁至第 8頁
2.歲出機關別決算表	第 9頁至第 14頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 15頁至第 18頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19頁至第 22頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 23頁至第 26頁
2.歲出用途別決算累計表	第 27頁至第 29頁
3.繳付公庫數分析表	第 31頁至第 34頁
4.公庫撥入數分析表	第 35頁至第 40頁
5.歲入保留分析表	第 41頁至第 43頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 44頁至第 45頁
7.歲出保留分析表	第 47頁至第110頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第111頁至第112頁
9.歲出資本支出分析表	第113頁至第116頁
10.人事費明細表	第117頁至第117頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第119頁至第120頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第121頁至第124頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第125頁至第128頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第129頁至第132頁
17.出國計畫執行情形報告表	第133頁至第134頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第135頁至第138頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第139頁至第140頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市政府工務局新建工程處111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第141頁至第141頁
2. 收入支出表	第142頁至第142頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第143頁至第144頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第145頁至第145頁
3. 長期投資明細表	第146頁至第146頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第147頁至第147頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第148頁至第148頁
2. 現金出納表	第149頁至第152頁 第153頁至第155頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第156頁至第159頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1.歲入(依來源別子目)：

(1)本年度部分：

本年度歲入預算數 11 億 5,849 萬 9,000 元，執行結果，實現數 18 億 1,750 萬 9,638 元，轉入下年度應收數 4,066 萬 4,498 元，決算數合計 18 億 5,817 萬 4,136 元，較預算數超收 6 億 9,967 萬 5,136 元，約增 60.39%，依來源別子目分述如下：

(A)罰金罰鍰及怠金：預算數 7 萬元，執行結果，實現數 6 萬 2,301 元，轉入下年度應收數 26 萬 7,855 元，決算數合計 33 萬 156 元，較預算數超收 26 萬 156 元，約增 371.65%；實現數占預算數之比率 89.00%，約減 11.00%。

(B)賠償收入：預算數 2,700 萬元，執行結果，實現數 1,213 萬 6,932 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 1,213 萬 6,932 元，較預算數短收 1,486 萬 3,068 元，約減 55.05%；實現數占預算數之比率 44.95%，約減 55.05%，低於 80%之原因及改善措施說明如下：

主要係安衛缺失罰款、工程施工不良罰款、工程逾期完工罰款等，屬不可預期因素，無法精確預估收入金額。

改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

(C)使用規費收入：預算數 4 億 8,793 萬 7,000 元，執行結果，實現數 4 億 8,709 萬 5,269 元，轉入下年度應收數 178 萬 5,701 元，決算數合計 4 億 8,888 萬 970 元，較預算數超收 94 萬 3,970 元，約增 0.19%；實現數占預算數之比率 99.83%，約減 0.17%。

(D)財產孳息：預算數 4,735 萬 4,000 元，執行結果，實現數 4,261 萬 1,968 元，轉入下年度應收數 27 萬 3,355 元，決算數合計 4,288 萬 5,323 元，較預算數短收 446 萬 8,677 元，約減 9.44%；實現數占預算數之比率 89.99%，約減 10.01%。

(E)財產售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 7,155 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 3 萬 7,155 元，較預算數超收 3 萬 7,155 元之原因及改善措施說明如下：

主要係新工處與原告魏○政間分割共有物業，依分配比例核算應分配

總 說 明

中華民國 111 年度

金額得領取 3 萬 7,155 元，依實際收入繳庫致超收。

改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

(F)廢舊物資售價：預算數 4,080 萬元，執行結果，實現數 4,390 萬 8,204 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 4,390 萬 8,204 元，較預算數超收 310 萬 8,204 元，約增 7.62%；實現數占預算數之比率 107.62%，約增 7.62%。

(G)非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 0 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收數 16 萬 7,802 元，決算數合計 16 萬 7,802 元，較預算數超收 16 萬 7,802 元之原因及改善措施說明如下：

主要係臺北市共同管道基金 111 年度超預算賸餘分配數，依實際收入繳庫致超收。

改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

(H)上級政府補助收入：預算數 5 億 4,467 萬 2,000 元（含追加預算 5 億 4,467 萬 2,000 元），執行結果，實現數 5 億 553 萬 8,986 元，轉入下年度應收數 3,816 萬 9,785 元，決算數合計 5 億 4,370 萬 8,771 元，較預算數短收 96 萬 3,229 元，約減 0.18%；實現數占預算數之比率 92.82%，約減 7.18%。

(I)捐獻收入：預算數 1,026 萬 5,000 元，執行結果，實現數 962 萬 5,905 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 962 萬 5,905 元，較預算數短收 63 萬 9,095 元，約減 6.23%；實現數占預算數之比率 93.77%，約減 6.23%。

(J)雜項收入：預算數 40 萬 1,000 元，執行結果，實現數 7 億 1,649 萬 2,918 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 7 億 1,649 萬 2,918 元，較預算數超收 7 億 1,609 萬 1,918 元，約增 178,576.54%；實現數占預算數之比率 178,676.54%，約增 178,576.54%，超過 20%以上之原因及改善措施說明如下：

主要係收回交通部鐵道局北部工程處退還「臺北市鐵路地下化東延南港工程」地方配合款賸餘款，為預算外收入，屬不可預期因素，無法精確預估收入金額。

改善措施：爾後將確實依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照

總 說 明

中華民國 111 年度

歷年平均數值調整編列，以減少差異。

(2)以前年度部分：

以前年度轉入數 1,965 萬 4,740 元，執行結果，實現數 393 萬 684 元，減免數 4 萬 9,651 元，結轉下年度繼續處理者 1,567 萬 4,405 元，依來源別子目分述如下：

(A)罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 112 萬 2,155 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 112 萬 2,155 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 100.00%，超過 20%以上之原因及改善措施說明如下：

主要係台灣國際纜網通信股份有限公司遲繳 106 至 109 年期道路使用費加計之滯納金，因該公司尚未繳納，已依法移送強制執行，後續將視法院執行結果辦理。

改善措施：依法院執行結果辦理後續事宜。

(B)使用規費收入：以前年度轉入數 748 萬 1,028 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 748 萬 1,028 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 100.00%，超過 20%以上之原因及改善措施說明如下：

主要係台灣國際纜網通信股份有限公司遲繳 106 至 109 年期道路使用費，因該公司尚未繳納，已依法移送強制執行，後續將視法院執行結果辦理。

改善措施：依法院執行結果辦理後續事宜。

(C)財產孳息：以前年度轉入數 1,033 萬 5,957 元，執行結果，實現數 326 萬 4,735 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 707 萬 1,222 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 68.41%，超過 20%以上之原因及改善措施說明如下：

主要係無權占用本市土地應收使用補償金收入採分期繳納，將於以後各期陸續繳交，結轉下年度繼續處理。

改善措施：目前均依規定持續定期繳納中。

(D)上級政府補助收入：以前年度轉入數 71 萬 1,329 元，執行結果，實現數 66 萬 1,678 元，減免數 4 萬 9,651 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(E)雜項收入：以前年度轉入數 4,271 元，執行結果，實現數 4,271 元，

總 說 明

中華民國 111 年度

減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

2. 歲出（依工作計畫）：

(1) 本年度部分：

本年度歲出預算數 50 億 8,149 萬 1,766 元，執行結果，實現數 40 億 7,624 萬 181 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 9 億 1,372 萬 3,738 元，決算數合計 49 億 8,996 萬 3,919 元，較預算數減少 9,152 萬 7,847 元，約減 1.80%，依工作計畫分述如下：

(A) 行政管理：預算數 6 億 2,159 萬 1,000 元，執行結果，實現數 6 億 1,030 萬 8,326 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 6 億 1,030 萬 8,326 元，較預算數減少 1,128 萬 2,674 元，約減 1.82%；實現數占預算數之比率 98.18%，已執行完成。

(B) 工程管理：預算數 1 億 6,248 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 5,935 萬 4,953 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 1 億 5,935 萬 4,953 元，較預算數減少 313 萬 3,047 元，約減 1.93%；實現數占預算數之比率 98.07%，已執行完成。

(C) 道路及橋梁工程：預算數 36 億 919 萬 8,000 元（含追加預算 1,804 萬 6,000 元、動支第二預備金 2 億元），執行結果，實現數 30 億 9,922 萬 5,359 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 4 億 3,429 萬 4,789 元，決算數合計 35 億 3,352 萬 148 元，較預算數減少 7,567 萬 7,852 元，約減 2.10%；實現數占預算數之比率 85.87%。

(D) 其他設備：預算數 277 萬 2,000 元，執行結果，實現數 230 萬 955 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 230 萬 955 元，較預算數減少 47 萬 1,045 元，約減 16.99%；實現數占預算數之比率 83.01%，已執行完成。

(E) 接受中央各部會補助建設支出：預算數 5 億 4,467 萬 2,000 元（含追加預算 5 億 4,467 萬 2,000 元），執行結果，實現數 1 億 517 萬 3,024 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 4 億 3,853 萬 5,747 元，決算數合計 5 億 4,370 萬 8,771 元，較預算數減少 96 萬 3,229 元，約減 0.18%；實現數占預算數之比率 19.31%，低於 80% 之原因及改善措施說明如下：
主要係「國家生技研究園區聯外道路工程」補助款，內政部營建署於 110 年度始概估編列補助，並由新工處將 110 及 111 兩年度補助款額度一次

總 說 明

中華民國 111 年度

辦理 111 年度追加預算，致實際執行量能較預算編列數產生落差，惟本工程已於 111 年 2 月 25 日開工。另已預付廠商之工程款尚有部分因工程進度尚未達轉列實支條件，而予保留轉入下年度續辦。

改善措施：將督商積極趕工進，依約估驗計價後辦理核銷事宜。

(F)統籌科目：

a. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,200 萬 1,058 元，執行結果，實現數 7,200 萬 1,058 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 7,200 萬 1,058 元，較預算數無增減；實現數占預算數之比率 100.00%，已執行完成。

b. 公務人員各項補助：預算數 630 萬 9,708 元，執行結果，實現數 630 萬 9,708 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 630 萬 9,708 元，較預算數無增減；實現數占預算數之比率 100.00%，已執行完成。

c. 災害準備金：預算數 6,246 萬元，執行結果，實現數 2,156 萬 6,798 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 4,089 萬 3,202 元，決算數合計 6,246 萬元，較預算數無增減；實現數占預算數之比率 34.53%，低於 80%之原因及改善措施說明如下：

主要係因 111 年 10 月尼莎颱風造成災害，新工處於 111 年 11 月 18 日簽奉核准同意動支災害準備金，惟因施工方式及道路高程尚須設計，於 111 年 12 月 28 日始完成設計，另因施工需封閉快速道路隧道，涉及交通維持，又遇 112 年春節期間，故排定 112 年 2 月 17 日開工，並預定 112 年 3 月 21 日竣工。

改善措施：將督商積極趕工進，依約估驗計價後辦理核銷事宜。

(2) 以前年度部分：

以前年度轉入數 10 億 5,547 萬 4,212 元，執行結果，實現數 8 億 5,184 萬 2,905 元，減免數 2,012 萬 7,169 元，結轉下年度繼續處理者 1 億 8,350 萬 4,138 元，依工作計畫分述如下：

(A)102 年度-道路及橋樑工程：以前年度轉入數 6,214 萬 7,762 元，執行結果，實現數 5,674 萬 3,416 元，減免數 16 萬 2,749 元，結轉下年度繼續處理者 524 萬 1,597 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 8.43%。

(B)103 年度-道路及橋樑工程：以前年度轉入數 30 萬 5,159 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 30 萬 5,159 元；本年

總 說 明

中華民國 111 年度

度未結清數占以前年度轉入數 100.00%，超過 20%以上之原因及改善措施：

主要係道路橋梁委託監造技術服務為辦理「臺北藝術中心前地下連通道改善美化工程」之監造服務，本案係監造費尾款，需配合工程執行進度付款，惟前主體工程施工承攬廠商財務問題無法繼續履約而終止契約，連帶影響本案無法進行，本項工程已於 107 年 6 月 29 日決標，107 年 9 月 1 日開工，110 年 8 月 2 日完工，於 111 年 12 月撥付竣工計價款，故監造費予以保留轉入下年度續辦。

改善措施：已請本府文化局儘速移回憑證核銷。

- (C)104 年度-道路及橋樑工程：以前年度轉入數 1 億 2,959 萬 7,487 元，執行結果，實現數 5,761 萬 1,457 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 7,198 萬 6,030 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 55.55%，超過 20%以上之原因及改善措施如下：

主要係「忠孝東路 4 段地下通廊連通口新建工程」依臺北市議會工務委員會審查 107 年度臺北市地方總預算案暨附屬單位預算案所做附帶意見略以：「…，該預算應俟大巨蛋都市設計審議及環境影響評估完成並取得建照後，方得動支。」，本項工程因受限於前揭議會附帶意見致預算遲無法動支，後續於 109 年 2 月 13 日函請本市議會工務委員會恢復動支預算，109 年 6 月 23 日經本市議會工務委員會第 13 屆第 3 次定期大會第 6 次會議審查後，同意恢復動支本案預算，已於 109 年 10 月 15 日決標，109 年 11 月 16 日開工，惟於 111 年施工期間遭遇疫情及開挖過程連續壁變位臨界行動值，需增做保護措施致影響原規劃施工順序及進度，預定 112 年 2 月 28 日完工。

改善措施：將督商積極趕工進，依約估驗計價後辦理核銷事宜。

- (D)105 年度-道路及橋樑工程：以前年度轉入數 520 萬 1,734 元，執行結果，實現數 507 萬 6,602 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 12 萬 5,132 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 2.41%。
- (E)106 年度-道路及橋樑工程：以前年度轉入數 1,000 元，執行結果，實現數 1,000 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (F)107 年度-道路及橋樑工程：以前年度轉入數 8,495 萬 8,412 元，執行結果，實現數 8,378 萬 510 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 117 萬 7,902 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 1.39%。

總 說 明

中華民國 111 年度

(G)108 年度-道路及橋梁工程：以前年度轉入數 1 億 1,450 萬 2,011 元，執行結果，實現數 8,498 萬 6,093 元，減免數 95 萬 5,747 元，結轉下年度繼續處理者 2,856 萬 171 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 24.94%，超過 20%以上之原因及改善措施如下：

主要係「中正中正橋改建工程」因工程設計作業複雜，審議議題繁多且涉及跨機關協調，致設計期程延誤，又遇國際鋼材價格上漲，歷經 106 年 11 月 14 日、106 年 12 月 21 日及 107 年 3 月 21 日公開招標，均無廠商投標流標，於 107 年 5 月 29 日及 107 年 6 月 7 日函請本市議會審議減項發包案及修正總工程經費與延長計畫期程案，業經本市議會 107 年 10 月 24 日函復同意辦理。本案已於 108 年 1 月 22 日決標，108 年 5 月 6 日開工，惟因全球疫情嚴重邊境嚴管，國外專業技術人員延遲入境，及中油管線與主橋架設系統衝突，致影響施工進度，預定 112 年 12 月 19 日完工。另已預付廠商之工程款尚有部分因工程進度尚未達轉列實支條件，而予保留轉入下年度續辦。

改善措施：將督商積極趕工進，依約估驗計價後辦理核銷事宜。

(H)108 年度-接受中央各部會補助建設支出：以前年度轉入數 185 萬 3,930 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 185 萬 3,930 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(I)109 年度-道路及橋梁工程：以前年度轉入數 1 億 1,122 萬 8,687 元，執行結果，實現數 7,964 萬 1,443 元，減免數 142 萬 5,381 元，結轉下年度繼續處理者 3,016 萬 1,863 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 27.12%，超過 20%以上之原因及改善措施如下：

主要係「中正中正橋改建工程」因工程設計作業複雜，審議議題繁多且涉及跨機關協調，致設計期程延誤，又遇國際鋼材價格上漲，歷經 106 年 11 月 14 日、106 年 12 月 21 日及 107 年 3 月 21 日公開招標，均無廠商投標流標，於 107 年 5 月 29 日及 107 年 6 月 7 日函請本市議會審議減項發包案及修正總工程經費與延長計畫期程案，業經本市議會 107 年 10 月 24 日函復同意辦理。本案已於 108 年 1 月 22 日決標，108 年 5 月 6 日開工，惟因全球疫情嚴重邊境嚴管，國外專業技術人員延遲入境，及中油管線與主橋架設系統衝突，致影響施工進度，預定 112 年 12 月 19 日完工。另已預付廠商之工程款尚有部分因工程進度尚未達轉列實支條件，而予保留轉入下年度續辦。

改善措施：將督商積極趕工進，依約估驗計價後辦理核銷事宜。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (J)109 年度-接受中央各部會補助建設支出：以前年度轉入數 52 萬 733 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 52 萬 733 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (K)110 年度-工程管理：以前年度轉入數 272 萬 6,796 元，執行結果，實現數 272 萬 2,999 元，減免數 3,797 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (L)110 年度-道路及橋梁工程：以前年度轉入數 5 億 3,695 萬 6,529 元，執行結果，實現數 4 億 7,601 萬 5,074 元，減免數 1,499 萬 5,171 元，結轉下年度繼續處理者 4,594 萬 6,284 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 8.56%。
- (M)110 年度-接受中央各部會補助建設支出：以前年度轉入數 547 萬 3,972 元，執行結果，實現數 526 萬 4,311 元，減免數 20 萬 9,661 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 31 億 3,453 萬 839 元，主要係存入保證金、應付代收款、應付保管款。
2. 應收帳款 1,800 萬 1,316 元，主要係本年度或以前年度已發生而尚未收得之收入，轉入下年度列入應收款項。
3. 其他應收款 2,985 萬 6,835 元，主要係早期公告徵收所有權未轉移登記大安區仁愛段 4 小段 500 地號等 3 筆土地民事訴訟案第二審裁判費等，由預付款轉為其他應收款。
4. 應收其他基金款 16 萬 7,802 元，主要係臺北市共同管道基金 111 年度超預算賸餘分配數待解繳市庫。
5. 應收其他政府款 3,816 萬 9,785 元，主要係「國家生技研究園區聯外道路工程」等依工程執行進度按比例向內政部申請核撥補助經費，尚未請領之補助工程款轉入下年度列入應收款項。
6. 材料 80 萬 6,517 元，主要係道路、橋涵及機械維護等尚未耗用之物料。
7. 預付款 5 億 354 萬 9,777 元，主要係「國家生技研究園區聯外道路工程」及「民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程」之工程預付款。
8. 採權益法之投資 5 億元，主要係新工處對臺北市共同管道基金之長期投資。
9. 採權益法之投資評價調整 6,100 萬 3,185 元，主要係新工處對臺北市共同管道基金之長期投資評價調整。

總 說 明

中華民國 111 年度

10. 土地 6 兆 772 億 9,618 萬 8,623 元，主要係新工處經管之市有土地。
11. 土地改良物（淨額）227 億 9,733 萬 7,412 元，主要係新工處經管之省道、上承橋梁及下承橋梁等。
12. 房屋建築及設備（淨額）1 億 2,546 萬 221 元，主要係新工處經管之市有建物。
13. 機械及設備（淨額）1,121 萬 5,869 元，主要係新工處經管之個人電腦、伺服器及抽水機等。
14. 交通及運輸設備（淨額）4,297 萬 6,384 元，主要係新工處經管之傾卸貨車、小客車及二輪機踏車等。
15. 雜項設備（淨額）865 萬 8,413 元，主要係新工處經管之冷(暖)氣機及辦公桌椅等。
16. 租賃資產（淨額）830 萬 1,028 元，主要係新工處租賃電腦設備。
17. 購建中固定資產 18 億 6,480 萬 5,340 元，主要係「忠孝東路 4 段地下通廊連通口新建工程」等相關成本。
18. 電腦軟體 146 萬 7,608 元，主要係新工處經管之電腦軟體等。
19. 暫付款 2 億 6,235 萬 7,525 元，主要係「南門大樓暨市場改建統包工程」及「南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程」等工程預付款。
20. 存出保證金 400 元，主要係政風室租用郵政信箱鎖匙保證金。
21. 應付代收款 29 億 9,343 萬 6,963 元，主要係「南門大樓暨市場改建統包工程」及「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」等代辦經費。
22. 其他應付款 7,980 萬 3,454 元，主要係以前年度轉入下年度之工程保留數等款項。
23. 預收款 250 萬 787 元，主要係預收下年度之租金收入及場地設施使用費。
24. 應付租賃款 582 萬 4,248 元，主要係 109 至 111 年度租賃個人電腦及筆記型電腦，分 60 期攤還，依資本資產租賃原則認列尚未攤還應付租賃款負債。
25. 存入保證金 3 億 9,399 萬 6,710 元，主要係履約保證金、保固保證金、保活保證金及集會遊行保證金等。
26. 應付保管款 945 萬 4,691 元，主要係離職儲金。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表各科目金額變動差異達 20%以上之原因分析：

1. 專戶存款 31 億 3,453 萬 839 元，較上年度 21 億 6,104 萬 4,967 元，增加 9 億 7,348 萬 5,872 元，計增 45.05%，主要係保管款、代收款及代辦經費等較上

總 說 明

中華民國 111 年度

- 年度增加所致。
2. 其他應收款 2,985 萬 6,835 元，較上年度 3,869 萬 1,836 元，減少 883 萬 5,001 元，計減 22.83%，主要係以前年度其他應收款於本年度實現 935 萬 2,351 元，及本年度新增其他應收款 51 萬 7,350 元所致。
 3. 應收其他基金款 16 萬 7,802 元，較上年度 0 元，增加 16 萬 7,802 元，主要係臺北市共同管道基金 111 年度超預算賸餘分配數解繳市庫所致。
 4. 應收其他政府款 3,816 萬 9,785 元，較上年度 71 萬 1,329 元，增加 3,745 萬 8,456 元，計增 5,265.98%，主要係內政部補助之「臺北市士林區至善路 3 段(碧溪橋至 342 號)路面更新工程」等工程尾款 66 萬 1,678 元於本年度撥入新工處帳戶，及本年度減免數 4 萬 9,651 元，並新增應收「國家生技研究園區聯外道路工程」等工程補助款 3,816 萬 9,785 元所致。
 5. 材料 80 萬 6,517 元，較上年度 0 元，增加 80 萬 6,517 元，主要係補列材料 117 萬 1,279 元，本年度購置材料 420 萬 7,396 元及本年度道路、橋涵及機械維護耗用材料 457 萬 2,158 元所致。
 6. 房屋建築及設備(淨額) 1 億 2,546 萬 221 元，較上年度 3 億 245 萬 9,626 元，減少 1 億 7,699 萬 9,405 元，計減 58.52%，主要係道路管理中心辦公房舍管理機關變更為本府工務局所致。
 7. 機械及設備(淨額) 1,121 萬 5,869 元，較上年度 1,529 萬 3,948 元，減少 407 萬 8,079 元，計減 26.66%，主要係提列折舊費用所致。
 8. 租賃資產(淨額) 830 萬 1,028 元，較上年度 555 萬 155 元，增加 275 萬 873 元，計增 49.56%，主要係新增本年度租賃電腦設備所致。
 9. 購建中固定資產 18 億 6,480 萬 5,340 元，較上年度 8 億 6,736 萬 3,954 元，增加 9 億 9,744 萬 1,386 元，計增 115.00%，主要係依會計法第 29 條認列購建中固定資產所致。
 10. 電腦軟體 146 萬 7,608 元，較上年度 215 萬 194 元，減少 68 萬 2,586 元，計減 31.75%，主要係攤銷電腦套裝軟體所致。
 11. 暫付款 2 億 6,235 萬 7,525 元，較上年度 6 億 30 萬 8,626 元，減少 3 億 3,795 萬 1,101 元，計減 56.30%，主要係「南門大樓暨市場改建統包工程」及「北投士林科技園區區段徵收公共工程」等上年度預付款於本年度轉列實付數所致。
 12. 應付帳款 0 元，較上年度 1,996 萬 2,933 元，減少 1,996 萬 2,933 元，計減

總 說 明

中華民國 111 年度

100.00%，主要係以前年度應付數於本年度實現所致。

13. 應付代收款 29 億 9,343 萬 6,963 元，較上年度 23 億 8,202 萬 6,372 元，增加 6 億 1,141 萬 591 元，計增 25.67%，主要係本府財政局撥付「南門大樓暨市場改建工程」及本府社會局撥付「萬隆東營區社會福利設施用地工程」代辦經費所致。
14. 其他應付款 7,980 萬 3,454 元，較上年度 2 億 3,285 萬 2,754 元，減少 1 億 5,304 萬 9,300 元，計減 65.73%，主要係本年度新增其他應付款 214 萬 5,536 元，以前年度其他應付款於本年度實現數 1 億 5,503 萬 2,087 元及本年度減免數 16 萬 2,749 元所致。
15. 預收款 250 萬 787 元，較上年度 123 萬 404 元，增加 127 萬 383 元，計增 103.25%，主要係預收 112 年度場地設施使用費及租金收入 250 萬 787 元，及上年度預收款 123 萬 404 元於本年轉列實收數所致。
16. 預收其他政府款 0 元，較上年度 2 億 4,735 萬 482 元，減少 2 億 4,735 萬 482 元，計減 100.00%，主要係上年度預收款於本年轉列實收數所致。
17. 應付租賃款 582 萬 4,248 元，較上年度 394 萬 7,585 元，增加 187 萬 6,663 元，計增 47.54%，主要係新增 111 年度租賃個人電腦及筆記型電腦，分 60 期攤還，依資本資產租賃原則認列尚未攤還應付租賃款負債。

(二)未來或有給付責任之揭露：

臺北市共同管道基金墊付各參建機關工程款：新工處截至 110 年底積欠臺北市共同管道基金 1 億 6,201 萬 9,160 元，福國路共同管道工程第 1 期 111 年度歸墊該基金 240 萬 2,859 元，該基金 111 年度支付福國路共同管道工程第 2 期 1 億 1,290 萬 407 元、環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務 2,312 萬 9,500 元，合計 1 億 2,602 萬 9,907 元，其中新工處需分攤之金額計 4,435 萬 4,984 元，截至 111 年底新工處積欠臺北市共同管道基金 2 億 397 萬 1,285 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

持續辦理道路新闢、人行道更新，側溝要清之市政政策，推動共同管道及纜線管路、道路橋梁隧道管理維護及更新、進行全面橋涵安全檢測，維護市民生命財產安全，提昇道路品質及使用機能，秉持設計之都理念、精神，融入人行道更新，配合用路人路權優先新思維，營造以人為本的街道生活、建構

總 說 明

中華民國 111 年度

地區完整道路路網。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	(一)一般業務	辦理一般行政管理 工作，包括行政處 理、文書一般業務 處理、出納、庶務 及年度施政計畫之 列管等一般業務。	辦理一般行政管理工 作及各項管制案件與 公文查詢催辦，配合 完成年度施政計畫， 提高行政效率，達成 預期目標。	
	(二)會計業務	辦理概算、預算、 會計月報及決算之 編製與統計工作， 加強內部審核及預 算控制等會計業 務。	辦理會計業務，切實 作到預算事前審核， 事後複核，務期預算 與計畫密切配合，充 分發揮財務管理功 能，輔助新工處業務 發展。	
	(三)人事業務	辦理人事業務之組 織編制、任免遷 調、考核獎懲、訓 練進修、待遇福 利、退休撫卹、康 樂活動及福利互助 等人事業務。	適時適當的完成各項 人事業務，可提高工 作效率，達成年度施 政計畫之預期目標。	
	(四)政風業務	辦理端正政風、公 務機密維護及機關 安全防護等政風業 務。	澄清吏治、革新政 風，確保公務機密， 防範不法破壞事件， 維護機關安全。	
	(五)資訊業務	辦理資訊作業規劃、 設計、管理、維護、 推廣及訓練等資訊業 務。	掌理資訊系統之整體 規劃、設計、管理維 護，加強資訊安全， 提高行政效率及品 質，達成多樣化的服 務應用。	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(2)人行道鋪面更新改善及修補與人行道透水鋪面更新改善。 2.道路附屬設施維護： (1)分隔島、護欄及相關道路設施之維護。 (2)全市側溝蓋板整修維護。 3.辦理道路範圍天然災害之搶修。 4.辦理橋梁、陸橋、地下道及隧道等維護保養工作： (1)辦理全市一般橋梁、人行陸橋、車行陸橋、人行地下道、車行地下道、隧道等維護、改善及養護工作。 (2)依公路養護手冊定期進行檢測，並配合編列相關經費進行維修或補強工作。	(2)已將查報破損之人行道鋪面更新改善及修補完成。 2.本項係經常性道路維護作業，已完成下列各項工作： (1)查報破損之分隔島、護欄及相關道路設施已修護完成。 (2)查報破損之側溝蓋板已整修完成。 3.本項係執行天然災害發生期間之搶修業務，已依計畫辦理完成。 4.本項係經常性橋涵維護作業，已完成下列各項工作： (1)已完成自辦或委外橋梁、陸橋、地下道、隧道等維護、改善及保養工作，部分契約工程尾款須辦理保留。 (2)已完成橋涵初步、詳細、耐震、防汛檢測等作業，依其檢測結果判定，如屬應儘速維修部分則以預約式維護契約辦理。	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		5.各項工程車輛及機具之維護： (1)建立車輛機具管理卡適時檢查。 (2)購貯各項補充零件(輪胎、電瓶、燈泡等)，供人員搶修使用。 (3)維護各種車輛及機具設備。	5.本項係經常性機械維護作業，已完成下列各項工作： (1)已完成車輛機具管理資料，定期檢查保養，以利執行道路維護業務。 (2)已將相關零件以預約式契約方式發包完成，供人員搶修使用。 (3)已完成各種車輛及機具設備維護作業。	
三、道路及橋梁工程	道路及橋梁工程	辦理忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程、福國路延伸工程(第2期)、中正中正橋改建工程、臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程及常德街人行地下道連通工程等。	1.各項工程採購案均依政府採購法、契約及臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點等規定辦理。 2.成美長壽人行陸橋設置電梯及斜坡道工程、同安街人行陸橋旁增設無障礙昇降梯人行通行工程及樟新街63巷道新築工程等均已驗收結案。 3.部分工程執行落後，主要係(a)「忠孝東路4段地下通廊連	將督商積極趕工進，依約估驗計價後辦理核銷事宜。

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>「通口新建工程」依臺北市議會工務委員會審查107年度臺北市地方總預算案暨附屬單位預算案所做附帶意見略以：「...，該預算應俟大巨蛋都市設計審議及環境影響評估完成並取得建照後，方得動支。」</p> <p>，本項工程因受限於前揭議會附帶意見致預算遲無法動支，後續於109年2月13日函請本市議會工務委員會恢復動支預算，109年6月23日經本市議會工務委員會第13屆第3次定期大會第6次會議審查後，同意恢復動支本案預算，已於109年10月15日決標，109年11月16日開工，惟於111年施工期間遭遇疫情及開挖過程連續壁變位臨界行動值，需增做保護措施致影響原規劃施工順序及進度，預</p>	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>定112年2月28日完工；(b)「中正中正橋改建工程」因工程設計作業複雜，審議議題繁多且涉及跨機關協調，致設計期程延誤，另遇國際鋼材價格上漲，歷經106年11月14日、106年12月21日及107年3月21日公開招標，均無廠商投標流標，並於107年5月29日及107年6月7日函請本市議會審議減項發包案及修正總工程經費與延長計畫期程案，業經本市議會107年10月24日函復同意辦理。本案已於108年1月22日決標，108年5月6日開工，惟因全球疫情嚴重邊境嚴管，國外專業技術人員延遲入境，及中油管線與主橋架設系統衝突，致影響施工進度，預定112年12月19日完工。另已預付廠商之工程款</p>	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			尚有部分因工程進度尚未達轉列實支條件，而予保留轉入下年度續辦。	
四、其他設備	其他設備	資訊軟硬體設備之新購及汰換等。	汰換伺服器、汰換平板電腦及新購個人電腦租賃費等，均已辦理完成。	
五、接受中央各部會補助建設支出	接受中央各部會補助建設支出	辦理國家生技研究園區聯外道路工程。	主要係「國家生技研究園區聯外道路工程」補助款，內政部營建署於110年度始概估編列補助，並由新工處將110及111兩年度補助款額度一次辦理111年度追加預算，致實際執行量能較預算編列數產生落差，惟本工程已於111年2月25日開工。另已預付廠商之工程款尚有部分因工程進度尚未達轉列實支條件，而予保留轉入下年度續辦。	將督商積極趕工進，依約估驗計價後辦理核銷事宜。

總 說 明

中華民國 111 年度

四、其他重要說明

(一)公民提案參與式預算執行情形：

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預算數			決算數				決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)x100
	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現 累計數	應付數	保留數	合計 (2)	
111年人行 道改善工程	8,100,000	0	8,100,000	8,100,000	0	0	8,100,000	100.00
111年道路 改善及維護 工程	3,200,000	0	3,200,000	2,187,154	0	0	2,187,154	68.35
111年度橋 涵改善工程	300,000	0	300,000	162,668	0	0	162,668	54.22

註：決算數占預算數之比率低於80%主要係因部分公民提案項目預算數係概估編列，現場依實作數量執行支付工程款且皆已完工，賸餘金額不再支用辦理繳庫。

臺北市政府工務 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	613,827,000	544,672,000	1,158,499,000
				經常門總計	613,827,000	544,672,000	1,158,499,000
				經常門合計	613,827,000	544,672,000	1,158,499,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	27,070,000	-	27,070,000
	049			04071520000 臺北市政府工務局新建工程處	27,070,000	-	27,070,000
		01		04071520100 罰金罰鍰及息金	70,000	-	70,000
			01	04071520101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
			02	04071520102 息金	-	-	-
			02	04071520300 賠償收入	27,000,000	-	27,000,000
			01	04071520301 一般賠償收入	27,000,000	-	27,000,000
03				05070000000 規費收入	487,937,000	-	487,937,000
	045			05071520000 臺北市政府工務局新建工程處	487,937,000	-	487,937,000
		01		05071520300 使用規費收入	487,937,000	-	487,937,000
			01	05071520303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05071520306 場地設施使用費	5,936,000	-	5,936,000
			03	05071520308 道路使用費	482,000,000	-	482,000,000

局新建工程處

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,817,509,638	40,664,498	-	1,858,174,136	699,675,136	160.39%
1,817,509,638	40,664,498	-	1,858,174,136	699,675,136	160.39%
1,817,472,483	40,664,498	-	1,858,136,981	699,637,981	160.39%
12,199,233	267,855	-	12,467,088	-14,602,912	46.05%
12,199,233	267,855	-	12,467,088	-14,602,912	46.05%
62,301	267,855	-	330,156	260,156	471.65%
60,000	-	-	60,000	-10,000	85.71%
2,301	267,855	-	270,156	270,156	-
12,136,932	-	-	12,136,932	-14,863,068	44.95%
12,136,932	-	-	12,136,932	-14,863,068	44.95%
487,095,269	1,785,701	-	488,880,970	943,970	100.19%
487,095,269	1,785,701	-	488,880,970	943,970	100.19%
487,095,269	1,785,701	-	488,880,970	943,970	100.19%
186	-	-	186	-814	18.6%
7,000,942	-	-	7,000,942	1,064,942	117.94%
480,094,141	1,785,701	-	481,879,842	-120,158	99.98%

臺北市政府工務 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				07070000000 財產收入	88,154,000	-	88,154,000
	051			07071520000 臺北市政府工務局新建工程處	88,154,000	-	88,154,000
		01		07071520100 財產孳息	47,354,000	-	47,354,000
			01	07071520101 利息收入	-	-	-
			02	07071520103 租金收入	47,354,000	-	47,354,000
		03		07071520500 廢舊物資售價	40,800,000	-	40,800,000
			01	07071520501 廢舊物資售價	40,800,000	-	40,800,000
05				08070000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-
	004			08071520000 臺北市政府工務局新建工程處	-	-	-
		01		08071520200 非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-
			01	08071520201 賸餘繳庫	-	-	-
06				09070000000 補助及協助收入	-	544,672,000	544,672,000
	024			09071520000 臺北市政府工務局新建工程處	-	544,672,000	544,672,000
		01		09071520100 上級政府補助收入	-	544,672,000	544,672,000
			01	09071520102 計畫型補助收入	-	544,672,000	544,672,000

局新建工程處

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
86,520,172	273,355	-	86,793,527	-1,360,473	98.46%
86,520,172	273,355	-	86,793,527	-1,360,473	98.46%
42,611,968	273,355	-	42,885,323	-4,468,677	90.56%
283,729	189,523	-	473,252	473,252	-
42,328,239	83,832	-	42,412,071	-4,941,929	89.56%
43,908,204	-	-	43,908,204	3,108,204	107.62%
43,908,204	-	-	43,908,204	3,108,204	107.62%
-	167,802	-	167,802	167,802	-
-	167,802	-	167,802	167,802	-
-	167,802	-	167,802	167,802	-
-	167,802	-	167,802	167,802	-
505,538,986	38,169,785	-	543,708,771	-963,229	99.82%
505,538,986	38,169,785	-	543,708,771	-963,229	99.82%
505,538,986	38,169,785	-	543,708,771	-963,229	99.82%
505,538,986	38,169,785	-	543,708,771	-963,229	99.82%

臺北市政府工務 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
07				10070000000 捐獻及贈與收入	10,265,000	-	10,265,000
	001			10071520000 臺北市政府工務局新建工程處	10,265,000	-	10,265,000
		01		10071520100 捐獻收入	10,265,000	-	10,265,000
			01	10071520101 一般捐獻	10,265,000	-	10,265,000
08				12070000000 其他收入	401,000	-	401,000
	051			12071520000 臺北市政府工務局新建工程處	401,000	-	401,000
		01		12071520200 雜項收入	401,000	-	401,000
			01	12071520201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12071520210 其他雜項收入	401,000	-	401,000

局新建工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,625,905	-	-	9,625,905	-639,095	93.77%
9,625,905	-	-	9,625,905	-639,095	93.77%
9,625,905	-	-	9,625,905	-639,095	93.77%
9,625,905	-	-	9,625,905	-639,095	93.77%
716,492,918	-	-	716,492,918	716,091,918	178676.54%
716,492,918	-	-	716,492,918	716,091,918	178676.54%
716,492,918	-	-	716,492,918	716,091,918	178676.54%
709,985,861	-	-	709,985,861	709,985,861	-
6,507,057	-	-	6,507,057	6,106,057	1622.71%

臺北市政府工務
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計	-	-	-
04				07070000000 財產收入	-	-	-
	051			07071520000 臺北市政府工務局新建工程處	-	-	-
		02		07071520200 財產售價	-	-	-
			01	07071520201 土地售價*	-	-	-

局新建工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
37,155	-	-	37,155	37,155	-
37,155	-	-	37,155	37,155	-
37,155	-	-	37,155	37,155	-
37,155	-	-	37,155	37,155	-
37,155	-	-	37,155	37,155	-

臺北市政府工務
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	4,318,773,766	762,718,000	5,081,491,766
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	4,178,003,000	762,718,000	4,940,721,000
	003			00071520000 臺北市政府工務局新建工程處	4,178,003,000	762,718,000	4,940,721,000
				經常門合計	784,079,000	-	784,079,000
				資本門合計	3,393,924,000	762,718,000	4,156,642,000
		01		58071520100 一般行政	621,591,000	-	621,591,000
			01	58071520101 行政管理	621,591,000	-	621,591,000
				100000人事費	613,018,000	-	613,018,000
				200000業務費	8,573,000	-	8,573,000
		02		58071520200 工務行政	162,488,000	-	162,488,000
			01	58071520201 工程管理	162,488,000	-	162,488,000
				200000業務費	162,428,000	-	162,428,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		03		58071528500 道路橋梁工程	3,391,152,000	218,046,000	3,609,198,000
			01	58071528501 道路及橋梁工程*	3,391,152,000	218,046,000	3,609,198,000

局新建工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,076,240,181	-	913,723,738	4,989,963,919	-91,527,847	98.2%	
3,976,362,617	-	872,830,536	4,849,193,153	-91,527,847	98.15%	
3,976,362,617	-	872,830,536	4,849,193,153	-91,527,847	98.15%	
769,663,279	-	-	769,663,279	-14,415,721	98.16%	
3,206,699,338	-	872,830,536	4,079,529,874	-77,112,126	98.14%	
610,308,326	-	-	610,308,326	-11,282,674	98.18%	
610,308,326	-	-	610,308,326	-11,282,674	98.18%	
601,919,071	-	-	601,919,071	-11,098,929	98.19%	
8,389,255	-	-	8,389,255	-183,745	97.86%	
159,354,953	-	-	159,354,953	-3,133,047	98.07%	
159,354,953	-	-	159,354,953	-3,133,047	98.07%	
159,294,953	-	-	159,294,953	-3,133,047	98.07%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
3,099,225,359	-	434,294,789	3,533,520,148	-75,677,852	97.9%	
3,099,225,359	-	434,294,789	3,533,520,148	-75,677,852	97.9%	

臺北市政府工務
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	3,391,152,000	218,046,000	3,609,198,000
		04		58071529000 一般建築及設備	2,772,000	-	2,772,000
			03	58071529004 其他設備*	2,772,000	-	2,772,000
				300000設備及投資*	2,772,000	-	2,772,000
		05		58071529200 接受補助建設支出	-	544,672,000	544,672,000
			01	58071529202 接受中央各部會補助建設支出*	-	544,672,000	544,672,000
				300000設備及投資*	-	544,672,000	544,672,000
26				00700000000 統籌支撥科目	140,770,766	-	140,770,766
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	72,001,058	-	72,001,058
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	72,001,058	-	72,001,058
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	72,001,058	-	72,001,058
				100000人事費	71,818,058	-	71,818,058
				400000獎補助費	183,000	-	183,000

局新建工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,099,225,359	-	434,294,789	3,533,520,148	-75,677,852	97.9%	預算增減數 218,046,000元=追 加減預算數 18,046,000元+第二 預備金200,000,000 元
2,300,955	-	-	2,300,955	-471,045	83.01%	
2,300,955	-	-	2,300,955	-471,045	83.01%	
2,300,955	-	-	2,300,955	-471,045	83.01%	
105,173,024	-	438,535,747	543,708,771	-963,229	99.82%	預算增減數 544,672,000元=追 加減預算數 544,672,000元
105,173,024	-	438,535,747	543,708,771	-963,229	99.82%	
105,173,024	-	438,535,747	543,708,771	-963,229	99.82%	
99,877,564	-	40,893,202	140,770,766	-	100%	
72,001,058	-	-	72,001,058	-	100%	
72,001,058	-	-	72,001,058	-	100%	
72,001,058	-	-	72,001,058	-	100%	
71,818,058	-	-	71,818,058	-	100%	
183,000	-	-	183,000	-	100%	

臺北市政府工務
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,309,708	-	6,309,708
		03		8970a030300 公務人員各項補助	6,309,708	-	6,309,708
			01	8970a030301 公務人員各項補助	6,309,708	-	6,309,708
				100000人事費	5,878,408	-	5,878,408
				200000業務費	431,300	-	431,300
	003			0070a040000 災害準備金	62,460,000	-	62,460,000
		01		8970a040800 災害準備金	62,460,000	-	62,460,000
			01	8970a040801 災害準備金*	62,460,000	-	62,460,000
				300000設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000

局新建工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,309,708	-	-	6,309,708	-	100%	
6,309,708	-	-	6,309,708	-	100%	
6,309,708	-	-	6,309,708	-	100%	
5,878,408	-	-	5,878,408	-	100%	
431,300	-	-	431,300	-	100%	
21,566,798	-	40,893,202	62,460,000	-	100%	
21,566,798	-	40,893,202	62,460,000	-	100%	
21,566,798	-	40,893,202	62,460,000	-	100%	
21,566,798	-	40,893,202	62,460,000	-	100%	

臺北市政府工務 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	03	152	01	02	經資門總計	19,654,740	-	49,651	-
					經常門合計	19,654,740	-	49,651	-
					107年度小計	2,285,139	-	-	-
					罰款及賠償收入	296,929	-	-	-
					臺北市政府工務局新建工程處	296,929	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	296,929	-	-	-
					息金	296,929	-	-	-
					規費收入	1,979,524	-	-	-
					臺北市政府工務局新建工程處	1,979,524	-	-	-
					使用規費收入	1,979,524	-	-	-
					道路使用費	1,979,524	-	-	-
					108	03	152	01	01
臺北市政府工務局新建工程處	8,686	-	-	-					
財產孳息	8,686	-	-	-					
利息收入	8,686	-	-	-					
108年度小計	3,617,420	-	-	-					
罰款及賠償收入	278,537	-	-	-					
臺北市政府工務局新建工程處	278,537	-	-	-					
罰金罰鍰及息金	278,537	-	-	-					
息金	278,537	-	-	-					
規費收入	1,856,913	-	-	-					
臺北市政府工務局新建工程處	1,856,913	-	-	-					
使用規費收入	1,856,913	-	-	-					
道路使用費	1,856,913	-	-	-					
109	04	152	01	01	財產收入	1,481,970	-	-	-
					臺北市政府工務局新建工程處	1,481,970	-	-	-
					財產孳息	1,481,970	-	-	-
					利息收入	28,470	-	-	-
					租金收入	1,453,500	-	-	-
					109年度小計	8,822,623	-	-	-
					罰款及賠償收入	278,834	-	-	-
					臺北市政府工務局新建工程處	278,834	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	278,834	-	-	-
					息金	278,834	-	-	-
					規費收入	1,858,890	-	-	-
					臺北市政府工務局新建工程處	1,858,890	-	-	-
使用規費收入	1,858,890	-	-	-					
道路使用費	1,858,890	-	-	-					
107	07	152	01	08	財產收入	6,684,899	-	-	-
					臺北市政府工務局新建工程處	6,684,899	-	-	-
					財產孳息	6,684,899	-	-	-

局新建工程處

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,930,684	-	-	-	15,674,405	-
3,930,684	-	-	-	15,674,405	-
-	-	-	-	2,285,139	-
-	-	-	-	296,929	-
-	-	-	-	296,929	-
-	-	-	-	296,929	-
-	-	-	-	296,929	-
-	-	-	-	1,979,524	-
-	-	-	-	1,979,524	-
-	-	-	-	1,979,524	-
-	-	-	-	1,979,524	-
-	-	-	-	8,686	-
-	-	-	-	8,686	-
-	-	-	-	8,686	-
-	-	-	-	8,686	-
306,000	-	-	-	3,311,420	-
-	-	-	-	278,537	-
-	-	-	-	278,537	-
-	-	-	-	278,537	-
-	-	-	-	278,537	-
-	-	-	-	1,856,913	-
-	-	-	-	1,856,913	-
-	-	-	-	1,856,913	-
-	-	-	-	1,856,913	-
306,000	-	-	-	1,175,970	-
306,000	-	-	-	1,175,970	-
306,000	-	-	-	1,175,970	-
-	-	-	-	28,470	-
306,000	-	-	-	1,147,500	-
2,373,723	-	-	-	6,448,900	-
-	-	-	-	278,834	-
-	-	-	-	278,834	-
-	-	-	-	278,834	-
-	-	-	-	278,834	-
-	-	-	-	1,858,890	-
-	-	-	-	1,858,890	-
-	-	-	-	1,858,890	-
-	-	-	-	1,858,890	-
2,373,723	-	-	-	4,311,176	-
2,373,723	-	-	-	4,311,176	-
2,373,723	-	-	-	4,311,176	-

臺北市政府工務
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
110	04	152	01	利息收入	1,544,171	-	-	-	-	
			03	租金收入	5,140,728	-	-	-	-	
				110年度小計	4,929,558	-	49,651	-	-	
				罰款及賠償收入	267,855	-	-	-	-	
				臺北市政府工務局新建工程處	267,855	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰及怠金	267,855	-	-	-	
				02	怠金	267,855	-	-	-	
				05	規費收入	1,785,701	-	-	-	
				152	臺北市政府工務局新建工程處	1,785,701	-	-	-	
					03	使用規費收入	1,785,701	-	-	-
					08	道路使用費	1,785,701	-	-	-
				07	財產收入	2,160,402	-	-	-	
				152	臺北市政府工務局新建工程處	2,160,402	-	-	-	
					01	財產孳息	2,160,402	-	-	-
					01	利息收入	194,134	-	-	-
					03	租金收入	1,966,268	-	-	-
				09	補助及協助收入	711,329	-	49,651	-	
				152	臺北市政府工務局新建工程處	711,329	-	49,651	-	
					01	上級政府補助收入	711,329	-	49,651	-
					02	計畫型補助收入	711,329	-	49,651	-
	12	其他收入	4,271	-	-	-				
	152	臺北市政府工務局新建工程處	4,271	-	-	-				
		02	雜項收入	4,271	-	-	-			
		01	收回以前年度歲出	4,271	-	-	-			

局新建工程處

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
583,429	-	-	-	960,742	-
1,790,294	-	-	-	3,350,434	-
1,250,961	-	-	-	3,628,946	-
-	-	-	-	267,855	-
-	-	-	-	267,855	-
-	-	-	-	267,855	-
-	-	-	-	267,855	-
-	-	-	-	1,785,701	-
-	-	-	-	1,785,701	-
-	-	-	-	1,785,701	-
-	-	-	-	1,785,701	-
585,012	-	-	-	1,575,390	-
585,012	-	-	-	1,575,390	-
585,012	-	-	-	1,575,390	-
58,586	-	-	-	135,548	-
526,426	-	-	-	1,439,842	-
661,678	-	-	-	-	-
661,678	-	-	-	-	-
661,678	-	-	-	-	-
661,678	-	-	-	-	-
4,271	-	-	-	-	-
4,271	-	-	-	-	-
4,271	-	-	-	-	-
4,271	-	-	-	-	-

臺北市政府工務 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	19,962,933	1,035,511,279	620,562	19,506,607
					經資門總計	19,962,933	1,035,511,279	620,562	19,506,607
					經常門合計	-	2,726,796	-	3,797
					資本門合計	19,962,933	1,032,784,483	620,562	19,502,810
102					102年度小計	5,882,183	56,265,579	-	162,749
	07				臺北市政府工務局主管	5,882,183	56,265,579	-	162,749
		152			臺北市政府工務局新建工程處	5,882,183	56,265,579	-	162,749
			85		道路橋樑工程	5,882,183	56,265,579	-	162,749
				01	道路及橋樑工程*	5,882,183	56,265,579	-	162,749
					設備及投資*	5,882,183	56,265,579	-	162,749
103					103年度小計	-	305,159	-	-
	07				臺北市政府工務局主管	-	305,159	-	-
		152			臺北市政府工務局新建工程處	-	305,159	-	-
			85		道路橋樑工程	-	305,159	-	-
				01	道路及橋樑工程*	-	305,159	-	-
					設備及投資*	-	305,159	-	-
104					104年度小計	429,756	129,167,731	-	-
	07				臺北市政府工務局主管	429,756	129,167,731	-	-
		152			臺北市政府工務局新建工程處	429,756	129,167,731	-	-
			85		道路橋樑工程	429,756	129,167,731	-	-
				01	道路及橋樑工程*	429,756	129,167,731	-	-
					設備及投資*	429,756	129,167,731	-	-
105					105年度小計	2,210,730	2,991,004	-	-
	07				臺北市政府工務局主管	2,210,730	2,991,004	-	-
		152			臺北市政府工務局新建工程處	2,210,730	2,991,004	-	-
			85		道路橋樑工程	2,210,730	2,991,004	-	-
				01	道路及橋樑工程*	2,210,730	2,991,004	-	-
					設備及投資*	2,210,730	2,991,004	-	-
106					106年度小計	-	1,000	-	-
	07				臺北市政府工務局主管	-	1,000	-	-
		152			臺北市政府工務局新建工程處	-	1,000	-	-
			85		道路橋樑工程	-	1,000	-	-
				01	道路及橋樑工程*	-	1,000	-	-
					設備及投資*	-	1,000	-	-
107					107年度小計	-	84,958,412	-	-
	07				臺北市政府工務局主管	-	84,958,412	-	-
		152			臺北市政府工務局新建工程處	-	84,958,412	-	-
			85		道路橋樑工程	-	84,958,412	-	-
				01	道路及橋樑工程*	-	84,958,412	-	-
					設備及投資*	-	84,958,412	-	-
108					108年度小計	2,436,622	113,919,319	-	2,809,677
	07				臺北市政府工務局主管	2,436,622	113,919,319	-	2,809,677
		152			臺北市政府工務局新建工程處	2,436,622	113,919,319	-	2,809,677
			85		道路橋樑工程	2,436,622	112,065,389	-	955,747
				01	道路及橋樑工程*	2,436,622	112,065,389	-	955,747
					設備及投資*	2,436,622	112,065,389	-	955,747
				92	接受補助建設支出	-	1,853,930	-	1,853,930
				02	接受中央各部會補助建設支出*	-	1,853,930	-	1,853,930
					設備及投資*	-	1,853,930	-	1,853,930
109					109年度小計	2,621,753	109,127,667	-	1,946,114
	07				臺北市政府工務局主管	2,621,753	109,127,667	-	1,946,114
		152			臺北市政府工務局新建工程處	2,621,753	109,127,667	-	1,946,114
			85		道路橋樑工程	2,621,753	108,606,934	-	1,425,381
				01	道路及橋樑工程*	2,621,753	108,606,934	-	1,425,381
					設備及投資*	2,621,753	108,606,934	-	1,425,381
				92	接受補助建設支出	-	520,733	-	520,733
				02	接受中央各部會補助建設支出*	-	520,733	-	520,733
					設備及投資*	-	520,733	-	520,733
110					110年度小計	6,381,889	538,775,408	620,562	14,588,067
	07				臺北市政府工務局主管	6,381,889	538,775,408	620,562	14,588,067
		152			臺北市政府工務局新建工程處	6,381,889	538,775,408	620,562	14,588,067
			02		工務行政	-	2,726,796	-	3,797
				01	工程管理	-	2,726,796	-	3,797

局新建工程處

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
19,342,371	832,500,534	-	-	-	183,504,138
19,342,371	832,500,534	-	-	-	183,504,138
-	2,722,999	-	-	-	-
19,342,371	829,777,535	-	-	-	183,504,138
5,882,183	50,861,233	-	-	-	5,241,597
5,882,183	50,861,233	-	-	-	5,241,597
5,882,183	50,861,233	-	-	-	5,241,597
5,882,183	50,861,233	-	-	-	5,241,597
5,882,183	50,861,233	-	-	-	5,241,597
5,882,183	50,861,233	-	-	-	5,241,597
-	-	-	-	-	305,159
-	-	-	-	-	305,159
-	-	-	-	-	305,159
-	-	-	-	-	305,159
-	-	-	-	-	305,159
429,756	57,181,701	-	-	-	71,986,030
429,756	57,181,701	-	-	-	71,986,030
429,756	57,181,701	-	-	-	71,986,030
429,756	57,181,701	-	-	-	71,986,030
429,756	57,181,701	-	-	-	71,986,030
429,756	57,181,701	-	-	-	71,986,030
2,210,730	2,865,872	-	-	-	125,132
2,210,730	2,865,872	-	-	-	125,132
2,210,730	2,865,872	-	-	-	125,132
2,210,730	2,865,872	-	-	-	125,132
2,210,730	2,865,872	-	-	-	125,132
2,210,730	2,865,872	-	-	-	125,132
-	1,000	-	-	-	-
-	1,000	-	-	-	-
-	1,000	-	-	-	-
-	1,000	-	-	-	-
-	1,000	-	-	-	-
-	83,780,510	-	-	-	1,177,902
-	83,780,510	-	-	-	1,177,902
-	83,780,510	-	-	-	1,177,902
-	83,780,510	-	-	-	1,177,902
-	83,780,510	-	-	-	1,177,902
-	83,780,510	-	-	-	1,177,902
2,436,622	82,549,471	-	-	-	28,560,171
2,436,622	82,549,471	-	-	-	28,560,171
2,436,622	82,549,471	-	-	-	28,560,171
2,436,622	82,549,471	-	-	-	28,560,171
2,436,622	82,549,471	-	-	-	28,560,171
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,621,753	77,019,690	-	-	-	30,161,863
2,621,753	77,019,690	-	-	-	30,161,863
2,621,753	77,019,690	-	-	-	30,161,863
2,621,753	77,019,690	-	-	-	30,161,863
2,621,753	77,019,690	-	-	-	30,161,863
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,761,327	478,241,057	-	-	-	45,946,284
5,761,327	478,241,057	-	-	-	45,946,284
5,761,327	478,241,057	-	-	-	45,946,284
-	2,722,999	-	-	-	-
-	2,722,999	-	-	-	-

臺北市政府工務
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
			85		業務費	-	2,726,796	-	3,797
				01	道路橋梁工程	6,381,889	530,574,640	620,562	14,374,609
					道路及橋梁工程*	6,381,889	530,574,640	620,562	14,374,609
					設備及投資*	6,381,889	530,574,640	620,562	14,374,609
			92		接受補助建設支出	-	5,473,972	-	209,661
				02	接受中央各部會補助建設支出*	-	5,473,972	-	209,661
					設備及投資*	-	5,473,972	-	209,661

局新建工程處

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,722,999	-	-	-	-
5,761,327	470,253,747	-	-	-	45,946,284
5,761,327	470,253,747	-	-	-	45,946,284
5,761,327	470,253,747	-	-	-	45,946,284
-	5,264,311	-	-	-	-
-	5,264,311	-	-	-	-
-	5,264,311	-	-	-	-

臺北市政府工務 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00070000000 臺北市政府工務局主管	601,919,071	167,684,208	60,000	-	769,663,279
	001			00071520000 臺北市政府工務局新建 工程處	601,919,071	167,684,208	60,000	-	769,663,279
		01		580715203580100 一般行政	601,919,071	8,389,255	-	-	610,308,326
			01	580715203580101 行政管理	601,919,071	8,389,255	-	-	610,308,326
			02	580715203580200 工務行政	-	159,294,953	60,000	-	159,354,953
			01	580715203580201 工程管理	-	159,294,953	60,000	-	159,354,953
			03	580715203588500 道路橋梁工程	-	-	-	-	-
			01	580715203588501 道路及橋梁工程	-	-	-	-	-
			04	580715203589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580715203589004 其他設備	-	-	-	-	-
			05	580715203589200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	580715203589202 接受中央各部會補 助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	601,919,071	167,684,208	60,000	-	769,663,279
				保留數					
			01	580715203588500 道路橋梁工程	-	-	-	-	-
			01	580715203588501 道路及橋梁工程	-	-	-	-	-
			02	580715203589200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	580715203589202 接受中央各部會補 助建設支出	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	77,696,466	431,300	183,000	-	78,310,766
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	71,818,058	-	183,000	-	72,001,058
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	71,818,058	-	183,000	-	72,001,058
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	71,818,058	-	183,000	-	72,001,058

局新建工程處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	4,079,529,874	-	4,079,529,874	4,849,193,153
-	-	4,079,529,874	-	4,079,529,874	4,849,193,153
-	-	-	-	-	610,308,326
-	-	-	-	-	610,308,326
-	-	-	-	-	159,354,953
-	-	-	-	-	159,354,953
-	-	3,099,225,359	-	3,099,225,359	3,099,225,359
-	-	3,099,225,359	-	3,099,225,359	3,099,225,359
-	-	2,300,955	-	2,300,955	2,300,955
-	-	2,300,955	-	2,300,955	2,300,955
-	-	105,173,024	-	105,173,024	105,173,024
-	-	105,173,024	-	105,173,024	105,173,024
-	-	3,206,699,338	-	3,206,699,338	3,976,362,617
-	-	434,294,789	-	434,294,789	434,294,789
-	-	434,294,789	-	434,294,789	434,294,789
-	-	438,535,747	-	438,535,747	438,535,747
-	-	438,535,747	-	438,535,747	438,535,747
-	-	872,830,536	-	872,830,536	872,830,536
-	-	62,460,000	-	62,460,000	140,770,766
-	-	-	-	-	72,001,058
-	-	-	-	-	72,001,058
-	-	-	-	-	72,001,058

臺北市政府工務
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	71,818,058	-	183,000	-	72,001,058
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,878,408	431,300	-	-	6,309,708
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	5,878,408	431,300	-	-	6,309,708
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	5,878,408	431,300	-	-	6,309,708
				小計	5,878,408	431,300	-	-	6,309,708
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	679,615,537	168,115,508	243,000	-	847,974,045

局新建工程處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					72,001,058
					6,309,708
					6,309,708
					6,309,708
					6,309,708
		62,460,000		62,460,000	62,460,000
		21,566,798		21,566,798	21,566,798
		21,566,798		21,566,798	21,566,798
		21,566,798		21,566,798	21,566,798
		40,893,202		40,893,202	40,893,202
		40,893,202		40,893,202	40,893,202
		40,893,202		40,893,202	40,893,202
		4,141,989,874		4,141,989,874	4,989,963,919

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	工程管理	道路及橋梁工程	其他設備
1000 人事費	601,919,071			
1015 法定編制人員待遇	203,316,264			
1020 約聘僱人員待遇	43,315,425			
1025 技工及工友待遇	135,604,115			
1030 獎金	83,128,082			
1035 其他給與	18,636,024			
1040 加班值班費	31,925,990			
1045 退休退職給付	6,529,686			
1050 退休離職儲金	32,795,060			
1055 保險	46,668,425			
2000 業務費	8,389,255	159,294,953		
2003 教育訓練費	22,500	167,121		
2006 水電費	117,595	15,205,445		
2009 通訊費	462,288	6,991,930		
2012 土地租金		7,622,320		
2018 資訊服務費	1,461,680	5,635,628		
2021 其他業務租金		99,456		
2024 稅捐及規費	107,760	42,187,282		
2027 保險費	30,074	1,156,471		
2036 按日按件計資酬金	30,500	4,125,790		
2039 委辦費	500,000	41,000		
2045 國內組織會費		60,000		
2051 物品	1,391,544	19,459,811		
2054 一般事務費	3,857,345	11,114,239		
2063 房屋建築養護費	49,125	556,221		
2066 車輛及辦公器具養護費	161,394	2,818,062		
2069 設施及機械設備養護費	16,200	40,360,233		
2072 國內旅費	1,000	384,287		
2084 短程車資	250	1,309,657		
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			3,099,225,359	2,300,955
3005 土地			9,622,397	
3015 公共建設及設施費			3,089,602,962	
3030 資訊軟硬體設備費				2,300,955
4000 獎補助費		60,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問				
小計	610,308,326	159,354,953	3,099,225,359	2,300,955
保留數				
3000 設備及投資			434,294,789	
3015 公共建設及設施費			434,294,789	
保留小計			434,294,789	
合計	610,308,326	159,354,953	3,533,520,148	2,300,955

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	接受中央各部會補助 建設支出	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		71,818,058	5,878,408	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		113,770		
1035 其他給與			5,878,408	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		71,704,288		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			431,300	
2003 教育訓練費			65,300	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費			366,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	105,173,024			21,566,798
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	105,173,024			21,566,798
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		183,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		183,000		
小計	105,173,024	72,001,058	6,309,708	21,566,798
保留數				
3000 設備及投資	438,535,747			40,893,202
3015 公共建設及設施費	438,535,747			40,893,202
保留小計	438,535,747			40,893,202
合計	543,708,771	72,001,058	6,309,708	62,460,000

臺北市政府工務局新建工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	679,615,537			
1015 法定編制人員待遇	203,316,264			
1020 約聘僱人員待遇	43,315,425			
1025 技工及工友待遇	135,604,115			
1030 獎金	83,241,852			
1035 其他給與	24,514,432			
1040 加班值班費	31,925,990			
1045 退休退職給付	78,233,974			
1050 退休離職儲金	32,795,060			
1055 保險	46,668,425			
2000 業務費	168,115,508			
2003 教育訓練費	254,921			
2006 水電費	15,323,040			
2009 通訊費	7,454,218			
2012 土地租金	7,622,320			
2018 資訊服務費	7,097,308			
2021 其他業務租金	99,456			
2024 稅捐及規費	42,295,042			
2027 保險費	1,186,545			
2036 按日按件計資酬金	4,156,290			
2039 委辦費	541,000			
2045 國內組織會費	60,000			
2051 物品	20,851,355			
2054 一般事務費	15,337,584			
2063 房屋建築養護費	605,346			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,979,456			
2069 設施及機械設備養護費	40,376,433			
2072 國內旅費	385,287			
2084 短程車資	1,309,907			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	3,228,266,136			
3005 土地	9,622,397			
3015 公共建設及設施費	3,216,342,784			
3030 資訊軟硬體設備費	2,300,955			
4000 獎補助費	243,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	183,000			
小計	4,076,240,181			
保留數				
3000 設備及投資	913,723,738			
3015 公共建設及設施費	913,723,738			
保留小計	913,723,738			
合計	4,989,963,919			

本 頁 空 白

臺北市政府工務 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	1,821,440,322
本年度	1,817,509,638	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	12,199,233	0	0	0
05000000 規費收入	487,095,269	0	0	0
07000000 財產收入	86,557,327	0	0	0
09000000 補助及協助收入	505,538,986	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,625,905	0	0	0
12000000 其他收入	716,492,918	0	0	0
以前年度	3,930,684	0	0	1,171,279
一、以前年度應收(保留)數	3,930,684	0	0	0
108年度 06000000 財產收入	306,000	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	2,373,723	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	585,012	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	661,678	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	4,271	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	1,171,279

局新建工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	9,140,397	2,500,787	0	1,834,252,785
0	0	2,500,787	0	1,820,010,425
0	0	0	0	12,199,233
0	0	1,133,959	0	488,229,228
0	0	1,366,828	0	87,924,155
0	0	0	0	505,538,986
0	0	0	0	9,625,905
0	0	0	0	716,492,918
0	9,140,397	0	0	14,242,360
0	0	0	0	3,930,684
0	0	0	0	306,000
0	0	0	0	2,373,723
0	0	0	0	585,012
0	0	0	0	661,678
0	0	0	0	4,271
0	0	0	0	0
0	9,140,397	0	0	10,311,676

臺北市政府工務 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	1,171,279
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

臺北市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	4,928,083,086	128,781,449	806,517	0
本年度	4,076,240,181	430,385,193	806,517	0
一、本年度經費	3,976,362,617	430,385,193	806,517	0
0358010100 行政管理	610,308,326	0	0	0
0358020100 工程管理	159,354,953	0	806,517	0
0358850100* 道路及橋樑工程	3,099,225,359	143,603,779	0	0
0358900400* 其他設備	2,300,955	0	0	0
0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	105,173,024	286,781,414	0	0
二、統籌科目	99,877,564	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,001,058	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	6,309,708	0	0	0
0989080100* 災害準備金	21,566,798	0	0	0
以前年度	851,842,905	310,245	0	0
一、以前年度應付(保留)數	851,842,905	310,245	0	0
102年度 0360850100* 道路及橋樑工程	56,743,416	0	0	0
103年度 0360850100* 道路及橋樑工程	0	303,776	0	0
104年度 0360850100* 道路及橋樑工程	57,611,457	0	0	0

局新建工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減			項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
250,427,984	517,350	301,913,989	201,930,314	301,913,989	5,106,686,072	593,678,099		
0	517,350	0	0	0	4,507,949,241	483,338,545		
0	517,350	0	0	0	4,408,071,677	442,445,343		
0	0	0	0	0	610,308,326	0		
0	517,350	0	0	0	160,678,820	0		
0	0	0	0	0	3,242,829,138	290,691,010		
0	0	0	0	0	2,300,955	0		
0	0	0	0	0	391,954,438	151,754,333		
0	0	0	0	0	99,877,564	40,893,202		
0	0	0	0	0	72,001,058	0		
0	0	0	0	0	6,309,708	0		
0	0	0	0	0	21,566,798	40,893,202		
250,427,984	0	0	201,930,314	0	900,650,820	110,339,554		
0	0	0	201,930,314	0	650,222,836	110,339,554		
0	0	0	80,000	0	56,663,416	5,241,597		
0	0	0	0	0	303,776	0		
0	0	0	0	0	57,611,457	71,986,030		

臺北市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0360850100* 道路及橋樑工程	5,076,602	0	0	0
106年度 0360850100* 道路及橋樑工程	1,000	0	0	0
107年度 0360850100* 道路及橋樑工程	83,780,510	0	0	0
108年度 0360850100* 道路及橋樑工程	84,986,093	0	0	0
109年度 0358850100* 道路及橋樑工程	79,641,443	6,469	0	0
110年度 0358020100 工程管理	2,722,999	0	0	0
110年度 0358850100* 道路及橋樑工程	476,015,074	0	0	0
110年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	5,264,311	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

局新建工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	5,076,602	125,132
0	0	0	0	0	1,000	0
0	0	0	83,671,150	0	109,360	1,177,902
0	0	0	72,871,609	0	12,114,484	1,431,780
0	0	0	31,786,664	0	47,861,248	21,615,019
0	0	0	0	0	2,722,999	0
0	0	0	13,520,891	0	462,494,183	8,762,094
0	0	0	0	0	5,264,311	0
250,427,984	0	0	0	0	250,427,984	0
76,263	0	0	0	0	76,263	0
33,000	0	0	0	0	33,000	0
962,563	0	0	0	0	962,563	0
194,224	0	0	0	0	194,224	0
392,954	0	0	0	0	392,954	0
837,450	0	0	0	0	837,450	0

臺北市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	-301,913,989	0	0
1103000004* 國家生技研究園區聯外道路	0	-301,913,989	0	0
1113000001* 國家生技研究園區聯外道路	0	0	0	0

局新建工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
420,440	0	0	0	0	420,440	0
247,510,492	0	0	0	0	247,510,492	0
598	0	0	0	0	598	0
0	0	301,913,989	0	301,913,989	-301,913,989	0
0	0	0	0	0	-301,913,989	0
0	0	301,913,989	0	301,913,989	0	0

臺北市政府工務局新建工程處

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	56,338,903	-	56,338,903		滯納金：保留29萬6,929元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納106年期道路使用費加計之滯納金，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。 附掛纜線道路使用費：保留197萬9,524元；類別為04；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司之106年期道路使用費未繳納，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 道路使用費遲延利息：保留8,686元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納106年期道路使用費加計之利息，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	107年度小計	2,285,139	-	2,285,139		
	罰款及賠償收入	296,929	-	296,929		
	罰金罰鍰及息金	296,929	-	296,929	100.00%	
	息金	296,929	-	296,929		
	規費收入	1,979,524	-	1,979,524		
	使用規費收入	1,979,524	-	1,979,524		
	道路使用費	1,979,524	-	1,979,524	100.00%	
	財產收入	8,686	-	8,686		
	財產孳息	8,686	-	8,686		
利息收入	8,686	-	8,686	100.00%		
108	108年度小計	3,311,420	-	3,311,420		滯納金：保留27萬8,537元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納107年期道路使用費加計之滯納金，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。 附掛纜線道路使用費：保留185萬6,913元；類別為04；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司之107年期道路使用費未繳納，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 道路使用費遲延利息：保留2萬8,470元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納107年期道路使用費加計之利息，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。 無權占用補償金：保留114萬7,500元；類別為05；主要原因係應收債務人何○祥分期繳交臺北市萬華區莒光段三小段224-1地號之無權占用補償金，尚未繳納部分，轉入下年度繼續辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	罰款及賠償收入	278,537	-	278,537		
	罰金罰鍰及息金	278,537	-	278,537	100.00%	
	息金	278,537	-	278,537		
	規費收入	1,856,913	-	1,856,913		
	使用規費收入	1,856,913	-	1,856,913		
	道路使用費	1,856,913	-	1,856,913	100.00%	
	財產收入	1,175,970	-	1,175,970		
	財產孳息	1,175,970	-	1,175,970		
	利息收入	28,470	-	28,470	100.00%	
租金收入	1,147,500	-	1,147,500	78.95%		
109	109年度小計	6,448,900	-	6,448,900		05其他零星計畫之保留款。
	罰款及賠償收入	278,834	-	278,834		
	罰金罰鍰及息金	278,834	-	278,834		

臺北市政府工務局新建工程處

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總金	278,834	-	278,834	100.00%	滯納金：保留27萬8,834元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納108年期道路使用費加計之滯納金，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	規費收入	1,858,890	-	1,858,890		
	使用規費收入	1,858,890	-	1,858,890		100.00% 附掛纜線道路使用費：保留185萬8,890元；類別為04；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司之108年期道路使用費未繳納，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	道路使用費	1,858,890	-	1,858,890		
	財產收入	4,311,176	-	4,311,176		62.22% 1.無權占用補償金加計之利息：保留95萬996元；類別為05；主要原因係應收債務人陳○霞等3人分期繳交臺北市大安區復興段三小段36、36-1地號之無權占用補償金加計之利息，尚未繳納部分，轉入下年度繼續辦理。 2.道路使用費遲延利息：保留9,746元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納108年期道路使用費加計之利息，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	財產孳息	4,311,176	-	4,311,176		
	利息收入	960,742	-	960,742		
	租金收入	3,350,434	-	3,350,434	65.17%	無權占用補償金：保留335萬434元；類別為05；主要原因係應收債務人陳○霞等3人分期繳交臺北市大安區復興段三小段36、36-1地號之無權占用補償金等2筆，尚未繳納部分，轉入下年度繼續辦理。 05其他零星計畫之保留款。
110	110年度小計	3,628,946	-	3,628,946		100.00% 滯納金：保留26萬7,855元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納109年期道路使用費加計之滯納金，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	罰款及賠償收入	267,855	-	267,855		
	罰金罰鍰及息金	267,855	-	267,855		100.00% 滯納金：保留26萬7,855元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納109年期道路使用費加計之滯納金，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	總金	267,855	-	267,855		
	規費收入	1,785,701	-	1,785,701		100.00% 附掛纜線道路使用費：保留178萬5,701元；類別為04；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司之109年期道路使用費未繳納，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	1,785,701	-	1,785,701		
	道路使用費	1,785,701	-	1,785,701		69.82% 1.無權占用補償金加計之利息：保留12萬8,527元；類別為05；主要原因係應收債務人劉○儀分期繳交臺北市萬華區莒光段三小段224-1地號之無權占用補償金加計之利息，尚未繳納部分，轉入下年度繼續辦理。 2.道路使用費遲延利息：保留7,021元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納109年期道路使用費加計之利息，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	財產收入	1,575,390	-	1,575,390		
	財產孳息	1,575,390	-	1,575,390		
	利息收入	135,548	-	135,548		

臺北市政府工務局新建工程處

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	租金收入	1,439,842	-	1,439,842	73.23%	無權占用補償金：保留143萬9,842元；類別為05；主要原因係應收債務人劉○儀分期繳交臺北市萬華區莒光段三小段224-1地號之無權占用補償金等5筆，尚未繳納部分，轉入下年度繼續辦理。 05其他零星計畫之保留款。 滯納金：保留26萬7,855元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納110年期道路使用費加計之滯納金，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。 附掛纜線道路使用費：保留178萬5,701元；類別為04；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司之110年期道路使用費未繳納，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 1. 無權占用補償金加計之利息：保留18萬3,646元；類別為05；主要原因係應收債務人陳○霞等3人分期繳交臺北市大安區復興段三小段36、36-1地號之無權占用補償金加計之利息，尚未繳納部分，轉入下年度繼續辦理。 2. 道路使用費遲延利息：保留5,877元；類別為05；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司未於期限內繳納110年期道路使用費加計之利息，本處已依法移送強制執行，後續將視執行情況辦理。 05其他零星計畫之保留款。 無權占用補償金：保留8萬3,832元；類別為05；主要原因係應收債務人董張○美分期繳納臺北市萬華區萬華段一小段329-3地號之無權占用補償金，尚未繳納部分，轉入下年度繼續辦理。 05其他零星計畫之保留款。 非營業特種基金賸餘繳庫：保留16萬7,802元；類別為05；主要原因係臺北市共同管道基金111年度起預算賸餘數分配數解繳市庫，尚未繳納部分，轉入下年度繼續辦理。 05其他零星計畫之保留款。 計畫型補助收入：保留3,816萬9,785元；類別為01；主要原因係「國家生技研究園區聯外道路工程」等6筆工程依工程執行進度按比例向內政部申請核撥補助經費，尚未請領之工程款轉入下年度執行。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	111年度小計	40,664,498	-	40,664,498		
	罰款及賠償收入	267,855	-	267,855		
	罰金罰鍰及怠金	267,855	-	267,855		
	怠金	267,855	-	267,855		
	規費收入	1,785,701	-	1,785,701		
	使用規費收入	1,785,701	-	1,785,701		
	道路使用費	1,785,701	-	1,785,701	0.37%	
	財產收入	273,355	-	273,355		
	財產孳息	273,355	-	273,355		
	利息收入	189,523	-	189,523		
	租金收入	83,832	-	83,832	0.18%	
	營業盈餘及事業收入	167,802	-	167,802		
	非營業特種基金賸餘繳庫	167,802	-	167,802		
	賸餘繳庫	167,802	-	167,802		
	補助及協助收入	38,169,785	-	38,169,785		
	上級政府補助收入	38,169,785	-	38,169,785		
計畫型補助收入	38,169,785	-	38,169,785	7.01%		

臺北市政府工務局新建工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	699,724,787		
110	110年度經常門小計	49,651		
	補助及協助收入	49,651		
	上級政府補助收入	49,651		
	計畫型補助收入	49,651	6.98%	計畫型補助收入：註銷4萬9,651元；類別為01；主要原因係「提升道路品質計畫-臺北市中正區金山南路1段(忠孝東路至仁愛路)路面更新工程」中央補助款案，依工程實際結算金額按比例請領中央補助款，內政部營建署未同意撥補部份辦理註銷。01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
111	111年度經常門小計	699,637,981		
	罰款及賠償收入	-14,602,912		
	罰金罰鍰及息金	260,156		
	罰金罰鍰	-10,000	-14.29%	滯納金：餘絀27萬156元；主要原因係台灣國際纜網通信股份有限公司遲繳110年期道路使用費加計滯納金，屬不可預期因素，無法精確預估收入金額。
	息金	270,156		
	賠償收入	-14,863,068		
	一般賠償收入	-14,863,068	-55.05%	安衛缺失罰款、工程施工不良罰款、工程逾期完工罰款等一般賠償收入：餘絀1,486萬3,068元；主要原因係安衛缺失罰款、工程施工不良罰款、工程逾期完工罰款等，屬不可預期因素，無法精確預估收入金額。
	規費收入	943,970		
	使用規費收入	943,970		
	資料使用費	-814	-81.40%	資料閱券費用：餘絀814元；主要原因係民眾閱卷費之收入，依實際收入繳庫。
	場地設施使用費	1,064,942	17.94%	
	道路使用費	-120,158	-0.02%	
	財產收入	-1,360,473		
	財產孳息	-4,468,677		
	利息收入	473,252		
	租金收入	-4,941,929	-10.44%	無權占用補償金加計之利息：餘絀47萬3,252元；主要原因係遲繳訴訟費及租金加計之利息等，屬不可預期因素，無法精確預估收入金額。
	廢舊物資售價	3,108,204		
	廢舊物資售價	3,108,204	7.62%	
	營業盈餘及事業收入	167,802		
	非營業特種基金賸餘繳庫	167,802		
	賸餘繳庫	167,802		非營業特種基金賸餘繳庫：餘絀16萬7,802元；主要原因係臺北市共同管道基金111年度超預算賸餘分配數解繳市庫，依實際收入繳庫致超收。
	補助及協助收入	-963,229		
	上級政府補助收入	-963,229		
	計畫型補助收入	-963,229	-0.18%	
	捐獻及贈與收入	-639,095		
	捐獻收入	-639,095		
	一般捐獻	-639,095	-6.23%	
	其他收入	716,091,918		
	雜項收入	716,091,918		
	收回以前年度歲出	709,985,861		收回以前年度工程款：餘絀7億998萬5,861元；主要原因係收回交通部鐵道局北部工程處退還「臺北市鐵路地下化東延南港工程」地方配合款賸餘款等，為預算外收入，屬不可預期因素，無法精確預估收入金額。

臺北市政府工務局新建工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	其他雜項收入	6,106,057	1522.71%	其他雜項收入：餘絀610萬6,057元；主要原因係合眾建築經理公司繳納「臺北市大同區圓環段一小段103-2地號等48筆土地都市更新事業計畫案」(B、D段)及(A、C段)25年道路路面維護費用及泰昌建設股份有限公司繳納「臺北市北投區桃源段四小段424-8地號等15筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」涉及本處經管土地參與權利變換補償費，屬不可預期因素，無法精確預估收入金額。 土地價款：餘絀3萬7,155元；主要原因係本處與原告魏○政間分割共有物業，本處依分配比例核算應分配金額得領取3萬7,155元，依實際收入繳庫致起收。
111	111年度資本門小計	37,155		
	財產收入	37,155		
	財產售價	37,155		
	土地售價	37,155		

本 頁 空 白

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	合計		1,097,227,876	1,097,227,876	18.12%
	102年度資本門小計		5,241,597	5,241,597	8.43%
	交通支出		5,241,597	5,241,597	8.43%
	道路橋樑工程		5,241,597	5,241,597	8.43%
	道路及橋樑工程		5,241,597	5,241,597	8.43%
103	103年度資本門小計		305,159	305,159	100.00%
	交通支出		305,159	305,159	100.00%
	道路橋樑工程		305,159	305,159	100.00%
	道路及橋樑工程		305,159	305,159	100.00%
104	104年度資本門小計		71,986,030	71,986,030	55.55%
	交通支出		71,986,030	71,986,030	55.55%
	道路橋樑工程		71,986,030	71,986,030	55.55%
	道路及橋樑工程		71,986,030	71,986,030	55.55%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	1,097,227,876	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程：保留524萬1,597元；類別為01；主要原因係「忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程」配合主體工程保留。	
		5,241,597		
		5,241,597		
		5,241,597		
		5,241,597		
資本門	A01	2,220,316	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-工程管理費2,220,316元；保留原因：1.依施工費1.32%提列。2.配合主體工程保留。	
		1,668,853	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-委辦材料試驗費1,668,853元；保留原因：配合主體工程保留。	
		676,214	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-外管線補助費676,214元；保留原因：配合主體工程保留。	
		676,214	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-正式供水、供電後驗收接管前水電費676,214元；保留原因：配合主體工程保留。	
		305,159		
		305,159		
		305,159		
		305,159	100-103年度道路橋樑委託監造技術服務費：保留30萬5,159元；類別為01；主要原因係「臺北藝術中心前地下連通道改善美化工程委託規劃設計監造」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		305,159	100-103年度道路橋樑委託監造技術服務費-臺北藝術中心前地下連通道改善美化工程委託規劃設計監造-委託監造服務費305,159元；保留原因：1.財源：103年度預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期間配主體工程，廠商刻正依約執行中，因履約期程跨年度，爰辦理保留。4.權責發生日期：103.3.13。5.契約金額5,500,000元(其中本項契約金額2,475,000元)。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。7.代辦機關:臺北市政府文化局(305,159元)。	
		71,986,030		
71,986,030				
71,986,030				
71,986,030	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程：保留7,198萬6,030元；類別為01；主要原因係「忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。			
資本門	A01	3,344,770	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-委託監造服務費3,344,770元；保留原因：1.財源：102-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為102-112年度連續性預算)履約期間配合主體工程，廠商刻正依約執行中，因履約期程跨年度，爰辦理保留。4.權責發生日期：109.10.7。5.契約金額8,968,000元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		1,619,927	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-工程管理費1,619,927元；保留原因：1.依施工費1.32%提列。2.配合主體工程保留。	
		67,021,333	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-施工費67,021,333元；保留原因：1.財源：102-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為102-112年度連續性預算)履約期限至112年1月4日，廠商刻正依約執行中，因履約期程跨年度，爰辦理保留。4.權責發生日期：109.10.15。5.契約金額338,000,000元，變更設計淨追加34,884,739元，共計為372,884,739元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	105年度資本門小計		125,132	125,132	2.41%
	交通支出		125,132	125,132	2.41%
	道路橋樑工程		125,132	125,132	2.41%
	道路及橋樑工程		125,132	125,132	2.41%
107	107年度資本門小計		1,177,902	1,177,902	1.39%
	交通支出		1,177,902	1,177,902	1.39%
	道路橋樑工程		1,177,902	1,177,902	1.39%
	道路及橋樑工程		1,177,902	1,177,902	1.39%
108	108年度資本門小計		28,560,171	28,560,171	24.55%
	交通支出		28,560,171	28,560,171	24.55%
	道路橋樑工程		28,560,171	28,560,171	24.94%
	道路及橋樑工程		28,560,171	28,560,171	24.94%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	125,132	橋涵景觀美化工程：保留12萬5,132元；類別為01；主要原因係「臺北藝術中心前地下連通道改善美化工程」配合主體工程保留。	
		125,132		
		125,132		
		125,132		
資本門	A01	125,132	橋涵景觀美化工程-臺北藝術中心前地下連通道改善美化工程-委辦材料試驗費125,132元；保留原因：配合主體工程保留。	
		1,177,902		
		1,177,902		
		1,177,902		
資本門	A01	1,177,902	福國路延伸工程(第2期)：保留117萬7,902元；類別為01；主要原因係「福國路延伸工程(第2期)」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		964,962		
		964,962		
		964,962		
資本門	A01	212,940	福國路延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-工程管理費212,940元；保留原因：1.按施工費0.93%提列。2.配合主體工程保留。	
		28,560,171		
		28,560,171		
		28,560,171		
資本門	A01	28,560,171	1.中正中正橋改建工程：保留2,712萬8,391元；類別為01；主要原因係「中正橋改建工程及代辦管線附掛工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		28,560,171		
		28,560,171		
		28,560,171		
資本門	A01	315,791	2.福國延伸工程(第2期)：保留54萬4,744元；類別為01；主要原因係「福國延伸工程(第2期)」配合主體工程保留。 3.108年道路橋樑工程委託規劃設計服務：保留31萬5,791元；類別為01；主要原因係「108年道路橋樑工程委託規劃設計技術服務」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 「108年道路橋樑工程」委託規劃設計服務-「108年道路橋樑工程」委託規劃設計技術服務-委託規劃設計服務費315,791元；保留原因：1.財源：108年度預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期間配主體工程，廠商刻正依約執行中，因履約期跨年度，爰辦理保留。4.權責發生日期：108.1.19。5.契約金額42,396,661元，變更設計淨追加27,552,369元，共計為69,949,030元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		315,791		
		315,791		
		315,791		
資本門	A01	27,128,391	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-施工費27,128,391元；保留原因：1.財源：105-113年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為105-113年度連續性預算)履約期限至112年12月19日，廠商刻正依約執行中，因履約期跨年度，爰辦理保留。4.權責發生日期：108.01.22。5.契約金額2,217,900,000元，變更設計淨追加297,222,317元，共計為2,515,122,317元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		27,128,391		
		27,128,391		
		27,128,391		

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	109年度資本門小計		30,161,863	30,161,863	26.99%
	交通支出		30,161,863	30,161,863	26.99%
	道路橋梁工程		30,161,863	30,161,863	27.12%
	道路及橋梁工程		30,161,863	30,161,863	27.12%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	76,852	和興路88號旁道路新築工程-委託規劃設計服務費76,852元; 保留原因: 1. 財源: 108-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-112年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	156,016	和興路中段道路拓寬工程-委託規劃設計服務費156,016元; 保留原因: 1. 財源: 108-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-112年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	541,065	福國延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-工程管理費541,065元; 保留原因: 1. 按施工費0.93%提列。2. 配合主體工程保留。		
	A01	268,377	林森北路399巷道路新築工程-委託規劃設計服務費268,377元; 保留原因: 1. 財源: 108-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-111年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
	A01	3,679	福國延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-委辦材料試驗費3,679元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A01	70,000	興德路66巷道路拓寬工程-委託規劃設計服務費70,000元; 保留原因: 1. 財源: 108-110年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-110年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。		
			30,161,863		
			30,161,863		
			30,161,863		
			30,161,863	1. 109年度橋涵改善工程: 保留930萬5,735元; 類別為01; 主要原因係「民權大橋跨河段上部結構改建工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 2. 中正中正橋改建工程: 保留847萬8,947元; 類別為01; 主要原因係「中正橋改建工程及代辦管線附掛工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 3. 忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程: 保留690萬7,254元; 類別為01; 主要原因係「忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	274,965	錦州街基地公共住宅西南側道路新築工程-委託規劃設計服務費274,965元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	294,498	愛國東路210巷道路拓寬工程-委託規劃設計服務費294,498元; 保留原因: 1. 財源: 109-110年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-110年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,660,713	常德街人行地下道連通工程-委託規劃設計服務費1,660,713元; 保留原因: 1. 財源: 108-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-113年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	94,008	福國路延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-委託監造服務費94,008元; 保留原因: 1. 財源: 104-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為104-113年度連續預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 105.04.29。5. 契約金額30,430,000元(道路橋梁工程16,770,000元、共管基金13,660,000元), 變更設計追加21,186,058元, 共計為51,616,058元(其中變更追加金額12,095,583元由道路橋梁工程分攤、7,015,475元由共管基金分攤、2,075,000元由土地開發總隊分攤)。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	129,420	福國路延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-委辦材料試驗費129,420元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	8,478,947	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-施工費8,478,947元; 保留原因: 1. 財源: 105-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為105-113年度連續預算)履約期限至112年12月19日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.01.22。5. 契約金額2,217,900,000元, 變更設計淨追加297,222,317元, 共計為2,515,122,317元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,554,921	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-委託規劃設計服務費1,554,921元; 保留原因: 1. 財源: 102-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為102-112年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,346,883	福國路延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-工程管理費2,346,883元; 保留原因:1.按施工費0.93%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	5,185,416	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-施工費5,185,416元; 保留原因:1.財源:102-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為102-112年度連續性預算)履約期限至112年1月4日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:109.10.15。5.契約金額338,000,000元,變更設計淨追加34,884,739元,共計為372,884,739元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	166,917	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-空氣污染防治費166,917元; 保留原因:1.按施工費0.18%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	3,936,842	109年度橋涵改善工程-「民權大橋跨河段上部結構改建工程」委託專案管理技術服務-委託規劃設計服務費3,936,842元; 保留原因:1.財源:109-110年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為109-110年度連續性預算)履約期間配主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:109.7.8。5.契約金額10,300,000元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,143,893	109年度橋涵改善工程-「108年度道路橋梁工程」委託規劃設計服務-委託規劃設計服務費2,143,893元; 保留原因:1.財源:109-110年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為109-110年度連續性預算)履約期間配主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:108.1.19。5.契約金額42,396,661元,變更設計淨追加27,552,369元,共計為69,949,030元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	40,000	道南橋南側無障礙通行環境改善及興安段四小段259-2地號基地臨時排水設施二案工程-委託規劃設計服務費40,000元; 保留原因:1.財源:108-109年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為108-109年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:108.01.19。5.契約金額42,396,661元,變更設計淨追加27,552,369元共計為69,949,030元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	3,225,000	109年度橋涵改善工程-「民權大橋跨河段上部結構改建工程」委託設計技術服務-委託規劃設計服務費3,225,000元; 保留原因:1.財源:109-110年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為109-110年度連續性預算)履約期間配主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:109.2.4。5.契約金額12,900,000元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	15,627	明德橋東北側增設斜坡道工程-委託規劃設計服務費15,627元; 保留原因:1.財源:109-110年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為109-110年度連續性預算)履約期間配主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:108.1.19。5.契約金額42,396,661元,變更設計淨追加27,552,369元,共計為69,949,030元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	61,428	109年度工程委託監造技術服務-委託公園處代辦「文林北路段人行道更新工程」-委託監造服務費61,428元; 保留原因: 1. 財源: 109-110年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-110年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 98.2.3。5. 契約金額150,499,349元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(61,428元)。	
	A01	98,109	建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程-委託規劃設計服務費98,109元; 保留原因: 1. 財源: 109-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-113年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	102,884	三合橋雙側人行道拓寬工程-委託規劃設計服務費102,884元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	260,031	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程-委託規劃設計服務費260,031元; 保留原因: 1. 財源: 109-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-112年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	84,721	延平北路5段257巷4弄道路新築工程-委託規劃設計服務費84,721元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	6,469	愛國東路210巷道路拓寬工程-公園處代辦樹木移植-委託監造服務費6,469元; 保留原因: 1. 財源: 109-110年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-110年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.11.18。5. 契約金額6,694,337元, 變更設計淨追加69,142元, 共計6,763,479元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(6,469元)。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
110	110年度資本門小計		45,946,284	45,946,284	8.47%
	交通支出		45,946,284	45,946,284	8.47%
	道路橋梁工程		45,946,284	45,946,284	8.56%
	道路及橋梁工程		45,946,284	45,946,284	8.56%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	171	福國路延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-施工費171元; 保留原因: 1. 財源:104-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為104-113年度連續性計畫)履約期限至112年8月31日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期:106.6.13。5. 契約金額:819,595,428元, 變更設計淨追加41,062,683元, 共計為860,658,111元(其中變更追加金額59,106,131元由土地開發總隊分攤)。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		45,946,284		
		45,946,284		
		45,946,284		
		45,946,284		
	A01	12,623	1. 常德街人行地下道連通工程: 保留2,753萬5,324元; 類別為01; 主要原因係「常德街人行地下道連通工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 2. 民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程: 保留969萬4,853元; 類別為01; 主要原因係「民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 3. 福國路延伸工程(第2期): 保留310萬6,992元; 類別為01; 主要原因係「福國路延伸工程(第2期)」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	402,509	110年度道路改善及維護工程-臺北市110年度大安區預約式鄰里道路天然災害搶修工程-施工費12,623元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度預算。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.1.20。5. 契約上限金額956,572元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市大安區公所(金額956,572元)。 萬大第一果菜市場及魚類批發市場銜接匝道工程-委託規劃設計服務費402,509元; 保留原因: 1. 財源: 108-117年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-117年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.2.15。5. 契約金額14,419,642元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	191,052	雙溪橋人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程-施工費191,052元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.1.27。5. 契約上限金額33,228,178元, 變更設計淨追加56,771,822元, 共計為90,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	420,602	錦州街基地公共住宅西南側道路新築工程-委託公園處代辦樹木移植-施工費420,602元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期限至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110. 1. 22。5. 契約金額9,138,411元, 變更設計淨追加3,568,434元, 共計12,706,845元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(420,602元)。	
	A01	27,182,514	常德街人行地下道連通工程-施工費27,182,514元; 保留原因: 1. 財源: 108-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-113年度連續性預算)履約期限至112年10月21日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109. 12. 7。5. 契約金額346,430,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	34,388	同安街人行陸橋旁增設無障礙昇降梯人行通行工程-施工費34,388元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)於111年12月28日完成驗收, 廠商尚在辦理尾款作業, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110. 4. 28。5. 契約金額6,680,019元, 變更設計淨追加29,891,874元, 共計36,571,893元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	352,810	常德街人行地下道連通工程-工程管理費352,810元; 保留原因: 1. 按施工費1.35%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	57,336	110年度道路橋梁工程規劃設計-委託規劃設計服務費57,336元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109. 12. 2。5. 契約上限金額10,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	544,681	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-工程管理費544,681元; 保留原因: 1. 按施工費0.63%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	90,000	興隆路1段137巷86號旁道路新築工程-委託規劃設計服務費90,000元; 保留原因: 1. 財源: 108-110年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-110年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108. 1. 19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,319,460	109年度道路改善及維護工程規劃設計委託技術服務開口契約(南區)-委託規劃設計服務費1,319,460元; 保留原因: 1. 財源: 109-110年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-110年度連續預算)因110年底預先設計111年度工程, 部分工程尚未完成驗收程序, 且設計費須俟工程驗收合格後始能進行設計勞務契約驗收付款作業, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109. 01. 17。5. 契約上限金額18,450,000元, 變更設計淨追加20,060,281元, 共計為38,510,281元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	990,313	福國路延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-施工費990,313元;保留原因:1.財源:104-113年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為104-113年度連續性計畫)履約期限至112年8月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:106.6.13。5.契約金額:819,595,428元,變更設計淨追加41,062,683元,共計為860,658,111元(其中變更追加金額59,106,131元由土地開發總隊分攤)。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,502,539	福國路延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-工程管理費1,502,539元;保留原因:1.按施工費0.93%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	766,679	福國路延伸工程(第2期)-福國路延伸工程(第2期)-委託監造服務費766,679元;保留原因:1.財源:104-113年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為104-113年度連續預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:105.04.29。5.契約金額30,430,000元(道路橋梁工程16,770,000元、共管基金13,660,000元),變更設計追加21,186,058元,共計為51,616,058元(其中變更追加金額12,095,583元由道路橋梁工程分攤、7,015,475元由共管基金分攤、2,075,000元由土地開發總隊分攤)。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,000	和興路88號旁道路新築工程-委託規劃設計服務費1,000元;保留原因:1.財源:108-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為108-112年度連續性預算)履約期間配主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:108.1.19。5.契約金額42,396,661元,變更設計淨追加27,552,369元,共計為69,949,030元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	60,000	雙溪橋人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程-委託監造服務費60,000元;保留原因:1.財源:109-111年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為109-111年度連續性預算)履約期間配主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.1.18。5.契約金額7,547,030元,變更設計淨追加8,009,000元,共計為15,556,030元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	9,618,812	民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程-施工費9,618,812元;保留原因:1.財源:110-114年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為110-114年度連續預算)履約期限至114年6月12日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.04.26。5.契約金額1,427,170,000元,包含施工費1,395,070,204元,設計費32,099,796元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	76,041	民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程-工程管理費76,041元;保留原因:1.按施工費0.73%提列。2.配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	111年度資本門小計		913,723,738	913,723,738	21.66%
	交通支出		872,830,536	872,830,536	21.00%
	道路橋梁工程		434,294,789	434,294,789	12.03%
	道路及橋梁工程		434,294,789	434,294,789	12.03%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	189,989	同安街人行陸橋旁增設無障礙昇降梯人行通行工程-委託規劃設計服務費189,989元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	129,270	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程-委託規劃設計服務費129,270元; 保留原因: 1. 財源: 109-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-112年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.1.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,666	110年度道路改善及維護工程-臺北市110年度南港區預約式鄰里道路天然災害搶修工程-施工費2,666元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度預算。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.1.20。5. 契約上限金額956,572元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市南港區公所(金額956,572元)。	
	A01	2,001,000	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-施工費2,001,000元; 保留原因: 1. 財源: 102-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為102-112年度連續性預算)履約期限至112年1月4日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.10.15。5. 契約金額338,000,000元, 變更設計淨追加34,884,739元, 共計為372,884,739元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
			913,723,738 872,830,536 434,294,789 434,294,789	1. 民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程: 保留1億4,897萬880元; 類別為01; 主要原因係「民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 2. 111年度橋涵改善工程: 保留6,420萬8,993元; 類別為01; 主要原因係「110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 3. 菸廠路往東延伸道路興建工程: 保留2,939萬9,000元; 類別為01; 主要原因係「菸廠路往東延伸道路興建工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,000,000	「臺北市山坡地人工邊坡巡檢建檔及監測工作」-技術服務費2,000,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112年12月31日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 111.3.2。5. 契約金額8,476,167元, 變更設計淨追加8,476,167元, 共計為16,952,334元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,678,191	常德街人行地下道連通工程-委託監造服務費1,678,191元; 保留原因: 1. 財源: 108-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-113年度連續性預算)履約期間配主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.9.8。5. 契約金額8,140,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,273,942	常德街人行地下道連通工程-工程管理費1,273,942元; 保留原因: 1. 按施工費1.35%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	24,669,666	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程-施工費24,669,666元; 保留原因: 1. 財源: 109-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-112年度連續性預算)履約期限至112年3月30日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.12.1。5. 契約金額183,000,000元, 變更設計淨追加21,217,271元, 共計為204,217,271元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	355,567	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程-工程管理費355,567元; 保留原因: 1. 按施工費1.56%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	176,763	111年度災害搶修工程規劃設計委託技術服務開口契約(北區)-委託規劃設計服務費176,763元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 111.1.14。5. 契約上限金額1,075,988元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	82,195	111年度災害搶修工程規劃設計委託技術服務開口契約(南區)-委託規劃設計服務費82,195元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 111.1.14。5. 契約上限金額1,075,988元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,250,672	忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程-施工費1,250,672元; 保留原因: 1. 財源: 102-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為102-112年度連續性預算)履約期限至112年1月4日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.10.15。5. 契約金額338,000,000元, 變更設計淨追加34,884,739元, 共計為372,884,739元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,183,978	萬大第一果菜市場及魚類批發市場銜接匝道工程-委託規劃設計服務費1,183,978元; 保留原因: 1. 財源: 108-117年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-117年度連續性預算)履約期間配合果菜市場主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.02.15。5. 契約金額14,419,642元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	6,924,247	和興路中段道路拓寬工程-施工費6,924,247元; 保留原因: 1. 財源: 108-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.27。5. 契約上限金額33,228,178元, 變更設計淨追加56,771,822元, 共計為90,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	264,486	和興路中段道路拓寬工程-工程管理費264,486元; 保留原因: 1. 按施工費3.19%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	1,597,070	林森北路399巷道路新築工程-施工費1,597,070元; 保留原因: 1. 財源: 108-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-111年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.27。5. 契約上限金額33,228,178元, 變更設計淨追加56,771,822元, 共計為90,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	5,767,764	延平北路5段257巷4弄道路新築工程-施工費5,767,764元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 本案係因用地取得困難, 故施工費無法執行, 爰辦理保留。3. 依預算法第96條準用第76條規定, 以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
	A01	198,093	延平北路5段257巷4弄道路新築工程-工程管理費198,093元; 保留原因: 1. 按施工費3.43%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	176,143	延平北路5段257巷4弄道路新築工程-委託規劃設計服務費176,143元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 本案係因用地取得困難, 故相關費用無法執行, 爰辦理保留。3. 依預算法第96條準用第76條規定, 以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
	A01	4,106,013	錦州街基地公共住宅西南側道路新築工程-施工費4,106,013元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.27。5. 契約上限金額33,228,178元, 變更設計淨追加56,771,822元, 共計為90,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	3,240,000	錦州街基地公共住宅西南側道路新築工程公園處代辦樹木移植-施工費3,240,000元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完工, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.1.22。5. 契約金額9,138,411元, 變更設計淨追加3,568,434元, 共計12,706,845元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(3,240,000元)。	
	A01	10,747,871	111年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程-110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同、內湖、南港區)(後續擴充)-施工費10,747,871元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完工, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.27。5. 契約上限金額33,228,178元, 變更設計淨追加56,771,822元, 共計為90,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	7,111,812	111年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程-110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)(後續擴充)-施工費7,111,812元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完工, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.27。5. 契約上限金額33,228,178元, 變更設計淨追加56,771,822元, 共計為90,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	123,052	110年度臺北市道路興建及改善工程-110年度臺北市道路興建及改善工程開口契約(第2標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)-施工費123,052元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完工, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.27。5. 契約上限金額33,228,178元, 變更設計淨追加56,771,822元, 共計為90,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	233,472	中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-工程管理費233,472元; 保留原因: 1. 按施工費0.63%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	166,869	同安街人行陸橋旁增設無障礙昇降梯人行通行工程(109-111)-委託監造服務費166,869元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.18。5. 契約金額8,730,288元, 變更設計淨追加11,111,136元, 共計為19,841,424元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,575,090	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(109-111)-委託監造服務費1,575,090元; 保留原因: 1. 財源:109-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-112年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:110.01.18。5. 契約金額7,547,030元,變更設計淨追加14,296,326元,共計為21,843,356元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,060,423	110年度工程委託監造技術服務-110年度道路維護、緊急搶修、道路新(拓)建及騎樓整平等工程委託監造技術服務A項(松山區、信義區)-委託監造服務費1,060,423元; 保留原因: 1. 財源:110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:110.01.18。5. 契約金額7,547,030元,變更設計淨追加8,009,000元,共計為15,556,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	816,796	110年度工程委託監造技術服務-110年度道路維護、緊急搶修、道路新(拓)建及騎樓整平等工程委託監造技術服務B項(士林區、北投區)-委託監造服務費816,796元; 保留原因: 1. 財源:110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:110.01.18。5. 契約金額7,547,030元,變更設計淨追加14,091,674元,共計為21,638,704元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	119,382	110年度工程委託監造技術服務-110年度道路維護、緊急搶修、道路新(拓)建及騎樓整平等工程委託監造技術服務C項(中正區、萬華區)-委託監造服務費119,382元; 保留原因: 1. 財源:110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:110.01.18。5. 契約金額8,730,288元,變更設計淨追加11,111,136元,共計為19,841,424元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	337,714	成美長壽橋設置電梯及斜坡道工程-委託監造服務費337,714元; 保留原因: 1. 財源:110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:110.1.18。5. 契約金額8,730,288元,變更設計淨追加9,724,186元,共計為18,454,474元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	3,198,291	111年度人行道工程規劃設計-「臺北市忠孝東路三、七段人行環境改善工程及SOGO後方用地改造工程」委託規劃設計技術服務-委託規劃設計服務費3,198,291元; 保留原因: 1. 財源:111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至工程標驗收合格,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:111.4.1。5. 契約金額11,965,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	620,973	立德路底連接捷運忠義站銜接工程-委託監造服務費620,973元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.1.18。5. 契約金額7,547,030元, 變更設計淨追加14,091,674元, 共計為21,638,704元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	270,852	111年度道路改善及維護工程-110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)-工程管理費270,852元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	196,327	111年度道路改善及維護工程-110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)-工程管理費196,327元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	713,000	111年度人行道改善工程-110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)(中山、大同區)-工程管理費713,000元; 保留原因: 1. 按施工費2.8%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	756,470	111年度道路改善及維護工程-110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)-工程管理費756,470元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	2,000,000	111年度道路改善及維護工程-110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)-施工費2,000,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.20。5. 契約上限金額90,888,373元, 變更設計淨追加81,890,652元, 共計為172,779,025元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	3,000,000	111年度道路改善及維護工程-110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)-施工費3,000,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.20。5. 契約上限金額100,684,617元, 變更設計淨追加117,802,107元, 共計為218,486,724元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,593,468	111年度人行道改善工程-110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)(士林、北投區)-施工費1,593,468元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112年12月31日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.20。5. 契約上限金額38,605,060元, 變更設計淨追加62,583,406元, 共計為101,188,466元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	755,200	111年度道路改善及維護工程-110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)-工程管理費755,200元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	741,733	水源永春人行天橋改建工程-委託監造服務費741,733元; 保留原因: 1. 財源: 111-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-113年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110. 1. 18。5. 契約金額8,730,288元, 變更設計淨追加11,111,136元, 共計為19,841,424元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	888,388	111年度人行道改善工程-110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)(士林、北投區)-工程管理費888,388元; 保留原因: 1. 按施工費2.8%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	1,018,808	承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程-委託監造服務費1,018,808元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110. 1. 18。5. 契約金額8,730,288元, 變更設計淨追加11,111,136元, 共計為19,841,424元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	162,297	成美長壽橋設置電梯及斜坡道工程-正式供電後驗收接管前電費162,297元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	50,000	成美長壽橋設置電梯及斜坡道工程-驗收接管前電信網路費50,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	4,050,000	111年度人行道改善工程-委託臺北市客家事務委員會代辦「客家文化主題公園空間改善工程」-施工費4,050,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至工程標驗收合格, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108. 8. 28。5. 契約金額174,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市政府客家事務委員會(金額4,050,000元)。	
	A01	234,094	111年度人行道改善工程-委託水利處代辦長沙街2段(昆明街至貴陽街2段29巷)南側人行道改善工程-施工費234,094元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至工程標驗收合格, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 111. 10. 25。5. 契約金額16,500,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市政府工務局水利工程處(金額2,240,100元)。	
	A01	748,000	111年度人行道改善工程-委託都發局代辦「萬華區華江段三小段614-7地號內(街口廣場)工程」-施工費748,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至工程標驗收合格, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 111. 8. 19。5. 契約金額748,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局(金額797,842元)。	
	A01	377,450	111年度道路改善及維護工程- 109年度道路預約式契約維護修繕工程(第1標)-工程管理費377,450元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	346,450	111年度道路改善及維護工程- 109年度道路預約式契約維護修繕工程(第2標)-工程管理費346,450元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	373,950	111年度道路改善及維護工程-109年度道路預約式契約維護修繕工程(第3標)-工程管理費373,950元;保留原因:1.按施工費3.2%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	386,450	111年度道路改善及維護工程-109年度道路預約式契約維護修繕工程(第4標)-工程管理費386,450元;保留原因:1.按施工費3.2%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	393,950	111年度道路改善及維護工程-109年度道路預約式契約維護修繕工程(第5標)-工程管理費393,950元;保留原因:1.按施工費3.2%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	390,500	111年度道路改善及維護工程-109年度道路預約式契約維護修繕工程(第6標)-工程管理費390,500元;保留原因:1.按施工費3.2%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	1,430,388	111年度道路改善及維護工程-110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)-施工費1,430,388元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日,因廠商尚未完成,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.01.20。5.契約上限金額22,379,349元,變更設計淨追加28,470,497元,共計為50,849,846元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	767,334	111年度人行道改善工程-110年度人行道改善工程開口契約(第二標)-工程管理費767,334元;保留原因:1.按施工費2.8%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	776,847	111年度人行道改善工程-110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)(中正、萬華區)-工程管理費776,847元;保留原因:1.按施工費2.8%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	1,242,113	111年度人行道改善工程-110年度人行道改善工程開口契約(第四標)-工程管理費1,242,113元;保留原因:1.按施工費2.8%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	869,820	111年度人行道改善工程-110年度人行道改善工程開口契約(第六標)-工程管理費869,820元;保留原因:1.按施工費2.8%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	337,310	111年度人行道改善工程-撥公園處111年度內湖區麗山街37巷前人行道路燈拆遷工程-施工費337,310元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至工程標驗收合格,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.2.19。5.契約金額4,060,000元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7.代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(金額337,310元)。	
	A01	117,473	111年度道路改善及維護工程-110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)-工程管理費117,473元;保留原因:1.按施工費3.2%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	452,878	111年度道路改善及維護工程-110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)-工程管理費452,878元;保留原因:1.按施工費3.2%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	1,357,638	福國路延伸工程(第2期)-工程管理費1,357,638元;保留原因:1.按施工費0.93%提列。2.配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	3,383,931	福國路延伸工程(第2期)-委託監造服務費3,383,931元;保留原因:1.財源:104-113年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為104-113年度連續性預算)履約期間配主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:105.04.29。5.契約金額30,430,000元(道路橋梁工程16,770,000元、共管基金13,660,000元),變更設計追加21,186,058元,共計為51,616,058元(其中變更追加金額12,095,583元由道路橋梁工程分攤、7,015,475元由共管基金分攤、2,075,000元由土地開發總隊分攤)。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	278,494	109年度道路改善及維護工程規劃設計委託技術服務開口契約(北區)-委託規劃設計服務費278,494元;保留原因:1.財源:110-111年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為110-111年度連續性預算)因110年底預先設計111年度工程,部分工程尚在執行中未完成驗收程序,且設計費須俟工程驗收合格後始能進行設計勞務契約驗收付款作業,爰辦理保留。4.權責發生日期:109.01.17。5.契約上限金額18,450,000元,變更設計淨追加22,314,287元,共計為40,764,287元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	3,249,518	109年度道路改善及維護工程規劃設計委託技術服務開口契約(南區)-委託規劃設計服務費3,249,518元;保留原因:1.財源:110-111年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為110-111年度連續性預算)因110年底預先設計111年度工程,部分工程尚在執行中未完成驗收程序,且設計費須俟工程驗收合格後始能進行設計勞務契約驗收付款作業,爰辦理保留。4.權責發生日期:109.01.17。5.契約上限金額18,450,000元,變更設計淨追加20,060,281元,共計為38,510,281元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	133,151,215	民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程-施工費133,151,215元;保留原因:1.財源:110-114年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為110-114年度連續性預算)履約期限至114年6月12日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.04.26。5.契約金額1,427,170,000元,變更設計淨追加106,210元,共計為1,427,276,210元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,007,364	民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程-工程管理費2,007,364元;保留原因:1.按施工費0.73%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	779,094	民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程-委託規劃設計服務費779,094元;保留原因:1.財源:110-114年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為110-114年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.04.26。5.契約金額1,427,170,000元,變更設計淨追加106,210元,共計為1,427,276,210元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	9,960,000	立德路底連接捷運忠義站銜接工程-施工費9,960,000元; 保留原因: 1. 財源:110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)於112年1月6日完成驗收,廠商刻正辦理竣工尾款作業中,爰辦理保留。4. 權責發生日期:109.11.11。5. 契約金額37,050,000元,變更設計淨追加144,208,511元,共計為181,258,511元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	350,000	立德路底連接捷運忠義站銜接工程-工程管理費350,000元; 保留原因: 1. 按施工費1.87%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	5,339,923	111年度橋涵改善工程-111年度全市橋涵維護工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)-施工費5,339,923元; 保留原因: 1. 財源:111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日,因廠商尚未完成,爰辦理保留。4. 權責發生日期:111.01.21。5. 契約金額10,500,000元,變更設計淨追加9,752,098元,共計為20,252,098元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	5,300	109-110年度橋涵安全檢測工作-109-110年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計-B項(北區)-技術服務費5,300元; 保留原因: 1. 財源:109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期限至111年12月31日,因廠商尚有未完成作業,爰辦理保留。4. 權責發生日期:109.2.4。5. 契約金額23,542,643元,變更設計淨追加9,847,837元,共計為33,390,480元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	2,850,758	109-110年度橋涵安全檢測工作-109-110年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計-C項(西區)-技術服務費2,850,758元; 保留原因: 1. 財源:109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期限至111年12月31日,因廠商尚有未完成作業,爰辦理保留。4. 權責發生日期:109.2.4。5. 契約金額27,194,475元,變更設計淨追加6,019,695元,共計為33,214,170元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	523,905	109-110年度橋涵安全檢測工作-109-110年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計-D項(南區)-技術服務費523,905元; 保留原因: 1. 財源:109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期限至111年12月31日,因廠商尚有未完成作業,爰辦理保留。4. 權責發生日期:109.3.13。5. 契約金額19,596,028元,變更設計淨追加1,719,523元,共計為21,315,551元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	4,258,414	和興路88號旁道路新築工程-施工費4,258,414元; 保留原因: 1. 財源:108-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-112年度連續性預算)履約期限配合公宅主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:108.4.19。5. 契約金額823,900,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關:臺北市政府都市發展局(金額5,816,342元)。	
	A01	14,000	111年度橋涵改善工程-111年度全市橋涵維護工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)-空氣污染防治費14,000元; 保留原因: 1. 按施工費0.54%提列。2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	489,903	111年度橋涵改善工程-111年度全市橋涵維護工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)-工程管理費489,903元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	146,586	和興路88號旁道路新築工程-工程管理費146,586元; 保留原因: 1. 按施工費3.44%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	4,182,157	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)-施工費4,182,157元; 保留原因: 1. 財源:111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完工, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.27。5. 契約金額13,000,000元, 變更設計淨追加22,730,000元, 共計為35,730,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	41,580	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)-空氣污染防治費41,580元; 保留原因: 1. 按施工費0.54%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	674,259	110年度道路橋梁工程規劃設計-委託規劃設計服務費674,259元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.12.02。5. 契約上限金額10,000,000元。變更設計淨追加35,000,000元, 共計為45,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	459,814	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義區)-工程管理費459,814元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	140,056	110年度人行道工程規劃設計-109年度人行道改善工程委託設計技術服務(第二標)-委託規劃設計服務費140,056元; 保留原因: 1. 財源:110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期限至工程標驗收合格, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.1.17。5. 契約金額4,400,324元, 變更設計淨追加15,554,525元, 共計為19,954,849元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,434,811	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區)-施工費1,434,811元; 保留原因: 1. 財源:111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完工, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.27。5. 契約金額13,000,000元, 變更設計淨追加31,876,622元, 共計為44,876,622元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	41,580	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區)-空氣污染防治費41,580元; 保留原因: 1. 按施工費0.54%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	300,300	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區)-工程管理費300,300元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,843,120	111年度橋涵改善工程-109年度全市橋涵預約維護零星工程-施工費2,843,120元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109. 01. 15。5. 契約金額43,310,000元, 變更設計淨追加108,128,667元, 共計為151,438,667元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,984,944	111年度人行道工程規劃設計-109年度人行道改善工程委託設計技術服務(第二標)-委託規劃設計服務費1,984,944元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至工程標驗收合格, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109. 1. 17。5. 契約金額4,400,324元, 變更設計淨追加15,554,525元, 共計為19,954,849元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,251,433	111年度橋涵改善工程-109年度全市橋涵預約維護零星工程-工程管理費1,251,433元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	980,000	111年度人行道工程規劃設計-112年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫委託專業服務-委託規劃設計服務費980,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112. 12. 31, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 111. 12. 29。5. 契約金額980,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	375,235	110年度橋涵改善工程-109-110年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計-(C項)西區-委託規劃設計服務費375,235元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109. 2. 4。5. 契約金額27,194,475元, 變更設計淨追加6,019,695元, 共計為33,214,170元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	184,275	111年度橋涵改善工程-111年度全市橋涵預約維護零星工程-工程管理費184,275元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	100,000	111年度道路改善及維護工程-110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)-施工費100,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完成, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110. 01. 20。5. 契約上限金額16,268,431元, 變更設計淨追加16,535,406元, 共計為32,803,837元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	14,200,258	水源永春人行天橋改建工程-施工費14,200,258元; 保留原因: 1. 財源:111-113年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	483,009	水源永春人行天橋改建工程-工程管理費483,009元; 保留原因: 1. 按施工費2.52%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	505,561	承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程-施工費505,561元; 保留原因: 1. 財源:111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	720,005	承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程-工程管理費720,005元; 保留原因: 1. 按施工費2.86%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	3,500,000	110年度橋涵改善工程-103-104年度橋梁結構耐震補強工作委託設計技術服務-委託規劃設計服務費3,500,000元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	100,000	111年度道路改善及維護工程-110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)-施工費100,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	100,000	111年度道路改善及維護工程-110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)-施工費100,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	542,308	立德路底連接捷運忠義站銜接工程-委託規劃設計服務費542,308元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	126,522	111年度道路改善及維護工程-110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)-工程管理費126,522元;保留原因:1.按施工費3.2%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	100,000	111年度道路改善及維護工程-110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第7標)(臺北市全區)-施工費100,000元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日,因廠商尚未完成,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.01.29。5.契約上限金額36,739,044元,變更設計淨追加20,960,866元,共計為57,699,910元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	13,980,984	111年度道路橋梁工程規劃設計-委託規劃設計服務費13,980,984元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:109.12.02。5.契約上限金額10,000,000元,變更設計淨追加35,000,000元,共計為45,000,000元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,300,000	111年度臺北市新工處權管山坡地人工邊坡巡檢、建檔、監測及檢測工作-「臺北市人工邊坡地錨檢測及評估」-技術服務費1,300,000元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112年12月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:111.3.2。5.契約金額20,084,686元,變更設計淨追加14,292,617元,共計為34,377,303元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	339,454	111年度道路改善及維護工程-110年度道路附屬設施改善工程開口契約(第7標)(臺北市全區)-工程管理費339,454元;保留原因:1.按施工費3.2%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	617,782	111-112年度橋涵安全檢測工作-111-112年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計-A項(東區)-技術服務費617,782元;保留原因:1.財源:111-113年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-113年度連續性預算)履約期限至112年12月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:111.2.8。5.契約上限金額21,471,555元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,955,578	110年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)-施工費1,955,578元;保留原因:1.財源:110-111年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為110-111年度連續性預算)履約期間至111年12月31日,因廠商尚有未完成作業,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.01.20。5.契約金額20,000,000元,變更設計淨追加28,511,632元,共計為48,511,632元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	758,111	111年度道路改善及維護工程-111年度臺北市道路除草環境綠美化工作(A項)-施工費758,111元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日,因廠商尚有未完成作業,爰辦理保留。4.權責發生日期:111.6.14。5.契約上限金額2,200,000元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	81,333	110年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)-空氣污染防制費81,333元;保留原因:1.按施工費0.54%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	780,846	111年度道路改善及維護工程-112年度臺北市道路除草環境綠美化工作(B項)-施工費780,846元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日,因廠商尚有未完成作業,爰辦理保留。4.權責發生日期:111.7.1。5.契約上限金額1,800,000元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	8,179	111年度橋涵改善工程-111-112年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計-(A項)東區-委託規劃設計服務費8,179元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112年12月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:111.2.8。5.契約上限金額21,471,555元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	144,226	111年度橋涵改善工程-111年度臺北市車(人)行地下道及隧道既有電梯設備老化修繕、更新工程-工程管理費144,226元;保留原因:1.按施工費2.73%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	53,577	111年度橋涵改善工程-111-112年度橋涵安全檢測工作暨橋涵改善美化設計-(C項)西區-委託規劃設計服務費53,577元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112年12月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:111.2.8。5.契約金額25,840,632元,變更設計淨追加1,231,950元,共計為27,072,582元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	81,466	110年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)-空氣污染防制費81,466元;保留原因:1.按施工費0.54%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	11,281,052	111年度橋涵改善工程-福和橋北側機慢車道拓寬工程(修正後)-施工費11,281,052元;保留原因:1.財源:111-112年度連續性計畫。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為111-112年度連續性預算)履約期間為225工作日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:111.06.23。5.契約金額39,066,463元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	77,254	111年度橋涵改善工程-福和橋北側機慢車道拓寬工程(修正後)-空氣污染防制費77,254元;保留原因:1.按施工費0.35%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	84,533	110年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)-空氣污染防制費84,533元;保留原因:1.按施工費0.54%提列。2.配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,103,627	111年度橋涵改善工程-福和橋北側機慢車道拓寬工程(修正後)-工程準備金1,103,627元; 保留原因: 1. 按施工費5%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	110,363	111年度橋涵改善工程-福和橋北側機慢車道拓寬工程(修正後)-委辦材料檢驗費110,363元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A01	636,000	111年度橋涵改善工程-福和橋北側機慢車道拓寬工程(修正後)-工程管理費636,000元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	11,597,725	民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程-專案管理技術服務11,597,725元; 保留原因: 1. 財源:110-114年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-114年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:109.07.08。5. 契約金額10,300,000元,變更設計淨追加37,401,000元,共計為47,701,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,435,482	民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程-委託監造服務費1,435,482元; 保留原因: 1. 財源:110-114年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-114年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期:109.07.08。5. 契約金額10,300,000元,變更設計淨追加37,401,000元,共計為47,701,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,830,000	111年度橋涵改善工程-福和橋北側機慢車道拓寬工程-委託規劃設計服務費1,830,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期: 109.12.02。5. 契約上限金額10,000,000元。變更設計淨追加35,000,000元,共計為45,000,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	418,475	111年度道路改善及維護工程-110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善預約式契約工程(第1標)(中山、大同區)-工程管理費418,475元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	414,813	111年度道路改善及維護工程-110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善預約式契約工程(第2標)(松山、信義區)-工程管理費414,813元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	433,738	111年度道路改善及維護工程-110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善預約式契約工程(第3標)(中正、萬華區)-工程管理費433,738元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	13,529,893	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)-施工費13,529,893元; 保留原因: 1. 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112年3月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.20。5. 契約金額20,000,000元,變更設計淨追加28,511,632元,共計為48,511,632元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	58,590	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)-空氣污染防治費58,590元; 保留原因: 1. 按施工費0.54%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	301,343	林森北路399巷道路新築工程-委託規劃設計服務費301,343元; 保留原因: 1. 財源: 108-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為108-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.01.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	423,150	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)-工程管理費423,150元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	15,513,054	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)-施工費15,513,054元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112年3月31日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.20。5. 契約金額20,000,000元, 變更設計淨追加27,500,000元, 共計為47,500,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	58,590	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)-空氣污染防治費58,590元; 保留原因: 1. 按施工費0.54%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	423,150	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)-工程管理費423,150元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	1,351,010	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)-施工費1,351,010元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限至112年3月31日, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.01.20。5. 契約金額20,000,000元, 變更設計淨追加34,747,618元, 共計為54,747,618元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	58,590	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)-空氣污染防治費58,590元; 保留原因: 1. 按施工費0.54%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	338,520	111年度橋涵改善工程-110年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)-工程管理費338,520元; 保留原因: 1. 按施工費2.73%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	281,105	雙溪橋人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程-委託規劃設計服務費281,105元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為109-111年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.01.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元, 共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	627,272	111年度橋涵改善工程-111年度橋涵防蝕塗裝及油漆美化改善委託設計技術服務-委託規劃設計服務費627,272元; 保留原因: 1. 財源:111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,203,380	111年度道路、橋涵噪音改善工程-施工費1,203,380元; 保留原因: 1. 財源:111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	181,000	同安街人行陸橋旁增設無障礙昇降梯人行通行工程-委託規劃設計服務費181,000元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	101,350	錦州街基地公共住宅西南側道路新築工程-委託規劃設計服務費101,350元; 保留原因: 1. 財源: 109-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	368,932	111年度道路、橋涵噪音改善工程-工程管理費368,932元; 保留原因: 1. 按施工費3.17%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	378,188	111年度道路改善及維護工程-110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善預約式契約工程(第4標)(內湖、南港區)-工程管理費378,188元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	446,500	111年度道路改善及維護工程-110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善預約式契約工程(第5標)(士林、北投區)-工程管理費446,500元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	542,472	111年度道路改善及維護工程-110年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善預約式契約工程(第6標)(大安、文山區)-工程管理費542,472元; 保留原因: 1. 按施工費3.2%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	8,000	111年度道路改善及維護工程-臺北市110年度中正區鄰里道路天然災害搶修工程-施工費8,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	10,000	111年度道路改善及維護工程-臺北市110年度南港區預約式鄰里道路天然災害搶修工程-施工費10,000元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完工, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.1.20。5. 契約金額956,572元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	434,521	111年度道路改善及維護工程-臺北市110年度大安區預約式鄰里道路天然災害搶修工程-施工費434,521元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期限配合開口契約至111年12月31日, 因廠商尚未完工, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 110.1.20。5. 契約金額956,572元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	3,189	111年度道路改善及維護工程-臺北市110年度大安區預約式鄰里道路天然災害搶修工程-空氣污染防治費3,189元; 保留原因: 1. 按施工費1.55%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	556	111年度道路、橋涵噪音改善工程-委託規劃設計服務費556元; 保留原因: 1. 財源: 111-112年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為111-112年度連續性預算)履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 108.01.19。5. 契約金額42,396,661元, 變更設計淨追加27,552,369元共計為69,949,030元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	7,220	110年度道路改善及維護工程-(文山區景東里「景興路153巷、201巷」仙跡岩除草給公燈處代辦)-施工費7,220元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案(為110-111年度連續性預算), 因廠商尚有未完工作業, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 111.12.29。5. 契約金額72,000元。6. 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。7. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(金額7,220元)。	
	A01	260,730	111年度災害搶修暨災防工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)-工程管理費260,730元; 保留原因: 1. 按施工費3.15%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	120,918	110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第2標)(大安、文山、中正、萬華)-工程管理費120,918元; 保留原因: 1. 按施工費3.15%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	234,771	110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)--工程管理費234,771元; 保留原因: 1. 按施工費3.15%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	28,535,585	菸廠路往東延伸道路興建工程-施工費28,535,585元; 保留原因: 1. 財源: 110-111年度連續性計畫。2. 本案因地方意見反對, 惟因政策需要仍持續與地方溝通協調, 爰辦理保留。3. 依預算法第96條準用第76條規定, 以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
	A01	863,415	菸廠路往東延伸道路興建工程-工程管理費863,415元; 保留原因: 1. 按施工費3.03%提列。2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	接受補助建設支出		438,535,747	438,535,747	80.51%
	接受中央各部會補助建設支出		438,535,747	438,535,747	80.51%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	8,040,000	立德路底連接捷運忠義站銜接工程-施工費(追加預算)8,040,000元; 保留原因: 1.財源:111年度追加預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案(為110-111年度連續性預算)於112年1月6日完成驗收,廠商刻正辦理竣工尾款作業中,爰辦理保留。4.權責發生日期:109.11.11。5.契約金額37,050,000元,變更設計淨追加144,208,511元,共計為181,258,511元。6.依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	26,180	111年度人行道改善工程-委託都發局代辦「萬華區華江段三小段614-7地號內(街口廣場)工程」-工程管理費26,180元; 保留原因: 1.依施工費3.5%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	23,662	111年度人行道改善工程-委託都發局代辦「萬華區華江段三小段614-7地號內(街口廣場)工程」-工程準備金23,662元; 保留原因: 1.依施工費5%提列。2.配合主體工程保留。	
		438,535,747	1.國家生技研究園區聯外道路工程:保留4億2,266萬1,976元;類別為01;主要原因係「國家生技研究園區聯外道路工程」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		438,535,747	2.臺北市文山區新光路1、2段(秀明路至貓纜動物園站)路面更新工程:保留420萬元;類別為01;主要原因係「108年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			3.臺北市中山區民權東路3段西往東車道(建國北路至復興北路)路面更新工程:保留417萬4,000元;類別為01;主要原因係「110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,174,000	臺北市中山區民權東路3段西往東車道(建國北路至復興北路)路面更新工程-施工費4,174,000元; 保留原因: 1.財源: 111年度追加預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限112年3月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期: 110.01.20。5.契約上限金額70,359,166元,變更設計淨追加90,074,434元,共計為160,433,600元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	3,108,000	臺北市內湖區新湖一路(舊宗路1段至新湖二路)路面更新工程-施工費3,108,000元; 保留原因: 1.財源: 111年度追加預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限112年3月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期: 110.01.20。5.契約上限金額90,888,373元,變更設計淨追加81,890,652元,共計為172,779,025元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	4,200,000	臺北市文山區新光路1、2段(秀明路至貓纜動物園站)路面更新工程-施工費4,200,000元; 保留原因: 1.財源: 111年度追加預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限112年3月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期: 110.01.20。5.契約上限金額62,468,180元,變更設計淨追加124,230,770元,共計為186,698,950元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	其他支出		40,893,202	40,893,202	65.47%
	災害準備金		40,893,202	40,893,202	65.47%
	災害準備金		40,893,202	40,893,202	65.47%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	2,740,566	臺北市立大學天母校區周邊人行道更新工程-施工費2,740,566元;保留原因:1.財源:111年度追加預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限112年12月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.01.20。5.契約上限金額38,605,060元,變更設計淨追加62,583,406元,共計為101,188,466元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	A01	414,446,913	國家生技研究園區聯外道路工程-施工費414,446,913元;保留原因:1.財源:111年度追加預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限至114年9月12日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.11.2。5.契約金額1,072,500,000元,變更設計淨追加107,600,889元,共計為1,180,100,889元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	A01	2,031,414	國家生技研究園區聯外道路工程-植栽移植費2,031,414元;保留原因:配合主體工程保留。		
	A01	3,517,102	國家生技研究園區聯外道路工程-工程管理費3,517,102元;保留原因:1.按施工費0.7472%提列。2.配合主體工程保留。		
	A01	2,666,547	國家生技研究園區聯外道路工程-委託監造技術服務費2,666,547元;保留原因:1.財源:111年度追加預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.9.17。5.契約金額30,500,000元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
	A01	1,651,205	臺北市立古亭國小周邊人行道更新工程-施工費1,651,205元;保留原因:1.財源:111年度追加預算。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限112年12月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.01.20。5.契約上限金額38,625,062元,變更設計淨追加76,579,641元,共計為115,204,703元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
			40,893,202		
			40,893,202		
			40,893,202	1.110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區):保留2,358萬9,841元;類別為01;主要原因係「108年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 2.111年度災害搶修暨防災工程開口契約(士林、北投、中山、大同區):保留1,164萬6,019元;類別為01;主要原因係「111年度災害搶修暨防災工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 3.110年度災害搶修暨防災工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義):保留540萬9,069元;類別為01;主要原因係「110年度災害搶修暨防災工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)」工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	10,729,999	111年度災害搶修暨災防工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)-施工費10,729,999元;保留原因:1.財源:111年度災準。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限至112年12月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:111.1.12。5.契約上限金額15,000,000元,變更設計淨追加37,958,788元,共計為52,958,788元。5.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	155,018	111年度災害搶修暨災防工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)-空氣污染防治費155,018元;保留原因:1.按施工費0.53%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	761,002	111年度災害搶修暨災防工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)-工程管理費761,002元;保留原因:1.按施工費3%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	4,473,047	110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)-施工費4,473,047元;保留原因:1.財源:111年度災準。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限至112年12月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.1.19。5.契約上限金額9,181,704元,變更設計淨追加50,257,802元,共計為59,439,506元。5.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	23,019	110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)-空氣污染防治費23,019元;保留原因:1.按施工費0.53%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	113,003	110年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)-工程管理費113,003元;保留原因:1.按施工費3%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	20,800,000	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)-施工費20,800,000元;保留原因:1.財源:111年度災準。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限至112年3月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.1.20。5.契約上限金額62,468,180元,變更設計淨追加124,230,770元,共計為186,698,950元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	123,120	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)-空氣污染防治費123,120元;保留原因:1.按施工費0.59%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	899,576	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)-委託監造服務費899,576元;保留原因:1.財源:111年度災準。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期間配合主體工程,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:110.1.18。5.契約金額7,547,030元,變更設計淨追加14,296,326元,共計為21,843,356元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	604,410	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)-工程管理費604,410元;保留原因:1.按施工費3%提列。2.配合主體工程保留。	
	A01	248,273	109年度道路預約式契約維護修繕工程(第5標)-施工費248,273元;保留原因:1.財源:111年度災準。2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3.本案履約期限至112年3月31日,廠商刻正依約執行中,因履約期程跨年度,爰辦理保留。4.權責發生日期:109.01.15。5.契約上限金額66,890,000元,變更設計淨追加173,582,273元,共計為240,472,273元。6.依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局新建工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,162,735	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)-委託規劃設計服務費1,162,735元; 保留原因: 1. 財源: 111年度災準。2. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。3. 本案履約期間配合主體工程, 廠商刻正依約執行中, 因履約期程跨年度, 爰辦理保留。4. 權責發生日期: 111. 1. 14。5. 契約上限金額16,874,012元。6. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	200,000	110年度災害搶修暨防災工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)-工程準備金200,000元; 保留原因: 1. 按契約5%提列。2. 配合主體工程保留。	
	A01	600,000	111年度災害搶修暨防災工程開口契約(士林、北投、中山、大同區)-工程準備金600,000元; 保留原因: 1. 按契約5%提列。2. 配合主體工程保留。	

臺北市政府工務局新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	111,655,016	1.82%		14,419,518			97,235,498		
102	102年度合計	162,749	0.26%		-			162,749		
	102年度資本門小計	162,749	0.26%		-			162,749		
	交通支出	162,749	0.26%		-			162,749		
	道路橋樑工程	162,749	0.26%		-			162,749		
	道路及橋樑工程	162,749	0.26%		-		07	162,749		
108	108年度合計	2,809,677	2.41%		-			2,809,677		
	108年度資本門小計	2,809,677	2.41%		-			2,809,677		
	交通支出	2,809,677	2.41%		-			2,809,677		
	道路橋樑工程	955,747	0.83%		-			955,747		
	道路及橋樑工程	955,747	0.83%		-		07	955,747		
	接受補助建設支出	1,853,930	100.00%		-			1,853,930		
	接受中央各部會補助建設支出	1,853,930	100.00%		-		07	1,853,930	臺北市東西門戶軸線人行環境改善計畫：賸餘185萬3,930元；類別為07；主要原因係「臺北市忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程」委託規劃設計技術服務賸餘數不再支用辦理繳庫。	
109	109年度合計	1,946,114	1.74%		-			1,946,114		
	109年度資本門小計	1,946,114	1.74%		-			1,946,114		
	交通支出	1,946,114	1.74%		-			1,946,114		
	道路橋樑工程	1,425,381	1.28%		-			1,425,381		
	道路及橋樑工程	1,425,381	1.28%		-		07	1,425,381		
	接受補助建設支出	520,733	100.00%		-			520,733		
	接受中央各部會補助建設支出	520,733	100.00%		-		07	520,733	臺北市東西門戶軸線人行環境改善計畫：賸餘52萬733元；類別為07；主要原因係「臺北市忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程」委託規劃設計技術服務賸餘數不再支用辦理繳庫。	
110	110年度合計	15,208,629	2.79%		3,797			15,204,832		
	110年度經常門小計	3,797	0.14%		3,797			-		
	交通支出	3,797	0.14%		3,797			-		
	工務行政	3,797	0.14%		3,797			-		
	工程管理	3,797	0.14%	01	3,797			-		
	110年度資本門小計	15,204,832	2.80%		-			15,204,832		
	交通支出	15,204,832	2.80%		-			15,204,832		
	道路橋樑工程	14,995,171	2.79%		-			14,995,171		
	道路及橋樑工程	14,995,171	2.79%		-		07	14,995,171		
	接受補助建設支出	209,661	3.83%		-			209,661		
	接受中央各部會補助建設支出	209,661	3.83%		-		07	209,661		
111	111年度合計	91,527,847	1.80%		14,415,721			77,112,126		
	111年度經常門小計	14,415,721	1.67%		14,415,721			-		
	交通支出	14,415,721	1.84%		14,415,721			-		
	一般行政	11,282,674	1.82%		11,282,674			-		
	行政管理	11,282,674	1.82%	02	11,282,674			-		

臺北市政府工務局新建工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	工務行政	3,133,047	1.93%		3,133,047			-		
	工程管理	3,133,047	1.93%	01	3,133,047			-		
	111年度資本門小計	77,112,126	1.83%		-			77,112,126		
	交通支出	77,112,126	1.86%		-			77,112,126		
	道路橋梁工程	75,677,852	2.10%		-			75,677,852		
	道路及橋梁工程	75,677,852	2.10%		-		07	75,677,852		
	一般建築及設備	471,045	16.99%		-			471,045		
	其他設備	471,045	16.99%		-		08	471,045		
	接受補助建設支出	963,229	0.18%		-			963,229		
	接受中央各部會補助建設支 出	963,229	0.18%		-		07	963,229		

臺北市政府工務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	4,079,529,874	9,622,397	-	4,067,606,522	-
道路橋梁工程	3,099,225,359	9,622,397	-	3,089,602,962	-
道路及橋梁工程	3,099,225,359	9,622,397	-	3,089,602,962	-
一般建築及設備	2,300,955	-	-	-	-
其他設備	2,300,955	-	-	-	-
接受補助建設支出	105,173,024	-	-	105,173,024	-
接受中央各部會補助建設支出	105,173,024	-	-	105,173,024	-
小計	3,206,699,338	9,622,397	-	3,194,775,986	-
保留數					
道路橋梁工程	434,294,789	-	-	434,294,789	-
道路及橋梁工程	434,294,789	-	-	434,294,789	-
接受補助建設支出	438,535,747	-	-	438,535,747	-
接受中央各部會補助建設支出	438,535,747	-	-	438,535,747	-
保留小計	872,830,536	-	-	872,830,536	-

臺北市政府工務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	62,460,000	-	-	62,460,000	-
災害準備金	21,566,798	-	-	21,566,798	-
災害準備金	21,566,798	-	-	21,566,798	-
小計	21,566,798	-	-	21,566,798	-
保留數					
災害準備金	40,893,202	-	-	40,893,202	-
災害準備金	40,893,202	-	-	40,893,202	-
保留小計	40,893,202	-	-	40,893,202	-

臺北市政府工務局新建工程處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	219,853,800	-	219,853,800	203,316,264	-16,537,536	-7.52%	354	288	法定 編制 人員 之職 員人 數為 354 人。
二、約聘僱人員待遇	40,270,956	-	40,270,956	43,315,425	3,044,469	7.56%	74	74	
三、技工及工友待遇	132,352,980	-	132,352,980	135,604,115	3,251,135	2.46%	321	317	
四、獎金	66,800,382	-	66,800,382	83,128,082	16,327,700	24.44%			
五、其他給與	12,940,480	-	12,940,480	18,636,024	5,695,544	44.01%			
六、加班值班費	38,545,158	-	38,545,158	31,925,990	-6,619,168	-17.17%			
七、退休退職給付	27,000,000	-	27,000,000	6,529,686	-20,470,314	-75.82%			
八、退休退職儲金	33,247,092	-	33,247,092	32,795,060	-452,032	-1.36%			
九、保險	42,007,152	-	42,007,152	46,668,425	4,661,273	11.1%			
合 計	613,018,000	-	613,018,000	601,919,071	-11,098,929	-1.81%	749	679	

本 頁 空 白

臺北市政府工務局新建工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					72,001,058			72,001,058
公務人員退休及撫卹 給付					72,001,058			72,001,058
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市政府工務局新建工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,309,708			6,309,708	21,566,798		40,893,202	62,460,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	6,309,708			6,309,708				
災害準備金					21,566,798		40,893,202	62,460,000

臺北市政府工務

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
工務行政	-	-	-	-
工程管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局新建工程處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
60,000	-	-	60,000	60,000	
60,000	-	-	60,000	60,000	
60,000	-	-	60,000	60,000	
60,000	-	-	60,000	60,000	

臺北市政府工務

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局新建工程處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	183,000	-	183,000	183,000	
-	183,000	-	183,000	183,000	
-	183,000	-	183,000	183,000	
-	183,000	-	183,000	183,000	

臺北市政府工務 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 小計 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		工程管理	60,000	60,000	0	60,000	0
	補助工會辦理勞動法令研習課程之勞動教育經費		60,000	60,000	0	60,000	0
		公務人員退休及撫卹給付	183,000	183,000	0	183,000	0
	111年春節慰問金- 退休人員(職員)陳建霖等7人+ 遺屬1人(銀行戶)		16,000	16,000	0	16,000	0

局新建工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V							0		依「臺北市政府工務局所屬工程處勞動教育實施及補助計畫」規定辦理。
V							0		

臺北市政府工務
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	111年春節慰問金 - 退休人員(職員遺族) - 撫恤人員王侯美玉等人(個人戶)		8,000	8,000	0	8,000	0
	111年度年節特別照護金(春節) - 職員姚春華1人		37,000	37,000	0	37,000	0
	111年端午節慰問金 - 退休人員及遺眷		16,000	16,000	0	16,000	0
	111年端午節慰問金 - 退休人員及遺眷(個人戶)		8,000	8,000	0	8,000	0
	111年度端午節特別照護金 - 職員姚春華1人		37,000	37,000	0	37,000	0
	111年度中秋節特別照護金 - 職員姚春華1人		37,000	37,000	0	37,000	0
	111年中秋節慰問金 - 退休人員(職員)陳建霖等8人及撫恤人員王侯美玉等4人(銀行戶)		18,000	18,000	0	18,000	0
	111年中秋節慰問金 - 退休人員(職員)陳建霖等8人及撫恤人員王侯美玉等4人(個人戶)		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			183,000	183,000	0	183,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			243,000	243,000	0	243,000	0

局新建工程處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		

臺北市政府工務
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
111							一般業務	500,000
	靚采有限公司	111年度永久 保存檔案掃 描、點收編目 等服務-1月價 款	900,000	110/12/1	111/1/31	111/1/31		72,261
	靚采有限公司	111年度永久 保存檔案掃 描、點收編目 等服務-2月價 款	900,000	110/12/1	111/2/28	111/2/28		54,145
	靚采有限公司	111年度永久 保存檔案掃 描、點收編目 等服務-3月價 款	900,000	110/12/1	111/3/31	111/3/31		104,238
	靚采有限公司	111年度永久 保存檔案掃 描、點收編目 等服務-4月價 款	900,000	110/12/1	111/4/30	111/4/30		81,804
	靚采有限公司	111年度永久 保存檔案掃 描、點收編目 等服務-5月價 款	900,000	110/12/1	111/5/31	111/5/31		69,986
	靚采有限公司	111年度永久 保存檔案掃 描、點收編目 等服務-6月價 款	900,000	110/12/1	111/6/30	111/6/30		69,796

局新建工程處
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	500,000													
-	-	72,261	V				V								
-	-	54,145	V				V								
-	-	104,238	V				V								
-	-	81,804	V				V								
-	-	69,986	V				V								
-	-	69,796	V				V								

臺北市政府工務
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
111	靚采有限公司	111年度永久 保存檔案掃 描、點收編目 等服務-7月價 款	900,000	110/12/1	111/7/31	111/7/31	道路橋涵養護	47,770
	台北市建設機 械商業同業公 會	委請台北市商 業機械同業公 會辦理111年 工程重機械編 管作業(道路 橋涵養護)	98,000	111/6/22	111/10/30	111/10/17		41,000
小計 合計	111年度小計							541,000 541,000

局新建工程處
項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	47,770	V				V								
-	-	41,000													
-	-	41,000	V				V								
-	-	541,000													
-	-	541,000													

臺北市政府工務 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
111	工務管理	業務費-國外 旅費	364,000	0	1	生態綠廊或 立體連通平 台之規劃設 計及維護管 理策略案
111	工務管理	業務費-國外 旅費	335,200	0	5	重大公共工 程評估機 制、橋梁維 護管理暨污 水廠規劃營 運等研究
	小計		699,200			
	111年度合計		699,200			
合計			699,200			

局新建工程處 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												因疫情嚴峻無法執行。 因疫情嚴峻無法執行。

臺北市政府工務局新建工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程(102-111)(延長至112)	373,919,570	317,552,472	198,506,205	22,515,869	221,022,074	133,635,521	60.46%	因111年施工遭遇疫情及開挖過程連續壁變位臨界行動值，需增做保護措施影響原規劃施工順序及進度，後續將督飭廠商積極趕工。	109.10.15	338,000,000	70.99%	70.99%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：福國路延伸工程(第2期)(104-111)(延長至112)	895,963,653	713,748,610	60,434,432	151,495,000	211,929,432	199,635,204	94.20%	無落後。	105.04.29	576,490,071	77.81%	82.12%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：中正中正橋改建工程(105-111)(延長至112)	1,557,258,000	1,086,535,009	374,842,029	96,022,000	470,864,029	470,085,876	99.83%	無落後。	108.01.22	2,217,900,000	76.88%	74.51%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：萬大第一果菜市場及魚類批發市場銜接匝道工程(108-112)	509,530,000	11,687,000	1,123,488	2,025,000	3,148,488	1,562,001	49.61%	因未達給付條件，故無法撥付設計費，詳細條件如下： 1. 第4期：取得聯外交通高架匝道新建工程之基地當地道路主觀機關核定詳細設計圖說，並完成電力、兩排水、交通設施等詳細設計，取得基地當地相關主管機關審查許可文件。 2. 第6期及第7期：取得基地當地建築主管機關核發建築許可文件，並取得建築、結構、消防、電力、自來水、電話、網路、污排水等基地當地相關主管機關審查核可文件。 3. 第9期：取得臨時攤棚新建工程之基地當地建築主管機關核發使用許可文件，及機關驗收合格，無待解決事項。 改進措施： 1. 第4期款刻正辦理撥款發核作業中。 2. 第6期及第7期款相關許可文件已於111年12月28日核准，待取得相關核可文件後，辦理後續相關核銷事宜。 3. 儘速辦理第9期驗收作業。	109.02.15	12,517,171,000	77.10%	26.71%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：常德街人行地下道連通工程(108-111)(延長至112)	358,917,000	195,233,000	73,945,629	141,395,000	215,340,629	210,374,973	97.69%	無落後。	109.12.07	346,430,000	43.58%	43.92%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：109-110年度橋涵安全檢測工作(109-111)	100,000,000	100,000,000	663,908	29,160,000	29,823,908	26,443,945	88.67%	無落後。	109.02.12	90,444,204	75.00%	80.00%

臺北市政府工務局新建工程處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程(109-112)	170,000,000	35,613,000	98,109	21,018,000	21,116,109	0	0	依臺北市議會審議109年度本市總預算案審議意見但書：「建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程，需先辦理車流模擬送議會備查後，始得動支工程費」，本處已於110年4月20日函送交工處之車流模擬成果報告。另交工處業於109年10月、110年3月及4月、110年9月8日、9月30日多次拜會王浩議員說明車流模擬調整方式，本局局長及交通局長已於110年11月10日及110年12月15日率隊拜會王浩議員，惟議員仍不同意動支工程費。本案111年6月1日拜訪王浩議員時，議員表示一殞除役後車流將因使用需求減少而紓解，故同意動支112年工程費，本處計畫於112年第一個會期前再次函送車流模擬報告予議會備查，並於備查後辦理相關招標作業。		0	0.00%	0.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程(109-111)(延長至112)	221,867,000	139,540,000	5,550,401	96,088,000	101,638,401	74,648,777	73.45%	1. 工址沿線原為墓地，開挖遇數十具無主骨骸遷置。 2. 配合住戶進出安全，拉設地錨穩定邊坡、增闢施工便道及車行箱涵。 3. 配合臺電桿遷協調周邊住戶停電時程。 4. 111年4-8月梅雨鋒面、颱風及午後強降雨天候影響擋土牆結構施築。 5. 帶狀工區動線狹隘，開挖土方無暫置區域。 以上原因致影響施工進度，已督商就可施作工作面加派工班進場趕工進。	109.12.01	183,000,000	41.44%	38.37%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：110年度道路改善及維護工程(110-111)	1,493,000,000	1,493,000,000	16,459,035	411,026,000	427,485,035	417,217,321	97.60%	無落後。	110.01.20	1,327,711,754	100%	100%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：110年度橋涵改善工程(110-111)	218,000,000	218,000,000	5,422,253	51,356,917	56,779,170	48,700,241	85.77%	無落後。	110.01.20	92,460,000	100%	100%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：110年度人行道改善工程(110-111)	245,000,000	245,000,000	4,341,075	76,023,090	80,364,165	80,337,165	99.97%	無落後。	110.01.20	228,365,473	100%	100%

臺北市府工務局新建工程處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程(110-114)	1,662,198,000	319,820,000	20,957,027	261,037,131	281,994,158	266,045,425	94.34%	無落後。	110.04.26	1,427,170,000	44.58%	44.60%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：國家生技研究園區及周邊交通系統改善工程(110-113)	1,200,000,000	2,001,000	0	1,000	1,000	0	0	本案經費係由中央補助款全額支應，屆時將循預算程序辦理繳庫作業。	110.11.02	1,072,500,000	0.00%	0.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：立德路底連接捷運忠義站銜接工程(110-111)	158,046,000	158,046,000	44,932,512	93,703,100	138,635,612	102,398,375	73.86%	因整體物調預算於第4季追加，將需日後隨工程計價連動計算始得撥付，將督請廠商積極趕工。	109.11.11	176,805,616	100.00%	100.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：111-112年度橋涵安全檢測工作(111-113)	100,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	29,382,218	97.94%	無落後。	111.02.08	91,409,162	80.00%	90.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：111年度道路改善及維護工程(111-112)	1,430,097,000	997,426,000	0	927,221,090	927,221,090	910,463,311	98.19%	無落後。		0	83.08%	83.08%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：111年度橋涵改善工程(111-112)	210,000,000	152,600,000	0	206,324,000	206,324,000	142,115,007	68.88%	111年12月估驗計價尚在審核中，因適逢春節，預計2月辦理付款，本案已完成至11月份估驗計價，12月份估驗計價辦理中。		9,060,000	68.73%	68.73%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：111年度人行道改善工程(111-112)	420,000,000	273,000,000	0	273,271,367	273,271,367	266,420,397	97.49%	無落後。	110.11.24	325,000,000	75.69%	75.69%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：111年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程(111-112)	120,000,000	75,000,000	0	59,066,000	59,066,000	41,206,317	69.76%	本案屬開口契約，通報單開立金額未達80%。	110.01.27	33,228,178	43.78%	43.78%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：跨越大坑溪自行車道興建工程(111-113)	136,950,000	27,390,000	0	5,004,000	5,004,000	0	0	111年12月16日第2次上網公告，112年1月4日第1次更正公告，並於112年1月6日開標，因未達法定家數流標，已於112年1月10日第3次上網公告，並於112年2月22日決標。		0	0.00%	0.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：雙溪橋人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程(109-111)	70,000,000	36,352,000	3,221,736	281,135	3,502,871	1,236,865	35.31%	本工程已竣工結案，剩餘金額繳庫。	110.03.03	19,071,272	100%	100%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：110年度工程委託監造技術服務(110-111)	90,000,000	90,000,000	0	34,000,000	34,000,000	31,994,445	94.10%	無落後。	110.01.18	8,730,288	依工程進度付款	依工程進度付款
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：111年度工程委託監造技術服務(111-112)	95,000,000	47,500,000	0	49,500,000	49,500,000	49,500,000	100.00%	無落後。		95,000,000	依工程進度付款	依工程進度付款

臺北市政府工務局新建工程處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：福德街137巷道路興建工程(111-112)	58,650,000	13,877,000	0	8,727,000	8,727,000	93,190	1.07%	本案因需與地方及議員協調保護樹處理方式及需先行委託殯葬處辦理遷葬作業，且2次流標，經檢討後故於111年11月7日辦理招商說明會蒐集廠商意見，設計顧問公司並已依廠商意見修正招標文件並微調預算，另本處已將保護樹移植先行開工施工通報單施作以減少廠商風險。目前刻由本處洽談廠商意願，預計於112年2月辦理第3次上網公告。		0	0.00%	0.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：水源永春人行天橋改建工程(111-112)	68,000,000	20,425,000	0	15,425,000	15,425,000	0	0	本案係為「承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程」之後續擴充工程，施工廠商對於單價編列及數量等事項仍有疑義尚待澄清，並於111年10月20日與設計單位開會研議，後原則簽於111年11月22日核定，相關圖算資料及餘土運棄至台北港之單價調整於112年1月9日核定移送本處辦理，因後續擴充變更內容較為繁雜導致尚未完成變更程序，故無法動支相關工程費；另本工程已於111年12月15日開工，預計於112年10月16日完工。	111.08.24	60,648,161	0.00%	0.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：108年度橋涵改善工程	450,500,000	450,500,000	11,531,821	0	11,531,821	11,313,712	98.11%	無落後。	107.11.16	57,194,914	100.00%	100.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：提升道路路面服務品質與市民感受度計畫(動二)	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00%	無落後。		0	100%	100%
補助及其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金：災害準備金	62,460,000	62,460,000	0	62,460,000	62,460,000	21,566,798	34.53%	1. 本案係因111年10月尼莎颱風造成災害，於111年11月18日業奉彭副市長核准同意動支災害準備金，工程案刻正執行中。 2. 本案預計於112年6月底前執行完成。		0	34.00%	34.00%
經濟發展支出-交通支出-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出-國家生技研究園區聯外道路計畫(工程建造費)	527,835,000	527,835,000	0	527,835,000	527,835,000	391,954,438	74.26%	本補助費係配合與營建署訂定之撥款原則，經施工進度達10%後，由該署先行撥付工程進度10%-20%所需經費，故尚無法核銷。	110.11.02	1,072,500,000	4.22%	10.00%
經濟發展支出-交通支出-道路橋梁工程-道路及橋梁工程：臺北市萬華區市容翻新精進計畫	135,890,000	135,890,000	135,890,000	0	135,890,000	131,979,126	97.12%	無落後。	110.12.30	135,890,000	100%	100%

臺北市政府工務
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	683,772	156,337		7,622		243			847,974			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	77,696	431				183			78,311			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	606,075	155,906		7,622		60			769,663			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局新建工程處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				9,622				4,130,067				2,301	4,141,990	4,989,964
								62,460					62,460	140,771
				9,622				4,067,607				2,301	4,079,530	4,849,193

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	6,106,704,854,879	5,893,169,451,924	負債	3,485,016,853	3,266,697,751
流動資產	3,725,082,871	2,796,090,185	流動負債	3,075,741,204	2,883,422,945
專戶存款	3,134,530,839	2,161,044,967	應付帳款	0	19,962,933
應收帳款	18,001,316	18,943,411	應付代收款	2,993,436,963	2,382,026,372
其他應收款	29,856,835	38,691,836	其他應付款	79,803,454	232,852,754
應收其他基金款	167,802	0	預收款	2,500,787	1,230,404
應收其他政府款	38,169,785	711,329	預收其他政府款	0	247,350,482
材料	806,517	0	長期負債	5,824,248	3,947,585
預付款	503,549,777	576,698,642	應付租賃款	5,824,248	3,947,585
長期投資	561,003,185	559,810,185	其他負債	403,451,401	379,327,221
採權益法之投資	500,000,000	500,000,000	存入保證金	393,996,710	370,020,626
採權益法之投資評價調整	61,003,185	59,810,185	應付保管款	9,454,691	9,306,595
固定資產	6,102,154,943,290	5,889,211,092,334	淨資產	6,103,219,838,026	5,889,902,754,173
土地	6,077,296,188,623	5,862,203,720,499	資產負債淨額	6,103,219,838,026	5,889,902,754,173
土地改良物	72,746,511,548	77,041,229,819	資產負債淨額	6,103,219,838,026	5,889,902,754,173
累計折舊－土地改良物	-49,949,174,136	-51,284,977,515			
房屋建築及設備	187,676,671	404,730,611			
累計折舊－房屋建築及設備	-62,216,450	-102,270,985			
機械及設備	170,528,507	230,797,517			
累計折舊－機械及設備	-159,312,638	-215,503,569			
交通及運輸設備	162,307,226	166,238,646			
累計折舊－交通及運輸設備	-119,330,842	-114,824,285			
雜項設備	31,884,368	29,737,635			
累計折舊－雜項設備	-23,225,955	-20,700,148			
租賃資產	10,994,549	6,704,416			
累計折舊－租賃資產	-2,693,521	-1,154,261			
購建中固定資產	1,864,805,340	867,363,954			
無形資產	1,467,608	2,150,194			
電腦軟體	1,467,608	2,150,194			
其他資產	262,357,925	600,309,026			
暫付款	262,357,925	600,308,626			
存出保證金	400	400			
合 計	6,106,704,854,879	5,893,169,451,924	合 計	6,106,704,854,879	5,893,169,451,924
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	3,117,072,694	4,383,744,364	應付保證品	3,117,072,694	4,383,744,364
債權憑證	14	16			
待抵銷債權憑證	-14	-16			

臺北市政府工務局新建工程處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	11,375,550,779	11,328,843,392	46,707,387
公庫撥入數	5,106,686,072	4,493,455,592	613,230,480
罰款及賠償收入	12,467,088	19,307,004	-6,839,916
規費收入	488,880,970	473,534,510	15,346,460
財產收益	86,830,682	94,824,956	-7,994,274
投資收益	1,360,802	1,689,882	-329,080
補助及協助收入	543,708,771	16,628,794	527,079,977
捐獻及贈與收入	4,192,843,119	2,717,920,305	1,474,922,814
其他收入	942,773,275	3,511,482,349	-2,568,709,074
支出	8,803,040,086	7,312,485,742	1,490,554,344
繳付公庫數	1,834,252,785	899,853,753	934,399,032
人事支出	707,340,976	723,697,653	-16,356,677
業務支出	3,185,491,826	2,958,598,192	226,893,634
獎補助支出	243,000	191,000	52,000
財產損失	1,820,020,592	11,095,821	1,808,924,771
利息費用及手續費	156,915	110,094	46,821
折舊、折耗及攤銷	1,255,533,992	2,718,939,229	-1,463,405,237
收支餘絀	2,572,510,693	4,016,357,650	-1,443,846,957

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,134,530,839	
			110103001納入集中支付	3,119,031,730	-	
			110103002一般銀行存款	9,454,691	-	
			110103003代扣繳專戶	6,044,418	-	
			110303應收帳款	-	18,001,316	
			110398其他應收款	-	29,856,835	
			110398009其他	29,856,835	-	
			110401應收其他基金款	-	167,802	
			110501應收其他政府款	-	38,169,785	
			110601材料	-	806,517	
			110601001道路橋涵養護	806,517	-	
			110901預付款	-	503,549,777	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,292,925	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	490,256,852	-	
			130101採權益法之投資	-	500,000,000	
			130102採權益法之投資評價調整	-	61,003,185	
			140101土地	-	6,077,296,188,623	
			140201土地改良物	-	72,746,511,548	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-49,949,174,136	
			140401房屋建築及設備	-	187,676,671	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-62,216,450	
			140501機械及設備	-	170,528,507	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-159,312,638	
			140601交通及運輸設備	-	162,307,226	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-119,330,842	
			140701雜項設備	-	31,884,368	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-23,225,955	
			140801租賃資產	-	10,994,549	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-2,693,521	
			141101購建中固定資產	-	1,864,805,340	
			160102電腦軟體	-	1,467,608	
			180101暫付款	-	262,357,525	
			180101001代辦經費	262,355,168	-	
			180101002應付代收款	2,357	-	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	3,117,072,694	
			190401債權憑證	-	14	
			190501待抵銷債權憑證	-	-14	
			210302應付代收款	-	2,993,436,963	
			210302001公用事業費款	2,076,435	-	
			210302002健保費	1,840,915	-	
			210302004勞保費	888,427	-	
			210302006勞工退休金(新制)	885,049	-	
			210302007代辦經費	2,852,865,580	-	
			210302008各項費款	353,592	-	
			210302019其他	133,102,752	-	
			210302020容積代金基金	1,424,213	-	
			210399其他應付款	-	79,803,454	
			210399001保留預算	77,657,918	-	
			210399002非保留預算	2,145,536	-	

臺北市政府工務局新建工程處

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	2,500,787	
			230101應付租賃款	-	5,824,248	
			280301存入保證金	-	393,996,710	
			280301002履約保證金	120,355,151	-	
			280301003差額保證金	14,800	-	
			280301004保固保證金	245,836,528	-	
			280301009其他	16,000	-	
			280301010集會遊行保證金	2,160,000	-	
			280301012市有公用土地使用保證金	9,052,723	-	
			280301013場地設施使用保證金	5,515,693	-	
			280301014保活保證金	11,045,815	-	
			280401應付保管款	-	9,454,691	
			280401001離職儲金	9,454,691	-	
			290301應付保證品	-	3,117,072,694	
			290301001有價證券	767,984,162	-	
			290301002保證書	2,341,107,569	-	
			290301003保險單	7,980,963	-	
			310101資產負債淨額	-	6,103,219,838,026	
			310101001資產負債淨額(預算)	-271,668,055	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	6,103,491,506,081	-	

臺北市政府工務局新建工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	500,000,000	59,810,185	0	0	1,193,000	561,003,185
土地	5,862,203,720,499	0	223,204,425,840	8,111,957,716	0	6,077,296,188,623
土地改良物	77,041,229,819	-51,284,977,515	92,925,372	4,387,643,643	1,335,803,379	22,797,337,412
房屋建築及設備	404,730,611	-102,270,985	950,600	218,004,540	40,054,535	125,460,221
機械及設備	230,797,517	-215,503,569	1,779,664	62,048,674	56,190,931	11,215,869
交通及運輸設備	166,238,646	-114,824,285	156,734	4,088,154	-4,506,557	42,976,384
雜項設備	29,737,635	-20,700,148	2,364,734	218,001	-2,525,807	8,658,413
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,940,576,454,727	-51,678,466,317	223,302,602,944	12,783,960,728	1,426,209,481	6,100,842,840,107
租賃資產	6,704,416	-1,154,261	5,611,629	1,321,496	-1,539,260	8,301,028
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	867,363,954	0	997,441,386	0	0	1,864,805,340
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,150,194	0	0	682,586	0	1,467,608
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	876,218,564	-1,154,261	1,003,053,015	2,004,082	-1,539,260	1,874,573,976
合 計	5,941,452,673,291	-51,679,620,578	224,305,655,959	12,785,964,810	1,424,670,221	6,102,717,414,083

備註：本期成本變動增加224,305,655,959元，較取得財產合計4,058,043,671元，增加220,247,612,288元之原因說明如下：

1. 土地因受贈及公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加223,194,841,779元。
2. 土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備因補列以前年度財產帳等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,960,675元。
3. 租賃資產因租用5年，分年支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,865,284元。
4. 購建中固定資產因補列以前年度財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加746,973元。
5. 因部分工程經費支出未達登載財產標準，故不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,046,802,423元。

臺北市政府工務局新建工程處

長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	500,000,000	61,003,185	561,003,185	0	
(二)、作業基金	500,000,000	61,003,185	561,003,185	0	
臺北市共同管道基金	500,000,000	61,003,185	561,003,185	0	

臺北市政府工務局新建工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	3,947,585	4,447,048	2,570,385	5,824,248
二、其他長期負債				

臺北市政府工務局新建工程處

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,858,174,136	9,517,376,643	11,375,550,779	收入
		5,106,686,072	5,106,686,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,467,088		12,467,088	罰款及賠償收入
規費收入	488,880,970		488,880,970	規費收入
信託管理收入				
財產收入	86,830,682		86,830,682	財產收益
營業盈餘及事業收入	167,802	1,193,000	1,360,802	投資收益
補助及協助收入	543,708,771		543,708,771	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,625,905	4,183,217,214	4,192,843,119	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	716,492,918	226,280,357	942,773,275	其他收入
歲出	4,989,963,919	3,813,076,167	8,803,040,086	支出
		1,834,252,785	1,834,252,785	繳付公庫數
人事費	679,615,537	27,725,439	707,340,976	人事支出
業務費	168,115,508	3,017,376,318	3,185,491,826	業務支出
獎補助費	243,000		243,000	獎補助支出
設備及投資	4,141,989,874	-4,141,989,874		
		1,820,020,592	1,820,020,592	財產損失
				投資損失
債務費		156,915	156,915	利息費用及手續費
		1,255,533,992	1,255,533,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,131,789,783	5,704,300,476	2,572,510,693	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數167,802元，係收取投資臺北市共同管道基金之購餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中12,800,490元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中494,164,769元係支付估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中1,746,345元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (五)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中913,723,738元係保留數。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中5,881,786元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「人事支出」科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數4,141,989,874元，其中2,713,672,746元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「投資收益」1,360,802元，係投資臺北市共同管道基金於年度終了之評價調整。
- (三)會計科目「捐獻及贈與收入」4,192,843,119元，其中4,183,217,214元係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。
- (四)會計科目「其他收入」942,773,275元，其中226,280,357元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- (五)會計科目「財產損失」1,820,020,592元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (六)會計科目「利息費用及手續費」156,915元，係採融資租賃方式取得財產依權責發生基礎所攤銷之利息
- (七)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,255,533,992元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

- (一)會計科目「人事支出」707,340,976元，其中21,843,653元係執行以前年度歲出保留數。
- (二)會計科目「業務支出」3,185,491,826元，其中303,703,572元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府工務局新建工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,161,044,967
(一) 專戶存款	2,161,044,967
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	219,367,832,015
(一) 本年度歲入	1,858,174,136
1. 實現數	1,817,509,638
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,817,509,638
2. 應收數	40,664,498
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	167,802
(2) 其他	40,496,696
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-36,684,163
1. 以前年度轉入實現數	3,930,684
2. 以前年度轉入註銷數	49,651
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-40,664,498
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	8,835,001
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-517,350
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	9,140,397
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	211,954
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	611,410,591
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-41,976,745
(十) 預收款淨增(減)數	1,270,383

臺北市政府工務局新建工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-247,350,482
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	3,623,008
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	23,976,084
(十七) 應付保管款淨增(減)數	148,096
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	5,106,686,072
1. 本年度歲出撥款	4,507,949,241
2. 以前年度歲出撥款	650,222,836
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,847,098
4. 退還以前年度預收繳庫款	248,580,886
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-301,913,989
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	212,079,720,034
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-1,847,098
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-49,651
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	620,562
15. 註銷以前年度歲出保留數	162,749
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	-211,954
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	1,171,279
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	212,079,874,147
(1) 財產交易利益(損失)	-1,820,020,592

臺北市政府工務局新建工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	1,360,802
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	4,409,497,571
(4) 其他利息(-)	-156,915
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,255,533,992
(6) 其他影響非流動資產之項目	210,744,727,273
收項總計	221,528,876,982
付項	
一、本期支出	218,394,346,143
(一) 本年度歲出	4,989,963,919
1. 實現數	4,076,240,181
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	506,965,259
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,746,345
(3) 其他	3,567,528,577
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	913,723,738
(二) 歲出應付數	19,962,933
1. 以前年度轉入實現數	19,342,371
2. 以前年度轉入註銷數	620,562
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-81,060,455
1. 以前年度轉入實現數	832,500,534
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	396,043,503
(2) 其他	436,457,031
2. 以前年度轉入註銷數	162,749
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-913,723,738
(四) 材料淨增(減)數	806,517
(五) 預付款淨增(減)數	-73,148,865
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	1,360,802

臺北市政府工務局新建工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	212,040,842,194
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-682,586
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-337,951,101
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,834,252,785
1. 本年度歲入繳庫	1,817,509,638
2. 以前年度歲入繳庫	3,930,684
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,500,787
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	10,311,676
二、本期結存	3,134,530,839
(一) 專戶存款	3,134,530,839
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	221,528,876,982

臺北市政府工務局新建工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

頁次： 1 / 1

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一.土地	筆數	10	0	0		10
	面積	3,696.84	0.00	0.00	0	3,696.84
土地改良物	價值	1,165,368,211	0	0		1,165,368,211
	數量	0	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
三.機械及設備	棟數	22	0	0		22
	數量	3	0	0		3
四.交通及運輸設備	面積	14,752.25	0.00	0.00	283,706	14,752.25
	價值	124,748,258	0	0		124,748,258
五.什項設備	數量	1,708	2	0	561,872	1,710
	價值	19,727,822	342,747	0		19,508,697
六.有價證券	數量	169	3	0		172
	價值	43,381,871	81,930	0	654,873	42,808,928
七.權利	數量	519	0	0		519
	價值	8,815,972	0	0	215,170	8,600,802
小計	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
合計	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
總計	總值	1,362,042,134	424,677	0	1,715,621	1,360,751,190
	總值	1,362,042,134	424,677	0	1,715,621	1,360,751,190

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府工務局新建工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	56,001	0	0		56,001
	面積	15,856,418.96	27.90	0.00		15,856,446.86
	價值	6,076,126,624,353	4,196,054	0		6,076,130,820,412
土地改良物	數量	1,698	1	0	99,003,928	1,699
	價值	22,873,341,340	23,000,000	0		22,797,337,412
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	19	0	0	10,845	19
	面積	106.50	0.00	0.00		106.50
	價值	1,006,514	0	0		995,669
三. 機械及設備	數量	1	0	0		1
	價值	8,200	0	0		8,200
	數量	149	0	0	5,587	149
四. 交通及運輸設備	價值	173,043	0	0		167,456
	數量	26	0	0		26
	價值	57,611	0	0		57,611
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	6,099,001,211,066	27,196,054	0	99,020,360	6,098,929,386,760
	總值	6,099,001,211,066	27,196,054	0	99,020,360	6,098,929,386,760

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府工務局新建工程處市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0	0	1
二. 房屋建築及設備	價值	2,307,701	0	0	0	2,307,701
	棟數	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	2,307,701	0	0	0	2,307,701
合計	總值	2,307,701	0	0	0	2,307,701

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府工務局新建工程處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擲節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p>	<p>本處將依本府採購契約廠商分包管理要點第4點規定辦理，並於審查得標廠商之分包契約時，個案物價指數調整方式審酌分包契約內所約定之物價指數調整是否符合公平性，得標廠商是否將所獲得之物價調整款合理分配予分包廠商，以維護分包廠商應有之權益。</p> <p>查本府投保注意事項之營造綜合保險均已包含第3人意外責任險。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市府工務局新建工程處
 議會審議通過臺北市府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>九、(五)臺北市府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十一、有關和興路44巷沿線跨景美溪連接捷運南環段Y05站及Y06站之2座人行橋，涉及雙北合作橋梁規劃議題，請捷運局與工務局加速積極與新北城鄉局與工務局溝通協調，達成合作共識後，儘速編列預算推動以利居民搭乘捷運需求、改善交通瓶頸。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>乙、歲出部分</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>1. 連接捷運Y06站之人行橋，本處於111年1月17日檢送可行性評估報告予新北市政府水利局(下稱該局)，並請該局審視後提供相關意見。 2. 該局於同年4月14日回復意見，本處修正報告後於同年5月10日再次函送該局審查。 3. 該局於同年7月5日函復最新審查意見後，本處已於同月22日完成報告修正並再次函送該局審查。 4. 該局於同年9月29日來函，表示建議新北端不做電梯，且避免佔用國有財產署之用地，本處已於同年10月17日完成修正並函送該局審查。 5. 該局於111年12月14日函復，推翻先前4次邀新北市政府各單位開會及前7次雙北合作交流平臺會議中達共識之最佳方案(和興路44巷連接Y06站)，建議改採次佳方案(和興社宅連接Y05站)，本處後續將再持續於雙北合作交流平臺上與新北市協商。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
第7款 第3 項： 新建 工程 處	<p>P71-72和興路88號旁道路新築工程原係108-111年度連續工程，展延至112年度，本年度預算原列4,405,000元，照案通過。</p> <p>附帶決議： 有關和興路中段道路拓寬工程及和興路88號旁道路新築工程，請新工處妥善與土地及地上物所有權人溝通，確保其最大權益，並依照原計畫期程如期如質完工。</p>	<p>1. 和興路88號旁道路新築工程，本案工程範圍內均為公有土地，無須辦理用地取得，由本府都市發展局代辦道路施工。 2. 本案土地部分內政部(下稱該部)已於111年7月20日徵審會決議補正資料後核准徵收，本處已於8月18日將補正後資料送請地政局(下稱該局)轉該部，該局再於8月29日退請本處修正，本處於9月5日邀集相關單位召開會議研商補正事宜，同月16日重新函送徵收計劃書予該局，該局同月21日轉陳該部，該部於同月29日核准徵收。</p>

臺北市政府工務局新建工程處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
第7款 第3 項： 新建 工程 處	<p>P72和興路中段道路拓寬工程原係108-111年度連續工程，展延至112年度，本年度預算原列8,542,000元，照案通過。</p> <p>附帶決議： 有關和興路中段道路拓寬工程及和興路88號旁道路新築工程，請新工處妥善與土地及地上物所有權人溝通，確保其最大權益，並依照原計畫工期如期如質完工。</p>	<p>3. 合法建物部分（和興路73、75、77及81號）已分別於4月20及22日辦理地上物協議價購會議，且完成各項拆遷補償費用發放，並於11月18日辦理騰空點交，刻正進行地上物拆除作業；墳墓遷移作業經同月10日邀集墓主（周氏家族）等現場協調，考量該家族已開始籌劃遷墓作業，故請施工廠商配合於同月19日起先施作祖墳外之範圍，待該家族完成祖墳遷移（暫定112年3月底前）後，再行施作祖墳範圍工程，並以112年5月底前完工為目標。</p> <p>1. 和興路88號旁道路新築工程，本案工程範圍內均為公有土地，無須辦理用地取得，由本府都市發展局代辦道路施工。</p> <p>2. 本案土地部分內政部(下稱該部)已於111年7月20日徵審會決議補正資料後核准徵收，本處已於8月18日將補正後資料送請地政局(下稱該局)轉該部，該局再於8月29日退請本處修正，本處於9月5日邀集相關單位召開會議研商補正事宜，同月16日重新函送徵收計劃書予該局，該局同月21日轉陳該部，該部於同月29日核准徵收。</p> <p>3. 合法建物部分（和興路73、75、77及81號）已分別於4月20及22日辦理地上物協議價購會議，且完成各項拆遷補償費用發放，並於11月18日辦理騰空點交，刻正進行地上物拆除作業；墳墓遷移作業經同月10日邀集墓主（周氏家族）等現場協調，考量該家族已開始籌劃遷墓作業，故請施工廠商配合於同月19日起先施作祖墳外之範圍，待該家族完成祖墳遷移（暫定112年3月底前）後，再行施作祖墳範圍工程，並以112年5月底前完工為目標。</p>
第7款 第3 項： 新建 工程 處	<p>附帶決議： 有關臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程，請新工處在不影響工程品質下儘速趕工，於111年底前完工通車，以利工進。</p>	<p>本案帶狀工區於施工期間因遇萬善堂周邊萬人塚、骨灰(骸)及沿線開挖遇數十具無主骨骸需另辦理遷移安置作業(影響期間111年2-6月)；以及梅雨鋒面、颱風及午後強降雨等天雨障礙因素影響施工進度(影響期間111年4-9月)，本府工務局新建工程處已督商加緊趕趕，茲因上述不可控制因素二殯聯外道路工程，仍將配合二殯二期整建工程完工工期預計112年6月底完工。</p>

臺北市政府工務局新建工程處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
第7款 第3 項： 新建 工程 處	附帶決議： 市區道路工程攸關市民通行安全，請市府嚴格把關施工品質、加強監工，如有廠商未依規範施做致品質不佳，請市府從嚴追究！	遵照貴會意見辦理。
第7款 第3 項： 新建 工程 處	附帶決議： 大巨蛋使用光復南路道路用地開闢停車場地下道（含引道）使用一案，請新工處依公用房地提供使用辦法第二條辦理專業完整評估，並送議會備查。簽約前應完成開設光復南路（忠孝東路至市民大道間）行人穿越道及大巨蛋權利金議約，並於使用合約中載明，大巨蛋營運期間案址倘經常造成停等車隊溢出車道形成交通瓶頸，或大巨蛋體育賽事未達50%、致未符公益性及公共性，新工處得予以解約或不予續約。	1. 本案業已於111年3月25日以府授工新字第1113025358號函送議會備查。 2. 另擬俟體育局完成開設光復南路（忠孝東路至市民大道間）行人穿越道及大巨蛋權利金議約後，再行簽訂「臺北市公用土地使用行政契約」。
第23 款 第1 項： 資訊 局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵照貴會意見辦理。
貳	109年度總決算審核報告 綜合決議 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 林昆虎(丁)