

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年03月31日

資料更新日期：98年04月02日

專責人員：卓建宏

職稱：股長

電話：1999(外縣市 02-27208889)轉 6567

E-mail：ea-10139@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>一、合法登記永續經營：</p> <p>98年截至3月底止，核准工廠登記12件、變更登記14件、註銷登記15件，合計41件。截至98年3月底止，本市合法登記工廠總數為1,340家，其中電腦、電子產品及光學製品製造業214家、印刷及資料儲存媒體複製業169家、金屬製品製造業158家、機械設備製造業121家、電力設備製造業98家、電子零組件製造業93家、食品製造業90家，合計943家，占全市工廠總數之70.37%，為本市現有工業主要類別。依行政區分布以內湖區474家最多，南港區402家居次，共占總家數之65.37%。</p> <p>二、建立工業秩序</p> <p>98年截至3月底止，主動複查列管中之未登記工廠或依市民檢舉查處疑屬未登記工廠案件結果，經查獲違規從事工廠業務未辦理工廠登記者4件，所查獲違規者均依工廠管理輔導法之規定予以處分或依行政罰法之規定移請本市建築管理處裁處。</p> <p>三、協助廠商取得資金融通，改善企業體質，提高競爭力</p> <p>1. 協助廠商取得資金融通：</p> <p>依據「動產擔保交易法」及施行細則等有關規定，辦理動產抵押、附條件買賣、信託占有登記。98年截至3月底止，計協助37家廠商適時取得營運週轉資金計新臺幣11億8,409萬餘元。</p>

2. 核發廠商租稅減免證明：

依據「促進產業升級條例」及其施行細則等相關規定，辦理本市製造業及相關技術服務業完成證明之核發。98年截至3月底止計核發完成證明3件，廠商購置全新機器設備完成金額計新臺幣1,286萬餘元。

四、「臺北市產業強心方案」辦理情形

1. 提供擔保協助融資：

自98年3月2日開始受理申請案，截至3月底止受理662件申請案，申請貸款金額計新臺幣10億8,334萬元，已審查87件申請案件，審查通過72件，核准貸款金額共計新臺幣9,060萬元。

2. 提供場地舉辦促銷：

第一次活動於98年3月6日、7日及8日，於臺北市政府前廣場，舉辦「臺北市產業強心方案行銷活動」。一連三天的活動帶入超過10萬人的人潮商機，後續將於週六、週日假市民廣場再舉辦10場行銷活動外，並規劃10處特色商圈辦理封街促銷活動。

3. 輔導企業進用勞工：

為主動關懷企業，目前本局已進行訪視超過1萬8千家企業，同時宣導本府勞工局提供之每人每月新臺幣一萬元之僱用失業勞工津貼補助方案，其中有意願增僱失業勞工之企業有近1000家，提供本府勞工局作後續之媒合，以增加僱用失業勞工，降低失業率。

五、「傳統產業升級轉型輔導計畫-個案輔導及協助申請中央相關資源」成果發表會

為協助本市中小企業及傳統產業解決其經營上之問題，97年度委託中國生產力中心辦理個案

輔導及協助申請中央相關資源計畫，於 98 年 03 月 05 日假臺大醫院國際會議中心舉辦成果發表會，共計協助 20 家廠商成功申請政府補助款，其中 15 家成功申獲經濟部商業司、工業局及中小企業等處的補助，補助金額為新臺幣 485.9 萬元，另有 5 家廠商成功申請中小企業創新研發計畫 (SBIR) 補助，補助金額為新臺幣 615.7 萬元，總計獲得補助款新臺幣 1,101.6 萬元。

六、法商 Oxylane Group(迪卡儂集團)拜會本府

隨著週休二日實施以來，本府積極推動運動休閒產業，透過興設各區市民運動及舉辦各種大型運動賽會等具體措施，帶動民間投資及促進相關運動產業的蓬勃發展。鑒此，法商迪卡儂集團為開拓在臺展店計畫，該集團總裁 Mr. Yves Claude 等一行 7 人於 98 年 3 月 30 日拜會市長，會中針對該集團投資用地事宜進行意見交流，並希盼該集團前來本市投資，以利企業全球運籌，提升產業競爭力。

七、「臺北市產業發展策略之研擬、規劃及諮詢計畫」成果研討會

為規劃本市產業發展策略，97 年度本局委託台灣經濟研究院於 98 年 3 月 12 日舉辦「臺北市產業發展策略規劃成果研討會」，當日由大和總研劉憶如首席經濟顧問以「全球經濟趨勢分析」為題發表演說，並請台經院龔明鑫副院長、張建一副所長、BOT 中心黃崇哲主任、中央大學管理學院邱俊榮副院長、電機電子環境發展協會郭年雄理事長、台灣大學城鄉研究所夏鑄九所長、經濟部工業局知識服務組蘇文憲組長及台灣大學地理環境資源學系周素卿主任等專家學者，進行專題報告或討論，探討提昇本市國際地位、產業競爭力及人民生活品質之方法與途徑，本次活動總計吸引產、官、學界相關人士 134 人次參與，反應

	熱烈。
突破難題	無
未來施政重點	

資料提供：工商服務科

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年3月31日

資料更新日期：98年4月3日

專責人員：宋月娥 職稱：專員 電話：27256604

e-mail：ea-10607@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
重要成果	<p>一、98年3月份共受理電器承裝業、自來水管承裝商、氣體燃料導管承裝業、用電設備檢驗維護業、地下水鑿井業、電氣技術人員、自用發電設備等新設立案27件，換發證照等變更案90件，註銷案15件。</p> <p>二、98年3月5日召開「中山樓溫泉區溫泉取供事業擔任對象第三次協商會議」，協調未來擔任溫泉取供事業之對象，希望能在99年7月1日溫泉法緩衝期屆滿前，各溫泉區都有合法的溫泉取供事業擔任供應溫泉的角色。</p> <p>三、「臺北市再生能源行動方案」伍、執行內容中本府所屬機關、學校應設置再生能源運用示範設施，本局為召集單位；已於2月24日起至3月11日止，邀請專家學者實地會勘，計評選出10個機關、學校合適設置太陽光電發電系統，預估設置容量為200KWP，本局將補助該等單位部分規劃設計費用。</p> <p>四、為減輕一時忘記繳納天然氣費民眾的負擔，本市轄管之3家瓦斯公司用戶使用費逾期繳納違約金收取比率，經研商大幅調降，各瓦斯公司配合修正營業規程逾期違約金收取基準及方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、繳費期限：12天2、寬限期：2天。3、逾期收取基準：<ol style="list-style-type: none">(1) 14天以下收1%（原為4%）。(2) 超過14天收2%（原為8%）。(3) 未滿5元者按5元計。(4) 欠費超過2期（含當期）經催繳者仍未繳納者收4%。 <p>瓦斯公司營業規程部分修正案，本局已於3月31日層轉經濟部核准，俟核准後即可公布實施。</p>				

未 來 施 政 重 點

- 一、配合政府刺激景氣發放消費券政策，督導本市 4 家瓦斯公司共同推動消費券折抵申裝費優惠措施，並依申請用戶之戶數訂定級距加碼折抵申裝費，以提高市民申裝安全、便利、低污染天然瓦斯之意願，提昇天然氣普及率。
- 二、對單獨申設加氣站或於現有加油站增加基地面積兼營加氣站業者，協助辦理社區參與公聽會爭取社區居民認同，以利業者順利推動加氣站設置。
- 三、促請台灣中油股份有限公司依計畫期程儘速興建加氣站，並提供必要的行政協助，縮短設置作業。
- 四、依訂定之「臺北市溫泉業務聯合推動工作小組設置要點」規定，整合中央及市府相關機關功能，專責輔導管理本市溫泉業務，研訂溫泉產業發展策略及政策，以提供市民輔助養生復建場所、促進溫泉相關產業發展、帶動整體經濟繁榮。
- 五、持續並擴大辦理本市工商產業營業場所室內溫度及照明檢測，宣導節能理念並組成節能技術服務團，期透過節能技術服務，提供改善措施並建立合宜之能源使用量及使用效率；鼓勵及評選本府所屬各機關學校之建築物、市場、公園等設置太陽光電系統，促進太陽光能之利用，達到節能之目的。

資料提供：公用事業科

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年3月31日

資料更新日期：98年3月31日

專責人員：劉永修 職稱：專員

電話：27256579

E-mail：ea-10511@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
創新措施					
重要成果					<p>一、2009 市民植樹活動「森情滿臺灣-森生不碳息·台北氧樂多」：</p> <p>由本局業於98年3月7日假台北市北投區聖景路92路(馬偕醫護管理專科學校前裸地)舉行98年度市民植樹活動，並邀約行政院農業委員會林務局及臺北市殯葬處等本市府各一級機關、其他保育團體與私人企業等一起共襄盛舉，</p> <p>當日提供2千餘株台灣原生樹種，供民眾種植。並結合教育局舉辦植樹意象圖文比賽，在當天頒發入選的小朋友優勝獎狀，參與演出學校—關渡國小 舞獅隊、關渡國中 武術隊、馬偕護專啦啦隊，學生演出精采萬分，吸引參與民眾的目光。本系列規劃子活動下-台北減碳地圖</p> <p>(http://www.7stareco.org.tw/trees/h20map.asp)，藉由民眾登錄的方式，持續的記錄台北各行政區植樹情形，讓種樹減碳的觀念深植臺北市市民。</p> <p>二、木柵茶推廣中心工程完工及宣傳行銷工作：</p> <p>本次工程主要目的在於結合既有「木柵茶推廣中心」相關設施，加上新增 設環保節能LED照明、生態淨化水池、戶外表演舞臺等相關設施，提供更完善的設施與環境，藉由本計畫的執行，豐富木柵貓空茶葉之旅的遊程。</p> <p>(一)營建工程</p> <p>改善屋脊漏水工程設計，藝文活動舞臺設計，園區步道整修，農特產品展場設計，戶外照明改善設計，廁所化糞池改善工程設計，既有步道護欄整修及踏步鋪面整修，正式開工為97年12月15日至98年3月4日正式完工(80日曆天)。</p> <p>(二)宣傳行銷</p> <p>日益增加的遊客，為活絡木柵地區整體觀光產業發展，將主要的觀光景點逐一打造新風貌，並結合教育、綠建材、環保節能的相關議題，以達寓教於樂的目的。</p> <p>三、本市各級農會第11屆次改選作業：</p> <p>本市各區農會第11屆農事小組(小組長、副組長及會員代表)改選業於98年2月14日舉行完成，按本次選務工作進度，各區農</p>

會將於98年3月2日前舉行會員代表大會並選出新任理事、監事及出席市農會代表；另於98年3月20日順利完成臺北市農會第11屆新任理事、監事選舉，並預定於98年3月30日辦理理事長及常務監事選舉及總幹事聘任作業，本市各級農會屆次改選作業將於4月3日前完成。

另本市各級農會總幹事遴選作業部分，臺北市農會及本市9家區農會共計有王茂松等11人申請登記為農會總幹事候聘人，各申請人之資格審查業於97年12月8日完成，學歷、經歷、品德操守及工作表現之成績評定業於97年12月29日完成，面談作業經本府組成之遴選小組於98年2月5日辦理完成；至本市各級農會總幹事候聘人合格名冊已於98年2月18日函送各農會在案，各級農會於98年3月間陸續召開理事會進行總幹事聘任作業，惟其中士林區及南港區農會之合格總幹事候聘人（各為1人）未獲理事會聘任，後續將依農會總幹事遴選辦法及相關規定辦理補遴選作業。

四、關渡自然公園 98 年春季活動：

(一) 關渡自然公園 2009 年新進義工招募活動：

關渡自然公園為加強服務民眾導覽解說及環境維護，本年度招募新進義工並分為「導覽解說組」及「環境維護組」；即日起至4/15期間受理報名，有興趣的民眾請上關渡自然公園網站下載義工報名表，經書面審查通過之後，將可受邀參加「基礎講習」課程、「共同課程」以及各組的「專業訓練課程」、「服務實習」，完成培訓並通過考核的學員，就可成為關渡自然公園的正式義工！

(二) 翻譯達人與藝術推手招募：

關渡自然公園將於2009年6月舉辦國際自然裝置藝術季系列活動，邀請國際藝術家來台創作，活動期間需招募短期臨時義工擔任『翻譯達人』與『藝術推手』的協助工作，時段可依個人意願來選擇，歡迎有興趣的民眾踴躍報名並把握這個與國際藝術家難得的交流機會。

五、2009AIPH 春季會議：

(一) 為加深國際園藝生產者協會(AIPH)會員組織及國際間對臺北花博會之印象，在本市積極爭取下，「2009AIPH春季會議」業已自3月10日起為期5天的會議行程，並於3月14日順利落幕。

(二) 本市除邀請AIPH荷蘭籍會長Mr. Doeke Faber、日本籍副會長Mr. Shinya Wada等AIPH會員組織參與「2009AIPH春季會議」外，也邀請日、法、加等23國家(39個組織)代表來

臺與會。

(三) 為宣傳「2010 臺北國際花卉博覽會」，在本府團隊努力及經濟部、外交部等單位協助下，已有 18 個國家提出參與「2010 臺北國際花卉博覽會」申請，並有 16 個國家(22 個組織)來臺參與 98 年 3 月 10 日在臺北舉辦「2010 臺北國際花卉博覽會參展國之合作備忘錄簽約儀式」。

(四) 參與春季會議之各國代表對於花博展場巧妙地運用接駁系統及花之隧道，將四大區域串連在一起的整體規劃表示欽佩，尤其園區內完整的接駁系統是非常值得學習的典範，將於返國後與相關單位一起分享。

🇳🇵 AIPH 組織來臺參加春季會議貴賓名單：

貴賓	國籍	職稱
Mr. Doeke Faber	荷蘭	會長
Mr. Shinya Wada	日本	副會長
Mr. Sjaak Langeslag	荷蘭	秘書長
Mr. Hans Joachim Brinkjans	德國	環境保護委員會主席
Mr. Andras Treer	匈牙利	經濟統計委員會主席
Mr. Victor Santacruz	加拿大	綠城市委員會秘書
Mr. Vic Krahn	加拿大	品種保護委員會主席

🇳🇵 來臺參加 AIPH 春季會議暨簽約儀式國家：

洲名	國家數	國家
亞洲	13 國	日本、南韓、中國大陸、新加坡、越南、印度、尼泊爾、泰國、馬來西亞、以色列、阿曼王國、印尼、巴基斯坦
歐洲	7 國	法國、德國、荷蘭、匈牙利、義大利、西班牙、土耳其
美洲	3 國	加拿大、智利、玻利維亞
合計：共 23 個國家，39 個組織		

🇳🇵 參與簽約儀式國家：

洲名	提出書面申請國家	參與簽約儀式國家
亞洲	南韓、新加坡、越南、印度、尼泊爾、泰國、馬來西亞、阿曼王國、巴基斯坦、日本、葉門等國。	南韓、新加坡、越南、印度、尼泊爾、泰國、馬來西亞、阿曼王國、巴基斯坦等國。

歐洲	法國、荷蘭、義大利、西班牙、土耳其等國。	法國、荷蘭、義大利、西班牙、土耳其等國。
美洲	玻利維亞、智利等國。	玻利維亞、智利等國。
國家數合計	18	16

備註 1：上述已提出書面申請之 18 個國家(25 個組織)中，除了日本與葉門外，共有 16 個國家（22 個組織）將來臺參加合作備忘錄之簽約儀式。

六、2009海芋季辦理情況報告：

為強化竹子湖海芋意象、增加話題性，本年於海芋季開幕記者會中辦理「海芋大道命名儀式」、以海芋彩繪宣傳人車分道以維護民眾安全。另 98 年海芋季將延續辦理夜間活動，並加強夜間主題行銷-以星座花藝加上燈景做為主題，提出星座折扣方案以因應景氣因素，活動名稱訂為「2009 竹子湖海芋季-『芋』見妳，在北緯 25.1 度」（北緯 25.1 度為竹子湖緯度），辦理時間訂於 3 月 27 日至 4 月 26 日，相關系列活動包括海芋詩文競賽、海芋歌曲創作比賽、陽明山海芋一日遊、海芋園小音樂會等配套分眾活動。

七、2010 臺北國際花卉博覽會系列活動—2009 臺北國際花卉展：

- (一) 為迎接「2010 臺北國際花卉博覽會」，讓臺北市民提前體驗臺北花博的精采魅力，也讓 AIPH 會員瞭解臺北市籌辦花博會的進度，並有助於國際間宣傳，本市業已於 98 年 3 月 11 日~15 日假臺北小巨蛋舉辦「2010 臺北國際花卉博覽會系列活動—2009 臺北國際花卉展」，活動期間除邀請馬總統英九、行政院農業委員會陳主任委員 武雄等各部會代表外，也邀請 AIPH 會員國組織及來臺簽約國家代表及國外使節共同參與這場盛會。
- (二) 「2009 臺北國際花卉展」在花卉產業界除了臺灣區花卉發展協會、中華盆花發展協會、臺北花卉產銷公司參與外，也邀請到彰化縣花卉生產合作社、高屏花卉生產合作社、埔里農會、大林鎮花卉展銷班等花卉產銷班、合作社等來自各地的花卉團體參與，共有 50 多個花卉團體共襄盛舉，同時有臺大、中興、文化、松山工農、淡水工商等國內園藝相關院校的師生共同參與，可說是產、官、學界通力合作的成功案例。
- (三) 「2009 臺北國際花卉展」在市民們熱情參與下，這一次展覽活動共吸引 12 萬以上人次的參觀人潮，由於展覽期間人潮動線的規劃，使現場展現良好秩序下順利落幕。

	<p>(四) 「2009 臺北國際花卉展」除使用臺灣生產花卉佈置展場外，也邀請來自全臺各地主要花卉生產產銷班業者，來到現場設攤販售花卉，短短五天營業銷售花卉營業額就衝破 200 萬元。</p> <p>八、2010 臺北國際花卉博覽會辦理情況：</p> <p>(一)營建工程</p> <p>自 97 年 3 月起陸續進行細部設計發包作業，並於 97 年年底陸續開工。截至 98 年 3 月有真相、文化、名人、爭艷、舞蝶、風味、美術及故事館、夢想、未來、生活等 11 座展館已開工，另養生館施工標公告中，花茶殿刻準備公告。流行館將由遠東集團贊助興建與營運。所有工程預定於 99 年 6 月前完工。</p> <p>(二)策展進度</p> <p>流行、夢想、生活、舞蝶、美術、故事、養生及未來館等 8 個展館已確定策展單位；真相館尋求企業贊助中；其餘展館預計於 4 月底前完成公告。</p> <p>(三)國際邀展：</p> <p>目前有亞、歐、美、非等洲共 37 個國家（46 個組織）表達參展意願，其中有亞洲：南韓、新加坡、越南、印度、尼泊爾、泰國、馬來西亞、印尼、阿曼王國、巴基斯坦、日本、葉門、孟加拉等 13 國；歐洲：法國、荷蘭、義大利、西班牙、土耳其等 5 國及美洲：加拿大、玻利維亞、智利等 3 國；非洲：突尼西亞等總計 22 個國家（31 個組織）提出書面申請，現續針對 AIPH 會員及中美洲友邦邀展中。</p>
突破難題	
未	來 施 政 重 點
1.	<p>推動臺北國際花卉博覽會，將廣納社會各界之意見，綜合進行完整的綱要計畫、會場建設計畫、營運管理計畫、會後發展計畫，使花博會順利於 99 年 11 月 6 日開幕，帶動花卉產業、觀光旅遊業、餐飲業、生技業等相關產業之繁榮，振興臺灣之經濟。</p> <p>2. 依據農會法及相關法令輔導農會各項業務發展。</p> <p>3. 積極辦理本市休閒農業輔導工作，推動籌設休閒農場。</p> <p>4. 加強本市所產蔬果農藥殘留查驗及市售有機蔬菜查驗工作。</p> <p>5. 加強輔導本市 2 農田水利會業務法制化，提昇財務、工務、總務、人事、主計業務之管理品質。</p> <p>6. 持續推動本局生物多樣性工作，進行關渡自然公園、內雙溪森林自然公園、華江雁鴨自然公園經營管理工作。</p> <p>7. 配合農業金融法施行，辦理農會信用部業務之監督輔導。</p>

資料提供：農林漁牧科

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年3月31日

資料更新日期：98年3月31日

專責人員：李祐陞

職稱：約僱技士

電話：1999

E-mail: ea-40552@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
創新措施	無				
重要成果	<p>一、97年度「指南產業道路草湳橋環境改善工程」於97年7月1日辦理第二次上網公告，於97年7月9日開標，由虹泰營造有限公司得標，並於97年7月21日開工，預定97年11月17日完工，因辦理第一次變更，自97年11月14日起停工，後於97年11月26日復工，另變更設計追加工期5日曆天，竣工日期修正為97年12月4日。承包廠商已於97年12月4日申報竣工，本局於97年12月12日同意備查，本案已於98年1月16日辦理初驗，並於97年2月18日辦理初驗複驗合格，已於98年3月10日辦理驗收，刻正辦理尾款撥付事宜。</p> <p>二、97年度「樟湖步道環狀路線鋪面改善新設工程」，97年6月12日開標，由松聯營造股份有限公司得標，於97年6月30日開工，並於97年11月18日完成第一次變更設計議價事宜，已於97年12月26日完工，98年3月11日完成驗收，刻正辦理撥付尾款事宜。</p> <p>三、97年度「本市老舊步道更新改善工程」，第2期工程於97年8月1日發包，由廣聯營造有限公司得標，於97年9月15日開工，預定97年12月23日完工，因涉及用地界線疑慮，工程自97年10月6日起停工，並於97年10月23日完成鑑界事宜，及取得地主同意本局施作，工程於97年11月10日復工，預定完工日期修正為98年1月27日，經加強督導承商趕工，已於97年12月22日完工，並於2月19日正式驗收完成，並於98年3月30日完成尾款撥付相關事宜；第3期工程於97年9月11日發包，由益廣營造有限公司得標，於97年9月21日開工，並於97年12月30日完工，98年2月18日完成初驗，刻正辦理後續驗收事宜；第4期工程於97年11月5日發包，由廣聯營造有限公司得標，並於97年11月17日開工，並於97年12月30日完工，98年2月12日完成驗收，刻正辦理後續尾款撥付等相關事宜。</p> <p>四、97年度「辛樂克本市老舊步道災害搶修工程」，於97年12月23日發包，由益廣營造有限公司得標，於97年12月30日開工，預定於98年4月28日完工，目前工程進度71.6%。</p>				

- 五、97 年度「辛樂克文山區猴山岳步道 0K+200 處邊坡崩塌搶修工程」，於 97 年 11 月 24 日發包，由益廣營造有限公司得標，於 97 年 12 月 3 日開工，並於 98 年 3 月 2 日完工，刻正辦理結算驗收事宜。
- 六、柯羅莎颱風文山等 3 處災害地點整治工程於 97 年 5 月 9 日發包，由廣聯營造有限公司得標，並於 97 年 5 月 14 日開工，工期 160 日曆天，預定 97 年 10 月 20 日完工，經 97 年 9 月 16 日簽奉核可辦理第一次變更設計，增加工期 45 日曆天，97 年 11 月 3 日簽奉核可辦理第二次變更設計，增加工期 5 日曆天，續因施工期間受連續降雨影響無法施工於 97 年 11 月 13 日簽奉核可，增加工期 5 日曆天，經 3 次展延工期，完工日期修正為 97 年 12 月 15 日，工程已於 97 年 12 月 25 日完工，並於 98 年 1 月 21 日完成初驗，98 年 2 月 12 日完成正驗，98 年 2 月 27 日完成正驗之複驗，刻正辦理撥付尾款等相關事宜。
- 七、97 年度「本市文山區景華街 128 巷 84 至 88 號後方邊坡災害搶修工程」於 97 年 8 月 22 日開標，由東家營造有限公司得標，並於 97 年 8 月 26 日開工，原定 98 年 1 月 16 日完工，已提前於 98 年 1 月 15 日完工，並於 98 年 3 月 13 日正式驗收合格，刻正辦理撥付尾款事宜中。
- 八、97 年度「緊急水土保持處理及維護工程第二期」單價發包案，於 97 年 11 月 11 日發包，由日光營造股份有限公司得標，第 1 批次於 97 年 11 月 17 日開工，預定 98 年 3 月 1 日完工，工期 105 日曆天，並於 98 年 2 月 27 日竣工，現正辦理驗收相關事宜。
- 九、97 年度「蕃蜜颱風中山區劍南路 352 巷 17 號民宅前市有地崩塌緊急搶修工程」於 97 年 11 月 25 日發包，由日光營造股份有限公司得標，並於 97 年 11 月 28 日開工，工期 100 日曆天，預定 98 年 3 月 7 日完工，已提前於 98 年 3 月 2 日完工，並於 98 年 3 月 30 日辦理正式驗收合格，刻正辦理尾款撥付事宜中。
- 十、97 年度「蕃蜜颱風文山萬壽路 75 巷 47 號後側坡地崩坍搶修工程」於 97 年 12 月 12 日發包，由達茂營造股份有限公司得標，並於 97 年 12 月 16 日開工，為配合工務局新工處辦理之 T16 塔柱及週遭坡面緊急搶災工程，並參考四大技師公會所提出之鑑定報告內容及結論建議事項，於 98 年 2 月 11 日簽奉核准第 1 次變更設計，修正後工期為 365 日曆天，預計完工日期為 98 年 12 月 15 日，目前工程進度約 13%。
- 十一、97 年度「辛樂克颱風南港區研究院路 2 段 182 巷 89 號後方坡地崩塌搶修工程」於 97 年 11 月 11 日發包，由郁東營造有限公司得標，於 97 年 11 月 14 日開工，工期 140 日曆天，預定 98 年 4 月 2

日完工，目前工程進度 97%。

十二、98 年度「親水綠地設施改善維護工程(含清砂)單價發包案」，於 98 年 2 月 19 日開標，由日光營造股份有限公司得標，第 1 批次工程於 98 年 3 月 16 日開工，預定 98 年 6 月 28 日完工，工期 105 日曆天，目前工程進度 1.98%。

十三、98 年度「中山區梅園水土保持整體景觀重塑工程」，於 98 年 2 月 20 日開標，由偉太營造工程有限公司得標，並於 98 年 3 月 16 日開工，預定 98 年 10 月 1 日完工，工期 200 日曆天，目前工程進度 2.12%。

十四、98 年度「水土保持緊急處理工程(單價發包案)」，於 98 年 2 月 19 日開標，由日光營造股份有限公司得標，第 1 批次工程於 98 年 3 月 16 日開工，預定 98 年 7 月 3 日完工，工期 110 日曆天，目前工程進度 24.56%。

十五、98 年度「水土保持零星改善及設施維護工程第一期」，刻正辦理發包事宜，預計於 98 年 4 月 7 日發包。

十六、98 年度「水土保持零星改善及設施維護工程第二期」，刻正辦理發包事宜，預計於 98 年 4 月 14 日發包。

十七、97 年度「臺北市北投區彩虹橋、翠林橋及士林區翠峰橋等 3 座橋梁安全檢測工作」委託技術服務案，由鴻宜工程股份有限公司得標，承商依規定需於 98 年 3 月 31 日完成翠林橋觀測作業後，提送觀測成果報告至局審查。

十八、97 年度「臺北市北投區編號臺北 A273 土石流潛勢溪流調查規劃設計」委託技術服務案，由亞柏技術顧問股份有限公司得標，承商依規定於 98 年 3 月 27 日提送修正後之成果報告書至局，本局刻正複審中。

十九、97 年度「蕃蜜颱風南港區山豬窟產業道路 2k+250 處及舊莊產業道路 1k+500 處等 2 處道路邊坡崩塌搶修」工程案，於 97 年 11 月 25 日發包，由益廣營造有限公司得標，並於 97 年 11 月 27 日開工，目前工程進度 88%，預定於 98 年 4 月 8 日完工。

二十、97 年度「辛樂克颱風內湖區碧山產業道路 0k+650 處邊坡災害搶修工程」，於 97 年 10 月 21 日發包，由郁東營造有限公司得標，於 97 年 10 月 24 日開工，已於 98 年 2 月 9 日完工，刻正辦理結算驗收事宜。

二十一、97 年度「辛樂克颱風本市產業道路及土石流潛勢溪流災害搶修工程」，於 97 年 12 月 16 日發包，由虹泰營造有限公司得標，於 97 年 12 月 22 日開工，已於 98 年 3 月 12 日完工，刻正辦理結

算驗收事宜。

二十二、98 年度「臺北市北投區彩虹橋、翠林橋及士林區翠峰橋等 3 座橋梁改善工程」委託設計監造技術服務案，由鴻宜工程顧問有限公司得標，承商於 98 年 3 月 10 日提送基本設計圖說至局審查，並經本局 98 年 3 月 25 日召開審查會議結果原則同意，並請承商於 98 年 4 月 25 日前提送細部設計圖說至局審查。

二十三、98 年度「臺北小溪頭地區沿線產業道路環境改善處理工程」(第一期)」，於 98 年 2 月 13 日發包，由旭翔營造有限公司得標，於 98 年 2 月 27 日開工，目前工程進度 86.40%，預定 98 年 4 月 22 日完工。

二十四、98 年度「臺北市北投區永春寮溪（編號台北 270）上游段溪溝整治工程」，於 98 年 2 月 18 日發包，由郁東營造有限公司得標，於 98 年 2 月 27 日開工，目前工程進度 4.37%，預定 98 年 7 月 26 日完工。

二十五、98 年度「坡地雨量及土石流觀測系統定期保養及故障檢修」委託技術服務案，由翰昇環境科技股份有限公司得標，刻正進行第一次系統定期保養作業。

二十六、98 年度「臺北市產業道路零星維護工程（北投區）單價發包案」，於 98 年 2 月 20 日發包，由郁東營造有限公司得標，第一批次工程於 98 年 3 月 18 日開工，目前工程進度 0.5%，預定 98 年 7 月 15 日完工。

二十七、98 年度「臺北市產業道路零星維護工程（士林、內湖區）單價發包案」，於 98 年 2 月 19 日發包，由益廣營造有限公司得標，第一批次工程於 98 年 3 月 18 日開工，目前工程進度 0.5%，預定 98 年 7 月 25 日完工。

二十八、98 年度「產業道路零星維護工程單價發包案(文山、南港區)」於 98 年 2 月 20 日發包，由上仟營造有限公司得標，第一批次已於 98 年 3 月 18 日開工，目前工程進度 0.5%，預定 98 年 7 月 15 日完工。

二十九、98 年度「臺北市產業道路零星改善及災害規劃設計」委託技術服務案，由亞柏技術顧問有限公司得標，承商依規定需於 98 年 4 月 24 日前提送基本設計圖說至局審查。

三十、98 年度「土石流潛勢溪流緊急處理工程（單價發包）案」，於 98 年 2 月 20 日發包，由郁東營造有限公司得標，第一批次工程於 98 年 3 月 5 日開工，目前工程進度 5.64%，預定 98 年 6 月 2 日完工。

	三十一、98 年度「產業道路維護改善處理工程(第一期)」於 98 年 2 月 24 日發包，由益廣營造有限公司得標，於 98 年 3 月 16 日開工，目前工程進度 0.5%，預定 98 年 8 月 2 日完工。
突破難題	無
未	來
施	政
重	點
持續辦理本市崩塌地滑地、山溝野溪、產業道路與登山步道災害預防及治理工程，並於防汛期前辦理防範措施，避免發生災害。	

資料提供：水土保持工程科

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年3月31日

資料更新日期：98年4月1日

專責人員：朱信安

職稱：技佐

電話：27574581

E-mail：ea-10441@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
創新措施	無				
重要成果	<p>98年3月重要成果如下：</p> <ol style="list-style-type: none">一、本局於98年3月20日辦理「98年度內溝溪生態展示館解說志工座談會暨98年度志工聘書頒發大會」，以表彰志工之熱心服務。並於98年3月28日辦理第一次生態解說志工教育訓練，敦聘臺灣大學昆蟲系吳加雄博士擔任授課講師。二、98年度「第2期山坡地老舊聚落水土保持處理」工程，於98年2月24日發包，由日光營造股份有限公司得標，於98年3月10日開工，並於八處聚落分階段進行施工。三、98年度「第2期山坡地老舊聚落水土保持處理」委託監造技術服務案，於98年2月20日辦理評審會議，由亞柏技術顧問股份有限公司取得優先議價資格，於98年3月6日完成議價作業，並已於施工之八處聚落執行監造作業。四、98年度「山坡地老舊聚落巡勘、監測及防災教育宣導」委託技術服務案，於98年3月2日辦理評選會議，由亞柏技術顧問股份有限公司取得優先議價資格，並於98年3月18日完成議價作業，目前正辦理簽約事宜，防汛期間將由專業技師前往現場巡勘監測，以掌握聚落之環境現況，作為防汛整備之參考。五、98年度「山坡地老舊聚落緊急水土保持處理及維護工程（單價發包案）」委託設計監造技術服務案，業於3月11日辦理評審會議，由亞柏技術顧問股份有限公司取得優先議價資格；另98年度「山坡地老舊聚落緊急水土保持處理及維護工程（單價發包案）」，於98年3月18日決標，由日光營造股份有限公司得標，目前兩案皆正辦理簽約事宜。本工程第一批次於98年3月27日辦理領勘，主要針對聚落拆遷整治區域，於防汛期前完成排水系統、沉砂池清淤、各項水土保持設施維護及環境除草、維護整理等工作。未拆遷之聚落緊急處理部分，本批次將於景興路、臥龍街、成福路、中南街及內湖路等多處聚落進行緊急水土保持處理工程，工程預計4月開工，完工後將可維護聚落及下游周圍居民之公共安全。六、98年度「山坡地農業環境改善工程」委託監造技術服務案，於98年2月20日辦理評選會議，由智全技術顧問股份有限公司取得優先議價資格，並於98年3月4日完成議價作業，目前正執行「山坡地農業環境改善工程（一）」及「山坡地農業環境改善工程（二）」之監造作業。七、98年度「山坡地農業環境改善工程（一）」，於98年3月3日				

	<p>發包，由台灣三菱營造有限公司得標，並於 98 年 3 月 13 日開工，預計於 98 年 7 月 10 日完工。</p> <p>八、98 年度「山坡地農業環境改善工程（二）」，於 98 年 3 月 19 日發包，由郁東營造有限公司得標，並於 98 年 3 月 27 日申報開工，預計於 98 年 5 月 25 日完工。</p> <p>九、「97 年度農業環境改善工程」由日光營造有限公司承攬，前於 97 年 9 月 25 日開工，預計於 98 年 5 月 7 日完工，目前施工進度為 70%。3 月份主要工項係施作內湖白石湖農村社區吊橋工程及整修大埤頭蓄水功能。</p> <p>十、3 月份由相關目的事業主管機關轉送山坡地開發案之水土保持計畫（含免擬具水土保持計畫），共計核准 15 件；施工中監督檢查共計辦理 16 件次，其中合格 7 件次，不合格 9 件次，不合格案件已督促施工單位限期改正。</p> <p>十一、3 月份違反「水土保持法」查報取締案件共計 13 件，罰鍰金額計新台幣 102 萬元整。</p>
突破難題	無
未	來
施	政
重	點
<p>一、依據「水土保持法」、「山坡地保育利用條例」繼續加強違規案件之查報取締，並依據「水土保持法」辦理強制拆除及清除違規構造物、沒入施工機具等，期有效嚇阻本市山坡地之違規使用行為，以達青山常在、綠水常流之目標。</p> <p>二、積極辦理山坡地農業環境改善工程，形塑農村新風貌，促使農地作有效利用。</p>	

資料提供：坡地保育科

臺 北 市 政 府 產 業 發 展 局 科 技 產 業 服 務 中 心

施 政 報 告

資料截止日期：98 年 3 月 31 日 資料更新日期：98 年 4 月 1 日

專責人員：葉秀娟 職稱：研究員 電話：2799-6898 E-mail: ea-40002@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
創 新 措 施	無				
重 要 成 果	<p>一、「臺北內湖科技園區」產業進駐情形</p> <p>截至 98 年 2 月底止，依商業處登記資料；於內湖科技園區內辦妥營利事業登記之公司、分公司及行號共計 3,446 家，家數較上月增加 9 家；辦妥工廠登記者計 165 家，家數與上月相同。另截至 98 年 3 月底止已獲核發科技產業服務中心「企業營運總部」資格證明函者，計有敦吉科技等 26 家公司；及中租迪和所屬關係企業「中國租賃股份有限公司」、「中租投資股份有限公司」、「仲通股份有限公司」、「仲經股份有限公司」、「立新資產管理股份有限公司」等 56 家亦獲核發科技產業服務中心「企業營運總部關係企業」資格證明函。</p> <p>二、受理諮詢服務及園區參訪案件</p> <p>(一)98 年截至 3 月底止，共受理廠商反映事項 148 件，其中索取廠商名錄計 31 件，索取法規、公告或其他簡介資料計 25 件，陳情放寬進駐行業及諮詢法令規定者計 55 件，交通事項 1 件，其他事項 36 件。除移請相關單位協助解決者外，其餘均予以適切之處理。</p> <p>(二)本月份共接待法國、大陸等 5 個參訪團體，人數計 77 人。</p> <p>三、推動臺北市中小企業電子商務化</p> <p>(一)98 年 3 月份，新增 1522 人次利用本市中小企業輔導服務中心網站查詢最新相關商情資訊</p> <p>(二)定期發行「台北工商快訊」電子報，迄至 98 年 3 月</p>				

份訂報人數已達 18,977 人，本月發行量為 75,826 人次；本月發刊 4 次，新增訂報人數為 74 人。

四、成立「即時關懷服務台

經濟部為因應當前經濟情勢變化，協助企業渡過營運困境，特整合各部會地方網絡，推動設置「即時關懷服務台」及成立「主動關懷服務團」，即時主動解決企業經營及融資困境。本局已配合成立「即時關懷服務台」，由銀行人員進駐協助中小企業處理相關問題，包括：1、財務協處，新增融資取得、原有貸款展延財務協處問題。2、一般協處，經營管理、勞工就業問題。98 年 3 月份，受理諮詢服務案 8 件，均已分別提供所需資訊或協調中央相關機關協助解決。

五、辦理中小企業融資貸款

面對金融海嘯及全球不景氣，為協助本市中小企業取得所需資金，渡過寒冬，本府與中小企業信用保證基金各投入新臺幣 1 億元經費，合作辦理「臺北市中小企業融資貸款」，預計可提供融貸額度為 20 億元。本局自 3 月 2 日開始受理申請案件，截至 3 月 31 日止已受理申請案計 662 件，目前正積極進行受理案件審理作業，截至 3 月 31 日已召開 4 次審查委員會，審理案件共 87 件，獲核准案件有 72 件，核准金額為 9,060 萬元。

未來施政重點

1. 強化輔導服務及行政效能，積極發展及行銷臺北科技走廊，發揮科技產業聚落效應。
2. 提供生技產業及獎勵民間投資單一窗口服務，協助本市企業有效利用相關輔導及獎勵資源，促進經濟發展。
3. 廣續推動生技產業發展，建置獎勵輔導措施，加強推展產業交流及強化生技教育。
4. 整合中央與地方資源，持續辦理中小企業商機媒合展覽、講座、論壇、研習會及免費專家諮詢服務，以提升中小企業產業競爭力。

5. 提供中小企業財務融通諮詢，推動中央政府政策性專案貸款，如「微型企業創業貸款」、「青年創業貸款」及「中小企業小額簡便貸款」等，以滿足中小企業主資金需求。
6. 辦理本市中小企業融資貸款，活絡本市經濟，協助中小企業發展。

資料提供：科技產業服務中心

臺北市商業處施政報告

資料截止日期：98年3月31日

資料更新日期：98年3月31日

專責人員：陳晶卉

職稱：專門委員

電話：27256535

e-mail：cx_403@mail.taipei.gov.tw

重	要	施	政	成	果
創新措施					
重要成果	<p>一、本市商業登記概況</p> <p>迄至98年2月底止，本市獨資、合夥商號登記家數計53,985家，公司登記家數計159,874家。</p> <p>二、消費場所強制投保公共意外責任保險截至98年2月底止本市供公共使用消費場所強制投保公共意外責任保險之有效投保家數為1,369家，有效投保率為98.28%。</p> <p>三、違規營業查處</p> <p>(一)依「臺北市政府產業發展局執行維護公共安全方案－營利事業管理工作計畫」執行違規營業查處業務，98年2月執行商業稽查286家次，來源分別為交辦案件1家次，陳情案件60家次，通報案件41家次，經常性查察36家次，專案查察148家次；另處理相關局處來函通報272家次。</p> <p>(二)98年2月查獲違反商業相關法令114件，依法處理結果，裁處罰鍰35家次、命令停業8家次、命令停止經營登記範圍外業務35家次，限期改善32件、移送法院偵辦9件。</p> <p>四、商業罰鍰收繳</p> <p>98年2月開立罰鍰處分書34件，罰鍰905,000元；收繳罰鍰17件，收繳金額648,000元；以前年度(93~97年)帳列應收未收罰鍰50,440,715元，截</p>				

至 98 年 2 月收繳 1,251,761 元。

五、消費者保護業務

98 年 2 月份受理消費爭議申訴案件 211 件，其中以線上遊戲類 52 件居冠，其他商品類 36 件次之，均依消費爭議處理程序函請廠商妥適處理。

六、商品標示業務

98 年 2 月份抽查一般商品標示 458 件，不合格件數 22 件；配合經濟部專案抽查「毛巾、寢具、鞋類及祭祀用品」等商品計 150 件，不合格件數 3 件；另受理外縣市移送標示不合格案件計 32 件。

七、98 年度商業輔導各專案辦理情形：

(一)「打造北投溫泉特色生活計畫」、「商業現代化業務推廣或商業人才培育計畫」及「臺北市特色商業輔導及發展計畫—茶、布、中藥、糕餅產業」完成公開招標規格審查事宜。

(二)「2009 臺北咖啡節」、「臺北市創意生活產業發展計畫」、「優質商圈認證及推廣計畫」、「臺北市商店街區服務團暨先期輔導計畫」、「打造天母國際村計畫」、「大稻埕歷史生活圈產業輔導計畫」、「樞紐商圈整合拓展計畫」、「臺北市商業主軸帶輔導計畫」、「臺北市特色商品精緻化推廣計畫」、「臺北市服務產業服務品質提升計畫」、「2009 臺北國際食尚秀」及「打造中山北路精品街計畫」完成議價相關事宜。

(三)「貓空觀光休閒產業發展計畫」、「2009 臺北國際牛肉麵節」、「臺北市特色商業輔導及發展計畫—西服產業」、「2009 臺北購物節」刻正辦理公告招標相關事宜。

(四)「98 年商業加值型硬體建置工程」預計 4 月 9 日召開評選會議。

八、「運用消費券活絡本市商業計畫」辦理情形：

(一)「三千寵愛在台北」抽獎活動已順利落幕，

	<p>活動期間共累計 391,868 人次上網登錄參加抽獎，網站瀏覽人數為 556,606 人次。</p> <p>(二) 98 年 3 月 2 日舉行第二次抽獎活動，當天下午於市政大樓中庭沈葆楨廳由吳副市長抽出汽車(1名)、20萬元禮券(2名)及捷運免費搭乘1年悠遊卡(5名)等獎項，另為回饋參加觀禮之民眾，現場加碼抽出8位幸運民眾參與20秒「限時大搬風」活動，讓民眾輕鬆把萬元日用品搬回家，為本次活動劃下句點。</p>
突破難題	無
未 來 施 政 重 點	
<p>一、為強化產業競爭力，積極發展本市商業特色，營造健全商業與區域平衡發展，以「激發城市商業動能」、「促進城市優質生活商業」、「型塑城市商業魅力」及「提升城市國際商業位階」為策略目標，達成「躍動台北、商業領航、城市優活、國際接軌—台北好幸福」的新願景。</p> <p>二、配合中央廢止「營利事業統一發證辦法」辦理相關事宜。</p>	

資料提供：臺北市商業處

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年3月31日

資料更新日期：98年4月1日

專責人員：陳貞儒 職稱：科員 電話：2341-5241 E-mail: cw-0711@mail.tapei.gov.tw

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>一、98年購貯計畫已於3月6、11、16日完成胡蘿蔔60公噸驗收作業。</p> <p>二、98年3月16日完成安東市場1樓151號攤及光華數位新天地4樓22號攤公開招標作業。</p> <p>三、輔導站前地下街完成3月份舉辦「青春洋溢流行總動員」活動。</p> <p>四、有關「龍山寺地下街商場管理維護」已於98年3月6日辦理上網公告，並於98年3月27日辦理開標(資格標)，98年3月30日辦理評選，98年3月31日議價完成。</p> <p>五、有關「臺北市公有六合市場大樓地下停車場第2次公開招標」業於98年3月19日完成上網公告事宜，並預計於98年4月2日辦理開標。</p> <p>六、有關「臺北市公有三興市場大樓地下停車場公開招標」事宜，業於98年3月6日由國雲公寓大廈管理維護股份有限公司得標。</p> <p>七、98年3月9日、3月16日、3月23日分別完成「臺北市市場處98度攤販教育訓練計畫」，共舉辦三個場次講習。</p>

八、98年2月20日至98年3月22日陽明山花季期間，配合辦理「陽明公園攤販聯合取締稽查小組」攤販取締稽查工作。

九、98年3月24日辦理「98年度本市臨時攤販集中場申請搭建臨時性遮雨棚委託設計監造勞務採購案」評選會議。

十、本處3月份會同環保局、動檢所等單位，辦理本市傳統市集販售活禽攤商（販）衛生狀況聯合稽查如下：98年3月3日稽查榮星、北安路476巷29號、晴光、德惠街118號等攤販集中場共4攤；3月10日稽查大龍、永樂、雙連等市場共10攤；3月17日稽查永春、永吉、信維等市場共13攤；3月24日稽查民權東路三段103巷、新東街等攤販集中場共2攤；共稽查29攤，家禽攤商皆配合維持環境整潔，後續將持續進行稽查。

十一、本處配合環保局5S整潔維護評鑑計畫實施，97年度環保局評選結果：公有市場組獎懲評選個別攤商部分前三名各為新興市場紀碧雄、木柵市場張志德、松江市場溫陳秀英。市場整體部分前三名為士東市場、松江市場、及永春市場；清潔人員部分前三名各為：士東市場3號區域（羅瑞麟、周文郎）、士東市場1號區域（施月英、許寶猜）、松江市場2號區域（許天寶）。攤販集中場組獎懲評選個別攤販部分前三名：華西街觀光夜市（郭紀鳳珠）、雙城街（尤進國）、四平街（謝羅美玲）；集中場整體部分前三名為：華西街觀光夜市、四平街、雙城街。清潔人員部分前三名為建國玉市3號區域（林鳳嬌）、及福華廣場1號區域（蔡老晚）。環保局刻正辦理製作獎牌等獎勵事宜。

十二、魚類批發市場傘型建物整建工程結構補強部分已於98.1.19申報竣工，98.2.19驗收、98.3.3複驗，刻正依程序辦理結案相關作業，預計98年4月下旬

	<p>完成。</p> <p>十三、98年衛生下水道接管工程【環南、永樂、建國、水源、華山、新生、木新、北投、西門、河濱一、直興、新富、南機場、興隆、中研】---15處市場，業於98.2.26召開勞務標評選，由永聯技術顧問有限公司得標，於98年3月3日完成訂約。</p>
突破難題	無
未來施政重點	
<p>一、市場管理業務：</p> <p>(一)振興市場營運及創造市場新意象，賡續推動傳統零售市場之改建與整建，並編列一般整修費用，以維持市場正常營運，提供市民整潔、明亮、乾淨、舒適之購物環境；邁向現代化傳統市場經營、推動網路宅配服務。</p> <p>(二)加強公有傳統市場之輔導工作。</p> <p>(三)持續對市場管理員教育訓練。</p> <p>(四)辦理「整潔明亮的傳統市場新風貌計畫」。</p> <p>(五)持續對各市集公廁提供衛生紙。</p> <p>(六)配合中央政策自99年4月1日起所有市集內全面禁宰家禽。</p> <p>(七)整修傳統市場公廁，並提升公廁等級。</p> <p>(八)辦理建成圓環、西湖市場開業。</p> <p>(九)協助私有獎勵投資幽雅超級市場完成開業服務當地市民生活物資採買。</p> <p>(十)加強私有傳統零售市場之業務輔導監督工作。</p> <p>(十一)持續對私有市場環境清潔進行視察與協助改善。</p> <p>(十二)辦理公有三興、朱崙及六合超市附屬停車場委外經營管理標租業務。</p>	

(十三)檢視公有超市經營績效。

二、市場遷建：

(一)賡續推動家禽批發市場遷建計畫：已於 97 年 3 月份完成需求定案，工程(建築部分)已於 97 年 10 月 3 日公告招標，97 年 11 月 4 日開標，於 97 年 11 月 5 日開工，97 年 12 月 9 日辦理現場車行動線模擬。於 97 年 12 月 10 日實施工地現地放樣。98 年 1 月 6 日與業者進行座談，業者仍以維持現有屠宰線數及營運規模為主要訴求。98 年 2 月 5 日再與屠宰業者代表蔡世謀先生就現行屠宰線規格及業者基本需求進行商討，業者表達屠宰線應採用蒸汽鍋爐或成本、效能相當之機具。98 年 3 月 12 日設計公司提出修改鍋爐型式設計規劃。為免屠宰線空間規劃無法配合實際作業，將規劃設置屠宰線(單線)實體模型請相關業者親臨體驗。另附屬屠宰場申設已取得水污染及固定污染源防治計畫許可文件。

(二)賡續辦理花卉批發市場新建工程：花卉市場新建工程案有關「小基地」交通影響評估分析報告已送府准予核備，另其建築執照刻正申請中。「大基地」部分朝降低興建經費方向努力，經費仍有不足，刻正簽辦中。

三、拍賣系統更新與建置

(一)持續督導臺北農產公司辦理本市果菜批發市場電腦拍賣系統更新工作。

(二)督導植物社辦理臺北花木批發市場電腦拍賣交易制度之建立。

(三)督導臺北漁產公司辦理臺北魚類批發市場電腦拍賣交易制度之建立。

四、批發市場整修與改建

(一)辦理本市第一果菜批發市場、臺北魚類批發市場污水下水道接管工程，預計 98 年完工。

(二)辦理臺北魚類批發市場傘形建築物整建工程：本工程所需經費約 8,000 餘萬元，分 2 年編列預算，委託設計監造技術服務勞務採購已於 97 年 3 月完成，結構補強部份已於 98.1.19 申報竣工，98.2.19 驗收、98.3.3. 複驗，刻正依程序辦理土木工程結案作業，預計 98 年 4 月下旬完成；又因魚類批發市場要求，自今年起接續施作機電工程部分，98.3.31 已完成機電工程圖審，預計 98 年 4 月中旬發包。

(三)推動臺北魚類批發市場改建規劃案，並向中央爭取經費，預計 98 年完成先期規劃。

(四)推動臺北魚類批發市場停車場及理貨場地坪整修案。

五、推動 98 年購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，本案如發生災害時，透過本計畫可有效調節供需，增進市場貨源掌握及調配作業。

六、市場新建工程：辦理市場改建案有士林市場、環南市場、西湖市場，將改建為現代化明亮清新市場，以提升購物環境，帶動市場活絡。

七、辦理東門市場、水源市場等計畫型整修工程，將改為現代化明亮清新市場、以提升購物環境，帶動市場活絡。

八、攤販管理業務：

(一)賡續推動「臺北市攤販臨時集中場自理組織成立社團法人計畫」，經個案評估具成立社團法人可行性之列管攤販集中場或攤販聚集區，以專案簽報輔導。

- (二) 賡續執行「臺北市攤販管理與取締案」專案，不定期派員複查 95、96、97 年度專案整頓之地點以維持聯合整頓成果。
- (三) 配合環保局辦理「臺北市公有市場暨攤販集中場 5S 整潔維護評鑑計畫」，致力提升攤販營業場所之環境品質，有助市容景觀之改善。
- (四) 賡續研商「臺北市攤販臨時集中場申請搭建臨時性遮雨棚暫行作業要點」(草案)，作為本市列管攤販臨時集中場申設搭建遮雨棚之依循規範。
- (五) 賡續協助建國假日玉市設置冷氣空調及整修外圍帆布設施，以配合 2010 年 11 月臺北國際花卉博覽會，呈現嶄新美觀之市容風貌。
- (六) 辦理「臺北市公有市場暨列管攤販集中場營業秩序維護評鑑計畫」，期使優良之公有市場及攤販集中場得到肯定，促使業者自我管理，全面營造整潔現代化的市集環境。

九、地下街管理業務

- (一) 輔導保證責任臺北市站前地下街場地利用合作社及保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社健全各項管理機制暨不定期派員至商場督導管理營業秩序，提供市民更舒適便利的休閒購物場所。
- (二) 辦理龍山寺地下街商場、停車場及艋舺公園共同物業管理招標事宜，以利整體環境管理。
- (三) 督導台灣服務業發展協會積極招商，並於今年完成龍山寺地下街 2 層開幕工作。

十、市集營運規劃：

(一)持續推動公有中崙市場 BOT 改建工作，並督促民間最優申請人儘速完成本案。

(二)賡續引進民間資金開發興建市集，並透過引進民間資金，活化市場管理，推動新(改)建市場以促進民間參與公共建設法方式開發興建。

(三)辦理私有市場 BOO 改建案審核工作，以民間財力協助市府改建老舊私有市場，減少市府徵收私有地之財政負擔。

十一、賡續推動租金調整委員會及法規委員會，為傳統市場公共事務管理凝聚共識並提高會議效率，俾使市府釐定市場政策時，更能符合市場公共利益之需求與期望。持續辦理收回場地之標租及再利用，俾提昇市有財產使用效能。

資料提供：臺北市市場處

臺北市政府產業發展局施政報告

資料截止日期：98年3月31日

資料更新日期：98年4月1日

專責人員：陸夢賢 職稱：技正 電話：87897160 E-mail：tmiah021@tmiah.tcg.gov.tw

重	要	施	政	成	果
重要措施	<ul style="list-style-type: none">一、推動組織修編成「臺北市動物保護處」二、推動「犬貓三合一」執行計畫。三、委託辦理禽流感採樣檢測，提升監控檢驗效率，早期監測、即時防治。四、推動街貓絕育回置方案（TNR），降低街貓數量，以解決街貓造成之困擾。五、推動辦理流浪動物緊急救難（傷）及緊急醫療計畫。六、執行寵物服務業調查與交流平台計畫及TNR評選計畫。七、執行建國花市夜市暨網路違法販狗查緝行動。				
重要成果	<p>98年1月1日至98年3月31日止（以下簡稱本期）</p> <p>防疫檢驗：</p> <ul style="list-style-type: none">一、本期動物防疫預防注射：豬瘟 2,350 頭次，豬口蹄疫 2,634 頭次，狂犬病預防注射 25,624 隻。二、本期進口動物追蹤檢疫：犬 343 隻次，貓 122 隻次，馬 4 匹次，兔 4 隻次，其他 83 隻次。三、本期辦理動物用生物藥品檢驗查驗封存 113 件，合格封緘 166 件，合計 279 件。四、本期動物疾病病性鑑定、病理檢驗、細菌分離培養、水產動物疾病防治、臨床病理檢驗等共 26 件；犬貓艾利希體症檢驗 19 隻，陽性 2 隻（陽性率 10.5%）、犬貓弓蟲症檢驗 1 隻，陽性 1 隻（陽性率 100%）、犬心絲蟲症檢驗 19 隻，陽性 3 隻（陽性率 15.75%）、犬萊姆病檢驗 10 隻，陽性 0 隻（陽性率 0%），檢出陽性者則通知畜主送動物醫院治療。五、為加強高病原性家禽流行性感冒防治工作，加強本市家禽批發市場、鳥禽店及公園野鴿等採樣監測，共計監測採樣 444 件，經檢測高病原性家禽流行性感冒（HPAI）均為陰性。六、3月5日舉辦臺北市狂犬病爆發緊急作業計畫第2次會議。 <p>動物保護：</p> <ul style="list-style-type: none">一、3月份行政處分計 2 件，行政罰鍰 135,000 元整，本（98）年度行政處分累計 7 件，行政罰鍰累計 221,000 元整。二、1月9日公告本所「98年度街貓絕育回置補助方案」事項，已於3月3日召開第一次審查會議，審查核定補助臺北市流浪貓保護動物協會新台幣 877,500 元、台灣認養地圖協會新台幣 185,000 元				

共計辦理區域包括永功里、興昌里等 32 個鄰里社區。

- 三、1 月 5 日發布本市 98 年度犬貓絕育補助計畫公告。3 月份犬貓絕育補助案件新增犬貓 586 隻，其中雄犬 131 隻，雄貓 80 隻，雌犬 240 隻，雌貓 135 隻，累計數為 1,302 隻，累計補助金額為 1,638,000 元整，預算達成率 45.37%。
 - 四、3 月份辦理民眾委託動物屍體代焚化新增 311 件，累計數為 896 件。
 - 五、3 月份辦理動物保護查察、取締工作計 190 件，累計 470 件。
 - 六、3 月份民眾辦理寵物登記數新增 1,643 件、變更數新增 1,023 件、轉讓數新增 183 件、死亡數新增 648 件，本期累計寵物登記數為 175,841 件。寵物業換照數為 0 件，登記數累計為 52 件。
 - 七、本期野生動物收容數計有：
 - (一) 保育類：環頸雉 2 隻、龜殼花 22 尾、黑冠麻鷺 1 隻、紅隼 1 隻、鳳頭蒼鷹 3 隻、台灣獼猴 1 隻、長鬃山羊 1 隻、紫嘯鸕 1 隻、象龜 2 隻、領角鴉 2 隻、眼鏡蛇 1 隻。
 - (二) 一般類：鴿子 50 隻、玉米蛇 1 隻、青竹絲 2 尾、紅斑蛇 1 隻、家八哥 1 隻、草花蛇 1 尾、綠斑鳩 1 隻、斑鳩 5 隻、雨燕 1 隻、夜鷺 3 隻、雞 1 隻、高麗雉 1 隻、兔子 2 隻、約克夏(犬)1 隻、大陸畫眉 1 隻。
 - (三) 共計 109 隻(尾)，野放 27 隻、後送 19 隻、死亡 2 隻、暫養 60 隻、認養 1 隻。
 - 八、3 月 9 日舉辦「98 年補助民間團體辦理街貓絕育回置 (TNR) 行動方案」第二次審查會議。
 - 九、3 月 9 日赴市府訴願委員會參加「顏顏雲」提出即時強制異議訴願言詞辯論會議。
 - 十、3 月 23 日行政院農業委員會偕同英國棄犬防虐協會 (RSPCA) 到所參訪動物保護檢查員工作執行情形。
 - 十一、3 月 24 日赴市議會參加吳思瑤議員公開記者會會議。
 - 十二、3 月 26 日召開「第二次獎勵補助計畫申請審查會議」。
 - 十三、3 月 31 日派員參加台北市松山區公所召開之「區里發展座談會」會議。
- 收容管理：
- 一、臺北市動物之家本期計收容 1574 隻，其中認領 104 隻，認養 585 隻，認養率 43.7%；人道處置犬 383 隻、貓 47 隻，合計 430 隻，執行率 27.3%；傷病死亡及逃脫 396 隻，計 25.1%；動物傳染病篩檢 276 件次，陽性病例犬瘟熱 41 隻 (34.9%)、犬病毒性腸炎 12 隻 (29%)，心絲蟲感染症 2 隻 (14.3%)，貓瘟 12 隻 (23.5%)。
 - 二、2 月份辦理推動動物醫院協助犬貓認養計 28 隻，累計 35 隻，認養率 54.6%。
 - 三、委託動物醫院辦理動物之家認養犬貓絕育工作，絕育卷共計發出 0 張，已辦理絕育 0 件，由本所自送辦理絕育累計 185 隻。
 - 四、3 月份辦理機關學校至動物之家參訪團體數計 1 個，累計 4 個，參

	<p>訪人數累計 101 人次。</p> <p>五、民間動保團體申請建國假日花市愛心小站辦理愛心犬貓認養共計 0 場次。</p> <p>六、志工協助辦理愛心犬貓擴大認養活動共計 2 場次，認養犬 18 隻貓 7 隻，共計 25 隻。</p>
突破難題	無
未 來 施 政 重 點	
<ol style="list-style-type: none"> 1.動物保護處組織修編。 2.修訂本市動物保護自治條例、研訂寵物業輔導管理自治條例。 3.推廣街貓絕育回置（TNR）方案。 4.執行高病原性家禽流行性感冒防治工作。 5.推動野生動物收容救傷任務。 6.臺北市動物之家逐年減少人道安樂死數，推動以絕育取代安樂死。 7.臺北市動物衛生檢驗所暨動物之家遷建規劃。 	

資料提供：臺北市動物衛生檢驗所