

臺北市大安區110年7月份市容會報會議紀錄

- 一、 開會時間：110年7月27日(二)14時00分
- 二、 開會地點：大安區公所10樓集會堂（新生南路2段86號10樓）
- 三、 主持人：林明寬區長 紀錄：黃靖雯
- 四、 區政督導員：無
- 五、 出列席單位及人員：如簽到表
- 六、 主席致詞：略
- 七、 本月份提案討論/決議事項：無
- 八、 社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無
- 九、 歷次未結案件執行情形：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理 等級	主席裁示
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	台電公司	<p><b>◆案件歷程摘要：</b></p> <p>本案係107年市政座談會會前會協調後續由市容會報列管。</p> <p><b>108年3月19日北市字第1081091686號函復：</b></p> <p>本案共設計8件皆已送施工部門，有3件已申請路證尚未核准，請臺北市政府工務局新建工程管理處協助道路挖掘許可證核發，以利工進。</p> <p><b>109年11月12日北市字第1091100339號函復：</b></p> <p>旨案相關改善案件共計8件(如附件)，本處已全數完工。</p> <p><b>109年12月9日北市字第1091101341號函復：</b></p> <p>旨案人手孔降埋工程，經與里長協調後計畫將龍門里內行人行走路徑上，因施工需求提升之人手孔(和平東路2段18巷口1孔、和平東路2段36巷4孔及和平東路2段96巷口1孔)共計6孔降埋，並配合本市道路人手孔挖掘管制規定(和平東路2段管制至109年12月31日)於110年1月進場施工。</p> <p><b>110年1月15日北市字第1101090143號函復：</b></p> <p>旨案人手孔降埋工程，原預計於110年1月8日至15日施工，因本處</p>	B	持續列管

			<p>原契約約期屆滿未能施工，需待新契約決標後，預計於110年3月初申請路證進場施作。</p> <p><b>110年7月15日北市字第1101096359號函復：</b></p> <p>本案係為龍門里路燈系統改善案，預計110年7月21日前完工（申請編號：1100013850）。</p> <p><b>◆最新辦理情形：</b></p> <p><b>台電公司-</b> 因疫情影響工班安排而延展路證，預計110年8月10日至8月12日施工</p> <p><b>里辦公處-</b> 路證已核准，請盡快施作。</p>		
1080802	群賢里 改善本里 里內巷道 排水功能。	水利處	<p><b>◆案件歷程摘要：</b></p> <p><b>109年3月13日北市工水秘字第1096024192號函復：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>有關和平東路2段265巷加開格柵工程及四維路216巷敦化南路口改增加洩水孔工程，已於109年2月底完工。</li> <li>復興南路2段271巷北側加大排水容量案，本處將於109年上半年先在下游試挖，預定於109年3月底前辦理施工前會勘。</li> <li>和平東路2段265巷37弄及四維路216巷側溝更新工程，將視109年度預算排序辦理。</li> <li>另和平東路2段311巷43弄及四維路208巷，因側溝狀況良好，尚無改善需求，已向里長說明。</li> </ol> <p><b>110年7月14日北市工水秘字第1106039197號函復：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>和平東路2段265巷37弄側溝更新工程已於110年1月4日進場施作，並於110年1月29日完工(110年2月市容會報解除列管)。</li> <li>復興南路2段271巷北側加大排水溝案已於109年10月初開工，並於109年12月27日完成下游段更新；另上游段和平東路2段265巷</li> </ol>	B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續列管</li> <li>2. 請水利處全面性檢視問題改善。</li> </ol>

			<p>往北銜接至復興南路2段193巷口部分，已於110年5月24日進場施作，並於110年7月12日完工。</p> <p>3. 四維路216巷雙側側溝更新工程已於110年7月5日進場施作，工期約70日曆天。</p> <p><b>◆最新辦理情形：</b></p> <p><b>水利處-</b></p> <p>1. 有關案內3條列管側溝更新部分，第1、2案已完成，另第3案四維路216巷雙側側溝更新案已於110年7月5日進場，目前已完成北側側溝。</p> <p>2. 另林奕華立法委員110年7月6日及9日辦理會勘，針對四維路216巷17號至和平東路3段1巷口側溝更新及四維路214號轉角連接管更新部分，本處將納入側溝更新工程一併施作本處於群賢里亦增設一處外租機械抽水機(目前共兩處)，並於復興南路193巷口新設暗溝直接銜接系統，以利排水。</p> <p>3. 其餘針對里長所提四維路176巷、208巷等積水改善問題，本處將委請規劃廠商針對群賢里整體檢討評估。</p> <p><b>里辦公處-</b></p> <p>1. 將四維路208巷水溝納入改善工程。</p> <p>2. 0604豪大雨又造成和平東路3段1巷及和平東路2段265巷37弄淹水災情，請水利處再評估辦理更新改善。</p>		
1091201	群英里四維路198巷33棟至38棟水溝兩側地磚損壞。	新工處	<p><b>◆案件歷程摘要：</b></p> <p>110年1月20日北市安民字第1106001381號函復：</p> <p>本案會勘路段依據「臺北市公私有土地既有道(通)路之維護(修)流程」，請管委會提供切結書暨同意書後，請新工處併同都市計畫道路範圍之改善工程一次性代為施工改善。</p>	B	持續列管

			<p>110年4月13日北市工新養字第1103035577號函復： 旨揭已於110年4月12日辦理施工前會勘，將於5月中進場施作，預計於5月底前完成（遇雨順延）。</p> <p>110年7月13日北市工新養字第1103066181號函復： 有關群英里四維路198巷33棟至38棟水溝兩側地磚損壞案（案件編號：1091201）已於110年4月12日辦理施工前會勘，並已請桃園市土木技師公會分別於5月20日及5月24日進行施工前現場鑑定，該鑑定報告已於6月3日提送至本處備查，本處已於6月底進場施作，預計於7月底前完成（遇雨順延）。</p> <p>◆最新辦理情形： 新工處- 7月23日已施工完畢，查驗時發現小缺失將進行改善並與里辦公處確認。 里辦公處- 已施工但仍需補強，請新工處再與里辦公處至現場會勘討論改善。</p>		
1100401	龍坡里 溫州街14號變電箱壓損側溝及周遭環境維護	台電 水利處 新工處	<p>◆案件歷程摘要： 公所- 110年5月18日北市安民字第1106010979號會勘紀錄： 請台電評估遷移變電箱及修復側溝蓋，屆時請道管中心協助路證核發事宜，如溝體有毀損情況請水利處進場修復。</p> <p>台電- 110年7月15日北市字第1101096359號函復： 有關溫州街14號變電箱後側溝蓋已於110年7月6日修復完成。</p> <p>水利處- 110年7月14日北市工水秘字第1106039197號函復：</p>	B	持續列管

			<p>有關溫州街14號變電箱壓損側溝，本處業以110年5月19日北市工水下字第1106031615號函請台電於辦理變電箱遷移及溝蓋板修復時，一併將案址側溝遭變電箱壓損造成溝體損壞部分修繕。</p> <p><b>新工處-</b> 110年7月13日北市工新養字第1103066181號函復： 有關溫州街14號變電箱壓損側溝及周遭環境維護案（案件編號：1100401），有關溝蓋修復部分，本處已於110年6月29日核發道路維護施工證（備查文號：北市工新道維字第11002548-1號），許可施工日期自110年7月1日至110年7月30日。</p> <p><b>◆最新辦理情形：</b> <b>台電-</b> 已於110年7月6日修復完成。 <b>水利處-</b> 與台電了解狀況後回復里辦公處。 <b>新工處-</b> 已配合核發路證。 <b>里辦公處-</b> 請水利處提供溝體內狀況照片，以確認水溝無阻塞疑慮。</p>		
1100601	<p><b>群英里</b> 成功市場前違規攤販蜷集，嚴重影響市容及環境衛生。</p>	<p>警察局（主政）、新工處、市場處</p>	<p><b>◆案件歷程摘要：</b> <b>警察局-</b> 110年7月13日北市警安分交字第1103057946號函復： 本分局轄區臥龍街派出所均編排巡邏或攤販整理勤務至現場查處，另7月份迄今針對該址周邊舉發違規停車9件、違規攤販1件，並當場責令行為人清除完畢，並告誡行為人勿再違規。本案責請轄區臥龍街派出所持續加強取締。 <b>市場處-</b></p>	B	<p>1. 解除列管 2. 請警察局持續查察並回報里辦公處。</p>

			<p>110年6月23日北市市攤字第1103014502號函復：</p> <p>1. 查旨案攤販非本處列管或領有攤販營業許可證之攤販，係屬違規之無證攤販，依臺北市攤販管理自治條例規定，無證或妨害交通、安寧秩序之取締，由市政府警察局負責，合先敘明。</p> <p>2. 另本處於110年6月21日派員現場查核，該日無違規攤販設攤營業，針對違規設攤情形，本處業於110年6月22日函請警察局大安分局依權責卓處。</p> <p><b>新工處-</b></p> <p>110年6月24日電子郵件回復： 旨案該址屬道路用地，惟違規攤販之問題為移動式障礙物，應屬警察局之權責。</p> <p><b>◆最新辦理情形：</b></p> <p><b>警察局-</b> 持續加強違規攤販及周邊違規停車取締。</p> <p><b>市場處-</b>至現場查看，該處無列管、申請許可之攤販，應由警察局處理。</p> <p><b>新工處-</b>違規攤販之問題應屬警察局之權責。</p> <p><b>里辦公處-</b> 成功市場攤商後續將遷移至中繼市場營業，為免違法攤販蝟集請加強取締。</p>		
1100602	建安里 清除側溝 上障礙 物，以利 溝蓋更新 及水溝清 淤清除。	新工處 (主政)、 公園路燈 管理處、 建管處、 環保局	<p><b>◆案件歷程摘要：</b></p> <p><b>新工處-</b></p> <p>110年7月13日北市工新養字第1103066181號函復： 有關忠孝東路4段181巷40弄20號(樹木、磚塊、泥土)、13號(階梯)影響側溝更新案(案件編號：1100602)，依本處110年6月30日北市工新養字第1103063220號之會勘紀錄敘明14、20號之樹木，將俟公園處提</p>		持續列管

供移除所需之費用明細後，本處將據以辦理後續籌措移除經費事宜，並俟公園處移除樹木後配合後續溝蓋更新工程。另旨揭13號之固定式障礙物（階梯）已請行為人限期改善，後續將一併派工辦理溝蓋更新，預計於110年8月底完成（遇雨順延）。

**公園處-**

**110年7月15日北市工公護字第1103037644號函復：**

本處業於110年7月8日北市工公園字第1103036056號函復新建工程處說明；旨案會勘權責分工應為新建工程處主政，本處代辦移除作業，並檢送(14號、20號)前樹木移除代辦費用詳細表供參。

**建管處-**

**110年7月1日北市都建查字第1106161527號函復：**

有關本市大安區忠孝東路四段181巷40弄13號、20號1樓涉及違建一節，經派員現場勘查，現況樹木、磚塊、泥土等，非屬違建查報取締範疇，另13號1樓前涉及木頭台階一事，查該障礙物非屬建築法第4條：「建築物係定著於土地上或地面下具有頂蓋樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物」所稱之建築物，故非屬違建查報取締範疇。本處已先行拍照存證，俟有新事證再依規定查處。

**環保局-**

**110年7月12日北市環清安字第1106046262號函復：**

請清除側溝上障礙物，以利溝蓋更新及水溝清淤清除，建請相關單位處理一節，將俟案址側溝更新工程完竣，本局再進行後續接管、清理等工作。

**◆最新辦理情形：**

			<p><b>新工處-</b> 階梯障礙物已請行為人限期改善，將辦理側溝更新。樹木移除部分正簽報經費，移除後配合後續溝蓋更新工程。</p> <p><b>公園路燈管理處-</b> 由本處代辦移除作業，檢送前樹木移除代辦費用詳細表供參。</p> <p><b>建管處-</b> 現場查看非屬違建查報取締範圍。</p> <p><b>環保局-</b> 清除障礙物及側溝更新後再行後續維護、清理工作。</p> <p><b>里辦公處-</b> 1. 移除樹木經費事宜請積極處理。 2. 依照期程辦理。</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

十、 臨時動議:無

十一、 區政督導員宣導事項:無

十二、 主席結論：

1. 持續列管：1070501、1080802、1091201、1100401、1100602案。
2. 解除列管：1100601案
3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十三、 散會(下午14時30分)