

中山區 市容會報、市政座談會及里長提案**施工**案件預定執行期程一覽表

製表日期：

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
108年5月	108年5月	10805-提案 1	市容會報	康樂里辦公處/ 王金富里長	建請將林森公園東南側綠地規劃為多功能運動場，供里民使用。	公園處	1. 球場增設照明部分，預計7月底前完成。 2. 球場旁草皮鋪設，預計7月底前完成。 3. 球場部分已於109年12月25日完成增設兩座半場式籃球場。	
109年6月	109年6月	10906-提案 4	市容會報	中吉里辦公處/ 林德勝里長	中吉公園及一江公園排水改善、土壤改良及更換樹種。	公園處	中吉公園及一江公園排水已改善完成。中吉、一江公園里長指定土壤改良位置已進入設計送審階段，預計今年6月底前進場施作。	
109年6月	109年6月	10906-提案 9	市容會報	松江里辦公處/ 蔣築誼	建請於錦州街(錦州街241巷至建國北路2段)兩側電桿地下化，路燈移致不影響行人走路的位置，店家直立招牌凸出改善，以利行人通行。	新工處、台電 市區營業處、 建管處、公園 處	公園處：路燈遷移作業將俟路燈周圍障礙物移除後再行辦理遷移。	本案經立法委員蔣萬安於109年10月29日邀集台電公司及中山區松江里辦公處現場會勘，將俟取得住戶引上管同意書後，由台電公司辦理後續。
110年1月	110年1月	11001-提案 6	市容會報	行政里辦公處/ 鄭春華里長	建請將建國高架橋下地面鋪面更新及增設照明設施。	公園處、新工 處	公園處：本案已納入本處110年度建國等高架橋下路燈換裝工程辦理，目前已施作管路，燈具安裝預計於110年9月22日前完成。	
109年5月	109年5月	10905提案2	市容會報	力行里辦公處/ 沈銀德里長	建請加速力行里區民活動中心的籌建進度。	都發局	1. 本案本局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。 2. 本案勞務標於109年6月23日決標，得標廠商已辦理完成基地調查、參建單位需求調查、基本設計及都市設計審議，目前辦理建造執照申請及細部設計審查作業中。	