

## 中山區 市容會報、市政座談會及里長提案**施工**案件預定執行期程一覽表

製表日期：

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
109年6月	109年6月	10906-提案4	市容會報	中吉里辦公處/ 林德勝里長	中吉公園及一江公園排水改善、土壤改良及更換樹種。	公園處	請公園處圓山所承辦人致電里辦公處確認未進行土壤改良部份是何處，並於土壤改良後再行觀察櫻花樹生長情形，預計於5-6月進行施作排程。	
109年6月	109年6月	10906-提案9	市容會報	松江里辦公處/ 蔣築誼	建請於錦州街(錦州街241巷至建國北路2段)兩側電桿地下化，路燈移致不影響行人走路的位置，店家直立招牌凸出改善，以利行人通行。	新工處、台電市區營業處、建管處、公園處		本案經立法委員蔣萬安於109年10月29日邀集台電公司及中山區松江里辦公處現場會勘，將俟取得住戶引上管同意書後，由台電公司辦理後續。
110年1月	110年1月	11001-提案6	市容會報	行政里辦公處/ 鄭春華里長	建請將建國高架橋下地面鋪面更新及增設照明設施。	公園處、新工處	公園處：於里民休閒運動範圍內加裝2盞投光燈，將於6月底前完成。 新工處：預計於110年6月30日前將裂損不平地方協助修補整平	
110年1月	110年1月	11001-提案5	市容會報	聚盛里辦公處/ 舒穎臺里長	錦州公宅基地旁列管保護樹木移除案。	文化局、新工處、台電	於110年2月8日現場會勘	因受限於基地，亦無法提供本案樹木移植，繼續洽其他工程提供老樹移植地點。
110年1月	110年1月	11001-提案4	市容會報	中吉里辦公處/ 林德勝里長	建請新工處與水利處共同解決本里側溝問題。	新工處、水利處	新工處：預計於110年4月30日前施作完畢。	
110年1月	110年1月	11001-提案2	市容會報	永安里辦公處/ 劉春長里長	大直橋上排水設施及橋下水溝應予改善。	新工處、水利處	本案通報單已於110年2月9日移送工務所施工	
110年1月	110年1月	11001-提案1	市容會報	江山里辦公處/ 劉陽劍里長	本里無名巷年久破損嚴重，居民反映不良於行。	新工處	預計於110年6月30日前施作完畢。	