

# 臺北市北投區112年9月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：112年9月26日下午2時30分
- 二、開會地點：北投區公所6樓會議室
- 三、主席：吳重信區長
- 四、主席致詞：略
- 五、本月份提案討論：

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理 等級	主席裁示
1120501	建民里 辦公處	水利溝 周邊環 境整體 規劃。	水利處 環保局 公園處 七星管理 處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>水利處112.09.08北市工水秘字第1126049961號函：</u> 本案已於112年8月4日邀集里長及相關單位辦理現場會勘並確認權責及相關改善內容。後續本處於113年先行辦理文林北路60巷中段渠道局部加蓋以拓寬道路。</p> <p><u>公園處112.09.08北市工公護字第1123050591號：</u> 本處轄管建民公園，每日派有清潔人員清掃，每年度排有樹木修剪工程。本處配合本案加強建民公園環境衛生及綠化植栽維護事宜。</p> <p><u>環保局112.09.11北市環清字第1123063564號：</u> 本局112年8月30日經里長通知執行環境清潔維護。</p> <p><u>七星管理處112.08.09電子郵件回復：</u> 一、本處已於112年6月9日函請大府（農水七星字第1126901046號）負責管理維護北投區文林段1小段297-3地號等11筆土地之設施。 二、本案經多位議員安排會勘，請本處將上述地號土地整筆移交大府負責管理維護，以利大府針對本案環境做整</p>	B	<p>一、請水利處依期程辦理。</p> <p>二、請公園處及環保局持續針對權管部份進行清潔維護，並配合里辦公處需求進行專性環境清潔。</p>

				<p>體規劃改善，故請大府完成府內分工。</p> <p>三、若府內分工有需協調之處，建議可依111年9月1日議秘服字第11119205230號函會勘紀錄，請陳議員重文研究室協調。</p>	
1120502	榮華里辦公處	將里電桿下 建榮內電線 請華臺地 化。	台電公司 道管中心	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>工務局112.09.08北市工道字第1123025628號函（112.09.07工務局辦理富貴一路1巷電桿移除會勘紀錄）：</u></p> <p>一、請台灣電力股份有限公司台北北區營業處(以下簡稱台電公司)評估將變電箱下地至本市北投區富貴一路1巷與榮華路14巷口旁可行性。</p> <p>二、本案設置變電箱位置請本府停車管理處研議刪除機車停車格。</p> <p>三、旨揭架空電力纜線地下化作業，本局將依台灣電力股份有限公司評估結果辦理後續；若經評估可行，其地下化費用本局同意依「台灣電力公司營業規章」辦理分攤。</p> <p><u>台電公司112.09.13電子郵件回復：</u></p> <p>一、東華街試挖工程：經試挖工程，現場覆土層約46公分，依臺北市道路挖掘管理自治條例第九條，因6吋管加上鋼筋加固之材料，覆土層不足30公分，無法埋設管路，故無法繼續辦理地下化事宜。</p> <p>二、富貴一路電桿地下化：已於112年9月7日由新工處辦理會勘，經查變壓器設置地點距末端用戶(明德路272號3樓)過遠(約120公尺)，將產生過大壓降，影響供電品質，且該架空設備為</p>	B
					<p>一、東華街試挖工程，請台電公司再次評估埋管設計方式，並於112年9月28日前回復本所評估結果。</p> <p>二、富貴一路電桿地下化工程，請台電公司以工程技術或重新區域分配該區配置變壓器方式，朝向地下化方向進行研議。</p>

				附近用戶用電所需，故仍以維持現狀為宜。		
1120506	八仙里辦公處	中央南路二段498號路旁，拓寬	新工處 台電公司 七星管理處 停管處 交工處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>新工處112.08.31北市工新設字第1123079246號函(112.08.24新工處辦理中央南路2段北側路型改善案方案及期程說明會勸紀錄)</u>：</p> <p>一、本案基於市府政策保障行人通行安全，後續將由新工處錄案辦理改善，預計113年8月底前設計完成，並預計114年6月底前完工。</p> <p>二、有關交工處建議將路口正交一節，經評估該路口右轉轉向半徑無法符合道路設計規範之小汽車最小車輪轉向半徑標準(現況R值約2M，規範須大於5M以上)，既有路口交會路型角度難以工程手段進行改善，為不可行。</p> <p>三、本案涉及相關設施物遷移(如電桿、燈桿及郵箱等)、停車格檢討及標線劃設等事宜，請設計顧問公司先行辦理測量作業，以便妥適規劃路型及相關配置，後續俟有初步設計成果時，再另邀相關單位研商確認。</p> <p><u>新工處112.09.14北市工新養字第1123080408號函</u>： 本處依裁示辦理後續事宜。</p> <p><u>台電公司112.09.13電子郵件回復</u>： 待新工處確認路型規劃。</p> <p><u>停管處112.09.06北市停企字第1123107873號函</u>： 本案業已提供本府工務局新建工程處有關案址路型規劃相關</p>	B	請新工處依期程於113年8月底前設計完成、114年6月底前完工。

				<p>意見，後續將配合完工後之路型規劃設置停車格位。</p> <p><b>交工處112.09.15北市交工設字第1123057587號函：</b> 案號1120506，本處業於中央南路2段與北投路2段路口新設交通號誌，並採三色號誌運作；另有關中央南路2段10號至16號前方路段及三合街2段498號路段，已提供路型圖供本府工務局新建工程處評估，建請解除本處列管。</p>		
1120510	大同里辦公處	北投捷運站周邊綠化及地景設打點。	捷運公司	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月14日本所召開「市長與里長有約區級會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <b>捷運公司112.09.06北捷工1123028846號函：</b> 本公司目前辦理細部設計作業中，整體美化工作預計113年4月底完成。</p>	B	<p>一、有關案址雨水花園設施，請捷運公司將在地居民意見，傳達予設計學術單位知悉。</p> <p>二、本案相關設計細節，請捷運公司再次與里長討論。</p>
1120511	溫泉里辦公處	公館路63巷2號前私人土地徵作水溝。	水利處新工處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <b>水利處112.09.08北市工水秘字第1126049961號函：</b> 本案建議施作位置屬私人所有，本處已於112年4月底前拜訪里長並說明辦理方式及後續土地同意書取得辦法。將俟里辦公處協助取得土地使用土地同意書後，再由本處辦理後續相關事宜。本處已於112年8月1號向里幹事說明並提供土地使用同意書範本。另本處預計112年9月底向里長說明本案相關辦理方式。</p> <p><b>新工處112.09.14北市工新養字第1123080408號函：</b> 本案涉及評估淹水改善事宜，屬本局水利處權責，本案倘若</p>	B	<p>一、水利處解除列管。</p> <p>二、新工處請依作盤向辦理方向及進度。</p>

				採配合新闢道路工程納入改善方式，則須依本府新闢標準作業流程通盤檢討，排序耗時恐緩不濟急，故本案仍建議先由水利處秉權卓處。  <u>里辦公處112.09.20同意水利處解除列管。</u>		
1120512	文化里辦公處	有關文化里中央北路一段228巷前既有巷道疑義(申請地役關係認定)。	新工處	◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。  ◆最新辦理情形： <u>新工處112.09.14北市工新養字第1123080408號函：</u> 本處將依裁示協助申請公用地役關係認定，書面審查作業中。	B	請新工處於2週內依審查小組意見重新補件送審。

六、書面列管案件：

案號	提案單位	案由	權責單位	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1120504	東華里辦公處	建請規劃東華街2段260號對面線形公園設置遊憩設施。	公園處	◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。  ◆最新辦理情形： <u>公園處112.09.08北市工公護字第1123050591號：</u> 本處已呈送設計圖說予里長確認，已入案西北區預約工程，預計10月底前完工。	B	持續列管
1120505	吉慶里辦公處	建請銑鋪更新承德路7段188巷2-16號路面。	新工處	◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。  ◆最新辦理情形： <u>新工處112.09.14北市工新養字第1123080408號函：</u> 已於112年9月8日洽里幹事說明本處後續改善方式，改善完妥後通知里長。	B	持續列管

1120507	洲美里 辦公處	建請改善洲美街196巷口及洲美街239號周邊其較淹路面不平	水利處 新工處 七星管理處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>水利處112.09.08北市工水秘字第1126049961號函：</u> 一、本案洲美街196巷口周邊路面改善，非屬本處權責。 二、北投區洲美段2小段412地號低窪部分，本處將於112年年底前辦理河川疏濬工程時一併進行改善，以恢復其原有排水功能。另土地同意書範例將於工程開始時提供予里辦公處。</p> <p><u>新工處112.09.14北市工新養字第1123080408號函：</u> 一、福國路延伸工程(第2期)北側平面道路縱坡為配合既有橫交道路(洲美街196巷、洲美街206巷)與鄰接住戶，整體高程調整空間有限；惟後續將廢除196巷口橫越之排水溝及施作道路側溝，可將該巷口修整銜接地更為平順。本處預計於112年9月30日前重新銑鋪(工期順延)。 二、請設計單位辦理變更設計及廠商施工時注意排水洩水坡度，以避免局部積水情形。</p> <p><u>七星管理處112.09.08電子郵件回復：</u> 本案位置之部份路側溝亦為灌溉圳路，灌溉水源為本處洲美抽水站；於颱風或豪大雨時，本處將派員關閉抽水機，使該路側溝無灌溉用水進入。</p>	B	<p>一、請將工程進度傳達里長知悉。 二、持續列管。</p>
1120509	長安里 辦公處	七虎球場重建事宜。	新工處 財政局 公園處 文化局 環保局	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <u>臺北市政府112.07.05府授文化</u></p>	B	持續列管

文資字第1123025033號（歷史建築「七虎籃球場及周邊區域」活化再利用跨局處會議紀錄）：

- 一、歷史建築「七虎籃球場」看台修復及基地綠美化，請新工處籌措財源主政委託建築師提送計畫送文化局審核，並請112年底前完成工程發包。
- 二、請文化局協助提供文資修復審查流程。
- 三、歷史建築「七虎籃球場」看台修復及基地綠美化完成後，公廁與周邊環境維護等事宜，請公園處協助納入鄰近長安公園一併維護管理。
- 四、歷史建築「七虎籃球場」看台右側（243-3地號）民眾租占部分，由財政局依程序列管處理。

新工處112.09.15電話回復：

本案本處刻正依112年6月14日「歷史建築『七虎籃球場及周邊區域』活化再利用跨局處會議紀錄」辦理工程相關作業，並依北投區公所112年7月市容會報紀錄已向里長報告說明本案最新進度。

財政局112.05.29北市財管字1123018774號函：

本局經管本市北投區大業段一小段243-3、244-1地號等2筆市有土地，後續本局擬依本局前經本府文化局109年4月16日同意備查之臺北市歷史建築「七虎籃球場」-管理維護計畫辦理清理工作，並於接獲里辦公處通報時，即時派員清理。

公園處112.09.08北市工公護字第1123050591號：

本案將依臺北市議會112年5月22日議秘服字11219163730書函會議結論，由環保局辦理除帳，並由本處錄案於113年度後

				<p>排序重建。</p> <p><b>環保局112.09.11北市環清字第1123063564號：</b></p> <p>本案本局已於112年6月26日將案址公廁報府核准報廢，並於112年6月28日以北市環資字第1123047196號函通知公園處將舊有公廁拆除併入公廁重建工程同步處理，以使舊有公廁達最長使用效益並縮短重建時程，本局將配合公園處期程，在舊有公廁未拆除前持續維護公廁整體環境清潔品質。</p>		
1120513	稻香里辦公處	<p>延請整治河道設置步行道並拓寬稻香路。</p>	水利處新工處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <b>水利處112.09.08北市工水秘字第1126049961號函：</b></p> <p>現址已有步道串聯上下游，本處業已於110年10月完成貴子坑溪規劃(如下圖)，刻正依規劃進行三層崎公園旁施工。預計於113年辦理三層崎公園至中央北路河段規劃設計，並預計113年3月底前上網招標，屆時將辦理會勘確定里長需求，並邀集交通權管單位一同商討。</p> <p><b>新工處112.09.14北市工新養字第1123080408號函：</b></p> <p>與本處有關之案件為第3點「稻香路段車流量大，塞車問題日益嚴重，建請於整治水磨坑溪河道時一併考量拓寬稻香路(自中央北路二段與稻香路口至秀山路與稻香路口道路)。」查該人行道係屬堤防用地，非本處權管範圍。</p>	B	持續列管
1120515	桃源里辦公處	<p>為北投區中央北路3段92巷電桿地下</p>	台電公司新工處道管中心停管處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <b>台電公司112.09.13電子郵件回復：</b></p>	B	持續列管



				<p>受理號碼：12058861，待施工部門進場施工。</p> <p><b>停管處112.09.06北市停企字第1123107873號函：</b></p> <p>本案業由本府工務局辦理會勘，本處已配合變電箱設置取消1格汽車格(編號98)，相關標線作業將由台灣電力股份有限公司及本市交通管制工程處施作。</p>		
1120516	湖山里辦公處	第二停車場陽園整綠工程 停往公道及美化	公園處	<p>◆案件歷程摘要： 本案為112年4月12日本所召開「市長與里長有約工務局會前會」改列市容會報案件。</p> <p>◆最新辦理情形： <b>公園處112.09.08北市工公護字第1123050591號：</b></p> <p>本案綠美化部分：112.07.18與廠商會勘完成，預計8月底前會完工。 另公共藝術美化牆已納入土木預約工程辦理，預計8月開單9月施工。</p>	B	持續列管

七、散會：15時40分