

臺北自來水事業處 108 年第 1 次工程會報紀錄

時間：108 年 1 月 16 日（星期三）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1070408、B1070410、B1070702、B1071002、B1071103、B1071201、B1071202、S1070707、S1071201、W1071104、W1071107、W1071108、W1071201、W1071202、W1071203、W1071204、W1071208、W1071209 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、編號 B1060709「翡翠原水管工程招標案」，第 1 次招標並無廠商投標，請工程總隊積極趕辦後續檢討及修正招標文件等各階段作業。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、107 年度竣工之工程標案，尚有部分未依規定期程完成領退料作業，請各單位務必掌握時程，儘速辦理。

三、107 年度需辦理竣工結案之管線工程，請各單位加強管控積極辦理，務必依規定時程辦理完妥。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、本處道路挖掘逾時案件數偏高，請各施工單位確實管控逾時通報件數，並審視廠商逾時理由的合理性。
- 三、請各施工單位確實依規定使用 APP 回報施工停復水作業，另「制水閥無編號可上傳」部分，請供水科研擬後續處理方式，並請王總工程司督導。
- 四、閥類巡查維護為本處重要工作，請各分處積極督促廠商儘速辦理缺失改善，以維閥栓操作功能正常或路面平整，並請供水科每季於工程會報提報管控與執行情形。
- 五、管線工程就地廢棄，各分處延遲簽報案件數偏高，請各施工單位加強管控，以利標案後續結案作業，並請王總工程司督導。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、「公館多目標綜合大樓」俟取得都審核備後，即可進行建照申請，請工程總隊預擬各階段作業進度表，以利管控後續時程。
- 三、有關「公館新世界都市更新案」重要作業之時程及資料，請工程總隊務必留下內部紀錄。

陸、水質科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。

二、「施工及配水管線系統操作」造成水質異常案件數偏高，請各單位於施工過程中特別注意閘栓啟閉作業，並指導新進同仁相關操作流程。

柒、淨水科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、107 年度購買原水費用超出原定預算，未來淨水科編列預算時請詳加考量，避免影響本處盈餘。

捌、臨時動議

一、為宣導春節期間同仁應恪遵「臺北市政府公務員廉政倫理規範」相關規定（政風室林主任忠瑞）

主席裁示：請各主管轉知同仁務必遵守。

二、有關「108 年度市府創意提案競賽」案（企劃科牛科長正邦）

主席裁示：請各主管鼓勵同仁積極提案。

玖、主席指示事項

一、市政會議市長裁(指)示事項請企劃科將相關紀錄轉達各主管參辦。

壹拾、散會（上午 11 時 00 分）