

臺北自來水事業處 108 年第 7 次工程會報紀錄

時間：108 年 7 月 17 日（星期三）上午 9 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1080601、B1080602、B1080603、W1080404、W1080409、W1080508、W1080514、W1080515、W1080519、W1080605、W1080606 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、編號 B1080604「關渡線洲美街管線挖損搶修」及 B1080605「行義路溫泉區氣井崩坍導致無法供應溫泉搶修」等 2 案，請工程總隊掌握時程，儘速完成修復。

四、編號 W1080611「萬芳一加壓站政大線抽水機及管閥等設備拆除」案，請供水科特別注意配水池後續進水狀況。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、配合 GIS 躍升案，圖資數化將於 108 年 9 月 1 日至 22 日停機，針對 108 年 8 月 31 日竣工之標案，請技術科、北區及陽明分處協調因應做法，避免影響後續

結案時程。

三、請技術科協助南區分處及工程總隊填報工程會標案管理系統中之終止契約案件。

四、請各分處加強管線工程竣工圖及領退材料之管控，避免影響竣工結案時程。

五、針對路權單位開立路面修復不良 A 單案件數量增加部分，請各單位務必重視，並加強施工品質管控。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、表位位於地下室上方須更換防脫由令案件，尚未完成改善案件請分處積極處理，並請企劃科協助分處辦理無願意施工用戶發函作業。

三、有關施工逾時通報比例偏高，請各分處加強施工時程管控，並請供水科通知本處派駐道管中心人員協助。

四、管線設備巡查作業請供水科及各分處持續積極辦理，避免外單位施工損及本處管線。

五、請各單位股長及二級工程師加強宣導施工停復水 APP 回報作業，並協助同仁操作系統以提高熟悉度。

六、有關各單位廠商工地清潔用水估驗數量不足部分，請各單位儘速要求廠商估驗。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請工程總隊於處務會議提報「公館多目標綜合大樓」細部設計及空間配置之初步規劃。

三、針對施工中之潛盾掘進工程，請工程總隊配合工進，適時安排本處同仁工程觀摩，以精進同仁職能。

陸、水質科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、請各單位於操作閘栓時，要求承商務依標準流程進行啟閉作業，以避免水質異常發生情事。
- 三、請各單位配合 108 年水安全計畫推動委員會第一次會議決議事項，以減少可能發生水污染之不利因素，提高供水品質。

柒、淨水科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、針對長興場出水濁度偏高案，請淨水科確實檢討相關發生原因，並於水安全計畫會議中報告。

捌、臨時動議

一、丹娜絲颱風最新動態報告（勞安室許主任志浩）

主席裁示：請各單位參考，並加強防颱準備。

玖、市長及主席指示事項

- 一、因應本處人員異動，請勞安室配合調整進駐災害應變中心人員名冊。

壹拾、散會（上午 11 時 00 分）