

## 臺北市內湖區市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.09.16(第3季)

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
98.06.08	98.06.03	980601	市容會報	內溝里 林文福里長 (已卸任)	建請恢復本里康樂街291巷 至大湖街202號間農路1案	工務局	無法辦理	108.11.14主席裁示：本案繼續 列管。(書面列管，會議上不研 議，暫無須出席)
108.10.11	108.10.05	1081004	市容會報	週美里 丘麗玲里長	週美里長壽橋美化，建議 全部漆成紫色，與未來長 壽橋下花海相輝映將可成 為內湖新亮點與彩虹橋及 高架橋成為三色橋	新工處	納入111 年度 工程預算及施 工能量辦理。	新工處110.09.10北市工新養字 第1103086254函復：本案將納入 111 年度工程預算及施工能量辦 理。
110.04.19	110.04.13	11004臨4	市容會報	週美里 丘麗玲里長	潭美公園站候車亭(南京東 路6段單號)因人口激增、 商業人口進駐，搭乘公車 人數暴增，候車民眾在狹 窄的人行道候車，已不敷 使用，建議將候車亭往後 退縮，以維護行人、及候 車民眾的安全，及候車椅 子重新配置，增設燈具。	新工處	本處施作座椅 已遷移完妥。	新工處110.09.10北市工新養字 第1103086254函復：1.本處施作 座椅已遷移完妥。2.候車亭地磚 更新部分，非本處維管之範圍。 3.機車行駛於人行道情形，非本 處維管之範圍。
110.02.18	110.02.17	11002臨5	市容會報	清白里 陳東源里長	星雲街138巷5號前側溝， 經常有衛生排泄氣味，影 響居民品質，請協助附近 住戶接通衛生排放管線。 案址之星雲街138巷，仍有 住戶尚未接通衛生排放管 線，影響市容，請協助接 管。	衛工處	未定	※衛工處110.09.10北市工衛維 字第1103041937號函復：1.案址 側溝內8吋PVC管，預計於110年9 月17日前進行TV檢視，以釐清污 水來源後再擇期辦理現場會勘。 2.案址道路段污水管渠(設施) 於110年7月14日施作完成，另 用戶管將俟住戶改管前巷後配合 銜接。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
108.11.10	108.11.04	1081102	市容會報	清白里 陳東源里長	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理	公園處	未定	※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。
110.04.19	110.04.13	11004臨4	市容會報	週美里 丘麗玲里長	潭美公園站候車亭(南京東路6段單號)因人口激增、商業人口進駐，搭乘公車人數暴增，候車民眾在狹窄的人行道候車，已不敷使用，建議將候車亭往後退縮，以維護行人、及候車民眾的安全，及候車椅子重新配置，增設燈具。	公園處	將於110年10月底前設立2處「禁止車輛進入」告示。	公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：經110年8月26日電洽里長，擬於機車穿越於明美公園人行道出入口兩側設「禁止車輛進入」告示牌警示。本處將於110年10月底前設立2處「禁止車輛進入」告示牌完成。
110.01.06	110.01.05	1100101	市容會報	清白里 陳東源里長	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	截流溝預計於110年10月底前完成。	※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.05.17	110.05.11	11005臨1	市容會報	清白里 陳東源里長	成功二號公園，目前新建兒童遊具設施，請儘速竣工，早日開放供民眾休憩使用。遮陽休息區，公園椅多處破損，請速修復或更新。46巷9號前登山步道，多處階梯損壞不平整，影響民眾安全，請確實改正。	公園處	將於110年底 前將主要園路 階梯整修完 成。	※公園處110.09.13北市工公護 字第1103048547號函復：1. 遊 戲場已完工，後續將配合疫情開放 使用。2. 園椅修繕已於110年5月 31日完成。3. 本處將於110年底 前將主要園路階梯整修完成，以 維護行人安全。
110.08.12	110.08.09	1100802	市容會報	清白里 陳東源里長	有關成功二號公園，因大 雨導致邊坡土石崩塌，登 山步道路樹倒塌，請確實 維護處置。	公園處	預計 110/10/31前 完成	※公園處110.09.13北市工公護 字第1103048547號函復：1. 已於 110/8/24邀本市水土保持服務團 技師會勘，處理建議為清除落石 樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌 漿掛防落石網，以自然復育不噴 植生沃土。2. 考量現場有落石樹 木遮蔽部分，本處將請廠商先行 將現場落石樹木清除後，觀察如 無其他異狀則依本市水土保持服 務團意見辦理邊坡緊急處理。 (預計110/10/31前完成)
98.06.08	98.06.03	980601	市容會報	內溝里 林文福里長 (已卸任)	建請恢復本里康樂街291巷 至大湖街202號間農路1案	大地處	無法辦理	108.11.14主席裁示：本案繼續 列管。(書面列管，會議上不研 議，暫無須出席)

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.05.19	110.05.14	11005臨2	市容會報	週美里 丘麗玲里長	建議將南京東路六段、新明路298巷交叉口，交通標線機車待轉區、停止線及人行穿越道重新定位繪製。另人行穿越道也建議往後退縮，於雙邊人行道重新設置無障礙坡道並撤除水泥車擋，方便輪椅及嬰兒車通行，更利於行人能安全通行。	交工處	未定	※交工處110.09.14北市交工設字第1103046362號函復：業於110年8月31日辦理設計前會勘，會勘決議由本處施作斜坡道、調整相關交通標線及拆除2車阻，並由新工處協助拆除部分隔音牆，涉本處權責部分已錄本年度工程案辦理。
105.9.28	105.9.28	1050301	市政座談會	秀湖里 謝明毅里長	有關「大湖派出所與大湖消防分隊現址建築物老舊改建」案，請消防局儘速完成大湖消防分隊遷移作業。	消防局	112-114年興建	每季追蹤列管。 (預定地範圍私有畸零地(本市內湖區康寧段1小段232地號土地)，已與私有地主完成簽定土地買賣簽約，於110年5月6日辦理土地所有權登記完成。)
107.5.30	107.5.30	1070102	市政座談會	清白里 陳東源里長	內湖區康寧段三小段517、517-1、518-1及522-1地號等4筆土地設置圖書館分館暨其他公務設施。	圖書館 捷運局	111-114年興建	每季追蹤列管。
108.8.14	108.8.14	1080101	市政座談會	康寧里 鄭秀鳳里長	東湖2號公園改建案	公園處	已於110年4月28日改善完成，本案結案。	
108.8.14	108.8.14	1080115	市政座談會	週美里 丘麗玲里長	潭美街堤坊電梯興建案	新工處	110年7月15日進場施作	
110.4.8	110.3.25	1100101	市政座談會	行善里 沈茂松里長	建請於彩虹橋邊增設電梯或斜坡道一案。	新工處	預計於111年4月施工，並於111年底前完工。	

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
110.4.8	110.3.25	1100111	市政座談會	週美里 丘麗玲里長	週美里環東大道高架及平面道路噪音改善案。	新工處	<p>1. 有關南京東路6段(西向)多孔隙瀝青混凝土鋪面改善案預計於110年9月底前完工。</p> <p>2. 另交通局委請新工處協助代辦南京東路6段149號前方鋪設多孔隙瀝青混凝土低噪音鋪面案，預計於110年10月底前完工。</p>	