

南港區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：111.08.17

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
	107	1090105	市政座談會	南港里 李里長志錦	跨越基隆河連接內湖 拉拔山復育綠地公園 之跨橋。	水利處(解列) 新工處		里長同意水利處解除列管，改為列管新工處。 新工處： 本案已於111年3月10、18日辦理地區說明會，並與地方居民有高度共識，後續將辦理設計作業。
	110	1100108	市政座談會	萬福里 林建華里長	建請將成德機械立體 停車場改建為平面立 體停車場，以符合里 民停車需求。	都發局 停管處 市場處		都發局： 一、本局業完成「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」構想，建議將成德市場使用需求及成德停車場停車需求共同規劃於停車場用地，釋出原市場用地做為市政儲備基地供其他公務及停車使用。推動期程採分期分區方式辦理，第一期係請市場處先進行地區及廠商溝通，確認改建共識後，再由停管工程處於111年辦理先期規劃。 二、本案規劃構想及第一期辦理方式於110年8月9日提報市長室會議確認及同意，另已於110年8月16日拜訪里長說明整體規劃內容，後續由市場處及停管工程處依上述提報市長室會議內容推動。 停管處： 本案刻正辦理先期規劃委託研究案招標作業，各單位設施使用需求將一併納入規劃參考。 市場處： 一、本案由都發局主政，市場處協辦。 二、110年4月29日都發局召開「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」研商會議，請本處先行與市場自治會溝通了解改建意願，本處於110年5月14日召開成德市場自治會代表會，本案第一期改建以成德立體停車場用地做為永久市場進行改建，第一期一、二樓作為市場使用，其餘樓層營業項目不得與市場相衝突，且攤位面積及停車空間不小於現行使用面積，則市場攤商贊成後續改建規劃，後續將請都發局彙整評估報告。 三、110年6月18日都發局召開「『成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃』跨局處研商會議」，邀集本市停管工程處及本處，會議結論由都市發展局彙整市場處及停管工程處意見後，提報府級確認後續推動方向及主政機關。 四、110年7月8日影副市長振聲主持「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」會議，請都發局依會議結論綜合評估，並補充本案之前推動聯合醫院忠孝院區EOD案歷程後再提報會議討論。 五、110年8月2日影副市長振聲主持「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」會議，結論如下： (一) 本案原則同意都發局整體規劃方向，成德市場使用需求及成德停車場停車需求共同規劃於停車場用地，並釋出原市場用地做為市政儲備基地，建築量體擬方案聚焦目前停車場用地，未來市政儲備基地以目前規劃之建築率及容積率呈現。 (二) 本案源於里長提議成德機械立體停車場改建，由停管處籌措經費辦理先期規劃。 (三) 甘特圖請都發局彙集111年底前可完成之工作項目進行檢討，依整體計畫推動目標以及各單位推動時程與執行需求進行規劃。 (四) 請都發局依會議結論修正後提市長室會議報告。 六、110年8月9日市長室會議有關「成德機械立體停車場改建暨成德市場周邊整體規劃」決議如後：同意本案規劃構想及第一期辦理方式；惟成德市場周邊應為整體規劃考量，包括第二期B基地與忠孝醫院等，可分段施工，並保留工程之擴建可能性都發局可先作規劃案。 七、本市停管處於110年12月16日辦理「南港區成德機械立體停車場改建多目標大樓空間使用需求」會議，本市停管處將依本處前於110年7月16日提供予都發局之使用需求納入後續先期規劃委託研究案之規劃，另本處停車需求將納入參考，後續將以整宗基地之停車需求進行整體評估。 八、本案本處將依成德111年先期規劃評估結果配合辦理。
	110	1100109	市政座談會	合成里 巫永仁里長	請規劃整理昆陽捷運 站週邊的交通，如何 使昆陽計程車排班 的地點順暢。	交通局(解列) 公運處(解列)		公運處： 本處於捷運昆陽站外人行道設置計程車導引指示牌面，已辦理完成，經電洽合成里里長同意解除列管。 里長意見：同意解除公運處列管。
	110	1100111	市政座談會	成福里 卜學明里長	建請儘速執行成福路 121巷開闢一案，市 長裁示應於108年下 半年錄案辦理，惟至 今仍未執行，請新工 處儘速辦理。	新工處(解列)		新工處： 有關成福路121巷之各弄底之新建環狀計畫道路，其中「南港成福路121巷 43弄至47弄道路興建工程」已納入111年度預算案內，目前已送臺北市議會審議，將俟預算審議通過後，將積極辦理設計等事宜。 里長意見：同意解除公運處列管。
	111	1110102	市政座談會	三重里 江輝吉里長	有關港東街橫跨大坑 溪自行車便橋於汐止 對岸橋墩請移位。	新工處		新工處： 本案已於111年2月14日再與該住戶溝通及說明，本處亦向該住戶提出以景觀植栽方式美化並阻隔自行車騎士視線之方案，惟該住戶仍不同意橋梁位置，考量本案於規劃及設計階段已辦理2場次地區說明會、2次橋址方案問卷調查以及多次現場會勘，其中2次問卷調查結果均顯示，橋址方案採新設獨立橋於基隆河匯流口附近(目前設計方案)獲多數民眾支持，公共工程之推動仍應尊重多數民意所向，且本處已向該反對住戶專程拜訪說明3次，故後續仍以現階段設計方案續辦設計作業。
	110.09	1100902	市容會報	西新里 陳東村里長	請遷移新新公園停車 場，並完善公園設 施。	公園處		已將案件納入111年公園改善工程辦理，預計於111年5月施作，並於111年7月底前完成。
	110.10	1101001	市容會報	成福里 卜學明里長	南港區成福路211巷 至209巷之間人行道 已顯狹窄，又設有電 信箱、交通號誌桿、 路燈、電箱等，嚴重 影響通行，使用輪椅 之銀髮族及身障者更 無法通行，然該處又 為成福路與福德街交 叉轉彎處，公車大幅 轉彎，險象環生，急 迫需要將該處「電信 箱、交通號誌桿、路 燈電箱」等設備地下 化或適地移置，還予 公眾通行安全。	新工處 中華電信 交工處 公運處		新工處： 本案本處預定111年12月31日前施作完妥。
	110.12	1101201	市容會報	東明里 曾漢祺里長	向陽路橋因階梯高低 不一，致里民行走容 易絆倒，建請查察整 修。	新工處		本案已於111年7月4日修繕完妥。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
	111.05	1110501	市咨會報	玉成里 黃聰智里長	建議松河街310號成美橋左岸河濱公園長壽人行橋下以高壓水沖刷地面籃球場PU場地的地面，及自行車道投射燈不亮，敬請維護里民行走安全及治安維護。	體育局(解列) 水利處(解列) 公園處		本處已於111年8月13日派員更新燈具修復放光。