

臺北市士林區 107 年 2 月份市容會報

會 議 紀 錄



攜手同心 守護家園

臺北市士林區公所編製

中華民國 107 年 3 月 6 日

臺北市士林區 107 年 2 月份市容會報會議紀錄

壹、會議時間：107 年 3 月 6 日（星期二）上午 9 時 30 分

貳、會議地點：本區行政中心 8 樓簡報室

參、主 席：江區長慶輝 記 錄：王雅惠

肆、出席單位：如附簽到表

伍、主席致詞：(略)

陸、士林分局 107 年 1 月份整理交通及市容執行績效：詳如會議資料。

柒、上次及歷次市容會報列管案執行情形報告：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10405 臨提 4	104 年 5 月	後港里辦公處	士商路40巷、承德路4段277巷、266巷、292巷11弄，水溝請更新。 <small>(士商路40巷側溝及承德路4段277巷49號至57號側溝更新工程106.9.4解除列管。)</small>	水利處	※水利處 107.2.21 函復： 1. 承德路4段292巷11弄側溝更新工程，已進入設計階段，預定107年4月進場施作。 2. 承德路4段266巷21號至266巷口(大南路側)側溝更新工程，預定107年3月底前施作完成。 <small>(下工科余成偉 1999 分機 2650)</small>	B	繼續列管。
10411 臨提 5	104 年 11 月	後港里辦公處	建請處理後港公園相關事項：櫻花樹栽植請補植、靠近承德路5段松柏已傾倒未扶正，公園內體健設施損壞及溜滑梯上	公園處	※公園處 107.2.22 函復： 廠商 2 月 1 日已報竣工，本處工務科現正簽辦竣工查驗及驗收程序。 <small>(園藝管理所劉致翰 28812512-22)</small> ※里長 107.3.6 會上報： 入口意象已裝置完成，惟細部工程要再	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
			樹木已斷裂未修剪。		修整，緣石邊緣未完工。 ※公園處 107.3.6 會上報： 預計今天下午會依里長意見請承辦人與里長現勘，確定完成後再解除列管。		
10503 臨提 1	105 年 3 月	福佳里辦公處	建請施作本里華聲公園舞臺。	公園處	※公園處 107.2.22 函復： 廠商於 2月1日竣工 ，本處工務科現正簽辦竣工查驗及驗收程序。 (園藝管理所劉致翰 28812512-22) ※里長 107.3.6 會上報： 同意解除列管。	A	解除列管。
10503 臨提 2	105 年 3 月	福佳里辦公處	本里美崙公園生態池周圍及草溝，請種植水生及蜜汁植物，以營造生物多樣性。	公園處	※公園處 107.2.22 函復： 1. 依 107.01.03 里長現勘紀錄，生態地改善將於 107 年 7 月底前 完成。 2. 碎石步道部分已於 107 年 2月13日 改善完成。 (陽明所張孟軒 28832130-103) ※里長 107.3.6 會上報： 碎石步道施作完成，目前已依紀錄陸續施作中。 ※公園處 107.3.6 會上報： 目前生態池已請水利處配合研議評估取水來源。	B	1. 碎石步道解除列管。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10503 臨提 3	105 年 3 月	福佳里辦公處	本里美崙公園無草皮部分，請補植草皮。	公園處	<p>※本所與陽明所副主任 106.8.8 查勘結論：</p> <p>將依現勘建議需求調整改善。</p> <p>※公園處 107.2.22 函復：</p> <p>本案因有新增裸露區部分，預訂於 107 年 4 月 30 日完成。</p> <p>(陽明所張孟軒 28832130-103)</p>	B	繼續列管。
10506 臨提 1	105 年 6 月	富洲里辦公處	請將本里野狗圍捕清除完竣，以維里民生命財產安全。	動保處	<p>※民政局 106.1.5 提需協處案件研商會議。</p> <p>※106.5.26 主席裁示：依 2 個月(雙月)說明 1 次處理狀況。</p> <p>※動保處 107.2.14 函復：</p> <p>針對士林區社子島流浪犬問題處理情形，相關作為如下：</p> <p>(1) 執行犬貓三合一服務：提供該區有飼主飼養寵物晶片、狂犬病疫苗及絕育服務，不論家中飼養或放養在外者，自 106 年 5 月起，截至 107 年 2 月 8 日已辦理 8 場次(106 年 6 月 30 日 2 場次、7 月 14 日 2 場次、11 月 3 日 2 場次、107 年 2 月 3 日 2 場次)，並安排獸醫師依里長提報之工廠及放養住戶協助辦理晶片植入及狂犬病疫苗注射，共計完成 67 隻犬</p>	B	<p>1. 請隊長多與里長溝通、協調。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>服務。</p> <p>(2) 推行安全乾淨餵食：106年4月11日由華隊長心惠帶隊拜會里長瞭解當地餵食情形，並於4月27日與動保團體（關懷生命協會）召開餵養教育宣導會議，現場已擇定3處適合安全餵食地點（避開自行車道、行人出入頻繁地點），推動安全乾淨餵食。</p> <p>(3) 放养犬加強管理：提供愛心民眾犬鍊以管制犬隻避免聚集影響環境及安全疑慮，並已於5月24日發送20條。</p> <p>(4) 棄養重罰提供檢舉獎金：針對該區域已受理1件棄養案件，除2次前往現場查察外，並已向士林分局調閱周邊監視設備，經調閱尚無查有可疑人車，該案已無關線索可供查證。目前尚無通報棄養案件，如有通報立即啟動調查並嚴懲，以避免實施區域被外地民眾丟棄犬隻而</p>		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>造成計畫失敗。</p> <p>(5)精確捕捉：業於106年3月17日與執行動保團體研商討論，訂定精確捕捉SOP，並完成制式勾選表單，遇有民眾報案，針對有問題犬隻加以捕捉回動物之家，經由動物行為訓練師矯正社會化後送養。經地區義務動保員於當地訪查結果，確認兇猛具攻擊性犬隻計有3隻，並已確認犬隻特徵捕捉中，關文宣及稽查，106年自4月起，截至107年2月8日已辦理13場次，出動39人次，服務宣導286人次，發送宣導摺頁185份。</p> <p>(7)本案成果及進度，將每週專簽陳報處長。(洪裕淵87897158轉6022)</p> <p>※動保處107.3.6會上報： 在2月份有通報1位婦人被咬傷，經居民聯合捕捉到犬隻，現安置在動物收容所，該地點已加強巡邏。</p> <p>※里幹事107.3.6代里長會上報： 里長表示不僅是9段195巷處有野狗，里內其他地方也有。</p>		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1050801	105年8月	仁勇里辦公處	請改善本里文林路12號至317號，和大東路82號至146號路面維護不佳情形。 (107.1.4文林路12號至317號路面更新解除列管。)	新工處	<p>※新工處 107.2.13 函復： 本案本處預計將於107年8月時<u>優先納入107年度預算餘額檢討辦理施工</u>，若該預算餘額尚足支應，則預計107年底前完工；若該預算餘額不足，則將先安排於107年底前辦理設計，並優先納入108年度施工，預計108年8月底前完工。</p> <p>(維護科張心宗 1999 轉 8223)</p> <p>※新工處 107.3.6 會上報： 會依前瞻計畫補助款費用執行，5月份會有結果餘額檢討。</p> <p>※里長 107.3.6 會上報： 請新工處努力爭取，如到108年度預算則太久了。</p>	B	<p>1. 請新工處於5月份依具體執行說明辦理期程。</p> <p>2. 繼續列管。</p>
1050802	105年8月	福林里辦公處	本里中山北路5段慢車道及福林路路面，幾十年來每遇颱風及暴雨，經常淹水如小河，造成人車通行困難，請改善。	水利處	<p>※水利處 107.2.2 會上報： 本案已評估完成，正朝福林公園興建滯洪池簽辦中，時程尚未決定。</p> <p>※水利處 107.2.21 函復： 本處已評估於福林公園興建滯洪池之可行性，正朝福林公園興建滯洪池簽辦中，目前時程尚未決定。</p> <p>(下工科張學斌 1999 分機 2647)</p>	C	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1051101	105年11月	福佳里辦公處	本里美崙街91巷、華聲街14巷和大光街路面及側溝老舊，請更新。	水利處	※水利處 107.2.21 函復： 有關大光街側溝更新工程，已進入設計階段，預定 107 年 4 月進場施作。 (下工科 余成偉 1999 分機 2650)	B	繼續列管。
1060401	106年4月	後港里辦公處	建請辦理本里後巷(承德路4段268-274號、福港街51號、福港街18巷15號旁、福港街21-27號)污水管線更新及美化案。 (107.1.4 福港街18巷15號解除列管。)	衛工處	※衛工處 107.2.14 函復： 福港街 18 巷 15 號美化已施作完成 ，另福港街 21 號因尚有住戶不同意施作，故福港街 21 號暫不施作。 (設計科楊惠娟 25973183 轉 621) ※衛工處 107.3.6 會上報： 有關福港街 21 號暫不施作，前揭 106 年 10 月已有紀錄在，會後可給里長參酌，另承德路 4 段 268-274 號會再與承辦人確認。	B	1. 福港街 21-27 號因 21 號不作，解除列管 2. 其他繼續列管。
1060505	106年5月	前港里辦公處	建請公園處研議於前港公園增設兒童遊樂設施。	公園處	※公園處 107.2.2 會上報： 修改期程預計 107 年 3 月設計發包，年底前完工。 ※公園處 107.2.22 函復： 本案已列入 107 年度遊戲場改善工程，預計 107 年 3 月設計發包， 年底前完工 。 (陽明所張孟軒 28832130-103)	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1060601	106年6月	天玉里辦公處	天母北路9巷14號轉角至天母西路41巷處，排水溝上方遭民宅佔用封住，致大雨時積水嚴重，建請相關單位改善。	水利處	<p>※水利處 107.2.21 函復： 本工程路證申請前遭新工處 107 年 1 月 22 日北市工新掘字第 10700226-1 號退件，現已重新申請，將俟路證核准後進場施工。 (下工科 趙惠南 1999 分機 2650)</p> <p>※水利處 107.3.6 會上報： 仍俟路證核准後進場施工。</p>	C	<p>1. 請水利處於 4 月底前完成，若無法完成，請承辦人趙惠南與會說明。</p> <p>2. 繼續列管。</p>
1060701	106年7月	福佳里辦公處	本里美崙街 84-86 巷路面老舊請銑刨加鋪。	新工處	<p>※新工處 107.2.13 函復： 本案已錄案於 107 年 <u>6 月底前</u> 施作完成。 (養護工程隊周懷康 28226177)</p>	B	繼續列管。
1060702	106年7月	蘭雅里辦公處	有關中山北路 6 段 290 巷 23 弄 4~12 號及中山北路 6 段 290 巷 29 弄 6~8 號，因該路段地勢低窪，以致豪大雨來襲時，造成屋內淹水。	水利處	<p>※水利處 107.2.21 函復： 中山北路 6 段 290 巷(約 50 米)及中山北路 6 段 290 巷 23 弄(約 100 多米)更新工程本處納入 107 年度一併施作，預定 107 年 <u>10 月底前</u> 完工。 (下工科 張學斌 1999 分機 2647)</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1060801	106年8月	葫東里辦公處	重陽橋引道有雨水外溢，影響橋下行人用路安全及居住休閒活動環境。 (1)中正路與延平北路五段路口。 (2)中正路與重慶北路四段區民活動中心室外活動區。	新工處	※新工處 107.2.13 函復： 本案 2 處帽梁(伸縮縫處)雨天滲水，本處重新增設導水槽改善，已於 107 年 <u>2 月 10 日</u> 裝設完成。 (養護工程隊黃政洋:25171805) ※王課員代里長 107.3.6 會上報： 仍有些部分需再做改善，同意先解除列管。	A	1. 請新工處後續仍需查明水漬問題，並多與里長溝通、協調。 2. 解除列管。
10610臨提1	106年10月	福中里辦公處	通河東街 1 段 136 巷老舊側溝更新案。	水利處	※水利處 107.2.21 函復： 本案本處已納入 107 年雨水下水道預約維護工程內辦理，預計 107 年 <u>8 月底前</u> 完成。 (下工科 許韶珍 1999 分機 2647)	B	繼續列管。
1061101	106年11月	仁勇里辦公處	建請新工處協助本里部分巷道銑刨加鋪。 1. 小南街 1 號—36 號 2. 大南路 1 號—39 號 3. 大東路 84 巷、88 巷、92 巷 4. 文林路 114 巷 1 號—21 號 5. 小北街 1 號—23 號。 (6-8 於 106.12.1 臨提併入本案) 6. 福德路 31 巷。 7. 大東路 95 號—101 號。 8. 文林路 114 巷 1 號—21 號。	新工處	※新工處 107.2.13 函復： 本案本處施作小南街(大東路至文林路間)及大東路 84 巷、88 巷、92 巷等 2 項路面更新案，預計於 107 年度 <u>10 月底前</u> 完成，其餘路段以修補方式辦理維護。 (養護工程隊周懷康 28226177)	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10611 臨提 1	106 年 11 月	福佳里辦公處	本里文昌路14、16、18、20、22號衛生下水道未接管，建請接管及更新。	衛工處	<p>※衛工處 107.2.14 函復： 有關文昌路14號至22號接管事宜，經現場協調結果本處將於<u>2月底前</u>邀集16號住戶勘查下游施作路徑之可行性。</p> <p>(維護工程科蘇俊榮 25973183 轉 758)</p> <p>※衛工處 107.3.6 會上報： 將於3月12日上午在16號處邀集住戶共同協調。</p>	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請衛工處確實依排定期程現勘，如仍不可行則通知本所結案。 2. 繼續列管。
10612 臨提 1	106 年 12 月	後港里辦公處	建請辦理本里福港街7巷口及承德路4段277巷90號旁(接士商路防火巷)後巷美化案。	衛工處	<p>※衛工處 107.2.14 函復： 本案本處預計於107年1月31日前與里長辦理現場會勘，釐清施作範圍及可行性。</p> <p>(設計科楊惠娟 25973183 轉 621)</p> <p>※衛工處 107.3.6 會上報： 1月24日已會勘，里長有提出3個地點，<u>承德路4段277巷80號</u>確認會在今年施作，<u>士商路122號側</u>部分仍需勘查，<u>福港街7巷</u>則無污水管線。</p>	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請衛工處後續確認辦理範圍及期程，並提供本所。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10612 臨提 2	106 年 12 月	後 港 里 辦 公 處	建請辦理本里承德路4段277巷76-90號單側側溝蓋更新、52-60號單側側溝蓋及路面更新。	新 工 處	<p>※新工處 107.2.13 函復： 本案經與里長現勘更新路段調整為承德路4段277巷76-90號單側側溝蓋更新、52-60號單側側溝蓋及路面更新，本處預計於107年<u>8月底前</u>完成。</p> <p>(養護工程隊周懷康 28226177)</p> <p>※新工處 107.3.6 會上報： 會依期程辦理。</p>	B	<p>1. 請於年底前完成。</p> <p>2. 繼續列管。</p>
10612 臨提 3	106 年 12 月	後 港 里 辦 公 處	建請辦理後港公園兩側承德路五段側人行道老舊及通河東街二段70號(後港公園)，靠通河東街二段側路緣石整建銑鋪工程。	公 園 處	<p>※新工處 107.2.13 函復： 經現場勘查承德路五段側人行道鋪面為水泥鋪面，鋪面尚稱平整。惟公園內一棵大榕樹竄根將部分鋪面隆起，建議應由<u>公園處</u>辦理該樹木之移植及該隆起位置之鋪面改善。</p> <p>(共管科張逸民 1999 轉 8059)</p> <p>※水利處 107.2.21 函復： 本案係由公園處及新工處協調辦理，暫無本處應辦事項，建請解除列管。</p> <p>(下工科 余成偉 1999 分機 2650)</p>	B	<p>1. 水利處與新工處解除列管。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>※公園處 107.2.22 函復： 本所訂於 107 年 3 月 6 日會同里長現勘樹木移植評估事宜，待樹木確定移植後，處理後續鋪面損壞更新事宜。</p> <p>(園藝管理所劉致翰 28812512#22)</p> <p>※公園處 107.3.6 會上報： 今天下午與里長、廠商會至現場會勘。</p>		
1070101	107年1月	東山里辦公處	請儘速完成德行東路 396、398 號一帶污水接管工程。	衛工處	<p>※衛工處 107.2.14 函復： 本案本處將於 107 年 2 月底前辦理現場交辦會勘。</p> <p>(設計科楊惠娟 25973183 轉 621)</p> <p>※衛工處 107.3.6 會上報： 預計 6 月底 7 月初施作完成。</p>	B	<p>1. 本案請於 7 月底前完成。</p> <p>2. 繼續列管。</p>
1070102	107年1月	福佳里辦公處	本里華聲街(中正路至華聲公園間)路面老舊請銑刨加鋪。	新工處	<p>※新工處 107.2.13 函復： 本案經現勘目前路面狀況尚可，部分路面不平整將以修補方式辦理改善。</p> <p>(養護工程隊周懷康:2822-6177)</p> <p>※新工處 107.2.2 會上報： 已現勘過，預計 5 月底前修補完成。</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1070103	107年1月	福佳里辦公處	本里美崙街(文林路至美崙街62巷口間)路面老舊請銑刨加鋪。	新工處	<p>※新工處 107.2.13 函復： 本案路段經了解陽明山瓦斯公司擬辦理汰管作業，該公司正研議較為可行之汰管路線，並預計於2月底前確認路線，本處預計於107年3月份邀請里長及陽瓦辦理現勘，以確認更新路段權責。</p> <p>(養護工程隊周懷康:2822-6177)</p> <p>※新工處 107.3.6 會上報： 會再與陽管處聯絡，並於3月份辦理會勘。</p>	C	繼續列管。
10701臨提1	107年1月	仁勇里辦公處	<p>建請將本里部分路段的水溝蓋改為場鑄式溝蓋。</p> <p>1. 大東路34號至74號(兩側)</p> <p>2. 大北路62號至118號(單側-雙號)</p> <p>3. 大西路32號至86號(兩側)</p>	新工處	<p>※新工處 107.2.13 函復： 本案經現勘溝蓋尚稱平整，暫無需更新，部分溝蓋有鬆動情形，本處將以修補方式改善。</p> <p>(養護工程隊周懷康:2822-6177)</p>	C	<p>1. 請再與里長辦理會勘，請依里長指定嚴重路段改善。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

捌、本月市容會報提案及臨時提案：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10702 01	107 年 2 月	蘭雅里辦公處	建請相關單位重新銑鋪處理： 1. 德行東路 109巷63弄 1~13號巷道，柏油流失造成路面坑洞不平及部份高低落差。 2. 德行東路81巷6~16號巷道，柏油流失造成路面坑洞不平。	新工處	※新工處107.3.6會上報： 已錄案，預計8月份辦理完成，坑洞處會先銑鋪。		本案列管。
10702 臨提 1	107 年 2 月	後港里辦公處	建請於通河東街2段150~160號周圍空地適時整理維護，並加強綠美化。	水利處	本月臨提案件		本案列管。
10702 臨提 2	107 年 2 月	福佳里辦公處	建請於文昌路與基河路間路面嚴重損壞，請重新銑刨加鋪。	新工處			本案列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10702 臨提 3	107 年 2 月	福佳里辦公處	建請於文林路587巷(美崙公園北側中間部到至美崙街152巷間)人行步道，請予以更。	新工處	本月臨提案件		本案列管。
10702 臨提 4	107 年 2 月	福佳里辦公處	建請於美崙公園入口處大塊地磚毀損嚴重，請儘速修補，避免行人受傷。	新工處	本月臨提案件		本案列管。
10702 臨提 5	107 年 2 月	後港里辦公處	建請於福港街(大南路至中正路)路面，請銑鋪。	新工處	本月臨提案件		本案列管。

玖、散會：上午10時40分。